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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio - 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
8.1.3

Comprensiva di:
n. 1 scheda B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.1 


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2 
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 8.1.:
Prototipo della piattaforma di servizi innovativi 

per la gestione di mercati ittici

FASE: 8.1.3: Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
L'obiettivo della fase consiste nell'ampliamento dell'utenza coinvolta nelle attività di sperimentazione, nonché nella diffusione e valorizzazione dei risultati ottenuti dalla linea di ricerca.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/12/98
al
20/06/99

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività concluse nel semestre di riferimento

TITOLO

2)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO


8.1.3.1.
utilizzo del prototipo

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
8.1.3.1.
utilizzo del prototipo

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/12/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [ X ]

4) In ritardo  [ ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 8.1:
LINEA 8.1.:
Prototipo della piattaforma di servizi innovativi 

per la gestione di mercati ittici

FASE 8.1.3:   Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
8.1.3.1.
utilizzo del prototipo

AZIONE:

formazione, assistenza e manutenzione operativa del sistema presso l'Ente Gestore del Mercato Ittico di Molfetta (in corso)
SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Datamat S.p.A.

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

Via Laurentina, 760 - 00143 ROMA

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Giancarlo Giglio

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Cava

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
8.1.3.1.
utilizzo del prototipo

AZIONE:

formazione, assistenza e manutenzione operativa del sistema presso l'Ente Gestore del Mercato Ittico di Molfetta (in corso)
SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

8.1.3.1.
utilizzo del prototipo




[  ]
[X]
[   ]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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