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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 gennaio - 30 giugno 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
8.1.2

Comprensiva di:
n. 4 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.6 


n. 2 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.2
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 8.1:
Prototipo della Piattaforma di Servizi innovativi per la gestione di Mercati Ittici

FASE: 8.1.2: 
Sviluppo prototipo piattaforma

OBIETTIVO:
Acquisizione ed installazione delle tecnologie hardware e software di base selezionate nella precedente Fase 8.1.1; sviluppo del software necessario per la messa a punto dei sottosistemi SIMI, SITI e ITTICOM. Il prototipo sarà testato in laboratorio ed avviato operativamente presso il mercato Ittico di Molfetta (Bari).

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE: dal

21/06/1997

al
20/06/1998

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso

TITOLO


8.1.2.3.
Test in laboratorio


8.1.2.4. 
Avviamento operativo e sperimentazione sul campo

2)
attività concluse nel semestre di riferimento

3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO


8.1.2.1.
Acquisizione ed installazione delle tecnologie hw e sw di 
base selezionate


8.1.2.2. 
Sviluppo software dei sottosistemi individuati

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 
8.1.2.1.
Acquisizione ed installazione delle tecnologie hw e sw di base selezionate 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

2)
Datamat





Datamat - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/97

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [ ]


4) In ritardo  [ X ]

a)
Motivazioni del ritardo


La revisione dell'architettura tecnico-funzionale del prototipo (definita nella fase 8.1.1) alla luce di ulteriori richieste dell'utenza del Mercato ittico di Molfetta (motivazione già segnalata nel semestre precedente). 


Problemi tecnici legati alla configurazione dei computer palmari wireless utilizzati per la compravendita (trasmissione in radiofrequenza e lettura dei codici a barre).


Ritardi nella acquisizione dei tool software necessari per lo sviluppo di ITTICOM, causati dalla indisponibilità a livello commerciale di alcuni prodotti;

b)
Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso

Il ritardo della attività 8.1.2.1. ha causato lo slittamento del termine dell'attività 8.1.2.2. sviluppo software e ha condizionato l'inizio delle attività 8.1.2.3. test in laboratorio e 8.1.2.4. avviamento operativo e sperimentazione sul campo.

Complessivamente il ritardo della fase 8.1.2., così come già riportato nella relazione del II semestre 1997 è  contenuto in meno di sei mesi.

Il differimento della conclusione della fase 8.1.2. Sviluppo prototipo della piattaforma causerà ritardi ( contenuti in meno di sei mesi), nell'inizio della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
8.1.2.2. Sviluppo software dei sottosistemi individuati 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

2)
Datamat





Datamat - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il 

21/06/97
2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [  ]

4) In ritardo  [X ]

c)
Motivazioni del ritardo


Revisione dell'architettura tecnico-funzionale del prototipo (definita nella fase 8.1.1) alla luce di ulteriori richieste dell'utenza del Mercato ittico di Molfetta (motivazione già segnalata nel semestre precedente).


Problemi legati alla compatibilità tra l'ambiente data base ed i software di sviluppo per gli ambienti WEB e di Commercio Elettronico.


Difficoltà tecniche legate allo sviluppo dell'interfaccia software tra server e terminali palmari utilizzati per la compravendita.


Difficoltà a formalizzare accordi con l'istituto di credito con il quale sperimentare modalità di pagamento elettronico.

d)
Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso

Il ritardo della attività 8.1.2.2. congiuntamente a quello dell'attività 8.1.2.1 acquisizione ed installazione delle tecnologie ha condizionato l'inizio delle attività 8.1.2.3.test in laboratorio e 8.1.2.4.avviamento operativo e sperimentazione sul campo.
Complessivamente il ritardo della fase 8.1.2., così come già riportato nella relazione del II semestre 1997 è  contenuto in meno di sei mesi.

Il differimento della conclusione della fase 8.1.2. Sviluppo prototipo della piattaforma causerà ritardi (contenuti in meno di sei mesi), nell'inizio della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/3
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
8.1.2.3. Test in laboratorio 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

2)
Datamat





Datamat - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il 

22/06/98
2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [  ]

4) In ritardo  [X ]

e)
Motivazioni del ritardo

Ritardi nello sviluppo del software (attività 8.1.2.2.).

f)
Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso

Complessivamente il ritardo della fase 8.1.2., così come già riportato nella relazione del II semestre 1997 è  contenuto in meno di sei mesi.

Il differimento della conclusione della fase 8.1.2. Sviluppo prototipo della piattaforma causerà ritardi (contenuti in meno di sei mesi), nell'inizio della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/4
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ:
8.1.2.4. Avviamento operativo e sperimentazione sul campo 

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

2)
Datamat





Datamat - Sede









Mercato Ittico di Molfetta

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il 

22/06/98
2) Conclusa il


3) Secondo le previsioni  [  ]

4) In ritardo  [X ]

g)
Motivazioni del ritardo

Ritardi nella acquisizione della strumentazione per costruire il prototipo, nella predisposizione degli ambienti del Mercato Ittico e nello sviluppo del software (attività 8.1.2.1. e 8.1.2.2.).

h)
Incidenza del ritardo sullo svolgimento delle attività nel loro complesso

Complessivamente il ritardo della fase 8.1.2., così come già riportato nella relazione del II semestre 1997 è  contenuto in meno di sei mesi.

Il differimento della conclusione della fase 8.1.2. Sviluppo prototipo della piattaforma causerà ritardi ( contenuti in meno di sei mesi), nell'inizio della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C
LINEA 8.1:
Prototipo della Piattaforma di Servizi innovativi per la gestione di Mercati Ittici

FASE 8.1.2:
Sviluppo prototipo piattaforma 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
8.1.2.1.
Acquisizione ed installazione delle tecnologie hw e sw di 
base selezionate 

AZIONE:
Formalizzazione degli ordini e verifica dei materiali acquisiti, predisposizione dei locali del mercato ittico ed installazione della strumentazione (in corso)
ATTIVITÀ:
8.1.2.2. Sviluppo software dei sottosistemi individuati 

AZIONE: 
Sviluppo del software dei sottosistemi SIMI, SITI, ITTICOM sia per la componente server sia per le componenti client (in corso)
ATTIVITÀ: 
8.1.2.3..
Test in laboratorio 

AZIONE:
Definizione di un piano di test (in corso)
ATTIVITÀ:
8.1.2.4. Avviamento operativo e sperimentazione sul campo 

AZIONE:
Presentazione dei sottosistemi SIMI ed ITTICOM ad un gruppo limitato di utenti e caricamento nel sistema dei dati relativi al Mercato ittico di Molfetta (in corso)
SCHEDA D/2
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Datamat S.p.A.

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[   ]
Contraente

2)

[ X ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

Via Laurentina, 760 - 00143 ROMA

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Giancarlo Giglio

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Cava

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
8.1.2.1.
Acquisizione ed installazione delle tecnologie hw e sw di 
base selezionate 

AZIONE:
Acquisto e verifica della strumentazione ed installazione presso il mercato ittico (in corso)
ATTIVITÀ:
8.1.2.2. Sviluppo software dei sottosistemi individuati 

AZIONE: 
Sviluppo del software del sottosistema SIMI sia per la componente server sia per le componenti client (in corso)


Sviluppo delle parti comuni ai tre sottosistemi SIMI,SITI ed ITTICOM (in corso)
ATTIVITÀ:
8.1.2.3. Test di laboratorio 

AZIONE: 
Definizione del piano di test con il gruppo di lavoro di Tecnopolis (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

8.1.2.1.
Acquisizione ed installazione delle tecnologie 


hw e sw di base selezionate



[   ]
[  ]
[X ]

8.1.2.2. 
Sviluppo software dei sottosistemi individuati.
[   ]
[  ]
[X ]

8.1.2.3. 
Test in laboratorio



.
[   ]
[  ]
[X ]

8.1.2.4. 
Avviamento operativo e sperimentazione sul campo
[   ]
[  ]
[X ]

(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo

�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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