CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale

 (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:

8.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
8.1.
Prototipo della piattaforma di servizi innovativi 

per la gestione di mercati ittici 

Azione
8.
Prototipo della piattaforma di servizi innovativi 

per la gestione di mercati ittici

1.
Fase 8.1.3.: Trasferibilità dei risultati

La fase 8.1.2 Sviluppo del prototipo della piattaforma si conclude con l'avviamento operativo del prototipo e la sperimentazione delle funzionalità sviluppate, con un gruppo ristretto di utenti (gruppo pilota).

L'obiettivo della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati consiste nell'ampliamento dell'utenza coinvolta nelle attività di sperimentazione, nonché nella diffusione e valorizzazione dei risultati ottenuti dalla linea di ricerca. Pertanto la fase si articola nelle seguenti attività:

8.1.3.1.
utilizzo del prototipo

8.1.3.2.
diffusione dei risultati della ricerca 

Il risultato della fase si considera raggiunto con l'esecuzione delle attività sopra elencate e con la redazione di un documento riportante:

· il grado di accettazione e di interesse dell'utenza verso i servizi e l'architettura sviluppata;

· il piano di diffusione e valorizzazione della ricerca.

Attività 8.1.3.1.: utilizzo del prototipo

Le attività riguardano:

· la formazione-intervento dei soggetti che operano nel Mercato Ittico di Molfetta (commissionari di vendita, grossisti, commercianti acquirenti, dirigenti ed addetti amministrativi) finalizzata al trasferimento delle competenze operative per l'utilizzo delle funzionalità del prototipo;

· l'assistenza all'Ente Gestore del Mercato (Comune di Molfetta) per le attività legate alla gestione del prototipo;

· l'assistenza all'utenza remota che utilizza i servizi offerti tramite Internet;

· il monitoraggio del corretto funzionamento degli apparati strumentali H/W e S/W di base del prototipo;

· la manutenzione applicativa delle procedure sviluppate e gli eventuali adeguamenti correttivi.

Il risultato consiste in un documento contenente la descrizione delle attività di formazione ed assistenza svolte, accompagnato da rapporti tecnici attestanti gli adeguamenti software apportati al prototipo.

Nell’ambito di questa attività, la società terza affidataria DATAMAT sarà coinvolta in tutte le attività di formazione, assistenza e monitoraggio legate all'utilizzo del sottosistema SIMI (il sottosistema comprende  le funzionalità per la compravendita presso il Mercato Ittico e per le attività amministrative e gestionali del Mercato Ittico stesso).

Durata:

 6 mesi

Impegno risorse:
16 mesi/uomo (di cui 8 di DATAMAT)

Attività 8.1.3.2.: diffusione dei risultati

L'attività prevede:

· l'allestimento di due punti dimostrativi, uno presso il Mercato Ittico di Molfetta (per la fruizione di tutte le potenzialità offerte dal prototipo) ed uno a Tecnopolis (per la fruizione dei servizi telematici);

· l'organizzazione di giornate (almeno 4) di presentazione dei risultati della ricerca ad Amministratori, Enti Gestori, imprese di pesca, commercianti e rappresentanti della distribuzione,  nonché ad utenti potenziali provenienti dal comparto floricolo ed ortofrutticolo;

· l'elaborazione di un piano per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca.

Il risultato consiste in un documento contenente la descrizione degli interventi effettuati, i feedback raccolti, il materiale prodotto a supporto di tali interventi, il piano di valorizzazione.

Con riferimento alle attività e ai risultati sopra esposti, la società terza affidataria Datamat parteciperà a tutte le giornate di presentazione dei risultati nonchè alla preparazione del materiale utente per il sottosistema SIMI.

Inoltre la Datamat elaborerà la parte di valorizzazione relativa alle funzionalità per la compravendita e per la gestione dei Mercati e dei Centri Agroalimentari 

Durata:

3 mesi

Impegno risorse:
11,6  mesi/uomo (di cui 2.8 di Datamat)

2.
Tempi e costi

Le attività della fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati cominceranno il 20 dicembre 1998 e si concluderanno entro il 20 giugno del 1999.

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti, con l'indicazione dell'impiego di personale espresso in mesi uomo:.


Attività
Gen.

1999
Feb.

1999
Mar.

1999
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1999
Mag

1999
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1999
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m./uomo
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8.1.3.2
Diffusione risultati






11,6









TOT. 27,6

A fronte di tali attività sono previsti costi per complessivi 470.000.000 di lire secondo la seguente ripartizione:
Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 8.1.3 Trasferibilità dei risultati (costi comprensivi di IVA in milioni)
PROGRAMMA














8.1. 

Prototipo della piattaforma di servizi innovativi per la gestione di mercati ittici
Soggetti 

esecutori
Anni

uomo
Personale
Spese

Gen.li
Attrez.
Materiali
Prestaz.

Terzi 

Affid.
Altre 

prestaz.

 terzi
Recuperi
Imprevisti
Sub 

Totale
Mark-up 

5%
Totale

8.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1.4
125
75
36


42
0
27
305
15
320


DATAMAT





150



150

150








150



455

470
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