[image: image1.wmf]

PST TECNOPOLIS

“Progetto di Innovazione”

Progetto     Cluster

Titolo progetto: 
Coordinare e Legare le Unità di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    20 Dicembre 1996

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE 1 luglio- 31 dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
9.1.3

Comprensiva di:
n. 2 schede B relative alle attività di ricerca, per complessive pagine n.2


n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1 
 SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 9.1:
Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di 
servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto 
metalmeccanico


FASE 9.1.3: 
Trasferibilità dei risultati

OBIETTIVO:
Valorizzazione  dei risultati ottenuti al termine delle precedenti attività.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Francesco Villani

DURATA CONTRATTUALE:
dal
21/06/98
al
20/12/98

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso:

TITOLO

· 9.1.3.2
Attuazione del piano di diffusione

2) attività concluse nel semestre di riferimento:

TITOLO

· 9.1.3.1
Definizione  del  piano di diffusione
3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

 TITOLO

SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 9.1.3.1
Definizione  del  piano di diffusione

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/06/98

2) Conclusa il

20/08/98
3) Secondo le previsioni  [X]


4) In ritardo  [   ]

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 9.1.3.2
Attuazione del  piano di diffusione

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

21/08/98

2) Conclusa il



3) Secondo le previsioni  [  ]


4) In ritardo  [X]

S’intende protrarre di alcuni mesi, rispetto alle previsioni, il periodo di attuazione del piano di diffusione al fine di migliorare l'efficacia e massimizzare i ritorni delle azioni di disseminazione e promozione dei risultati della linea di ricerca.

Il ritardo nella conclusione dell'attività si riflette sulla conclusione della ricerca, originariamente prevista per fine dicembre 1998, essendo l'attività l'ultima della linea di ricerca.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[X]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

 SCHEDA C
LINEA 9.1:
Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto 
metalmeccanico

FASE 9.1.3: 
Trasferibilità dei risultati

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Francesco Villani

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 
9.1.3.1
Definizione  del  piano di diffusione
AZIONE:

Definizione  del  piano di diffusione dei risultati prodotti

ATTIVITÀ: 
9.1.3.2
Attuazione del  piano di diffusione
AZIONE:

Realizzazione delle attività di diffusione

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

9.1.3.1

Definizione  del  piano di diffusione


[   ]
[X]
[   ]

9.1.3.2

Attuazione del  piano di diffusione


[   ]
[   ]
[X]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo
�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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