
CONTRATTO DI RICERCA

Stipulato tra l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.,
su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e 
Tecnopolis CSATA Novus Ortus Scrl in data 20 Dicembre 1996
TITOLO DEL PROGETTO

Coordinare e Legare le Unita' di produzione Scientifica e Tecnologica con l’Economia Regionale (CLUSTER) 

PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

delle attività relative alla FASE:

9.1.3.:
Trasferibilità dei risultati

Linea di ricerca
9.1.
Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto metalmeccanico 

Azione
9.
Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto metalmeccanico 

1.
Fase 9.1.3: Trasferibilità dei risultati

L’obiettivo principale di questa fase è quello della valorizzazione  dei risultati ottenuti al termine delle precedenti attività.

La fase sarà strutturata nelle seguenti attività :

9.1.3.1
Definizione  del  piano di diffusione

9.1.3.2
Attuazione del piano di diffusione

Attività 9.1.3.1 :  Definizione del piano di diffusione

In questa attività viene definito un piano di diffusione dell’innovazione prodotta dalla linea di ricerca. Il piano è finalizzato ad individuare soggetti in grado di garantire la valorizzazione dei risultati prodotti ed a definire delle opportune azioni di promozione e sensibilizzazione. Tali soggetti sono da ricercare tra società private, enti, istituti privati o pubblici di formazione e consulenza imprenditoriale, associazioni imprenditoriali, fornitori di contenuti didattici (per es. case editrici), fornitori di servizi telematici ad alto valore aggiunto oppure, infine, società informatiche in grado di garantire una successiva fase di ingegnerizzazione del prototipo.

Durata:

2 mesi

Impegno risorse:
4 mesi/uomo

Attività 9.1.3.2 :  Attuazione del piano di diffusione

L’attività consisterà nell’attuazione del piano di diffusione attraverso le azioni in esso definite. Le azioni potranno consistere nell’organizzazione di incontri di sensibilizzazione con gli operatori dei settori potenzialmente interessati alla valorizzazione del prototipo sviluppato e nell’allestimento di un punto dimostrativo presso l’Associazione imprenditoraile CNA-Puglia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato),  utente di riferimento per la linea di ricerca.

Durata:

4 mesi

Impegno risorse:
6,5 mesi/uomo

2.
Tempi e costi

Il diagramma seguente illustra, per ciascuna attività definita per la fase, i tempi di sviluppo previsti.
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A fronte di tali attività sono previsti costi per complessivi 165.000.000 di lire secondo la seguente ripartizione:

Tab. 2.1 - Costi previsti per la Fase 9.1.3  come da nuova programmazione

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









9.1. Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto metalmeccanico
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

9.1.3 Trasferibilità dei risultati 
TCNO
0,9
77
46

31



4
157
8
165

Tab. 2.2  - Costi previsti per la Fase 9.1.3 . come da Capitolato Tecnico

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









9.1. Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto metalmeccanico
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

9.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
1.0
89
54





14
157
8
165

Tab. 2.3 - Scostamenti tra le precedenti tabelle per la Fase 9.1.3

PROGRAMMA




Costi comprensivi di iva (in milioni)









9.1. Prototipo di infrastruttura e sistema per la fornitura di servizi di consulenza e formazione a distanza nel comparto metalmeccanico
Soggetti esecutori
anni/uomo
Personale
Spese Gen.li
Attrezzature
Materiali
Prestazioni Terzi Affid.
Altre prestazioni terzi
Recup.
Imprevisti
Sub Totale
Mark-up 5%
Totale

9.1.3 Trasferibilità dei risultati
TCNO
-0.1
-12,5
-8
0
+31
0
0
0
-10
0
0
0

Tale articolazione di costi mantiene inalterata la previsione originaria, rispetto al valore totale, formulata nel capitolato tecnico associato al contratto (riportata per riferimento), introducendo una diversa ripartizione tra le diverse voci di spesa.

In particolare si fa presente che le voci  “personale” , “spese generali” , “materiali”, “imprevisti”   sono state variata in seguito ad una più corretta individuazione delle attività da svolgere.
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