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PST TECNOPOLIS

“Progetto di Formazione”

Progetto     Formazione Operatori di Progetto

Titolo progetto: 
FORMAZIONE OPERATORI DI PROGETTO (Cluster - Trials)
Contratto tra l’IMI S.p.A., su richiesta del Ministro dell’Università e della R.S.T., e il P.S.T.            Tecnopolis Csata Novus Ortus          stipulato in data    17 Dicembre 1997

RELAZIONE SEMESTRALE

SEMESTRE  01 Luglio - 31 Dicembre 1998

RELATIVA ALLA LINEA/FASE
1.4.1

Comprensiva di:n.2 schede B relative alle attività di formazione, per complessive pag. n.2

  n. 1 schede D relative ai soggetti esecutori, per complessive pagine n.1
SCHEDA A

SCHEDA PER LINEA/FASE

LINEA 1.4:
Professionista Tecnologie Elettroottiche - TRIALS

FASE: 1.4.1: 
Professionista Tecnologie Elettroottiche 

OBIETTIVO:
formare 5 “professional” nel settore delle Tecnologie Elettroottiche con appropriati strumenti, metodi e competenze su scenari tecnologici e nuove tecnologie, ottiche difrattive e loro applicazioni nel campo manifatturiero, impieghi nel settore dell’ambiente e del restauro dei beni architettonici. Il dominio professionale di questo specialista copre una molteplicità di competenze di carattere culturale, tecnico ed operativi in contesti di tipo progettuale, operativo e consulenziale.

 RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Giovanni Ingravallo 

DURATA CONTRATTUALE: 
dal 
17/12/1997

al
17/12/1998

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA RICERCA
 PER LA LINEA/FASE CONSIDERATA SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE:

1)
attività avviate nel semestre di riferimento e non concluse nello stesso

2)
attività concluse nel semestre di riferimento
        TITOLO

1.4.1.2
Percorso comune e generale
3)
attività in corso ed avviate in un semestre precedente:

TITOLO


1.4.1.3
Percorso formativo specialistico Tecnologie Elettroottiche
SCHEDA B/1
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 1.4.1.2. Percorso formativo comune e generale

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

2/3/1998


2) Conclusa il
27/11/1998


3) Secondo le previsioni  [   ]



4) In ritardo  [ X  ]

Motivazioni:
Il prolungamento dell'attività sino alla fine di Novembre 1998 si è reso opportuno (i) per tener conto della effettiva disponibilità dei Docenti selezionati e  (ii) per consentire una più agevole ed efficace distribuzione del proprio impegno da parte dei ricercatori-destinatari del Corso contemporaneamente attivi, infatti, sia nell'ambito dei progetti di ricerca Trials sia nell'ambito del presente Corso di formazione. 


Il ritardo non inciderà sullo svolgimento delle attività nel loro complesso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA B/2
SCHEDA PER ATTIVITÀ
ATTIVITÀ: 1.4.1.3.
Percorso formativo specialistico Tecnologie Elettroottiche

SOGGETTO ESECUTORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

1)
Tecnopolis




Tecnopolis - Sede

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

1) Avviata il

22/6/1998


2) Conclusa il




3) Secondo le previsioni  [   ]



4) In ritardo  [ X ]

Motivazioni:
L'attività è stata prolungata oltre il termine previsto per:  (a)  tener conto della effettiva disponibilità dei Docenti selezionati e  (b) consentire nello stesso tempo una più agevole ed efficace distribuzione dell'impegno dei ricercatori-destinatari del Corso tra attività di ricerca Trials  e attività di formazione. 


Il ritardo non inciderà sullo svolgimento delle attività nel loro complesso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente




[ X ]

2) Parzialmente rispondente



[   ]

3) Non rispondente




[   ]

SCHEDA C

LINEA 1.4:
Professionista Tecnologie Elettroottiche - TRIALS

FASE: 1.4.1: 
Professionista Tecnologie Elettroottiche 

EVENTUALI RISULTATI INTERMEDI NON PREVISTI IN CAPITOLATO TECNICO RAGGIUNTI NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO:




[   ]
SI


[ X ]
NO

SCHEDA D/1
SCHEDA SOGGETTO ESECUTORE LINEA/FASE

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO:
Tecnopolis CSATA Novus Ortus

POSIZIONE CONTRATTUALE:

1)

[ X ]
Contraente

2)

[   ]
Terzo affidatario

INDIRIZZO: 

St. prov Casamassima km 3 - Valenzano (BA) 

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Luciano Galeone

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Giovanni Ingravallo

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA LINEA/FASE:

ATTIVITÀ: 1.4.1.2. 
Percorso formativo comune e generale 

AZIONE:
erogazione di attività formative di base comune al fine di omogeneizzare i partecipanti al Corso di formazione (conclusa)
ATTIVITÀ: 1.4.1.3.
Percorso formativo specialistico Tecnologie Elettroottiche
AZIONE:
erogazione dei moduli didattici a carattere specialistico schedulati e dettagliati nella fase di architettura formativa (in corso)

SCHEDA E

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ:

AZIONI

TITOLO




(1)
(2)
(3)

1.4.1.2. 
Percorso formativo comune e generale 

[   ]
[   ]
[ X ]

1.4.1.3.
Percorso formativo specialistico Tecnologie 

Elettroottiche





[   ]
[   ]
[ X ]
(1)
In anticipo

(2)
In linea

(3)
In ritardo

�PAGE \# "'Pagina: '#'�'"  ���(*)  Per ciascuna ATTIVITÀ prevista nel semestre di riferimento compilare la specifica scheda informativa b/.... di seguito allegata.
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