R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	CRISED

	Proponente
	Ance Puglia

	Partner
	ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, SEZ. PUGLIA). Partner: KANTEA. EROGA. SMILE PUGLIA. SCUOLA EDILE BARI.  SCUOLA EDILE LECCE. SCUOLA EDILE TARANTO. SCUOLA EDILE BRINDISI. SCUOLA EDILE FOGGIA. UNIVERSITA' DI LECCE

	Importo progetto
	1.942.600,30


	Contributo amm.
	TOT PROGETTO=

1.942.600,30

CONTRIBUTO=

1.124.864,00

CONTRIBUTO IVA=

137.826,00

TOT CONTRIBUTO=

1.262.690,00



	Durata/avvio/fine
	  30 mesi dal 29/10/2004 – 29-04-2007         

	Presenti incontro
	

	Attività previste
	Programmazione, gestione, scheduling e amministratzine del progetto

1

Analisi, fabbisogni di servizi informativi e consulenziali per aziende, analisi e implementazione infrastrutture ICT

2

3

4

Sperimentazione formativa: 4 figure professionali, 5 corsi.

5

Testing, debugging e finalizzazione dei centri risorse

6

mainstreaming e sostenibilità delle infrastrutture

7



	Variazioni
	Rimodulazione richiesta e non ancora approvata per l’uscita del partner Kantea

	Spesa previste
	ATTIVITA'

(costi in €)

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICEN,

SOFTWARE

NOLO

INFRAS.

SPESE G.

Attività 1

293.404,69

184.572,90

80.365,76

28.466,02

Attività 2

174.933,86

102.557,59

62.742,06

2.215,50

7.418,72

Attività 3

583.938,57

291.147,50

107.035,46

95.203,80

589,44

73.805,10

16.157,26

Attività 4

449.469,21

147.252,74

286.417,52

589,44

15.209,50

Attività 5

105.938,52

42.616,73

53.549,25

3.678,95

6.093,59

Attività 6

60.155,34

27.367,02

26.710,57

6.077,75

Attività 7

62.719,81

13.227,28

42.425,37

7.067,16

Totale

1.730.560,00

808.741,76

659.246,00

95.203,80

7.073,34

73.805,10

86.490,00




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	TOT

59.175,35

661,03

59.836,38

38.463,98

429,67

38.893,65

14.585,12

24.308,53

SAL 1

59.175,35

661,03

59.836,38

38.463,98

429,67

38.893,65

14.585,12

24.308,53

Spesa ammessa

Iva ammessa

TOT ammes

Contrib. Costi

Contrib. Iva

TOT CONTR

Ant.

Erogare



	SAL
	FASE 1
gg/uomo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ideazione e Progettazione/CTS
300
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
20
10
10
10
 
 
 
 
 
 
5
5
5
5
 
 
 
 
 
Gestione e Controllo/Scheduling
234
5
15
10
6
6
10

6
6

10

6
6

18
6

6

18
5
5
8
5
5
8
5

6
18
5
5
8
5
5
17
Management Progetto Reporting/Rendicontazione
456
20
10
15
10

10

15

10

10

15

10

30

30

10

10

15

10

10

15
10

10

15

10

30

30

10

10

15

10

21

30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi Fabbisogno Servizi
179
 
 
 
29 
24
24
24
18
12
24
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi Infrastrutture ICT
86
 
 
 
 
 
24
24
24
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implem. Sinergie, Supporti Rete 
57,5
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
 
 
 
 
 
10
7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard Comunicazione ICT
40
 
 
 
 
 
 
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione Risorse Hw e Sw  infrastrutturali
110
 
 
 
 
 
20
20
20
20
20
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione e sviluppo Internet/Intranet
200
 
 
 
 
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prog DB dinamici servizi 
320
 
 
 
 
 
 
 
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
 
 
 
 
 
 
 
Prog Standard e Protocolli di inform e comunicaz
640
 
 
 
 
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20
Attivazione Servizi CE Aziende e Lavoratori
450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
20
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
40
30
20
20
20
20
 
320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40
40 
20 
20 
20 
20 
20
20
20
20

20
20

10
10
10
10
 
 
 
Implementazione Centro Risorse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licenze Sw e Hw 1 Centro Risorse + 4 Poli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto Hw e infrastrutture tecnologiche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione 5 Titoli/Opere Editoriali
80
 
 
 
 
 
 
 
20
20
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione Opere e Contenuti
160
 
 
 
 
 
 
 
 
20
20
20 
20 
20 
 
 
20
10
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layout Grafico e Story Board
109
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementazione Opere su CD/DVD e Libri/Pubb.
656,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 60
60 
60 
60 
60 
56,5

50

50

50

50 
50 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione Opere e Packaging 2000/Opera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 5
gg/uomo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Seminari/WorkShop Informazione/Consulenza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Ore Relatori x 5 Seminari x 5 Province
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4

4

4

4

4

4

4

2

 
Organizzazione Eventi
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
2
3 
2 
2 
3
2
2
3
2
2
2
2
 
 
 
Pubblicità e Diffusione, Mailing Brochure
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
 
 
 
Costo Sedi Seminariali e Infrastrutture ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testing e Finalizzazione Centro Risorse
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
10
10
10
 
Attività di Promozione e Diffusione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convegno Finale - Mainstreaming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Report finale di validazione progetto
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
Strutturazione e implementazioni azioni di mantenimento per altri 30 mesi
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
5 
 
 
 
8
8
8


	Rendicontazioni 
	I SAL

	Spesa effettuata
	PROGETTO

TOT PROGETTO=

1.942.600,30

 3%

29/10/2004

137.826,00

SAL 1 - 29/10/04 - 28/02/05

CONTRIBUTO=

1.124.864,00

3%

IVA=

661,03

SAL 2 - 

CONTRIBUTO IVA=

137.826,00

0%

Res IVA=

137.164,97

 

TOT CONTRIBUTO=

1.262.690,00

5%



	Note
	Ci sono i Pda di Fase 1 e 2 ma mancano i Pda di fase 3, 4 e 5 che dovrebbero essere iniziate, ma non si sa nulla in quanto mancano i SAL dal feb 2005.

Mancano i sal 5 e 6 quadrimestre. Non si sa nulla sull’andamento del progetto che appare fermo a febbraio 2005. Nessuna rendicontazione oltre alla I che porta la spesa di 5 quadrimentri pari al 3% dell’intero progetto. 

Stituazione critica in quanto a 15 mesi (metà progetto) la spesa è appena al 3%. In 15 mesi dovranno spendersi 1.8 ME pari al 97% del progetto.

Si propone un’accurata verifica non tanto di quanto speso sino ad ora ma delle possibilità di terminare il progetto.

Ancora nessun RT perché la fase 2 non è terminata. 


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Si pone la richiesta di sbloccare subito la risposta i merito alla variazione del partnariato per uscita di Kantea che diventa essenziale per la continuazione del progetto.
Il progetto è in forte ritardo a causa della risoluzione del problema legato al partenariato. Dopo l’approvazione regionale alla modifica ci sarà la variazione dell’ATS.

Mancano i PdA di 3, 4 e 5. Si impegna a fornire i PdA entro la data del 15/3/2006.
L’avanzamento tecnico del progetto è maggiore di quella evidenziata dalla spesa rendicontata, anche se non si possono dare stime al momento. Nei Sal che saranno presentati si vedrà la spesa sostenuta rispetto a quella documentata.

In merito alla possibilità di spendere il 70% del progetto in 15 mesi: sarà richiesta una proroga di 6 mesi per i problemi legati al partenariato e si riuscirà a realizzare il progetto e la spesa nei 21 mesi che restano.
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