R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	LEGACOOP PUGLIA IN RETE

	Proponente
	Lega Coop Puglia

	Partner
	Nessun partner. Chiede rimodulazione con ingresso partner tecnologico Links

	Importo progetto
	2.422.000,00

	Contributo amm.
	TOT PROGETTO=

2.422.000,00

CONTRIBUTO=

1.550.080,00

CONTRIBUTO IVA=

274.944,00

TOT CONTRIBUTO=

1.825.024,00



	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 09/12/04 – 09/12/07

	Presenti incontro
	Carmelo Rollo vicepresidente Lega, Roberta Marzia, Teresa Guarnieri, Francesco Surico, Gaetano Storelli, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Antonio Tarantini


	Attività previste
	[image: image1.wmf]PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE E 

BREVETTI

SOFTWARE

NOLO LEASING

INFRASTRUTTURE 

TECNOLOGICHE

SPESE GENERALI

TOTALE

Attivita' 1

167.277,01

€             

 

270.200,00

€           

 

-

€                      

 

-

€                       

 

-

€                       

 

-

€                             

 

88.122,99

€                  

 

525.600,00

€                

 

Attività 2

28.500,00

€               

 

39.500,00

€             

 

25.400,00

€                  

 

93.400,00

€                  

 

Attività 3

323.200,00

€             

 

7.560,00

€             

 

12.900,00

€             

 

87.300,00

€             

 

97.540,00

€                  

 

528.500,00

€                

 

Attività 4

211.200,00

€             

 

15.750,00

€           

 

4.250,00

€               

 

231.200,00

€                

 

Attività 5

561.600,00

€             

 

70.400,00

€             

 

20.000,00

€                  

 

652.000,00

€                

 

Attività 6

8.000,00

€                 

 

168.000,00

€           

 

176.000,00

€                

 

Attività 7

12.000,00

€               

 

48.000,00

€             

 

60.000,00

€                  

 

Attività 8

129.300,00

€           

 

129.300,00

€                

 

Attività 9

17.000,00

€               

 

9.000,00

€                    

 

26.000,00

€                  

 

TOTALI

1.328.777,01

€          

 

447.500,00

€           

 

23.310,00

€           

 

127.050,00

€           

 

255.300,00

€           

 

117.540,00

€                 

 

122.522,99

€                

 

2.422.000,00

€             

 

ATTIVITA'

VOCI DI SPESA RIMODULATE



	Variazioni
	Rimodulazione richiesta e approvata: ingresso di partner Links (ma non ha ancora presentato ATS che non c’era perché unico proponente) e rimodulazione dela spesa.

	Spesa prevista/effettuata
	TOT PROGETTO=

2.422.000,00

9%

9-12-04

274.944,00

SAL 1 - 

01/12/2004-15/11/2005

CONTRIBUTO=

1.550.080,00

9%

IVA=

7.603,20

CONTRIBUTO IVA=

274.944,00

3%

Res IVA=

267.340,80

 

TOT CONTRIBUTO=

1.825.024,00

8%




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	TOT

213.008,28

11.880,00

224.888,28

136.325,30

7.603,20

143.928,50

53.973,19

89.955,31

SAL 1

213.008,28

11.880,00

224.888,28

136.325,30

7.603,20

143.928,50

53.973,19

89.955,31

 

Spesa

 

 

Contributo

 

 

Ant.

Erogare



	SAL
	 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Attività n. 1 - Coordinamento

Progettazione esecutiva

 

 

costituzione staff

 

 

 

Individuazione risorse umane e fornitori 

 

 

 

Start up e Coordinamento di tutte le attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività n. 2 - Informazione e sensibilizzazione

Pianificazione dell’attività  

 

 

 

 

 

Realizzazione dell’attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati dell’attività svolta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività n. 3 - Adeguamento strumenti informativi

Check-up, assist. e manut. coop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione IDC

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione IDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Attività n. 4 - Progettazione, realizzazione e manutenzione del portale telematico

Progettazione del portale

 

 

Realizzazione del prototipo

 

 

 

 

Realizzazione versione definitiva

 

 

 

 

Assistenza on-site

 

 

 

Verifica dei risultati

 

 

Manutenzione del portale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività n. 5 - Sviluppo di un sottosistema web

Integr. delle componenti applicative

 

 

 

 

 

Sviluppo sottosistema web

 

 

 

 

 

Attivazione del portale extranet

 

 

 

 

 

Assistenza per l'utilizzo della extranet

 

 

 

Predisposizione area di storage

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati

 

 

                                                           Attività n. 6 - Integrazione servizi di e-consulting

Predisp. Piatt. di e-consulting

 

 

 

 

Assistenza tecnica e supporto telem.

 

 

 

Attivazione Help-Desk di supporto

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati

 

 

Attività n. 7 - Assistenza tecnica e consulenze/dibattito on line

Individuazione consulenti e calendarizzazione

 

 

 

Svolgimento dei vari interventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica dei risultati dell’attività svolta

 

Attività n. 8 - Monitoraggio e valutazione

Preparazione degli strumenti di monitoraggio

 

 

 

 

Monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione report conclusivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività n. 9 - Diffusione dei risultati

Preparazione del convegno

 

 

 

Seminario finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	Rendicontazioni 
	I SAL

	Spesa effettuata
	

	Note
	Non ha ancora presentato l’ATS con LINKS, sebbene sia stata approvata la rimodulazione del progetto.

Manca pda 1, 2, 3, 4, 8

Mancano 3 rapporti di SAL 

Nessun RT perché nessuna attività è conclusa.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Presenta in data odierna una copia autenticata e registrata della nuova ATS che prevede l’ingresso del partner Links.
Il ritardo sulla spesa compiuta è dovuto a ritardi legati all’organizzazione e avvio delle attività. Ora le attività sono entrate in fase avanzata e l’ingresso del partner dà impulso alla realizzazione del progetto. I presenti dichiarano che il progetto potrà terminare entro la data prevista. I presenti sono consapevoli che non potranno ottenere una proroga oltre maggio 2008, come indicato nelle linee guida.
La dott.ssa Marazia illustra le attività in corso insieme alla dott.ssa Guarnieri.

E’ in corso la richiesta di preventivi di 5 aziende per l’acquisizione della strumentazione: una richiesta per la strumentazione e una procedura per l’hosting.

Le attività si svolgono attualmente in Via Devito Francesco a Bari. Successivamente solo le apparecchiature saranno spostate nella sede di chi farà l’hosting. I macchinari acquisiti in proprietà devono essere localizzati nell’ambito della regione Puglia.
Mancano i PdA 1,2,3,4,8 che vengono presentati in data odierna e saranno valutati in seguito.
Mancano i rapporti di sal relativi a 3 quadrimestri che vengono consegnati in data odierna e saranno esaminati nel seguito.

Nessuna delle attività di progetto è al momento conclusa e non ci sono RT.
Si pone il problema del contributo assegnato pari al 64% della spesa cosi come richiesto dal proponente e si chiede se tale contributo possa essere portato al 65%.




DATA: __________

FIRME

________________________
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