R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	Confapi Puglia

	Proponente
	CONFAPINRETE

	Partner
	CONFAPI PUGLIA. Partner: API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl

	Importi
	CONFAPINRETE

TOT PROGETTO=

1.757.072,00

13%

02/08/2004

163.845,76

SAL 1 - 

02/08/2004-01/08/2005

CONTRIBUTO=

1.142.096,80

13%

IVA=

5.164,49

CONTRIBUTO IVA=

163.845,76

3%

Res IVA=

158.681,27

 

TOT CONTRIBUTO=

1.305.942,56

12%



	Durata/avvio/fine
	  24 mesi dal 02/08/2004 al 02/08/2006

	Presenti incontro
	Emanuele Micunco Confapi Puglia, Biancolillo Angelica Confapi, Di Turi Michele, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Michele Divella, Gaetano Storelli


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA
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	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	TOT GEN

224.919,37

7.945,36

237.505,63

149.214,18

5.164,49

154.378,66

57.892,00

96.486,66

TOT SAL 1

234.201,17

7.945,36

242.146,53

152.230,76

5.164,49

157.395,25

59.023,22

98.372,03

TOT SAL 2

-4.640,90

 
-4.640,90

-3.016,59

 

-3.016,59

-1.131,22

-1.885,37



	SAL tecnici
	Presentati SAL relativi a solo 2 quadrimestri fino ad apr 2005. Mancano 2 rapporti di SAL: il 3 e 4 quadrimestre. Non si è in grado di comprendere lo stato di realizzazione del progetto.

I PdA sono stati tutti presentati

RT. Manca il Rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa al 10 mese (come riportato in PdA 2). Sono stati presentati una quantità di “allegati” (non secondo lo standard) a giustificazione di attività svolte.

	Rendicontazioni 
	I SAL

	Note
	La mancanza di sal tecnici e dei rapporti tecnici di fine attività non consente di valutare lo stato di realizzazione del progetto.

L’avanzamento del progetto pari al 13% renderà difficile la conclusione della spesa entro i pochi mesi rimanenti al termine del progetto (ago 2006).

Si rende necessaria una verifica per valutare l’effettiva realizzazbilità del progetto nei termini indicati nel progetto esecutivo, ovvero …


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	I presenti fanno sapere di aver consegnato anche il 3 rapporto di SAL che tuttavia non risulta ai nostri atti e sarà ritrasmesso. Il 4 rapporto di sal viene consegnato in data odierna.
L’attività 2 è stata riprogrammata e termina all 11 mese come riportato nel PDA ma terminerà effettivamente al 31.12.05 a causa di ritardi che sono indicati nel rapporto di Sal. il Rapporto Tecnico sarà quindi reso disponibile entro il 30.4.2006.

I presenti dichiarano che sarà chiesta una proroga di 6 mesi sulla conclusione del progetto e confermano che l’avanzamento attuale delle attività è tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L’avanzamento progettuale alla data in termini di spesa è al’incirca pari a 700.000 euro che rappresenta il 40% del progetto.




DATA: __________

FIRME

________________________
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