R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	Puglia in rete

	Proponente
	CONFESERCENTI PUGLIA

	Partner
	CONFESERCENTI PUGLIA. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

Puglia in Rete

719.530,02

30%

Avvio PR

01/09/2004

93.538,90

SAL 1 periodo 01/09/2004 - 30/04/2005

467.694,50

29%

IVA=

2.073,09

SAL 2 periodo 01/05/2005 - 07/11/2005

93.538,90

2%

Res IVA=

91.465,81

561.233,40

25%

TOT PROGETTO=

CONTRIBUTO=

CONTRIBUTO IVA=

TOT CONTRIBUTO=



	Durata/avvio/fine
	  30 mesi dal 01/09/2004 al 01/03/2007

	Presenti incontro
	Michele Lastilla Confesercenti, Micunco Vito, Pero Intonti, Francesco Surico, Antonio Tarantini, Nicola Sciacovelli, Gaetano Storelli, Michele Divella


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

719.530,020

341.650,980

207.131,400

720,000

15.433,160

12.000,000

35.774,850

106.819,63

1

6.477,690

5.760,00

―

―

―

―

717,69

2

19.000,000

12.514,00

5.400,00

―

―

―

1.086,00

3

11.902,000

10.462,00

1.440,00

―

―

―

―

4

23.582,000

20.702,00

2.880,00

―

―

―

―

5

92.480,000

70.880,00

21.600,00

―

―

―

―

6

42.440,000

29.480,00

12.960,00

―

―

―

―

7

64.066,000

48.766,00

14.580,00

720

―

―

―

8

135.815,900

59.942,98

44.256,60

―

15.433,16

12.000,00

4.183,16

9

22.286,000

―

1.800,00

―

―

―

20.486,00

10

138.262,000

48.560,00

87.480,00

―

―

―

2.222,00

11

13.000,000

8.320,00

3.600,00

―

―

―

1.080,00

12

43.398,800

26.264,00

11.134,80

―

―

―

6.000,00



	Variazioni
	Variazione richiesta ed approvata con un residuo di risorse da impegnare nel progetto.


	Cronogramma
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	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa


	[image: image2.wmf]TOT GEN

211.041,88

3.189,38

214.231,25

137.177,22

2.073,09

139.250,31

52.218,87

87.031,45

TOT SAL 1

49.021,64

1.667,25

50.688,89

31.864,07

1.083,71

32.947,78

12.355,42

20.592,36

TOT SAL 2

165.209,61

2.160,00

167.369,61

107.386,25

1.404,00

108.790,25

40.796,34

67.993,90

TOT SAL 3

-3.189,38

-637,88

-3.827,25

-2.073,09

-414,62

-2.487,71

-932,89

-1.554,82



	SAL tecnici
	SAL: Manca la relazione di SAL del 4° quadrimestre con scadenza febb 2006

RT: sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2, mancano gli stessi per le attività 3, 4 e 5 che si sono concluse a nov 05.

Pda: ci sono i PdA relativi alle attività avviate.

	Rendicontazioni 
	2 SAL

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	La documentazione presentata al momento è in linea con quella richiesta e necessaria. Con il prossimo quadrimestre in scadenza a febb 06 ci saranno i rapporti tecnici delle attività 3, 4 e 5 oltre al 4 sal.
I presenti descrivono alcuni aspetti tecnici del progetto che risulta essere circa al 30% della spesa prevista e che è stata realizzata in circa 17 mesi. Si dovrà spendere il 70% della spesa prevista entro i prossimi 13 mesi. 
I presenti fanno notare che la spesa esposta pari al 30% è quella ad ottobre 2005 e che ad oggi l’avanzamento è superiore al 30% e che sarà evidente con la presentazione del prossimo sal.

La rimodulazione del progetto effettuata portando alcuni costi di consulenza a personale ha comportato una maggiore disponibilità di risorse rispetto a quelle già impegnate dalla regine Puglia per una somma pari a circa 100.000 euro.
Il proponente dichiara di voler presentare una nuova rimodulazione del progetto in modo da migliorarne l’efficienza utilizzando le somme che sono residuate.



DATA: __________

FIRME

________________________
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