R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	A.O.L. (ASSOPIM ON LINE)

	Proponente
	Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia

	Partner
	ASSOPIM (Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia). Consorzio Pro Api

	Importi
	305.344,00 contrb: 132.026,25 + contrb. Iva di 20.645,75

	Durata/avvio/fine
	  24 mesi dal 02/11/2004  al  02/11/2006

	Presenti incontro
	Mangiatori Michele consulente, Martimucci Lucia Assopii, Paola Marttucci consulente, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Antonio Tarantini.



	Attività previste e spese ammesse
	[image: image1.emf]Mesi/uomo

1°   ANNUALITA'   2°  ANNUALITA'

Cod. Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. STUDIO PRELIMINARE FABBISOGNI INFORMATIVI AZIENDE 5,00

1.1 elaborazione questionario fabb. informativi aziende e somministrazione 2,50 2,50

1.2 elaborazione dei risultati ed editing finale 2,50 2,50

2. SELEZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO WEBMASTER 8,41

2.1 preparazione del bando di selezione 2,50 2,50

2.2 selezioni 3,50 3,50

2.3 tirocinio / tutoraggio on the job 2,41 0,75 0,58 0,50 0,58

3.  PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE ASSOPIM 9,59

3.1 progettazione di massima  2,50 2,50

3.2 disegno delle barre di navigazione e dei collegamenti fra servizi 3,34 3,34

3.3 progettazione esecutiva del portale 3,75 3,75

4. DEFINIZIONE DELL'ARCHITETTURA DELLA RETE 3,92

4.2 definizione dei profili hw del nodo centrale e dei nodi periferici 1,33 1,33

4.3 disegno e progettazione esecutiva dell'architettura delle Rete 1,25 1,25

4.4 definizione dei profili software del nodo centrale e dei nodi periferici 1,34 1,34

5. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA HW e SW (NODO CENTRALE) 3,00

5.1 acquisto e installazione hw e sw presso Assopim per il nodo centrale 1,50 1,50

5.2 prove di funzionamento, messa in sicurezza, testaggi vari 1,50 1,50

6. PROMOZIONE DEL PROGETTO "ASSOPIM ON LINE" 6,58

6.1 organizzazione di un workshop per imprenditori Assopim 2,33 2,33

6.2 organizzazione e lancio di un piano di comunicazione pre e post workshop 4,25 1,75 2,50

7. IMPLEMENTAZIONE DEI NODI AZIENDALI CON ADSL 1,50 1,50

8. PROGETTAZIONE, SVILUPPO E TEST FINALI DEL PORTALE 17,00

8.1 stesura dell'elenco dei servizi 5,00 2,50 2,50

8.2 programmazione software / linguaggio operativo 6,00 3,00 3,00

8.3 realizzazione database 6,00 3,00 3,00

9. COSTITUZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE  2,75

9.1 selezione del personale interno ed esterno ad Assopim per il N.O.C. 1,50 1,50

9.2 elaborazione e pubblicazione di un Regolamento Interno del N.O.C. 1,25 1,25

10. AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ASSOPIM 9,30 1,50 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

11. GESTIONE A REGIME DEL PORTALE  13,10

11.1 attivazione di iniziative on line (FAD, news, consulenze on line, etc.) 6,55 0,75 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

11.2 manutenzione ordinaria e straordinaria 6,55 0,75 0,75 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

12. PROMOZIONE DEL PORTALE "ASSOPIM ON LINE" 5,95

12.1 realizzazione di n. 100 copie di un CD con versione demo del portale 0,78 0,78

12.2 organizzazione di un Convegno per la promozione del Portale 1,58 1,58

12.3 organizzazione e lancio di un piano di comunicazione pre e post Convegno 3,59 1,83 0,92 0,84

13. FEEDBACK SUI SERVIZI ESISTENTI E IDENTIFICAZIONE NUOVI 4,10

13.1 elaborazione e somministrazione questionari per la rilevazione del gradimento 1,40 0,75 0,65

13.2 rilevazione dei suggerimenti per nuovi servizi 1,30 0,65 0,65

13.3 progettazione architettura dei nuovi servizi 1,40 0,75 0,65

14. PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI 4,25

14.1 elaborazione dati statistici e suggerimenti degli utenti 1,00 1,00

14.2 progettazione ed attivazione di nuovi servizi per gli utenti 0,75 0,75

14.3 progettazione di forme di autofinanziamento per mantenere in vita il portale 1,00 1,00

14.4 manutenzione ordinaria e straordinaria 1,50 1,50

TOTALI   94,45

5,00 6,00 3,25 5,25 7,25 4,25 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 4,53 3,84 3,25 3,50 3,60 3,15 3,50 3,25 3,50 4,00



	Variazioni
	Intervenuta nella modifica del partenariato prima della costituzione dell’ATS

	Cronogramma
	[image: image2.wmf]ATT

 

TOTALE

 

PERSONALE

 

CONSULENZE

 

LICENZE

 

SOFTWAR

E

 

NOL0

 

INFR. TECN

 

COSTI 

GEN

 

PROMZ

 

 

264,05250

 

57,595

 

96,900

 

0,510

 

13,020

 

30,029

 

52,800

 

13,199

 

11,125

 

1

 

9,750

 

1,300

 

8,000

 

 

 

 

 

0,450

 

 

2

 

16,221

 

3,133

 

12,000

 

 

 

 

 

1,088

 

 

3

 

16,905

 

4,417

 

12,000

 

 

 

 

 

0,488

 

 

4

 

7,609

 

1,196

 

6,000

 

 

 

 

 

0,413

 

 

5

 

49,309

 

1,300

 

4,000

 

0,510

 

13,020

 

30,029

 

 

 

0,450

 

 

 

6

 

11,891

 

4,404

 

6,000

 

 

 

 

 

1,487

 

 

7

 

55,675

 

0,650

 

2,000

 

 

 

 

52,800

 

0,225

 

 

8

 

27,950

 

13,70

0

 

12,000

 

 

 

 

 

2,250

 

 

9

 

5,312

 

0,975

 

4,000

 

 

 

 

 

0,337

 

 

10

 

16,337

 

5,370

 

10,000

 

 

 

 

 

0,967

 

 

11

 

21,685

 

10,750

 

9,000

 

 

 

 

 

1,935

 

 

12

 

11,125

 

4,650

 

4,400

 

 

 

 

 

2,075

 

11,125

 

13

 

6,835

 

3,250

 

3,000

 

 

 

 

 

0,585

 

 

14

 

7,450

 

2,500

 

4,500

 

 

 

 

 

0,450

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

100,00%

 

21,81%

 

36,70%

 

0,19%

 

4,93%

 

11,37%

 

20,00%

 

5,00%

 

4,21%

 

Delta

 

Esec/

 

Amme

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

-

0,001

 

11,125

 

Delta

 

Prop/

 

Amm

 

-

311,424

 

5,357

 

-

200,100

 

-

13,020

 

13,020

 

-

115,630

 

0,300

 

-

1,352

 

11,125

 

 




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	Avanzata richiesta di erogazione per spese sino ad apr 2005 di 2.576 euro di personale, non liquidate. A distanza di quasi un anno non sono stati richiesti altri contributi.

	SAL tecnici
	SAL: presentato I e II sal si 2005. Il rapporto di sal II è perfettamente uguale al rapporto di sal I, tranne per la tabella delle spese che porta le stesse da 2535euro a 15572euro senza descrivere attività diverse tra i due sal. Si riferisce solo del WP1 che dovrebbe essere terminato ad ott 2005 con i ritardi indicati nel PdA. Mancano i sal 3 e 4 e non è dato di sapere lo stato delle attività.

PdA: presente solo quello di WP1 mancano tutti gli altri.

RT: Mancano RT delle attività 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 12

	Rendicontazioni 
	Presentato un rendiconto per un contributo di 1.288 euro che non è stato liquidato. Unica liquidazione è la anticipazione di euro 45.801 a fronte di fideiussione.

	Note
	Date le gravi inadempienze sui tempi di progressione del progetto si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l’avvio della procedura di recupero con l’escussione della polizza fideiussoria.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	I presenti informano che ci sono stati dei problemi all’avvio del progetto e oggi dispongono di un nuovo cronoprogramma che ci presenteranno a breve. Presenteranno anche il SAL tecnico del 3 quadrimestre.

Dichiarano inoltre che oggi la spesa raggiungerebbe il livello del 27% del totale del progetto pari ad euro 72.000 circa, a marzo 2006.

In merito alla fattibilità del programma nelle date stabilite, i presenti fanno sapere che chiederanno una proroga di 6 mesi motivando i ritardi che si sono avuti.

Dichiarano di aver effettuato una assegnazione dei lavori ad una società che a breve inizierà le attività che procederanno a ritmo sostenuto garantendo gli obiettivi del progetto. Il Responsabile di Misura richiede copia della procedura di assegnazione dell’incarico a questa società.

Allo stato attuale non si hanno elementi per valutare lo stato d’avanzamento del progetto e i presenti richiedono un aggiornamento dell’incontro successivamente alla trasmissione della documentazione oggi incompleta, da prevedere entro il 15/3/06.




DATA: __________

FIRME

________________________
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