
 

R  E  G  I  O  N  E      P  U  G  L  I  A 
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Prot.38/A/3327                                                                          Bari lì 30 mag. 07 

 
Spett.le  
ASSOPIM Associazione Piccole 
e Medie Imprese della Murgia 
Via Catania, 50 
70022   Altamura (Ba) 

 
 
Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziative a sostegno del Sistema 

delle Imprese e Professioni” - Progetto Assopimonline.– Rimodulazione del piano economico 
finanziario del progetto da ASSOPIM. 

 
Con Vs. nota del 03/04/2007 viene richiesta l’approvazione della variazione della distribuzione dei 

costi di progetto, che si è resa necessaria in seguito al conseguimento di importanti economie nella gestione 
del progetto motivate nella predetta nota. 

La  distribuzione dei costi di progetto è illustrata nella seguente tabella: 
 

VOCI DI COSTO 
 

SPESA 
AMMESSA 

SPESA 
RIMODULATA

VARIAZIONI

TOTALE 264.052,50 205.160,00 -22,31%
PERSONALE 57.600,00 65.000,00 +12,85%
CONSULENZE 96.900,00 47.340,00 -51,15%
LICENZE 510,00 0 -100,00%
SOFTWARE 13.020,00 13.020,00 0,00%
NOLO,LEASING 30.029,00 17.000,00 -43,39%
INFRASTRUTTURE 52.800,00 52.800,00 0,00%
SPESE GENERALI 13.200,00 10.000,00 -24,24%

 
A tal fine, verificato che: 

 
- le variazioni di spesa tra le voci personale e consulenze non modificano l’impegno in mesi uomo 

dichiarato in fase di progetto esecutivo e sono giustificate nel ricorso a competenze interne (contratto 
di collaborazione a progetto) per la realizzazione di alcune attività; 

- le variazioni superiori al 20% di quanto previsto nel progetto esecutivo, per le voci consulenze, 
licenze, noli e leasing sono state compiutamente motivate e garantiscono il raggiungimento degli 
obbiettivi del programma agevolato come indicati nel  Progetto esecutivo; 

- la  documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo 
approvato è ritenuta idonea; 

 
Pertanto, si approva la rimodulazione dei costi di progetto secondo quanto indicato nella precedente 

tabella. 
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