R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	P.ER.SE.O. 

	Proponente
	URAP - CONFARTIGIANATO

	Partner
	ARTIGIANFORM. Unione Provinciale Sindacati Artigiani – U.P.S.A. Bari. C.O.N.A.R.T.. C.O.A.S. Bari. Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari a r.l.. 

ARTIGIANFIDI Cooperativa a r.l.. Unione Sindacale Provinciale Artigiani Salentini - U.S.P.A.S. Lecce. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Lecce. Unione Provinciale Artigiani di Capitanata – U.P.A.C. Foggia. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Foggia. Unione Provinciale Artigiani Piccole Imprese Brindisine - U.P.A.P.I.B. Brindisi. Consorzio Innovativo di Promozione delle Imprese e degli Artigiani – C.I.Pr.I.A. Brindisi. Associazione Artigiani della Provincia di Taranto – Confartigianato di Taranto. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Taranto. Università degli Studi di Lecce.

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

P.ER.SE.O.

TOT PROGETTO=

53%

342.803,50

CONTRIBUTO=

53%

IVA=

118.363,19

CONTRIBUTO IVA=

35%

Res IVA=

224.440,31

TOT CONTRIBUTO=

53%

3.538.950,00

2.300.317,50

342.803,50

2.500.000,00



	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 10/11/2003 al 10/11/2006

	Presenti incontro
	Davide Pellegrino URAP, Eugenio Leone Consulente, Giancarlo Negro consulente, Giuseppe Caldarazzo consulente, Adriano Candido, Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

3.538,950

902,00

728,20

642,50

426,00

406,75

192,00

176,50

A01

294,50

38,00

15,0

176,5

A02

406,75

406,8

A11

85,00

60,0

25,0

A12

50,00

50,0

A13

55,00

35,0

20,0

A14

130,00

30,0

100,0

A15

48,00

48,0

A16

40,00

40,0

A17

60,00

60,0

A18

135,00

135,0

A19

95,00

65,0

30,0

A21

135,00

135,0

A22

130,00

130,0

A23

72,00

72,0

A24

57,00

57,0

A25

51,50

51,5

A26

24,00

24,0

A27

91,00

91,0

A31

864,00

864,00

A32

146,00

146,0

A33

31,00

31,0

A34

33,00

33,0

A35

92,00

92,0

A36

58,00

58,0

A37

60,00

60,0

A38

88,00

88,0

A39

104,20

104,2

A310

58,00

58,0

A311

15,00

15,0

A312

15,00

15,0

A313

15,00

15,0

%

100,00%

25,49%

20,58%

18,16%

12,04%

11,49%

5,43%

4,99%



	Variazioni
	Nessuna.

	Cronogramma
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	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

1.869.330,01

182.097,21

2.051.427,23

1.215.064,50

118.363,19

1.333.427,69

500.035,39

833.392,31

TOT SAL 1

1.883.830,01

220.097,21

2.103.927,23

1.224.489,50

143.063,19

1.367.552,69

512.832,26

854.720,43

TOT SAL 2

-14.500,00

-38.000,00

-52.500,00

-9.425,00

-24.700,00

-34.125,00

-12.796,88

-21.328,13



	SAL tecnici
	SAL: Mancano le relazioni del 5° e 6° quadrimestre.

RT: Sono stati redatti i rapporti tecnici delle attività 1 e 2.
PDA: Sono stati prodotti i pda delle attivita’ 0, 1, 2, 3. 

	Rendicontazioni 
	1 SAL di 4 quadrimestri

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	I presenti dichiarano che hanno pronti i rapporti di sal relativi al 5 e 6 quadrimestre che ci faranno pervenire a breve.
I presenti descrivono le attività di progetto che al momento attuale sono al 53% e assicurano di riuscire a terminare le attività entro i termini indicati e nel caso si rendesse necessario i proponenti richiederanno una proroga sul termine.

L’avanzamento della spesa dovrebbe essere arrivata a circa 2,4 Me rispetto ai 2,1 Me gia rendicontata.




DATA: __________

FIRME

________________________
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