R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	E-COOP COOPERATIVE E SERVIZI ON LINE

	Proponente
	Federazione Regionale della Unione Nazionale Cooperative Italiane

	Partner
	Federazione Regionale UNCI Puglia, COOPERFORM PUGLIA (già FIDET COOP Puglia).

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

E-COOP

TOT PROGETTO=

31%

Avvio PR

19/12/2003

105.861,60

SAL 1 - 20/12/03 - 31/03/05

CONTRIBUTO=

31%

IVA=

53.915,03

SAL 2 - 

CONTRIBUTO IVA=

33%

Res IVA=

51.946,57

TOT CONTRIBUTO=

31%

996.480,00

647.712,00

105.861,60

753.573,60



	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 19/12/2003 al 19/12/2006

	Presenti incontro
	Longo Dario Unci Vicepresidente, Davide Pellegrino UNCI dirigente, Eugenio Leone consulente, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Antonio Tarantini


	Attività previste e spese ammesse
	[image: image2.wmf]ATT

 

TOTALE

 

PERSONALE

 

CONSULENZE

 

LICENZE

 

SOFTWARE

 

NOL0

 

INFR. TECN

 

COSTI GEN

 

124,4

 

996,480

 

182,16

 

67,32

 

260,00

 

220,00

 

122,00

 

100,00

 

45,00

 

0.1

 

39,60

 

39,6

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

5,94

 

3,96

 

1,98

 

 

 

 

 

 

1.2

 

3,96

 

3,96

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

5,94

 

3,96

 

1,98

 

 

 

 

 

 

1.4

 

5,94

 

3,96

 

1,

98

 

 

 

 

 

 

1.5

 

12,92

 

3,96

 

3,96

 

 

 

 

 

5

 

1.6

 

16,88

 

7,92

 

3,96

 

 

 

 

 

5

 

2.1

 

85,94

 

1,98

 

3,96

 

55

 

20

 

 

 

5

 

2.2

 

5,94

 

1,98

 

3,96

 

 

 

 

 

 

2.3'

 

201,88

 

3,96

 

7,92

 

50

 

100

 

30

 

 

10

 

2.4

 

256,88

 

3,96

 

7,92

 

55

 

30

 

50

 

100

 

10

 

2.5

 

19,80

 

15,84

 

3,96

 

 

 

 

 

 

3.1

 

17,82

 

15,84

 

1,98

 

 

 

 

 

 

3,2

 

106,

68

 

31,68

 

 

50

 

20

 

 

 

5

 

3.3

 

162,84

 

7,92

 

7,92

 

50

 

50

 

42

 

 

5

 

3.4

 

15,84

 

15,84

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

31,68

 

15,84

 

15,84

 

 

 

 

 

 

%

 

100,00%

 

18,28%

 

6,76%

 

26,09%

 

22,08%

 

12,24%

 

10,04%

 

4,52%

 

Delta

 

Esec/

 

Ammes

 

kE

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
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8.1 IMPEGNORISORSEUMANE E CRONOGRAMMA
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	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
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	SAL tecnici
	Dall’analisi della documentazione tecnica allegata agli stati d’avanzamento del progetto si evincono le seguenti considerazioni:

1. i PdA sono estremamente sintetici rispetto al PE. Le aste dei tempi sono state notevolmente dilatate per l’avvio del progetto fissato al 19/12/2003. Per cui il WP1 da durare qualche mese ora dura circa 14 mesi e si sovrappone temporalmente al WP2. però è necessario capire come sia possibile avviare la realizzzazione del portale (WP2) senza aver terminato la fase dei requisiti (WP1).

2. L’ultimo rapporto di sal risale al marzo 2005 quando ancora non era terminato (secondo i pda presentati con tempi dilatati) il WP1. Tuttavia il WP1 è terminato il 20/04/2005 ed antro maggio 2005 avremmo dovuto disporre del RT che invece manca nella documentazione. Inoltre in questo unico sal di 4 quadrimestri nulla si dice sul WP3 che intanto dovrebbe essere stato avviato.

3. Lo stesso dicasi per il WP2 che avrebbe dovuto terminare al 17° mese e cioè a maggio 2005 e quindi il RT andava consegnato entro il giugno 2005. Cosa che non si è verificata.

4. Mancano i rapporti di SAL del 5 e 6 quadrimestre e pertanto, prima di avviare procedure cautelative, si deve provvedere ad una ispezione tecnico-aministrativa.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del progetto e non porre difficoltà temporali, è stata erogata la I quota (I sal dic/04-apr/05), ma le successive quote dovranno essere subordinate agli esiti della ispezione e al perfezionamento della documentazione di progetto.

	Rendicontazioni 
	II SAL

	Note
	I tempi sono ormai prossimi alla conclusione del progetto (19/12/2006). In questo

breve periodo di tempo il beneficiario avrà da spendere circa 400.000 € in pochi mesi, avendo invece speso solo 411.00€ in oltre due anni.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte:

1) si ritiene utile effettuare una verifica in loco sullo stato d’avanzamento del progetto, che sarà effettuata nel mese di febbraio 2006 da personale tecnico e amministrativo;

2) si richiede con estrema urgenza il completamento della documentazione presentata, secondo le indicazioni sopra esposte;

3) si ritiene di non poter procedere alle successive erogazioni del contributo spettante sino alla verifica puntuale dello stato d’avanzamento del progetto e della relativa spesa, e fino al perfezionamento della documentazione tecnica non ancora prodotta


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Il sig. Leone in merito alla sinteticità dei PdA e alla sovrapposizione del WP1 e WP2 dichiara: i PdA andranno ripresentati con il necessario dettaglio. L’analisi dei requisiti è stata prolungata per permettere l’affiancamento dei consulenti a coloro che sviluppavano la parte tecnica.
Il Rapporto tecnico del WP1 e WP2 sono oggi stati predisposti e saranno consegnati a breve.

I sal del 5 e 6 quadrimentre sono pronti e saranno trasmessi a breve. La rendicontazione prevede un aumento della spesa pari a circa il 60% partendo dal 31% attuale con un incremento di circa 190.000 euro.
Le informazioni acquisite e la documentazione che sarà presentata permetteranno di effettuare una verifica più puntuale dello stato d’avanzamento del progetto.




DATA: __________

FIRME

________________________
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