R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo

	Proponente
	Uimec-UIL-Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti

	Partner
	UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI UIL(UIMEC-UIL) BIOAGRICOOP, Produzione Arti Grafiche S.r.l.

	Importi
	421.350,00 con contributo di 273.877,50 e di contr. Iva di 37.466,00

	Durata/avvio/fine
	  24 mesi dal 03/01/2004  al 03/01/2006

	Presenti incontro
	

	Attività previste e spese ammesse
	ATTIVITÀ

DEFINIZIONE

Attività n. 1
Analisi dei fabbisogni

Attività n. 2
Implementazione della piattaforma telematica e Assistenza

Attività n. 3
Progettazione e realizzazione del portale Web degli agricoltori pugliesi

Attività n. 4
Assistenza tecnica all’avvio e in itinere al progetto

Attività n. 5
Gestione e aggiornamento del portale Web

Attività n. 6
Strategie di comunicazione e promozione

Attività n. 7
Attività di monitoraggio del programma
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	Variazioni
	Nessuna presentata ma avrebbe dovuto essere presentata in quanto variato il partenariato e quindi la suddivisione i attività e costi.

	Cronogramma
	


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	Nessun avanzamento. Tutto fermo all’erogazione della anticipazione di euro    82.163,25 dietro presentazione di fideiussione.

	SAL tecnici
	SAL: Mancano tutti i sal a partire dalla data di avvio progetto.

PdA: mancano tutti.

RT: Mancano tutti.

	Rendicontazioni 
	Nessun SAL

	Note
	Prima dell’avvio delle attività avrebbe dovuto essere presentata una rimodulazione del P.E. per suddividire le attività e i costi nel partenariato che è variato. Nonostante le numerose sollecitazioni e le comunicazioni della regione il proponente non ha dato corso al progetto.

Date le gravi indaempienze sui tempi di progressione del progetto che alla data odierna dovrebbe essere terminata e date tutte le inadempienze correlate agli adempimenti di fine progetto, si propone la revoca immediata dei contributi assegnati in via provvisoria e l’avvio della procedura di recupero con l’esscussione della polizza fideiussoria.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Non intervengono alla riunione di monitoraggio




	CRITICITA’ E PROBLEMI

	


DATA: __________

FIRME

________________________
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