R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	@sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi

	Proponente
	Federazione Regionale della CNA della Puglia

	Partner
	Università di Bari – Università di Lecce – Ksolutions S.p.A.– CNA Interpreta S.r.l. – CNA Ambiente & Qualità Brindisi srl – CNA Associazione provinciale Brindisi – CO.FI.DI. Srl Soc. Coop. ar.l. – CNA Associazione provinciale Bari – CNA Associazione provinciale Foggia – C.S.A.D. Consorzio Servizi Artigianato Dauno Soc. Coop. a r.l. – CNA Associazione provinciale Lecce – Cooperativa di Garanzia Unità Artigiana Salentina.

	Importi
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TOT PROGETTO=

18%

Avvio PR

01/09/2004

2.654,50

SAL 1 - 01/09/04 - 31/12/04

CONTRIBUTO=

18%

IVA=

270,66

SAL 2 - 01/01/05 - 30/04/05

CONTRIBUTO IVA=

10%

Res IVA=

2.383,84

SAL 3 - 01/05/05 - 31/08/05

TOT CONTRIBUTO=

18%

3.842.070,00

2.497.345,50

2.654,50

2.500.000,00



	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 01/09/2004 al 01/09/2007

	Presenti incontro
	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Michele Divella, Nicola Sciacovelli, Pasquale Ribezzo, Samanta Dicomite, Pasquale Martino, Gerardo Trotta 


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

3.842,070

2.688,633

80,000

0,000

324,000

323,381

243,100

182,956

0,00

1

249,74

227,848

10,000

11,892

2

195,70

166,377

20,000

9,319

3

990,57

82,922

294,000

323,381

243,100

47,170

4

793,03

725,267

30,000

37,763

5

562,96

516,150

20,000

26,808

6

555,12

508,683

20,000

26,434

7

180,37

161,776

10,000

8,589

8

314,59

299,610

14,981

%

100,00%

69,98%

2,08%

0,00%

8,43%

8,42%

6,33%

4,76%

0,00%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	[image: image2.wmf]Università Lecce

PL 1

Analisi e definizione modello di cooperazione

50

0

0

12

6

68

A 1.1

    Analisi dei bisogni delle PMI artigiane pugliesi

16

0

0

0

0

16

A 1.2

    Analisi organizzativa e dei processi

16

0

0

0

0

16

A 1.3

    Definizione del modello di cooperazione

18

0

0

12

6

36

PL 2

Definizione delle specifiche dei sistema

10

6

5

4

16

41

A 2.1

    Definizione dell’architettura

2

1

1

0

6

10

A 2.2

    Definizione specifiche servizi Area Community

2

4

0

0

2

8

A 2.3

    Definizione specifiche servizi Area Associati

2

0

4

2

2

10

A 2.4

    Definizione specifiche servizi Area Servizi di Supporto

2

1

0

2

4

9

A 2.5

    Definizione specifiche servizi Area Servizi di Base

2

0

0

0

2

4

PL 3

Infrastrutturazione info-telematica

23

0

0

0

1

24

A 3.1

    Progettazione infrastruttura tecnologica di erogazione servizi

3

0

0

0

1

4

A 3.2

    Realizzazione infrastruttura tecnologica

2

0

0

0

0

2

A 3.3

    Organizzazione e sperimentazione del servizio

18

0

0

0

0

18

PL 4

Sviluppo della piattaforma

41

26

21

0

78

166

A 4.1

    Definizione dei casi d’uso del sistema

6

1

1

0

9

17

A 4.2

    Realizzazione e test Workbench Area Community

6

18

0

0

0

24

A 4.3

    Realizzazione e test Workbench Area Servizi di Supporto

12

5

0

0

28

45

A4.3.1

            Sviluppo sistema di supporto alle decisioni

4

0

0

0

14

18

A4.3.2

            Sviluppo sistema di gestione della conoscenza

4

0

0

0

14

18

A4.3.3

            Sviluppo sistema CRM

4

5

0

0

0

9

A 4.4

    Realizzazione e test Workbench Area Servizi di Base

3

0

0

0

18

21

A 4.5

    Realizzazione e test Workbench Area Servizi per gli Associati

12

0

18

0

14

44

A4.5.1

            Sviluppo servizi di informazione ed assistenza

3

0

6

0

0

9

A4.5.2

            Sviluppo sportello istruttore di rete

3

0

12

0

0

15

A4.5.3

            Sviluppo servizi innovativi

6

0

0

0

14

20

A 4.6

    Integrazione e test del sistema

2

2

2

0

9

15

PL 5

Start up del Back Office

132

4

1

7

3

147

A 5.1

    Definizione del manuale di gestione

12

1

1

1

1

16

A 5.2

    Start-up e sperimentazione dei servizi di base

12

0

0

0

2

14

A 5.3

    Start-up e sperimentazione dei servizi area community

30

2

0

0

1

33

A 5.4

    Start-up e sperimentazione dei servizi di supporto

78

1

0

6

3

88

PL 6

Validazione del dimostratore

126

4

3

7

4

144

A 6.1

    Definizione del piano di sperimentazione

6

1

1

1

1

10

A 6.2

   Start-up e sperimentazione dei servizi alle imprese

120

3

2

6

3

134

PL 7

Diffusione e valorizzazione dei risultati

36

1

1

4

4

46

A 7.1

    Promozione dei risultati conseguiti 

18

1

1

3

3

26

A 7.2

    Valorizzazione dei risultati

18

0

0

1

1

20

PL 8

Gestione del progetto

82

1

1

1

1

86

A 8.1

    Gestione finanziaria e amministrativa

4

0

0

0

0

4

 A 8.2

    Coordinamento e monitoraggio

72

0

0

0

0

72

A 8.3

    Rapportistica

6

1

1

1

1

10

Totale M/U per partner

500

42

32

35

113

722

33

36

Strutture CNA

Ksolutions

CNA Interpreta

Univeristà di Bari

Totale M/U per PL

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

21

24

3

6

9

12

M5

ATTIVITA'

M1

M2

M3

M4

27

30

15

18




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

690.610,75

416,40

691.027,15

448.896,99

270,66

449.167,65

168.437,87

280.729,78

TOT SAL 1

241.550,03

241.550,03

157.007,52

157.007,52

58.877,82

98.129,70

TOT SAL 2

195.351,37

195.351,37

126.978,39

126.978,39

47.616,90

79.361,49

TOT SAL 3

230.177,01

3.157,20

233.334,21

149.615,06

2.052,18

151.667,24

56.875,21

94.792,02

TOT SAL 4

23.532,34

-2.740,80

20.791,54

15.296,02

-1.781,52

13.514,50

5.067,94

8.446,56



	SAL tecnici
	SAL: Manca la Relazione Sal del 4° quadrimestre (al 31/12/2005).

RT: Manca il Rapporto Tecnico sull’attività PL1 terminata il 31/01/2005. 

PL2 Ok con allegati. Manca il recente RT del PL3.

PDA: Non sono stati prodotti i pda delle attivita’ PL3 (che dovrebbe essere in chiusura) e PL4 che risulta attività in corso (dovevano partire a marzo 2005). E’ presente il PdA del PL8 gestione del progetto.

	Rendicontazioni 
	3 SAL di  quadrimestrali

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	La relazione di 4 sal al 31-1-06 sarà consegnata a breve.
Il Rapporto tecnico dell’attività PL1 già terminata sarà trasmesso con la prossima rendicontazione a breve.

Il Rapporto Tecnico dell’attività PL3 (terminata a nov 2005) sarà reso disponibile a breve.
I PdA delle attività PL3 e PL4 saranno consegnati nel più breve termine possibile.

IL progetto è attualmente al 18% della spesa prevista e con il prossimo sal si prevede una aumento della spesa di circa 300.000 euro con un raggiungimento della percentuale di circa il 25%.

Il 75% della spesa e delle relative attività pari a 2.852 euro saranno impegnate nei restanti 18 mesi circa e i presenti garantiscono la possibilità di concludere le attività entro i termini stabiliti, salvo la possibilità di richiedere una eventuale proroga qualora se ne dovesse verificare la necessità.

Si pone l’urgenza di una probabile ridistribuzione dei costi, in precedenza associati al CNA Interpreta, tra i diversi partner, e per questo saranno rimodulate la spesa e le attività di progetto richiedendo alla Regione l’approvazione della variazione del PE.
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FIRME
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