	Misura 6.2 C)  “Imprese e Professioni”

	Soggetto C.I.M.O.
	Codice 29


	Data 
	Firme istruttori
	Note

	30/08/2005
	Sciacovelli-Ventrella
	

	31/08/05
	Sciacovelli-Ventrella
	


STATO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI S.A.L.

	1° S.A.L.
	NOTE

	A. Piani di attuazione
	Sono stati presentati i P.d.A. delle cinque attività previste. I piani sono corretti e non prevedono variazioni temporali e di costo rispetto al Progetto Esecutivo e alla “Nota integrativa al progetto esecutivo”. Nel P.d.A. del WP1 erroneamente è stata duplicata la tabella dei costi divisa per Task e non è stata riportata la tabella dei costi divisa per partner. Nelle tabelle dei costi divise per partner  relative al progetto esecutivo sono state riportate informazioni aggiuntive rispetto a quanto  esposto nel progetto esecutivo.

  

	B. S.A.L. quadrimestrale
	Il S.A.L. riporta le attività effettuate in tre quadrimestri dal 1/4/04 al 31/3/05. Sono riportate le attività  WP0, WP1 e WP2. Le attività effettuate  sono descritte nelle schede B in maniera corretta e le variazioni temporali rispetto ai P.d.A. sono motivate. In relazione alle schede C, alla voce Azione non sono state riportate le attività svolte dal partner, ma sono riportati i titoli dei Task. Essendo due soli partner ed essendo CARDIO on Line esecutore del WP2 e marginalmente coinvolto nei WP0 e WP1, si evince facilmente la divisione delle attività fra i due partner. Le schede C si possono pertanto accettare, con la raccomandazione per una più accurata presentazione nel S.A.L. del quadrimestre successivo. Nel S.A.L. non sono riportati i WP3 e WP4 che secondo quando esposto nei P.d.A. relativi prevedevano come date di inizio 1/10/04 e 1/4/04, sono necessarie le motivazioni di tale omissione.



	C. Rapporto tecnico (se previsto)
	NA

	Documentazione economico - amministrativa

	D.0 Richiesta di erogazione
	OK

	D.1 Copia della richiesta di offerta/bando
Copia della richiesta di offerta/bando
	La scelta di DEL VECCHIO & PARTNERS quale fornitore è stata effettuata con una procedura assimilabile alla trattativa pprivata come previsto dall’ art. 7 del D. Lgs. 157/95.

	D.2 Copia verbale di assegnazione incarico o fornitura
	

	D.3 Copia dell’ordine di incarico o fornitura

	

	D.4 Fatture
	

	D.5 Liberatorie
	

	D.6 Dimostrazione delle spese
	

	E. Dichiarazione come da Bando
	 OK inserita nella richiesta di erogazione

	F.Certificato INPS numero dipendenti  (tutti i partner)
	Attestato INPS di regolare assolvimento degli obblighi di versamento contributivo del 21/7/2005 per CARDIO ON LINE

	G. Certificato di Vigenza con antimafia (tutti i partner) 
	Richiesta antimafia fatta da CIMO in data 30/05/05, visura camera di commercio del 11/7/2005 per Cardio on Line

	H. Bilancio di esercizio (tutti i partner)
	O.K. Bilanci 2004

	Documentazione aggiuntiva per la IIa erogazione

	I.1 Dichiarazione inizio attività
	O.K.

	I.2 Trattamento dati densibili
	O.K.

	I.3 Disponibilità degli immobili
	OK

	I.4 perizia giurata regolarità urbanistica degli immobili preesistenti
	OK

	I.5 Impegno al cofinanziamento
	OK

	I.6 Delibera finanziamento enti creditizi
	N.A.

	I.7 Leasing
	N.A.

	ALTRA DOCUMENTAZIONE
	Mancano Indicatori MIR

Manca Elenco degli associati in forma elettronica

	NOTE
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WP

Descrizione sintetica

durata

inizio

fine

WP0

Monitoraggio e controllo

0.1

Managment generale progetto con competenze 

organizzative, tecniche e scientifiche

36

1

36

WP1

Analisi fabbisogni informativi imprese 

pugliesi

1.1

Esame quantitativo imprese pugliesi

2

1

2

1.2

Approfondimento qualitativo imprese pugliesi

2

2

3

1.3

Individuazione imprese pilota e messa a 

disposizione kit-net salute

3

3

5

WP2

Creazione infrastruttura piattaforma 

telematica e-Salute e portale Work-Care

2.1

analisi requisiti fattibilit�

2

1

2

2.2

Progettazione e realizzazione della piattaforma 

e creazione del portale

3

3

5

2.3

Creazione del centro e-Salute e successiva start-

up dei servizi in fase sperimentale

26

6

31

Milestone 1                                                               

Inizio funzionalit� tecnica infrastruttura 

tecnologica

WP3

Integrazione piattaforma fra gli elementi 

funzionali del progetto

3.1

coordinamento tecnico scientifico integrazione

18

7

24

3.1.1

Integrazione consulenti medici

17

8

24

3.1.2

Integrazione funzionalit� operative della 

piattaforma

15

10

24

3.1.3

Integrazione soggetti attivi PMI coinvolte allo 

sviluppo del network

13

12

24

WP4

Comunicazione e divulgazione dei risultati

4.1

Workshop di avvio progetto per partner, 

Istituzioni regionali e tutti i possibili fruitori

3

1

3

4.2

Report intermedio con i dati di sintesi della 

milestone 1

1

6

6

4.3

Azioni informative interne ed esterne attraverso 

il portale Work-Care

20

12

31

4.4

Workshop di follow-up tra i partner, Istituzioni 

regionali e tutti i possibili utilizzatori - edizione 

documento conclusivo

5

32

36




� LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\CLIENT3\\Desktop\\TELEMEDICINA\\gabriele def\\Telemedicina def.xls" Cronogramma!R1C1:R29C41 \a \p �Errore. Il collegamento non è valido.�








