R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	VIRIDIA

	Proponente
	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI  DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

	Partner
	Tecnologie Avanzate S.r.l; Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Bari

	Importi
	Progetto 2.136.920 contributo 1.388.998,00 oltre contrb iva di 236.152,02 per un totale di 1.625.150,02

	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 25/11/2004 al 25/11/2007 

	Presenti incontro
	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Divella, Candida Bitetto consulente, Oronzo Milillo Federazione reg. Agronomi, Belisario Dongiovanni Tecnologie Avanzate, Nicola Maiellaro ITC CNR


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

2.136,920

320,366

1.050,840

3,900

376,240

144,000

147,500

94,074

0,00

1

1.307,221

174,506

977,340

74,000

25,000

56,375

2

829,699

145,860

73,500

3,900

376,240

70,000

122,500

37,699

%

100,00%

14,99%

49,18%

0,18%

17,61%

6,74%

6,90%

4,40%

0,00%



	Variazioni
	Variazione al programma solo in termini di distribuzione di attività e costi tra i partner

	Cronogramma
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	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	0% (zero percento)

	SAL tecnici
	SAL: Nessuna relazione sal

RT: NA

PDA:Trasmessi sulle due attivita’ ad agosto 2005

	Rendicontazioni 
	Nessuna rendicontazione di spesa

	Note
	Il progetto non mostra alcun avanzamento tranne il fatto che è stata richiesta una variazione che associa al Partner Tecnologie Avanzate gran parte della spesa prima prevista per il proponente. Successivamente sono stati presentati i PdA delle attività 1 e 2.

Il progetto è stato fermo per un anno. La ATS e la convenzione sono di nov 04 mentre la richiesta di anticipazione è del dic 2005, ma le attività sono state dichiarate in avvio dal nov 04. Ad oggi non si ha nessuna rilevazione di attività svolta e di spesa effettuata mancando del tutto sia i RT sulle attività svolte sia la rendicontazione delle spese effettuate.

A 15 mesi dall’avvio del progetto è urgente disporre di:

RT secondo le scadenze previste e dimostrazione della spesa effettuata. 

Al momento, dalla documentazione esistente presso l’Ufficio si deve desumere che: 1) sono trascorsi 15 mesi su 36 di progetto con 0% di avanzamento progettuale.

Si nutrono seri dubbi sulla fattibilità del progetto entro i termini stabiliti.

In mancanza di altra documentazione si suggerisce una ispezione e una verifica approfondita della spesa e dell’avanzamneto tecnico.




	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Il dott. Maiellaro illustra il progetto e le attività che sono state effettuate nell’arco del 2005 di cui la regine non aveva cognizione.

IL rapporto di sal dei primi 3 quadrimestri è pronto e sarà a breve trasmesso. Da questo si evince che il progetto è stato avviato a novembre 2004 e sono state realizzate parte delle azioni come previste nel progetto esecutivo. 
Ad oggi la spesa sostenuta e documentabile è pari a circa 310.000 euro rappresentante 15% dell’intero progetto a novembre 2005.
I presenti garantiscono la fattibilità del progetto nei prossimi due anni per l’85% restante, riservandosi di presentare, eventualmente, una richiesta di proroga sul termine del progetto, contenuta entro i limiti temporali massimi stabiliti del 31.3.08.

L’Ufficio si adopererà comunque per effettuare successive verifiche di coerenza tecnica ed amministrativa.
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