R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	geometri2netpuglia

	Proponente
	Collegio dei Geometri di Bari

	Partner
	Collegio dei Geometri di Brindisi, Collegio dei Geometri di Foggia, Collegio dei Geometri di Lecce, Collegio dei Geometri di Lucera, Collegio dei Geometri di Taranto.

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

GEOMETRIPUGLIA2NET

TOT PROGETTO=

438.880,00

15%

Avvio PR

17/11/2004

47.694,40

SAL 1 - 

02/11/2004-25/11/2005

CONTRIBUTO=

285.272,00

15%

IVA=

8.567,00

SAL 2 - 

CONTRIBUTO IVA=

47.694,40

18%

Res IVA=

39.127,40

TOT CONTRIBUTO=

332.966,40

16%



	Durata/avvio/fine
	  24 mesi dal 17/11/2004 al 17/11/2006 

	Presenti incontro
	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Mazzoccoli Francesco, Giovanni Bianco, Edoardo Vaccarella, Candida Bitetto, Pasquale Dimitrio



	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

438,880

72,000

59,500

16,260

190,264

45,000

38,940

16,916

21,050

1

50,610

13,200

35,000

2,410

2

113,929

0,600

7,700

16,264

45,000

38,940

5,425

3

160,135

52,200

16,260

87,030

4,645

4

93,156

1,750

86,970

4,436

5

21,050

6,000

15,050

 

 

 

 

 

21,050

%

100,00%

16,41%

13,56%

3,70%

43,35%

10,25%

8,87%

3,85%

4,80%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	[image: image2.wmf]TOT GEN

67.675,82

13.180,00

80.855,82

43.989,28

8.567,00

52.556,28

19.708,61

32.847,68

TOT SAL 1

67.675,82

13.180,00

80.855,82

43.989,28

8.567,00

52.556,28

19.708,61

32.847,68


1 spostata fine al 6 mese; 2 spostata fine al 7 mese nel PdA e successivamente ritardate nel SAL. 

1 termina a dicembre 2005; 2 termina a maggio 2006


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
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1. Analisi dei fabbisogni informativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.1. Definizione del modello organizzativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Progettazione e realizzazione delle piattaforme 

t

elematiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1. Cablaggio sedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2. Installazione server/Stazioni di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3. Attivazione collegamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Servizi specialistici o di su

pporto alla comunicazione ed 

alla cooperazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.1. Definizione specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.2. Realizzazione del portale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.3. Installazione, Test e popolament

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Condizioni di base per favorire l’accesso e l’utilizzo delle 

piattaforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.1. Installazione piattaforma FAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.2. Sviluppo/Acquisizione moduli FAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promozione dell’utilizzo delle piattaforme e dei servizi 

proposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.1. Definizione del Piano di Comunicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.2. Attivazione del Forum tra i collegi degli iscritt

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.3. Azioni di promozione, informazioni e sensibilizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	SAL tecnici
	SAL: unico sal di 3 quadrimestri 2.11.04 al 31-10-05

RT: mancano RT di attività 1, 2 e 4 che sono state dichiarate in ritardo nella relazione di SAL e spostate nel tempo di diversi mesi

PDA: OK

	Rendicontazioni 
	I Sal di 3 quadrimestri

	Note
	Il progetto risulta in grande ritardo tanto è vero che sono state spostate le aste dei tempi di diversi mesi. Al momento l’avanzamento è del 15% e sono state esposte solo spese di consulenza, software e spese generali.

Si nutrono dubbi in merito alla possibilità di terminare il progetto ed effettuare la spesa entro la data prevista del 17/11/2006.

Verificare l’effettivo avanzamento tecnico prima della successiva erogazione e l’eventualità di una proroga.




	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	La prima attività è stata ritardata a dicembre 2005 e il RT sarà quindi presentato con il successivo quadrimestre in scadenza. 

La seconda attività è stata ritardata a maggio 2006.

La quarta attività si concluderà a giugno 2006.

La spesa al momento è pari al 15% dell’intero importo di 438.000 euro circa dei quali sono stati spesi 67.000 euro. La spesa si concentra per l’85% entro i 9 mesi della fine del 2006.

Alla data odierna si ha un avanzamento del progetto pari 17% con un totale di spesa di circa euro 74.800.

In merito alla possibilità di concludere a nov 2006 il progetto i partecipanti danno garanzie per quanto riguarda la chiusura del progetto nei termini programmati. Eventualmente, nel caso di necessità, sarà richiesta una proroga sul termine del progetto.

La Regione concorderà nel seguito una verifica sullo stato d’avanzamento tecnico del progetto.




DATA: __________

FIRME

________________________
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