R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	i-Cow

	Proponente
	ARA( Associazione Regionale Allevatori della Regione Puglia)

	Partner
	Studio Cassandro Srl - 01MEDIA sas

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

I-COW

TOT PROGETTO=

934.200,00

15%

Avvio PR

01/06/2004

51.831,00

SAL 1 - 01/06/2004-30/06/2005

CONTRIBUTO=

607.230,00

15%

IVA=

4.600,00

CONTRIBUTO IVA=

51.831,00

6%

Res IVA=

47.231,00

TOT CONTRIBUTO=

659.061,00

14%



	Durata/avvio/fine
	  30 mesi dal 01/06/2004 al 01/12/2006

	Presenti incontro
	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli, Michele Piperis, Giuseppe Sasso


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE
SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

934,200

535,500

252,000

0,000

35,000

0,000

65,000

46,700

0,000

1

9,900

9,000

0,900

2

12,300

9,000

2,400

0,900

3

22,500

15,000

6,000

1,500

4

65,000

60,000

5,000

5

131,800

18,000

12,000

35,000

65,000

1,800

 

6

66,000

39,000

24,000

3,000

7

75,000

33,000

39,000

3,000

8

128,600

99,000

21,600

8,000

9

153,000

108,000

36,000

9,000

10

65,600

27,000

36,000

2,600

11

51,000

46,500

4,500

12

47,000

21,000

24,000

2,000

13

55,000

28,500

24,000

2,500

14

51,500

22,500

27,000

2,000

%

100,00%

57,32%

26,97%

0,00%

3,75%

0,00%

6,96%

5,00%

0,00%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	[image: image2.wmf] 




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

135.574,72

4.600,00

140.174,72

88.123,57

2.990,00

91.113,57

34.167,59

56.945,98

TOT SAL 1

135.574,72

4.600,00

140.174,72

88.123,57

2.990,00

91.113,57

34.167,59

56.945,98




	SAL tecnici
	Non sono completi e manca parte della documentazione di rito.

	Rendicontazioni 
	1 SAL di  3 quadrimestri

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Manca il rappresentante dell’ARA e pertanto si rinvia a un successivo momento di verifica presso la sede del beneficiario l’analisi dello stato d’avanzamento progettuale.




DATA: __________

FIRME

________________________
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