R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	S.C.I.A. - NET

	Proponente
	CIA PUGLIA

	Partner
	PUGLIA SERVICE SRL – BARI ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO. CODITA

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

S.C.I.A. Net

TOT PROGETTO=

2.584.036,00

Avvio PR

02/11/2004

154.403,08

SAL 1 - 02/11/04 - 02/07/05

CONTRIBUTO=

1.679.623,40

26%

IVA=

1.816,40

SAL 2 - 02/07/05 - 31/10/05

CONTRIBUTO IVA=

154.403,08

1%

Res IVA=

152.586,68

TOT CONTRIBUTO=

1.834.026,48

24%



	Durata/avvio/fine
	36 mesi dal 02/11/2004 al 02/11/2007

	Presenti incontro
	Daniela Daloiso Regione Puglia, Franco Catalano vicepresidente Regionale Cia, Massimo Panza consulente, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli



	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

2.584,036

1.396,32

793,18

20,00

88,56

0,00

57,30

100,68

128,00

1

19,48

5,980

13,500

2

338,04

267,036

16,200

54,800

3

5,40

5,400

4

326,32

251,460

72,360

2,500

5

685,00

470,000

115,000

20,000

80,000

6

50,08

50,080

7

18,00

18,000

8

374,40

374,400

9

507,12

507,120

10

139,50

8,820

20,680

110,000

11

120,70

30,000

90,700

%

100,00%

54,04%

30,70%

0,77%

3,43%

0,00%

2,22%

3,90%

4,95%



	Variazioni
	E’ stato richiesto l’ingresso di Agrinform nel partenariato ed è stata approvata la variazione ma manca l’addendum all’ATS. 

	Cronogramma
	Vedi allegato


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image2.wmf]TOT GEN

671.582,33

1.816,40

673.398,73

436.528,51

1.180,66

437.709,17

164.140,94

273.568,23

TOT SAL 1

294.665,16

278,20

294.943,36

191.532,35

180,83

191.713,18

71.892,44

119.820,74

TOT SAL 2

376.917,17

1.538,20

378.455,37

244.996,16

999,83

245.995,99

92.248,50

153.747,49



	SAL tecnici
	SAL: Trasmessi SAL di tre quadrimestri (al 02/11/2005)

RT: Ok su attivita’ 1

PDA: OK. Mancano il 6, 11 e 12 che saranno trasmessi all’avvio delle relative attività

	Rendicontazioni 
	1 Rendiconto di 1 e 2 quadrimestre + 1 Rendiconto di 3 quadrimestre.

	Note
	Partenariato: effettuare addendum all’ATS con la ridistribuzione delle attività e dei costi tra i partner per l’ingresso di Agrinform, i cui costi non saranno riconosciuti fino a modifica dell’ATS.

SAL: presenti ma errati: il 3 sal riporta l’attività 2 alla durata di 23 mesi invece degli 11 mesi previsti nel PE e poi ampliata nel Pda2. Attività 3 spostata da 11 al 20 mese. L’attività 4 spostata da 10 al 17 mese.

Con tutti questi spostamenti non sono stati prodotti i RT che vengono quindi posticipati al termine delle attività.

Fornire nuovo cronogramma complessivo aggiornato.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Catapano informa che l’addendum è stato sottoscritto con atto notarile ed è stato già fornito alla Regione Puglia insieme alla rimodulazione progettuale.

L’attività 2 è stata protratta nel tempo perché l’inserimento dei fascicoli aziendali si concluderà nel mese di giugno 2007 e in tal modo la procedura sarà rilasciata in maniera definitiva.

Si trasmetterà un cronogramma aggiornato del progetto.

In merito all’avanzamento della spesa e del progetto a ottobre 2005 è al 26% e si prevede per marzo 2006 un avanzamento ulteriore sino a circa il 50% del progetto che si prevede di concludere entro i termini previsti. In caso di successiva necessità, i presenti si riservano di richiedere eventualmente una proroga.




DATA: __________

FIRME

________________________
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