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Regione Puglia
QCS 2000/2006
Programma Operativo Regionale Puglia  2000/2006
	CCI n.:  
	1999.IT.16.1.PO.009


Decisioni Comunitarie del :      08/08/2000
N. C(2000) 2349
   20/12/2004  N. C(2004) 5449





20/12/2007
N. C(2007) 6818
	Asse/Sottoprogramma  
	4
	SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

	Misura
	4.10
	INFRASTRUTTURE RURALI - SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADE RURALI

	Sottomisura
	A
	 MACROBUTTON NoMacro [__________________] 

	Fondo
	FEOGA
	
	
	


Resoconto dei controlli sul progetto: 
“Lavori di sistemazione strada comunale Boschetto. Comune di Faeto”.
Importo dell’operazione finanziata                                                                                   €.291.914,32
Importo dell’operazione all’atto della visita                                                                     €.291.914,32
Identificativo MIR: 410A010002
Campionamento annualità n.c.
1) ANAGRAFICA 
Autorità di gestione: Settore Programmazione e Politiche Comunitarie. Dr. Luca Limongelli
Autorità di pagamento: Settore Gabinetto 
Responsabile di Misura: Dr. Nicola Dattoma – Assessorato Agricoltura.
Beneficiario finale: COMUNE DI FAETO (FG)
Ente attuatore/destinatario ultimo: COMUNE DI FAETO (FG)
Categoria di intervento U.E.:
1309 “Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura”

Localizzazione: Via Cappella, 1
Provincia: Foggia







Comune: Faeto (FG)
	Provvedimento di concessione finanziamento:
	DDS AGR
	N. 726
	del 27/09/2001




Progetto coerente   MACROBUTTON msimbolo1 (





Progetto a bando (
2) SVOLGIMENTO DELLA VISITA 

Referenti presenti durante il controllo presso il Responsabile di Misura

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

	25/10/2005
n.- del 24.10.05
	Dr. Domenico De Feo
Dr. Nicola Dattoma 
	Struttura Terza
Servizio Agricoltura – RdM 0805405217

	14/01/2010
n.2455-21.12.09
	Dr. Nicola Dattoma 

Ing. Nicola Sciacovelli

Ing. Michele Calderoni
	Servizio Agricoltura – RdM 0805405217
Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106
Servizio Controllo Strategico – funzionario – 080540xxxx


Referenti presenti durante il controllo presso l’Organismo Intermedio

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

	
	
	


Referenti presenti durante il controllo presso il Beneficiario Finale/Destinatario Ultimo

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo – telefono 

	04/11/2005
n.8867-24.10.05
	Dr. Domenico De Feo

Geom. Lorenzo Girardi
	Struttura Terza

Comune di Faeto – RUP - 0881973290

	19/01/2010
n.91-13.01.10
	Ing. Nicola Sciacovelli
Ing. Michele Calderoni
Geom. Lorenzo Girardi
	Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106
Servizio Controllo Strategico – funzionario
Comune di Faeto - RUP


Il controllo, avente ad oggetto la verifica delle operazioni nell’ambito degli interventi cofinanziati dal POR Puglia 2000-2006, è stato condotto avendo a riferimento il seguente progetto, selezionato ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/01, dalla Struttura Terza che ha già avviato preliminari attività di controllo presso il Responsabile di Misura e il Beneficiario Finale.
Il 14.01.10 è stata effettuata ulteriore verifica per il completamento delle attività di verifica e controllo presso il RdM, comunicata con n. 2455 del 21.12.09. Nell’occasione sono state rivisitate le procedure e i documenti originali disposti dal RdM per il progetto in narrativa, prelevando copia della documentazione ancora mancante rispetto alla precedente verifica documentale.

Il 19/01/10 è stata effettuata una ulteriore visita di controllo presso il Beneficiario Finale Comune di Faeto dove alla presenza del RUP del procedimento, il geom Lorenzo Girardi si è proceduto a rivedere l’intero iter procedurale ed ad acquisire ulteriore documentazione a supporto delle attività di verifica svolte. Si allega a questo verbale un verbale di verifica in loco firmato in calce dai presenti e una breve documentazione fotografica dell’opera finanziata.
3) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’OPERAZIONE
La misura 4.10 prevede investimenti per l’ammodernamento di strade rurali pubbliche esistenti, migliorando la transitabilità. I lavori previsti sono in genere quelli di allargamento della sede stradale, di scarificatura o scavo di sbancamento, sistemazione della massicciata e posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura, oltre a sistemazione delle cunette e delle banchine laterali. Eventuale rifacimento di muri laterali e di opere di regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento prevede l’ammodernamento delle strade rurali in agro del Comune di Faeto (Fg) e in particolare si tratta della sistemazione della strada rurale in località Boschetto.
4) VALORI DELL’OPERAZIONE
	Importo dell’operazione alla data della verifica 
	291.917,32
	(€)

	Importo ammesso a cofinanziamento 
	292.865,59
	(€)

	Importo campionato 
	291.917,32
	(€)

	Importo controllato:
	291.917,32
	(€)


5) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE/CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 438/01 – alleg. 4 punto 3) 

	codice
	classificazione
	valutazione

	1309
	Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura
	Coerente


6) MODALITA’ ED OGGETTO DEL CONTROLLO
Il controllo si è svolto sulla base dei seguenti ordini di interventi:

a) Verifica sul sistema di gestione e controllo:

Dai controlli effettuati presso il Responsabile di Misura è emerso che:

· La pista di controllo viene utilizzata come linea guida per i controlli di primo livello;

SI  MACROBUTTON msimbolo1 (



NO( 

Note: come risulta dalla ricostruzione dell’intero procedimento, le operazioni svolte dal RdM sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla pista di controllo.
· Tutte le operazioni vengono registrate al sistema regionale MIR che evidenzia dati fisici, procedurali, finanziari dei progetti gestiti nell’ambito della misura in esame (inserire eventuali anomalie/criticità riscontrate)

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (
Note: nessuna particolare anomalia riscontrata nelle diverse sezioni dei dati inseriti nel MIR.
· Il Responsabile di misura ha effettuato controlli presso BF/DU. In caso di controlli specificare se esistono o meno verbali di sopralluogo.

SI  MACROBUTTON msimbolo1 (



NO (

Note: Il RdM non ha effettuato alcun tipo di controllo in loco di I livello nel corso di sviluppo del progetto.
b) Verifica rispetto delle procedure di evidenza pubblica: 

Affidamento: (ripetere per ogni affidamento sia di servizi sia per appalto di lavori)
( Appalto pubblico :

Importo: ( sottosoglia  MACROBUTTON msimbolo1 ( soprasoglia

( procedura aperta   MACROBUTTON msimbolo1 ( procedura ristretta   MACROBUTTON msimbolo1 ( appalto concorso

 MACROBUTTON msimbolo1 ( trattativa privata/affidamento diretto : (Motivazioni………………………....)

- pubblicazione del bando su G.U.U.E. Non Applicabile
- pubblicazione del bando su G.U.R.I. Non Applicabile
- pubblicazione del bando su B.U.R.P. del …….…..n………... Non Applicabile
- pubblicazione su quotidiani (specificare) Non Applicabile
-pubblicazione del bando su Albo Pretorio dal 03.11.01 
- rispetto dei termini minimi per il ricevimento delle richieste di partecipazione 



SI( 



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (
· pubblicazione dei risultati dell’assegnazione dell’appalto sulla GUUE (per importi soprasoglia)


SI MACROBUTTON msimbolo1 ( 



NO  MACROBUTTON msimbolo1 ( Non Applicabile
 MACROBUTTON msimbolo1 ( Altro :
 MACROBUTTON msimbolo1 ( acquisti in economia

 MACROBUTTON msimbolo1 ( avviso pubblico (pubblicazione del bando  su G.U.R.I.  del ………..n………..)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( avviso pubblico (pubblicazione del bando  su B.U.R.P.  del ………..n………..)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( altra procedura:  (Tipologia……………….………………………....)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( Perizie di variante (art. 25 L.109/94 – art. 134 Reg. 554/1999 – art. 132 D. Lgs.163/2006)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. a)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. b)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. b bis)/c)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. c)/d)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. d)/e)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( art.25 c.3 L.109/94
Note: 
 MACROBUTTON msimbolo1 ( Presenza di frazionamenti artificiosi (servizi/forniture/lavori)
SI MACROBUTTON msimbolo1 ( 



NO (
	-data di scadenza contrattuale per la conclusione dell’operazione
	25/06/02 (da contratto)

	-data di conclusione dell’operazione
	(aggiornata / effettiva)
	04/08/02 (successiva proroga di 40gg)

	-data del provvedimento di chiusura amministrativa dell'operazione:
	03/06/03 (data omologazione)


Resoconto procedurale al MIR
[image: image2.png]Num. Indicatore Procedurale Data Data Data
seq. Prevista  Prevista  Effettiva
Aggiornata
10 Studio difattibiita
a 20 Progetto preliminare
a 30 Progetto definitivo
a 40 Progetto esecutivo 10009/2001 101092001 100972001
b 50 Pubbicita gare di appalto 03/11/2001  03/1122001 031172001
80 Presentazione offerte di appatto
70 Aggiudicazione appalto 1311202001 13112/2001  13/12/2001
80  Stipula contratto 1503/2002 150032002 150312002
e 90 Awviolavori 1011212001 10112/2001  10/12/2001
100 1SAL 25/06/2002  25/06/2002 250612002
110 ISAL 04/08/2002  04/08/2002  04/08/2002
120 WSAL
f 130 Conclusione lavori progetto 27/06/2002  27/06/2002  05/12/2002
g 140 Colaudo 1811212002 18/12/2002  18/12/2002
h 150 Entrata in funzione 1811212002 1812/2002  18/12/2002




Note: Gli atti principali sono elencati di seguito
· Bando pubblicato sul BURP n.30 del 16/02/01
· Domanda di conferma del progetto presentato e ammesso in graduatoria nella precedente programmazione prot. 1425 del 2803/01.

· Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura n.338 del 11-06-01 approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e pubblicata aul BURP n.95/01.

· Determina Dirigenziale n.726/AGR del 27-09-01 di impegno della somma di €.362.704,46 a favore del Comune di Faeto che approva anche il Disciplinare, e notificata con prot. 28/6514 del 05-10-01.

· Determina Dirigenziale n. 129/AGR del 05-03-02 approva il NQE per €. 292865,59.

· Richiesta BF prot 1868 del 15-05-02 e Determina di liquidazione anticipazione del 7% di €.20.500,59.

· Richiesta BF prot 2919 del 24-07-02 e Determina di liquidazione I SAL di €.57.169,99.

· Richiesta BF prot 3988 del 30-09-02 e Determina di liquidazione II SAL di €.173.416,73.

· Richiesta BF prot 553/03 e 1518 del 21-05-03 e Determina di liquidazione Saldo di €.40.83001.

· Omologazione della spesa con atto del servizio LL.PP. n. 329 del 03/0/03.
· Verbale di consegna lavori il 27-12-01

· Determina Responsabile servizio Tecnico BF n. 242 del 21-06-02 concede proroga di 40 giorni per l’ultimazione lavori al 04-08-02 invece del 25-06-02 motivata con avverse condizioni atmosferiche.
· Certificato di ultimazione lavori del 04/08/02.

· Certificato di collaudo dell’ing. Ciro Gaudiano del 05-12-02

· Determina Dirigenziale Servizio LL.PP. di omologazione atti di contabilità n. 329 del 03-06-03 per €.291.917,32.

c) Verifica dei documenti amministrativi e contabili, delle registrazioni contabili, dei pagamenti, della tempistica e dell’ammissibilità delle spese rendicontate:

Dai controlli effettuati non sono emersi errori ed irregolarità significative.

d) Rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi previsti dall’art. 29 del Reg. (CE) 1260/1999 e dal complemento di programmazione: 

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (
Note

e) Verifica della inerenza dell’operazione finanziaria rispetto alle previsioni del bando e dei regolamenti:

SI ( 



NO MACROBUTTON msimbolo1 (
Note:
f) Verifica della conformità delle azioni a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 1260/1999

 SI (



NO MACROBUTTON msimbolo1 (

Note:

g) Verifica dell’output fisico

	Indicatori di realizzazione

	Definizione
	Unità di misura
	Target programmato per l’operazione
	Target rilevato alla data della verifica

	Strade rurali realizzate e/o migliorate
	km
	22,80
	22,86

	Spese Lavori/Spese sostenute
	%
	71,90
	72,58

	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 


h) Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità (Reg. (CE) 1159/2000):

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (





Note 

i) In riferimento ai follow-up delle annualità precedenti è emerso quanto segue: il progetto non presenta follow up, in quanto non è stato sottoposto a controlli effettuati in precedenza.
7) Gestione dell'operazione e pista di controllo del macroprocesso

	RESPONSABILITA’ (*)
	A.d.G.
	A.d.P.
	O.I.
	B.F.
	E.A./Destinatario ultimo

	Gestione e Controllo
	Dott. Luca Limongelli
Area Programmazione e finanza

Via Caduti di tutte le guerre, 15 - BARI
	
	
	
	

	Attuazione
	
	
	Dott. Nicola Dattoma
Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Faeto (FG)
	 

	Ordini di pagamento
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Faeto (FG
	

	Ubicazione documenti contabili
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Faeto (FG)
	

	Domanda all’AdG (dichiarazione di spesa)
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

l.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	

	Domanda all’AdP (per richiesta rimborso spese a Commissione)
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	

	Certificazione della spesa alla Commissione
	
	Dr. Antonio Frattarulo
Settore Alimentazione
L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	
	

	Inserimento dei dati di monitoraggio
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	


[image: image3.png]Progetto 4104010002 Anodernamento strade rurai
Wisura 410 nfrastutture rurai  Reg. C.E 1257/99 art. 33) Fondo  FEOGA
Stato del progetto __ Liguisato
Bifettivo Ammesso RP. 291732 Bifettivo Ammesso BF. 2191732
Totale Prenotato RP. 20191732 Disimpegnato 7078714 Totale Liquidato BF 000
Totale Impegnato RP 26191732 Disimpegnato 7078714 Totale Pagato B Quota Pubblica 2191732
Totale Liquidato RP ote1722 Totale Pagato BF Quota Privata 000
Totale Pagato RP Quota Pubblica 20191732 Totale Mandati Revocati BF 000
Totale Pagato RP Quota Privata 0,00 Totale Mandati Sospesi BF 000
Rendicontabile RP om0 Totale Mandai Rettificati BF 000
Totale Mandati Revocati RP 000
PAGAMENTI VALIDAT!
Esercizio Nro Data Data Tipo Causale Codice Fiscale / Partita IVA | Tipo Importo  Quota privata
emissione  accettaz.  pagamento pagamento Ragione sociale
2002 628 110772002 CONTABLE  Liquidazione anticipa avoristrada Boscheo LNEVCNISPIBA2ESY LEONEVINGENZO | 2050059 000
812 04092002 CONTABLE  Liquidazione | SAL sistenazione strada comunale LNEVCNISPIBA2ESY LEONEVINGENZO | 57.160.99 000
BOSCHETTO
1016 14112002 CONTABLE  Liquidazione 2 SAL ed utio sistemazione strada LNEVCNISPIGAESY LEONEVINGENZO | 17341673 000
comunale Boschefto
Totali 2002 251.087,31 000
200 626 0210772003 CONTABLE  Licuidazione Stato finale lavoridi sistemazione sirada LNEVCNISPIBA2ESY LEONEVINGENZO | 153661 000
comle Boschetto
627 080772003 CONTABLE  conpetenze tecriche CRSSLVS5T20D450U CAROSEELLI P 1964670 000
sLvo
628 020772003 CONTABLE ~ spese general NEMNTNASMDSDBAIDNERBROTTE P 1964670 000
ANTONO
Totali 2003 1083001 000




8) QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
	Importo iniziale €
	Importo ammesso (NQE) €
	Importo aggiornato €

	362.704,46
	292.865,59
	291.914,32


9) CERTIFICAZIONE FINANZIARIA
	-Periodo di eleggibilità:
	

	
	- pagamenti previsti tra il 16/01/02 ed il 31/12/08

	
	- pagamenti effettivi tra il 11/07/02 ed il 08/07/03


	-IVA rendicontabile:

	
	SI
	(
	

	
	NO
	 MACROBUTTON msimbolo1 (
	


	-  Pagamenti beneficiario finale (inseriti a MIR)


	291.917,32
	(€)

	-  Somme trasferite da R.M. a beneficiario finale 
	291.917,32
	(€)

	-  Spese dichiarate da R.M. 


	291.914,32
	(€)

	-  Rettifiche finanziarie operate da R.M.  - controlli 1° )livello)
	3,00
	(€)


	- Spesa certificata dall’Autorità di pagamento alla Commissione Europea
	291.914,32
	(€)


· di cui :

	- Ammissibile a cofinanziamento
	291.914,32
	(€)

	- Non ammissibile a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· Motivazioni : _______________________________________________

	- Spesa sostenuta e ancora non certificata alla Commissione Europea  
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· di cui :
	- Ammissibile a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)

	- Non ammissibile  a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· Motivazioni : _______________________________________________

	- Importi maturati e non pagati
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


10) STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE AL 19/01/2010
	Realizzata
	(
	Realizzabile
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Non realizzabile
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	In termine
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	In corso
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Avviata:
	

	
	
	Sospesa
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- affidata
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con impiego tot. del finanz.
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Non avviata:
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- da affidare
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con costi sup. al finanziamento
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- affidata
	
	Non avviata:
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con econom.e sul finanziam.
	(
	- da affidare
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Revocata o simili
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 


11) GIUDIZIO SINTETICO SUL CONTROLLO
	
	
	    

	1
	- positivo
	(

	2
	- soddisfacente
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	3
	- insoddisfacente
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	4
	- negativo
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 


SINTESI DELLE RISULTANZE DI VERIFICA
Osservazioni

Dalla verifica effettuata non sono emersi fattori impeditivi al riconoscimento della spesa sostenuta. Non si ritiene di dover formulare osservazioni in proposito salvo il fatto che questa operazione ha subìto verifiche iniziali dalla Struttura Terza e il completamento della verifica da parte della Autorità di Audit.

Si deve constatare che la fattura n. 23 del 17/07/03 dell’impresa Leone Vincenzo è di importo pari a €1.533,61, invece che di 1.536,61 come inserito nel MIR ed effettivamente pagato dal BF con mandato numero 626 del 08/07/03, per cui l’importo complessivo della spesa ammissibile (rispetto a quanto indicato nel MIR e pagato dalla Regione Puglia al BF) ammonta ad €.291.914,32,con la differenza di 3,00€.
Conclusioni

Dalla verifica effettuata inizialmente dalla Struttura Terza e successivamente completata dalla Struttura di Audit, sia presso il RdM che presso il BF Comune di Faeto, tenuto conto degli atti amministrativi e contabili verificati, i sottoscritti non hanno riscontrato irregolarità nell’attività di gestione.

Il controllo ha riguardato la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle spese sostenute dal Comune di Faeto con particolare riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché agli atti di programmazione e di concessione che regolamentano i finanziamenti in questione.

Le opere realizzate e le relative spese risultano ammissibili a finanziamento in conformità con le finalità previste dalla Misura 4.10 ed al progetto approvato e finanziato.

Raccomandazioni

Non si ravvisano raccomandazioni da suggerire
Bari, 20/01/2010
Team di lavoro

	Nicola SCIACOVELLI
	Funzionario Controllo Strategico

	Michele CALDERONI
	Funzionario Controllo Strategico


Il Dirigente dell’Ufficio

Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
Pasquale A.M. Bellomo

_______________________________
(*) Inserire nelle caselle corrispondenti :  UFFICIO RESPONSABILE (descrizione) – INDIRIZZO – NOMINATIVO INCARICATO 





POR Puglia 2000/2006 

Resoconto dei controlli sul progetto Lavori di sistemazione strada comunale Boschetto. Comune di Faeto Identificativo MIR 410A010002.
POR Puglia 2000/2006 

Resoconto dei controlli sul progetto Lavori di sistemazione strada comunale Boschetto. Comune di Faeto Identificativo MIR 410A010002.
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