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Regione Puglia
QCS 2000/2006
Programma Operativo Regionale Puglia  2000/2006
	CCI n.:  
	1999.IT.16.1.PO.009


Decisioni Comunitarie del :      08/08/2000
N. C(2000) 2349
   20/12/2004  N. C(2004) 5449





20/12/2007
N. C(2007) 6818
	Asse/Sottoprogramma  
	4
	SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

	Misura
	4.10
	INFRASTRUTTURE RURALI - SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADE RURALI

	Sottomisura
	A
	 MACROBUTTON NoMacro [__________________] 

	Fondo
	FEOGA
	
	
	


Resoconto dei controlli sul progetto: 
“Ammodernamento strada rurale Femmina Morta. Comune di BOVINO”.
Importo dell’operazione finanziata                                                                                   €.409.264,92
Importo dell’operazione all’atto della visita                                                                     €.409.264,92
Identificativo MIR 410A010015
Campionamento annualità n.c._

1) ANAGRAFICA 

Autorità di gestione: Settore Programmazione e Politiche Comunitarie - Dott. Luca Limongelli
Autorità di pagamento: Settore Gabinetto 
Responsabile di Misura: Dr. Nicola Dattoma – Assessorato Agricoltura.

Beneficiario finale: COMUNE DI BOVINO (FG)
Ente attuatore/destinatario ultimo: COMUNE DI BOVINO (FG)
Categoria di intervento U.E.:1309 “Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura”

Localizzazione Via Leggieri 1
Provincia Foggia







Comune: Bovino (FG)
	Provvedimento di concessione finanziamento:
	DDS/AGR
	N. 549
	del 27-08-01




Progetto coerente   MACROBUTTON msimbolo1 (





Progetto a bando (
2) SVOLGIMENTO DELLA VISITA 

Referenti presenti durante il controllo presso il Responsabile di Misura

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

	03/11/2005

	Dr. Domenico De Feo

Dr.Nicola Dattoma 
	Struttura Terza

Servizio Agricoltura – RdM 0805405217

	14/01/2010
n.2455-21.12.10
	Dr. Nicola Dattoma 

Ing. Nicola Sciacovelli

Ing. Michele Calderoni
	Servizio Agricoltura – RdM 0805405217

Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106
Servizio Controllo Strategico – funzionario – 080540xxx


Referenti presenti durante il controllo presso l’Organismo Intermedio

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

	
	
	


Referenti presenti durante il controllo presso il Beneficiario Finale/Destinatario Ultimo

	Data incontro
	Nominativo
	Struttura di appartenenza – Ruolo – telefono 

	09/11/2005
--------
	Dr. Domenico De Feo

Ing. Angelo Bruni
	Struttura Terza

Comune di Bovino – RUP - 0881-966716

	19/01/2010
n.93-13.01.10


	Ing. Nicola Sciacovelli

Ing. Michele Calderoni     

Ing. Angelo Bruno
	Servizio Controllo Strategico – funzionario – 0805406106
Servizio Controllo Strategico – funzionario
Comune di Bovino – R.U.P.


Il controllo, avente ad oggetto la verifica delle operazioni nell’ambito degli interventi cofinanziati dal POR Puglia 2000-2006, è stato condotto avendo a riferimento il seguente progetto, selezionato ai sensi del Regolamento (CE) n. 438/01, dalla Struttura Terza che ha già avviato preliminari attività di controllo presso il Responsabile di Misura e il Beneficiario Finale.
Il 14.01.10 è stata effettuata ulteriore verifica per il completamento delle attività di verifica e controllo presso il RdM, comunicata con n. 2455 del 21.12.09. Nell’occasione sono state rivisitate le procedure e i documenti originali disposti dal RdM per il progetto in narrativa, prelevando copia della documentazione ancora mancante rispetto alla precedente verifica documentale.
Il 19/01/10 è stata effettuata una ulteriore visita di controllo presso il Beneficiario Finale Comune di Bovino dove alla presenza del RUP del procedimento, l’Ing. Angelo Bruno si è proceduto a rivedere l’intero iter procedurale ed ad acquisire ulteriore documentazione a supporto delle attività di verifica svolte. Si allega a questo verbale un verbale di verifica in loco firmato in calce dai presenti e una breve documentazione fotografica dell’opera finanziata.
3) DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’OPERAZIONE

La misura 4.10 prevede investimenti per l’ammodernamento di strade rurali pubbliche esistenti, migliorando la transitabilità. I lavori previsti sono in genere quelli di allargamento della sede stradale, di scarificatura o scavo di sbancamento, sistemazione della massicciata e posa in opera di conglomerato bituminoso e tappetino di usura, oltre a sistemazione delle cunette e delle banchine laterali. Eventuale rifacimento di muri laterali e di opere di regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento prevede l’ammodernamento delle strade rurali in agro del Comune di Bovino (Fg) e in particolare si tratta della sistemazione della strada rurale denominata Femmina Morta.
4) VALORI DELL’OPERAZIONE

	Importo dell’operazione alla data della verifica 
	414.560,74
	(€)

	Importo ammesso a cofinanziamento 
	409.264,91
	(€)

	Importo campionato anno 2004
	409.264,91
	(€)

	Importo controllato:
	409.264,91
	(€)


5) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE/CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 438/01 – alleg. 4 punto 3) 

	codice
	classificazione
	valutazione

	1309
	Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura
	Coerente


6) MODALITA’ ED OGGETTO DEL CONTROLLO
Il controllo si è svolto sulla base dei seguenti ordini di interventi:

a) Verifica sul sistema di gestione e controllo:

Dai controlli effettuati presso il Responsabile di Misura è emerso che:

· La pista di controllo viene utilizzata come linea guida per i controlli di primo livello;

SI  MACROBUTTON msimbolo1 (



NO( 

Note: come risulta dalla ricostruzione dell’intero procedimento, le operazioni svolte dal RdM sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla pista di controllo.
· Tutte le operazioni vengono registrate al sistema regionale MIR che evidenzia dati fisici, procedurali, finanziari dei progetti gestiti nell’ambito della misura in esame (inserire eventuali anomalie/criticità riscontrate)

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 ( 
Note: nessuna particolare anomalia riscontrata nelle diverse sezioni dei dati inseriti nel MIR.
· Il Responsabile di misura ha effettuato controlli presso BF. In caso di controlli specificare se esistono o meno verbali di sopralluogo.

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (

Note: Il RdM ha effettuato un controllo di primo livello il 16.06.2005.
b) Verifica rispetto delle procedure di evidenza pubblica: 

Affidamento: (ripetere per ogni affidamento sia di  servizi sia per appalto di lavori)
( Appalto pubblico :

Importo: ( sottosoglia  MACROBUTTON msimbolo1 ( soprasoglia

( procedura aperta   MACROBUTTON msimbolo1 ( procedura ristretta   MACROBUTTON msimbolo1 ( appalto concorso

 MACROBUTTON msimbolo1 ( trattativa privata/affidamento diretto : (Motivazioni………………………....)

- pubblicazione del bando su G.U.U.E. Non Applicabile
- pubblicazione del bando  su G.U.R.I. Non Applicabile
- pubblicazione del bando  su B.U.R.P. del …….…..n………... Non Applicabile
- pubblicazione su quotidiani (specificare) Non Applicabile
- pubblicazione del bando su Albo Pretorio dal 15.10.01 al 12.11.01
- rispetto dei termini minimi per il ricevimento delle richieste di partecipazione 



SI( 



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (
· pubblicazione dei risultati dell’assegnazione dell’appalto sulla GUUE (per importi soprasoglia)


SI MACROBUTTON msimbolo1 ( 



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (  Non Applicabile
 MACROBUTTON msimbolo1 ( Altro :
 MACROBUTTON msimbolo1 ( acquisti in economia

 MACROBUTTON msimbolo1 ( avviso pubblico (pubblicazione del bando  su G.U.R.I.  del ………..n………..)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( avviso pubblico (pubblicazione del bando  su B.U.R.P.  del ………..n………..)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( altra procedura:  (Tipologia……………….………………………....)
( Perizie di variante (art. 25 L.109/94 – art. 134 Reg. 554/1999 – art. 132 D. Lgs.163/2006)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. a)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. b)

 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. b bis)/c)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. c)/d)
 MACROBUTTON msimbolo1 ( lett. d)/e)
( art.25 c.3 L.109/94
Note: 
 MACROBUTTON msimbolo1 ( Presenza di frazionamenti artificiosi (servizi/forniture/lavori)
SI MACROBUTTON msimbolo1 ( 



NO (
	-data di scadenza contrattuale per la conclusione dell’operazione
	02-05-02 (consegna lavori)

	-data di conclusione dell’operazione
	(aggiornata / effettiva)
	14-06-03 (12 mesi) + 45gg proroga

	-data del provvedimento di chiusura amministrativa dell'operazione:
	31/01/05 (data omologazione)


Resoconto procedurale al MIR
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seq. Prevista  Prevista  Effettiva
Aggiornata
10 Studio difattibiita
a 20 Progetto preliminare
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g 140 Colaudo 11/07/2003  11/07/2003  11/07/2003
h 150 Entrata in funzione 1107/2003  11/07/2003  11/07/2003




Note: Gli atti principali sono elencati di seguito.
· Bando pubblicato sul BURP n.30 del 16/02/01

· Domanda di conferma del progetto presentato e ammesso in graduatoria nella precedente programmazione prot. 2997 del 09-04-01.

· Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura n.338 del 11-06-01 approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e pubblicata sul BURP n.95/01.

· Determina Dirigenziale n.549/AGR del 27-09-01 di impegno della somma di €.501.623,91 a favore del Comune di Bovino che approva anche il Disciplinare, e notificata con prot. 28/5241 del 30-08-01.

· Determina Dirigenziale n. 81/AGR del20-02-02 e 441/AGR del 10-06-03 approva il NQE per €. 414.560,74.

· Richiesta BF prot 2967 del 02-05-02 e Determina 320/AGR del 15-05-02 di liquidazione anticipazione del 7% di €.28.015,19.

· Richiesta BF prot 8129 del 02-05-02 e Determina 1055/AGR del 26-11-02 di liquidazione I SAL di €.140.269,40.

· Richiesta BF prot 5887 del 30-06-02 e Determina 897/AGR 16/10/02 di liquidazione II SAL di €.223.680,00.

· Richiesta BF prot 6368 del 15-07-03 e 9066 del 20-10-03 e Determina 1070/AGR del 03-11-03 di liquidazione Saldo di €.17.300,32.

· Omologazione della spesa di €.409.264,91 con atto del servizio LL.PP. n. 49 del 31-01-05. L’importo rideterminato con il NQE di 414.50,74 in seguito a PSV, è stato ridotto di €.5.295,83 in quanto liquidato a favore del personale impegnato nelle attività di progetto e non ritenuti ammissibili (poiché svolte mansioni che spettano istituzionalmente), ai sensi della norma 11.4 del Reg. (CE) 1145/2003.
· Verbale di consegna lavori il 02-05-02
· Delibera di G.M. 73 del 29-04-03 proroga di 45 giorni il termine al 15-06-03

· Delibera di G.M. 79 del 06-05-03 approvazione Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori con aumento di spesa nei limiti del 5% (comma 3 art.25 L.109/94) per fronteggiare eventi imprevisti di invasione di acque sulla carreggiata nei mesi di gennaio e febbraio 2003.

· Certificato di ultimazione lavori del 14-06-03.

· Certificato di regolare esecuzione del 05-07-03
· Determina Dirigenziale Servizio LL.PP. di omologazione atti di contabilità n. 49 del 31-01-05 per €.409.264,91.

c) Verifica dei documenti amministrativi e contabili, delle registrazioni contabili, dei pagamenti, della tempistica e dell’ammissibilità delle spese rendicontate:

Dai controlli effettuati non sono emersi errori ed irregolarità significative.

d) Rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi previsti dall’art. 29 del Reg. (CE) 1260/1999 e dal complemento di programmazione: 

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (
Note

e) Verifica della inerenza dell’operazione finanziaria rispetto alle previsioni del bando e dei regolamenti:

SI ( 



NO MACROBUTTON msimbolo1 (





Note
f) Verifica della conformità delle azioni a quanto previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 1260/1999
 SI (



NO MACROBUTTON msimbolo1 (





Note 

g) Verifica dell’output fisico

	Indicatori di realizzazione

	Definizione
	Unità di misura
	Target programmato per l’operazione
	Target rilevato alla data della verifica

	Strade rurali realizzate e/o migliorate
	km
	7,00
	7,00

	Spese Lavori/Spese sostenute
	%
	72,36
	73,72

	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 
	 MACROBUTTON NoMacro [_______] 


h) Verifica del rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità (Reg. (CE) 1159/2000):

SI (



NO  MACROBUTTON msimbolo1 (





Note 

i)
In riferimento ai follow-up delle annualità precedenti è emerso quanto segue: il progetto non presenta follow up, in quanto non è stato sottoposto a controlli effettuati in precedenza.

7) GESTIONE DELL'OPERAZIONE E PISTA DI CONTROLLO DEL MACROPROCESSO
	RESPONSABILITA’ (*)
	A.d.G.
	A.d.P.
	O.I.
	B.F.
	E.A./Destinatario ultimo

	Gestione e Controllo
	Dott. Luca Limongelli

Area Programmazione e finanza

Via Caduti di tutte le guerre, 15 - BARI
	
	
	
	

	Attuazione
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Bovino (FG
	 

	Ordini di pagamento
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Bovino (FG)
	

	Ubicazione documenti contabili
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	Comune di Bovino (FG
	

	Domanda all’AdG (dichiarazione di spesa)
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

l.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	

	Domanda all’AdP (per richiesta rimborso spese a Commissione)
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	

	Certificazione della spesa alla Commissione
	
	Dr. Antonio Frattarulo

Settore Alimentazione
L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	
	

	Inserimento dei dati di monitoraggio
	
	
	Dott. Nicola Dattoma

Servizio Agricoltura

L.re N. Sauro, 47 - Bari
	
	


[image: image3.png]Progetto
Misura

Stato del progetto

410A010015 Sistemazione e ammodernamento strade rurai

hfrasiruture rurai ( Reg. CE 1257199 art. 33)

Uiguidato

Fondo

FEOGA

Codice Fiscale Cognome ¢ Nome Tipo CapoImporto Concessol Liquidato importo Pagato
Partita VA Ragione Sociale Gruppo  GuotaPubblica  GuotaPrivata  Quota Pubblica Quota Privata
CCTGRPSIR1EG 1254 ACCETTULLO GUSEFFE Privato o 2930 000 00
cavCLNEsB21B104F ACQUAVIVA CARLO ANTONIO Privato o 226 000 00
BRNNGLE3B1761045 BRUNO ANGELO Privato o 71565 000 00
DLLNMISSCOBB104G DELLA VISTA ANTONO Privato o 14313 000 00
MGNLNS45D17B104M VAGHATTA ALFONSO Privato o 2930 000 00
WRSICDSSA0SB 104N MARSEGLIA MARCO DOMENCO Privato o 128818 000 00
05089140720 NUOVESTRADESRL. moesa Mo ‘204641 000 36204641 00
PNZCMNSES 18072 PAZENZA CARMINE Privato o 71565 000 0%
SLYMHLSOROTBI0R SALVAGNO MICHELE WARCO Privato o 4721850 000 721850 00
TRIFNCSOC21B104E TERENZIO FRANCO Privato o 128818 000 0 0%

Totali 156074 000 0925491 000




8) QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

	Importo iniziale €
	Importo ammesso (NQE) €
	Importo aggiornato €

	501.623,91
	414.560,74
	409.264,91


9) CERTIFICAZIONE FINANZIARIA

	-Periodo di eleggibilità:
	

	
	- pagamenti previsti tra il 16/01/02 ed il 31/12/08

	
	- pagamenti effettivi tra il 08/01/03 ed il 29/03/04


	-IVA  rendicontabile:

	
	SI
	(
	

	
	NO
	 MACROBUTTON msimbolo1 (
	


	-  Pagamenti beneficiario finale (inseriti a MIR)


	414.560,74
	(€)

	-  Somme trasferite da R.M. a beneficiario finale 
	409.264,91
	(€)

	-  Spese dichiarate da R.M. 


	409.264,91
	(€)

	-  Rettifiche finanziarie operate da R.M. (controlli 1° liv.)
	5.295,83
	(€)


	- Spesa certificata dall’Autorità di pagamento alla Commissione Europea
	409.264,91
	(€)


· di cui :

	- Ammissibile a cofinanziamento
	409.264,91
	(€)

	- Non ammissibile  a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· Motivazioni : _______________________________________________

	- Spesa sostenuta e ancora non certificata alla Commissione Europea  
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· di cui :

	- Ammissibile a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)

	- Non ammissibile  a cofinanziamento
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


· Motivazioni : _______________________________________________

	- Importi maturati e non pagati
	 MACROBUTTON NoMacro 0,00
	(€)


10) STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE AL 19/01/2010
	Realizzata
	(
	Realizzabile
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Non realizzabile
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	In termine
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	In corso
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Avviata:
	

	
	
	Sospesa
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- affidata
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con impiego tot. del finanz.
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Non avviata:
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- da affidare
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con costi sup. al finanziamento
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	- affidata
	
	Non avviata:
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	Con econom.e sul finanziam.
	(
	- da affidare
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 
	Revocata o simili
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 


11) GIUDIZIO SINTETICO SUL CONTROLLO

	1
	- positivo
	(

	2
	- soddisfacente
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	3
	- insoddisfacente
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 

	4
	- negativo
	 MACROBUTTON msimbolo1 ( 


SINTESI DELLE RISULTANZE DI VERIFICA

Osservazioni

Dalla verifica effettuata non sono emersi fattori impeditivi al riconoscimento della spesa sostenuta. Non si ritiene di dover formulare osservazioni in proposito salvo il fatto che questa operazione ha subìto verifiche iniziali dalla Struttura Terza e il completamento della verifica da parte della Autorità di Audit.

Conclusioni

Dalla verifica effettuata inizialmente dalla Struttura Terza e successivamente completata dalla Struttura di Audit, sia presso il RdM che presso il BF Comune di Bovino, tenuto conto degli atti amministrativi e contabili verificati, i sottoscritti non hanno riscontrato irregolarità nell’attività di gestione.

Il controllo ha riguardato la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle spese sostenute dal Comune di Bovino con particolare riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché agli atti di programmazione e di concessione che regolamentano i finanziamenti in questione.
L’importo rideterminato con il NQE di 414.50,74 in seguito a PSV, è stato ridotto di €.5.295,83 in quanto liquidato a favore del personale impegnato nelle attività di progetto e non ritenuti ammissibili (poiché svolte mansioni che spettano istituzionalmente), ai sensi della norma 11.4 del Reg. (CE) 1145/2003
Le opere realizzate e le relative spese risultano ammissibili a finanziamento in conformità con le finalità previste dalla Misura 4.10 ed al progetto approvato e finanziato.

Raccomandazioni

Non si ravvisano raccomandazioni da suggerire
Bari, 20/01/2010

Team di lavoro

	Nicola SCIACOVELLI
	Funzionario Controllo Strategico

	Michele CALDERONI
	Funzionario Controllo Strategico


Il Dirigente dell’Ufficio

Controllo e Verifica Politiche Comunitarie

Pasquale A.M. Bellomo

_______________________________
(*) Inserire nelle caselle corrispondenti :  UFFICIO RESPONSABILE (descrizione) – INDIRIZZO – NOMINATIVO INCARICATO 
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