R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	engineers VIRTUAL COMMUNITY NETWORK

	Proponente
	Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia

	Partner
	Associazione Ingegneri di Puglia. EDINFORM S.p.a

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

44 eVCN

TOT PROGETTO=

3.563.800,00

35%

Avvio PR

01/03/2004

160.095,00

SAL 1 - 01/03/04 - 31/10/04

CONTRIBUTO COSTI=

2.316.470,00

35%

IVA=

3.706,40

SAL 2 - 01/11/04 - 28/02/05

CONTRIBUTO IVA=

160.095,00

2%

Res IVA=

156.388,60

SAL 3 - 01/03/05 - 30/06/05

TOT CONTRIBUTO=

2.476.565,00

SAL 4 - 01/07/05 - 31/10/05



	Durata/avvio/fine
	36 mesi dal 01/03/2004 al 01/03/2007

	Presenti incontro
	

	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

3.563,800

2.332,300

586,000

200,000

50,000

67,500

150,000

178,000

0,00

1

214,000

198,000

16,000

2

1.354,000

765,600

486,000

60,000

42,400

3

513,200

475,200

38,000

4

342,100

291,800

25,000

25,300

5

754,800

418,300

200,000

50,000

67,500

19,000

6

183,700

158,400

25,300

7

202,000

25,000

75,000

90,000

12,000

%

100,00%

65,44%

16,44%

5,61%

1,40%

1,89%

4,21%

4,99%

0,00%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	[image: image2.emf]Data di inizio

Mesi

A I II III IV V VI F

1 2 3 4

Azione 1

Attività 1.1

Attività 1.2

Attività 1.3

Attività 1.4

Azione 2

Attività 2.1

Attività 2.2

Attività 2.3

Attività 2.4

Attività 2.5

Azione 3

Attività 3.1

Attività 3.2

Attività 3.3

Azione 4

Attività 4.1

Attività 4.2

Attività 4.3

Attività 4.4

Attività 4.5

Attività 4.6

Attività 4.7

Attività 4.8

Attività 4.9

Azione 5

Attività 5.1

Attività 5.2

Azione 6

Attività 6.1

Attività 6.2

Azione 7

A  Avvio del progetto

I  

II       Secondo assessment avanzamento lavori

III      Terzo assessment avanzamento lavori

IV     Quarto assessment avanzamento lavori

V  Quinto assessment avanzamento lavori

VI   Sesto assessment avanzamento lavori 

F       Fine del progetto

1

2 Rilascio sw wkfl 

3 Rilascio servizi WEB

4 Workshop di chusura

Milestone di Progetto

Milestone di progetto

Attivazione del portale

Milestone di monitoraggio

 Primo assessment avanzamento lavori



1 5 10

Milestone Monitoraggio



15 20 30 36 25




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

1.242.347,47

3.706,40

1.246.053,87

807.525,85

2.409,16

809.935,01

303.725,63

506.209,38

TOT SAL 1

440.986,72

440.986,72

286.641,37

286.641,37

107.490,51

179.150,86

TOT SAL 2

153.401,64

153.401,64

99.711,07

99.711,07

37.391,65

62.319,42

TOT SAL 3

316.888,33

316.888,33

205.977,42

205.977,42

77.241,53

128.735,89

TOT SAL 4

331.070,77

3.706,40

334.777,17

215.196,00

2.409,16

217.605,16

81.601,94

136.003,23



	SAL tecnici
	PDA: in regola, presentati per le attività avviate. Manca solo quello dell’azione 6 che deve ancora partire.

SAL: in regola. Presentati per 5 quadrimestri.

RT:  Nessuno in quanto nessuna attività sarebbe ancora terminata. A parte l’azione 1 che doveva terminare al 15 mese.

	Rendicontazioni 
	Presentate e liquidate 4 rendicontazioni di cui 2 da analizzare in dettaglio

	Note
	L’azione 1 doveva terminare al 15 mese con l’attività 1.4. sono state arbitrariamente inserite due attivita: 1.4.1 e 1.4.2. questa seconda attività sposta la fine dell’azione complessiva al 31 mese. Nel PdA 1 e nei Rapporti di SAL le 1.4.1 (non esistenti nel Progetto esecutivo) vengono dichiarate esistenti con durate come da progetto esecutivo. Se sono sottoattività della 1.4 dovrebbero terminare il 19 mese come indicato nel Pda1 e nei rapporti di Sal. Chiarire la situazione.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	


DATA: __________

FIRME

________________________
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