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R E G I O N E   P U G L I A 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006 

Misura 6.2 azione C) - BANDO 
“Imprese e Professioni” 

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO 
 

SCHEDA PROGETTO 
Progetto engineers VIRTUAL COMMUNITY NETWORK 
Proponente Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia 
Partner Associazione Ingegneri di Puglia. EDINFORM S.p.a 
Importi PROGETTO 44 eVCN TOT PROGETTO= 3.563.800,00 35% Avvio PR 01/03/2004 160.095,00

SAL 1 - 01/03/04 - 31/10/04 CONTRIBUTO COSTI= 2.316.470,00 35% IVA= 3.706,40
SAL 2 - 01/11/04 - 28/02/05 CONTRIBUTO IVA= 160.095,00 2% Res IVA= 156.388,60
SAL 3 - 01/03/05 - 30/06/05 TOT CONTRIBUTO= 2.476.565,00
SAL 4 - 01/07/05 - 31/10/05

Durata/avvio
/fine 

36 mesi dal 01/03/2004 al 01/03/2007 

Presenti 
incontro 

Daniela Daloiso, Mirco Manciulli Edinform, Cosimo Fonseca Presidente 
Federazione reginale Ordini Ing, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli 
 

Attività 
previste e 
spese 
ammesse 

 SPESA 
TOTALE 
AMMESS

A 

PERS CONSUL LICEN
ZE 

SW NOL0 
LEASIN

G 

INFRAS
T 

COSTI 
GEN 
5% 

PROM
OZION

E 5%

3.563,800 2.332,300 586,000 200,000 50,000 67,500 150,000 178,000 0,00
1 214,000 198,000     16,000 
2 1.354,000 765,600 486,000   60,000 42,400 
3 513,200 475,200     38,000 
4 342,100 291,800 25,000    25,300 
5 754,800 418,300 200,000 50,000 67,500  19,000 
6 183,700 158,400     25,300 
7 202,000 25,000 75,000   90,000 12,000 
% 100,00% 65,44% 16,44% 5,61% 1,40% 1,89% 4,21% 4,99% 0,00% 

Variazioni Nessuna 
Cronogramma Data di inizio

Mesi

A I II III IV V VI F

1 2 3 4

Azione 1
Attività 1.1
Attività 1.2
Attività 1.3
Attività 1.4
Azione 2
Attività 2.1
Attività 2.2
Attività 2.3
Attività 2.4
Attività 2.5
Azione 3
Attività 3.1
Attività 3.2
Attività 3.3
Azione 4
Attività 4.1
Attività 4.2
Attività 4.3
Attività 4.4
Attività 4.5
Attività 4.6
Attività 4.7
Attività 4.8
Attività 4.9
Azione 5
Attività 5.1
Attività 5.2
Azione 6
Attività 6.1
Attività 6.2
Azione 7

A  Avvio del progetto
I  
II     Secondo assessment avanzamento lavori
III    Terzo assessment avanzamento lavori
IV    Quarto assessment avanzamento lavori
V  Quinto assessment avanzamento lavori
VI  Sesto assessment avanzamento lavori 
F      Fine del progetto

1
2 Rilascio sw wkfl 
3 Rilascio servizi WEB
4 Workshop di chusura

Milestone di Progetto

Milestone di progetto
Attivazione del portale

Milestone di monitoraggio

 Primo assessment avanzamento lavori

1 5 10

Milestone Monitoraggio

15 20 30 3625
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STATO D’AVANZAMENTO 
 
Avanzamento spesa 

TOT GEN 1.242.347,47 3.706,40 1.246.053,87 807.525,85 2.409,16 809.935,01 303.725,63 506.209,38
TOT SAL 1 440.986,72 440.986,72 286.641,37 286.641,37 107.490,51 179.150,86
TOT SAL 2 153.401,64 153.401,64 99.711,07 99.711,07 37.391,65 62.319,42
TOT SAL 3 316.888,33 316.888,33 205.977,42 205.977,42 77.241,53 128.735,89
TOT SAL 4 331.070,77 3.706,40 334.777,17 215.196,00 2.409,16 217.605,16 81.601,94 136.003,23

SAL tecnici PDA: in regola, presentati per le attività avviate. Manca solo quello dell’azione 6 
che deve ancora partire. 
SAL: in regola. Presentati per 5 quadrimestri. 
RT:  Nessuno in quanto nessuna attività sarebbe ancora terminata. A parte l’azione 
1 che doveva terminare al 15 mese. 

Rendicontazioni  Presentate e liquidate 4 rendicontazioni di cui 2 da analizzare in dettaglio 
Note L’azione 1 doveva terminare al 15 mese con l’attività 1.4. sono state arbitrariamente 

inserite due attività: 1.4.1 e 1.4.2. questa seconda attività sposta la fine dell’azione 
complessiva al 31 mese. Nel PdA 1 e nei Rapporti di SAL le 1.4.1 (non esistenti nel 
Progetto esecutivo) vengono dichiarate esistenti con durate come da progetto 
esecutivo. Se sono sottoattività della 1.4 dovrebbero terminare il 19 mese come 
indicato nel Pda1 e nei rapporti di Sal. Chiarire la situazione. 

 
PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto è al 35% ad ottobre 2005 e ad oggi la spesa dovrebbe essere all’incirca di 1,6 ME portando la 
percentuale di avanzamento intorno al 45%.  
I presenti dichiarano di poter concludere il progetto entro i termini previsti, salvo richiedere una eventuale 
proroga per le attività di sperimentazione e la chiusura del progetto. 
Le sottoattività 1.4.1 e 1.4.2 saranno conglobate nell’attività 1.4. e sarà ripresentato un cronogramma 
complessivo aggiornato dell’intero progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: __________ 

 
FIRME 

 
________________________ 


