R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	PUGLIA DOC net-community

	Proponente
	Consorzio Puglia Doc

	Partner
	Provincia di Lecce

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

PugliaDoc

TOT PROGETTO=

498.707,00

SAL 1 - 01/07/2004 - 28/02/2005 (due quad)

CONTRIBUTO=

324.159,55

42,48%

SAL 2 - 01/03/2005-31/10/2005

CONTRIBUTO IVA=

58.539,91

TOT CONTRIBUTO=

382.699,46



	Durata/avvio/fine
	21 mesi dal 01/07/2004 al 01/04/2006

	Presenti incontro
	

	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

498,707

48,400

89,860

68,500

136,857

50,000

84,300

20,790

0,00

1

9,390

2,400

3,500

3,490

2

233,817

19,000

40,860

29,000

81,857

24,000

32,300

6,800

3

145,500

8,500

23,500

26,000

44,500

22,500

15,500

5,000

4

86,000

12,000

17,000

13,500

8,500

32,000

3,000

5

24,000

6,500

5,000

2,000

3,500

4,500

2,500

%

100,00%

9,71%

18,02%

13,74%

27,44%

10,03%

16,90%

4,17%



	Variazioni
	Proroga di 6 mesi

	Cronogramma
	Vedi allegato


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image2.wmf]TOT GEN

211.857,85

211.857,85

137.707,60

137.707,60

51.640,35

86.067,25

TOT SAL 1

36.620,28

36.620,28

23.803,18

23.803,18

8.926,19

14.876,99

TOT SAL 2

175.237,57

175.237,57

113.904,42

113.904,42

42.714,16

71.190,26



	SAL tecnici
	SAL: Unico per il primo e secondo quadrimestre, i gantt nelle schede per attività sono tutti errati mentre sono esatti nei PDA; il secondo SAL relativo al III e IV quadrimestre presenta ancora errori nei gantt.

PDA: I PDA delle attività 2, 3 e 4 riportano una durata errata rispetto al PE. Manca il PDA 5. 

R.T.: Attività 1 

	Rendicontazioni 
	2 rendicontazioni presentate e liquidate, delle quali la seconda deve ancora essere analizzata in dettaglio (01/07/2004 - 31/10/2005) per una spesa complessiva pari solo al 42% del progetto in circa 16 mesi. 

La scheda riepilogativa delle spese generali del secondo rendiconto và rifatta con l’indicazione del dettaglio delle fatture.

	Note
	Va presentato un cronogramma completo che mostri per tute l attività le durate previste rispetto a quelle riportate nel Progetto esecutivo. Questo cronogramma sanerà le imprecisioni riportate nei SAL e nei PdA.

SAL: sono estremamente sintetici e no completi sia in termini di attività che di cronogrammi.

PDA:Manca il Pda 5 e l’attività avrebbe dovuto iniziare giugno 2005 e con il sal al 31-10-2005 non risulta ancora avviata, nonstante il progetto termini a marzo 2006 e l’attività 5 durava 3 mesi, quindi il pda5 andava presentato al massimo entro dicembre 2005.

RT: attività 1 è assolutamente carente. Non consente in alcun modo di prendere atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Va immediatamente ripresentato con il necessario dettaglio e tutti gli allegati per la piena comprensione dell’insieme del lavoro svolto.

Manca dell’attività 2 che sarebbe conclusa a sett 2005. 

Le altre attività 3, 4 e 5 sono state prolungate sino al 21 mese di chiusura sel progetto.

Si suggerisce una ispezione per verifica tecnica e amministrativa in quanto il progetto è solo al 42% di avanzamento ed è in fase di ultimazione. Nessuna successiva erogazione sarà concessa sino al compimento della ispezione.


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	


DATA: __________

FIRME

________________________
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