R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) – BANDO “Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	Business Web Assistant

	Proponente
	Confimprese Puglia

	Partner
	Format; C.O.P.I.M.

	Importi
	[image: image1.wmf] 

Contributo richiesto  (FESR):         

 

350.220,00

 

Contributo privato/

proprio:       

 

188.580,00

 

TOTALE

 

538.800,00

 



	Durata/avvio/fine
	24 mesi. Non è ancora partito. Deve firmare la convenzione dopo aver chiarito il possesso di requisiti soggettivi.

	Presenti incontro
	

	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

538,800

92,980

324,360

43,000

8,000

24,100

19,800

26,560

26,82

1

253,820

41,380

143,340

43,000

6,100

10,000

10,000

9,960

2

59,900

12,000

23,900

8,000

0,000

8,000

8,000

3,060

3

119,480

18,000

73,120

18,000

1,800

8,560

13,800

4

105,600

21,600

84,000

5

0,000

%

100,00%

17,26%

60,20%

7,98%

1,48%

4,47%

3,67%

4,93%

4,98%



	Variazioni
	

	Cronogramma
	


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	

	SAL tecnici
	 

	Rendicontazioni 
	

	Note
	Il progetto è stato proposto da confimprese Foggia e a un certo punto è stato avocato da Confimprese Nazionale. Intanto la confimprese Foggia è stata commissariata e l’ATS è stata sottoscritta dal commisario in qualità di confimprese Roma, non valida ai fini del contributo. Manca atto costitutivo di confimprese Foggia mentre c’è lo statuto. L’associazione sembra costituita con atto privato senza autentica delle firme dal Notaio e ciò non da garanzie rispetto alle responsabilità degli attori. Avrebbe dovuto essere costiuita con atto pubblico o almeno successivamente registrata con autentica delle firme del notaio.

Non si conoscono gli associati all’atto della costituzione. Verificare il codice fiscale dell’associazione. 

I tempi di esecuzione del progetto di 24 mesi non consentono ad oggi la sua realizzazione.




	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	


DATA: __________

FIRME

________________________
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