R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	ASS.I.OLIVI-MULTIMEDIA

	Proponente
	ASS.I.OLIVI PUGLIA - ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE  OLIVICOLTORI  PUGLIA

	Partner
	CCIAA FOGGIA

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

Ass.I.Olivi-Multimedia

TOT PROGETTO=

333.175,00

92%

PERIODO SAL 1 - 01/06/2004 - 31/12/2004

CONTRIBUTO=

166.587,50

92%

PERIODO SAL 2 - 01/01/2005 - 28/02/2005

CONTRIBUTO IVA=

28.157,50

31%

PERIODO SAL 3 - 01/03/2005 - 30/06/2005

TOT CONTRIBUTO=

194.745,00

79%

PERIODO SAL 4 - 01/07/2005 - 30/09/2005



	Durata/avvio/fine
	  10 + 6  mesi dal 01/06/2004 al 01/10/2005

	Presenti incontro
	Daniela Daloiso Regione Puglia, Carlo Poppa presidente, Roberto Papadia, Fabio Papadia, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli



	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE
SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

333,175

51,600

153,000

7,500

32,600

37,000

34,825

16,650

0,000

1

144,375

33,600

70,200

7,500

15,000

9,825

8,250

2

188,800

18,000

82,800

32,600

22,000

25,000

8,400

%

100,00%

15,49%

45,92%

2,25%

9,78%

11,11%

10,45%

5,00%

0,00%



	Variazioni
	Proroga di sei mesi

	Cronogramma
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GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

aggiornamento dei dati

assistenza specialistica sul portale in materia di agevolazioni finanziarie, sviluppo e creazione d'impresa
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attività di marketing e diffusione dei risultati
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coordinamento

segretariato amministrativo

noleggio computer

realizzazione della rete locale

progettazione, realizzazione ed integrazione delportale




	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

306.710,02

153.355,01

57.508,13

95.846,88

TOT SAL 1

114.335,46

57.167,73

21.437,90

35.729,83

TOT SAL 2

25.415,18

12.707,59

4.765,35

7.942,24

TOT SAL 3

58.606,11

29.303,06

10.988,65

18.314,41

TOT SAL 4

108.353,27

54.176,63

20.316,24

33.860,40



	SAL tecnici
	SAL: Anche se non secondo lo standard quadrimestrale sono stati prodotti per l’intero periodo di progetto.

PDA: Ok

R.T.: Manca il rapporto tecnico dell’attività 2 conclusa il 30 settembre 2005. Il rapporto tecnico dell’attività 1 e’ molto sintetico.

	Rendicontazioni 
	Le rendicontazioni terza e quarta sono state ammesse in via provvisoria e si stà procedendo all’analisi dettagliata delle spese.

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	I rapporti tecnici dell’attività 1 e 2 saranno trasmessi a breve.

Il progetto è terminato il 30/9/2005 ed è in corso la rendicontazione finale entro i sei mesi successivi alla conclusione. Entro il 30/3/2006 saranno trasmessi i rendiconti finali e le relazioni tecniche.

Successivamente la Regione Puglia provvederà al collaudo.




DATA: __________

FIRME

________________________
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