R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	INCOM

	Proponente
	UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO (CONFCOMMERCIO PUGLIA)

	Partner
	ASCOM Confcommercio Taranto, ASCOM Confcommercio Lecce, ASCOM Confcommercio Foggia, ASCOM Confcommercio Brindisi, C.A.T.(Centro di Assistenza Tecnica) Puglia, ……..

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

INCOM

3.845.266,00

SAL 1 periodo 03/06/2004 - 02/10/2004

2.499.422,90

10%

SAL 2 periodo 03/10/2004 - 02/02/2005

577,10

101%

SAL 3 periodo 03/02/2005 - 02/06/2005

2.500.000,00

10%

SAL 4 periodo 03/06/2005 - 02/10/2005

SAL 5 periodo 03/10/2005 - 31/10/2005

TOT PROGETTO=

CONTRIBUTO=

CONTRIBUTO IVA=

TOT CONTRIBUTO=



	Durata/avvio/fine
	36 mesi dal 03/06/2004 al 03/06/2007

	Presenti incontro
	Giuseppe Chiarelli Confcommercio, Gigante Mariateresa CAT Puglia Confcommercio, Francesco Surico, Nicola Sciacovelli

	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE
SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

3.845,266

1.024,293

1.857,960

0,000

160,000

90,000

360,000

161,013

192,000

1

280,000

243,000

15,000

22,000

2

1.316,769

135,939

610,830

95,000

90,000

360,000

25,000

3

464,390

150,000

289,390

25,000

4

804,240

300,000

414,240

65,000

25,000

5

647,513

150,000

468,500

29,013

6

332,354

45,354

60,000

35,000

192,000

%

100,00%

26,64%

48,32%

0,00%

4,16%

2,34%

9,36%

4,19%

4,99%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	NA


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image2.wmf]TOT GEN

387.827,36

900,00

388.727,36

252.087,78

585,00

252.672,78

94.752,29

157.920,49

TOT SAL 1

25.446,21

25.446,21

16.540,04

16.540,04

6.202,51

10.337,52

TOT SAL 2

33.587,77

33.587,77

21.832,05

21.832,05

8.187,02

13.645,03

TOT SAL 3

59.722,46

600,00

60.322,46

38.819,60

390,00

39.209,60

14.703,60

24.506,00

TOT SAL 4

232.817,89

300,00

233.117,89

151.331,63

195,00

151.526,63

56.822,49

94.704,14

TOT SAL 5

36.253,03

36.253,03

23.564,47

23.564,47

8.836,68

14.727,79



	SAL tecnici
	SAL: A Settembre 2005 sono stati presentati 3 sal quadrimestrali (giugno 2004 – giugno 2005). Manca il sal del IV° quadrimestre, manca un gantt complessivo.

PDA: Presentati per le attività 1, 2, 4, 6. Dell’attività 3 “Centro studi” non si ha notizia anche se da PE dovrebbe durare 36 mesi. Idem per l’attività 5 “Fidelity Card”.

RT: Nessuno

	Rendicontazioni 
	Sono state ammesse in maniera provvisoria le rendicontazioni relative al periodo giugno 2004 – ottobre 2005. Siamo a metà progetto ma la spesa e’ ferma al 10%.

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	SAL: I rapporti tecnici di sal del 4 e 5 quadrimestre sono pronti e saranno trasmessi a breve, unitamente ad un cronogramma complessivo delle attività di progetto.

L’attività 3 è iniziata e sarà trasmesso a breve il Pda relativo. L’attività 5 di Fidelity card è anche iniziata e anche per questa attività è pronto il Pda 5 che sarà trasmesso a breve.

Verrà trasmessa anche una copia elettronica del progetto esecutivo.

Non è terminata nessuna delle attività di progetto per cui non sono stati prodotti i relativi Rapporti Tecnici di fine attività.

A metà progetto la spesa complessiva è pari al 10%, ma già ad oggi la spesa complessiva assomma a circa 600 kE che porta la percentuale complessiva di avanzamento al 20%.

In merito alla possibilità di concludere il progetto e la restante spesa del 80% in circa 1 anno e mezzo, i presenti confermano i tempi di realizzazione, e nel caso ci fosse necessità, richiederanno una proroga.

Le attività tecniche sono al momento ad uno stadio di sviluppo superiore alla evidenza fornita dalla spesa rendicontata.




DATA: __________

FIRME

________________________
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