R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) – BANDO “Autonomie Locali”

ACCERTAMENTO FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	ITER-Net - SISTEMA SALENTO NELLA S.I.

	Proponente
	Lecce

	Partner
	Lecce, Arnesano, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Guagnano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie

	Durata/avvio/fine
	41 mesi - 01/06/2005 – 30/10/2008

	Presenti incontro
	Prof. Antonio Esposito,

	Variazioni quadro econ. e proroghe
	Modeste variazioni in corso d’opera. Proroghe motivate ed ottenute sino al 30/10/2008

	SINTESI DEL PROGETTO
	COMUNE DI LECCE

PROGETTO

ITER-NET

inizio

01/06/2005

TOT PROGETTO

2.500.000,00

fine

30/10/2008

COSTO PRIVATI

0,00

durata

COSTO PUBBLICO

2.500.000,00

% finan. regionale

80%

CONTRIBUTO SPETTANTE

2.000.000,00

COFINANZIAMENTO PUBBLICO

500.000,00

 

 

SPESA PUBB. EFFETTUATA

2.487.987,18

CONTRIBUTO AMMISSIBILE

1.990.389,74

EROGAZIONI

1.900.000,00

EROGAZIONE A SALDO 

90.389,74

 

 

SPESA CERTIFICATA

 2.487.987,18
CONTRIBUTO AMMISSIBILE

 1.990.389,74
EROGAZIONI

 1.900.000,00
EROGAZIONE A SALDO 

 90.389,74
Servizi in Appalto

1.899.999,99

76,37%

Forniture di Beni durevoli

0,00

0,00%

Personale dipendente

24.572,34

0,99%

Personale non dipendente

126.535,12

5,09%

Materiali di consumo

2.449,70

0,10%

Missioni e Viaggi

127,49

0,01%

Imposte e Tasse

0,00

0,00%

Spese Generali

40.382,37

1,62%

Altre spese - Imprevisti

0,00

0,00%

Spese pubblicita

4.440,22

0,18%

Acquisizione aree

0

0,00%

Acquisizione immobili

0

0,00%

I.V.A. ed altri eventuali imposte

389.479,95

15,65%

TOTALE

2.487.987,18

100,00%




	ATTI AMMINISTRATIVI

	Atti di impegno
	A.D. 215 del 10/03/2005 2.000.000

	SAL e liquidazioni
	Anticipo 600.000; 
SAL   spesa    contributo

I     41.620,00;     33.296,10;
II    127.311,18;    135.144,94
III   2.298.461,59;  1.131.559,06
IV    20.594,41;       0



	Note
	


	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

	Sintesi delle attività di progetto:
FASE A - Progettazione e Fornitura 

Tale fase ha riguardato le seguenti attività:

MP1 - Postazioni di Accesso Facilitato a Internet

L’attività è stata finalizzata alla creazione di infrastrutture tecnologiche (PAF - Punti di Accesso Facilitato), presso ciascuna delle 17 Amministrazioni aderenti al progetto. I PAF consistono in postazioni di lavoro multimediali complete di arredi, hardware, software, connessione alla rete internet e risme di carta. E’ stata inoltre realizzata l’applicazione per la gestione delle prenotazioni dei PAF disponibile all’indirizzo http://www.progettoiternet.it/prenotazionepaf
MP2 - Portale e-Learning

E’ stata sviluppata una piattaforma di eLearning finalizzata all’erogazione di corsi formativi rivolti ai Cittadini dei Comuni afferenti al progetto, raggiungibile attraverso l’indirizzo elearning.progettoiternet.it. La piattaforma di eLearnig e il portale WEB di accesso sono stati realizzati attraverso personalizzazioni del prodotto Open Source Moodle.

MP3 - Analisi Organizzativa e BPR

L’analisi organizzativa, con specifico riferimento ai procedimenti di immigrazione, emigrazione e cambio di residenza, è stata realizzata partendo dallo studio condotto presso ciascun Ente coinvolto nel progetto al fine di evidenziare le caratteristiche comuni e lo stato “as is” di ciascun ente in merito ai procedimenti suddetti e all’utilizzo di procedure e strumenti informatici. 

Tali procedimenti sono stati successivamente reingegnerizzati attraverso l’utilizzo di un WFMS ed implementati nel servizio di cambio residenza descritto nel paragrafo successivo.

 MP4 - Portale Interoperabilità Applicativa e Sistema Documentale 

L’attività è stata finalizzata alla realizzazione di una piattaforma di interoperabilità applicativa che integra una piattaforma di gestione di processi interamministrativi mediante workflow interoperabili ed un sistema di gestione documentale. Tali sistemi integrano a loro volta meccanismi di PEC, firma digitale e Porte Di Dominio Rupar. Su questa infrastruttura è stato realizzato il servizio di cambio di residenza implementando i processi definiti al paragrafo precedente. Le soluzioni realizzate sono accessibili ai seguenti url:

· www.progettoiternet.it/cambioresidenza
· www.progettoiternet.it/alfresco
MP5 - Portale Marketing Turistico Territoriale

Sono stati sviluppati i portali di marketing e registrati con i domini “TOSALENTO.IT”  e “TOSALENTO.COM”. L’RTI ha svolto l’attività di normalizzazione dei contenuti e ha coordinato l’attività redazionale nella fase di creazione e lancio del portale. Il portale è disponibile all’indirizzo www.tosalento.it.

Portale di Comunicazione e Promozione

L’attività è stata finalizzata alla realizzazione del portale istituzionale di progetto. A tale scopo è stata preventivamente condotta una accurata progettazione comunicativa che ha iterativamente coinvolto esperti della comunicazione web fino alla produzione di un layout grafico/comunicativo che tenesse conto dei differenti livelli funzionali necessari. Il portale è disponibile all’indirizzo www.progettoiternet.it.

Servizio di Hosting (Internet Data Center)

Il servizio di hosting per il progetto ITER-NET è stato allestito presso il Data Center Vitrociset di Roma, via Tiburtina 1020. La soluzione tecnologica, mette a disposizione hardware e software specifico per le applicazioni, la connettività per rendere fruibili tali applicativi con diverse tipologie di collegamento dati, garantendo la sicurezza fisica e logica di tutta la piattaforma con l’utilizzo di tecnologie e standard di sicurezza.

FASE B – Avvio in esercizio

La Fase B indica il periodo di “Avvio in Esercizio” delle piattaforme applicative.  E’ da intendersi il periodo immediatamente post-collaudo finale, necessario per “mettere a regime” i servizi offerti.  Temporalmente è il periodo compreso tra il 1 novembre 2008 ed il 31 dicembre 2008.

FASE C - Esercizio

La Fase C indica il periodo di “Esercizio” del progetto. Identifica quindi il periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 ottobre 2009. Durante questa fase sono stati erogati i seguenti servizi:

· Servizio di formazione del personale

· Ampliamento dei contenuti per la piattaforma e-learning

· Erogazione dei servizio di Help Desk

Lavori della Commissione
La commissione di collaudo nominata con Atto Dirigenziale n. 215 del 27/04/2009 è composta:

SPECCHIA Cosimo - Funzionario Regionale (presidente);

CASTELLUZZO Vincenzo - Iscritto Albo Regionale collaudatori;
RICCI Antonio - Iscritto Elenco esperti area economia;
SCIACOVELLI Nicola – Assistenza Tecnica Innova Puglia.

La Commissione si è insediata in data 14/05/2009, presso gli uffici del Settore Artigianato della Regione Puglia, stabilendo i criteri e le modalità della procedura da attuare.

Preliminarmente ha acquisito la documentazione messa a disposizione dall’ufficio, e in data 04/06/2009 alle ore 10,30 si è riunita presso la sede del Comune di Lecce per espletare le attività di verifica della documentazione e verifica tecnica in loco. 
Sono presenti, oltre alla Commissione, il dott Antonio Esposito (RUP), la dott.ssa Elisabetta Achiardi e il dott Antonio Castelluzzo.

Il verbale in oggetto è inerente la verifica dello stato finale dell’investimento ai fini dell’erogazione della quota di saldo del contributo.

La Commissione, in fase di sopralluogo, ha preso visione della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario, procedendo alla verifica sia tecnica che amministrativa.

Verifica tecnica

Le attività tecniche di progetto sono state sviluppare nel rispetto di quanto previsto nel progetto definitivo approvato e finanziato dalla Regione Puglia.
E’ stato illustrato il portale http://www.progettoiternet.it che contiene i servizi ed i contenuti previsti nel progetto approvato.
Verifica amministrativa

La Commissione ha proceduto a:

1. visionare i titoli di spesa e la relativa timbratura delle fatture e i documenti di spesa in originale. Sono stati visionati anche gli originali dei cedolini di Castelluzzo Antonio, Rizzo Valentina ed Elisabetta Achiardi che hanno lavorato nel progetto (a campione per Agosto 2005);

2. verificare i mandati di pagamento regolarmente quietanziati;

3. verificare per le consulenze specialistiche la rispondenza della documentazione di spesa e che i pagamenti siano stati effettuati entro i limiti previsti dal bando;

4. acquisire agli atti la prevista dichiarazione finale di progetto e una ulteriore copia della Relazione di Chiusura attività con relativa cartellina esplicativa e cd. 

5. visione della consistenza dei beni materiali e immateriali oggetto dell’investimento presenti presso la sede della capofila Comune di Lecce (con riscontro della etichettatura recante la dicitura “INTERVENTO COFINANZIATO DALLA U.E.-F.E.R.S. SUL P.O.R. Puglia 2000/2006 – misura 6.2 Azione C.”), allocazione, destinazione d’uso, funzionalità e corrispondenza dell’impiego con le finalità del progetto. Per le strumentazioni dislocate presso i comuni aderenti al progetto il RUP ha prodotto un book fotografico che mostra la infrastruttura periferica di cui sono state dotate le altre amministrazioni per poter accedere ai servizi predisposti nel progetto.

In considerazione di quanto sopra esposto e dall’analisi della documentazione acquisita e presa in visione, si è rilevato che il progetto ITER-Net - SISTEMA SALENTO NELLA S.I. proposto da Comune di Lecce in qualità di capofila di una aggregazione di comuni: Lecce, Arnesano, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Guagnano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, nelle risultanze finali ha comportato una spesa complessiva ammissibile di euro 2.487.987,18 a fronte della quale può essere riconosciuto il contributo massimo erogabile di euro 1.990.389,74 secondo quanto previsto dall’Atto di impegno A.D. 215 del 10/03/2005 di euro 2.000.000. Essendo stati già erogati tra anticipazione e contributi a SAL la somma di euro 1.900.000,00, resta da liquidare a saldo la somma di euro 90.389,74.
La commissione chiede di ricevere agli atti d’ufficio una ulteriore copia conforme di tutti i titoli di spesa e dei relativi mandati di pagamento quietanzati e in copia conforme al’originale, prima del prossimo incontro.

I lavori vengono sospesi alle ore 16.00 e rinviati senza ulteriore comunicazione alle ore _____ del giorno _____ presso ___________:

Il giorno ________ alle ore_________ la commissione si riunisce per la terza volta presso _________ per riesaminare la documentazione acquisita in sede di sopralluogo e trarre le conclusioni sulla certificazione ed omologazione complessiva della spesa.

Sono presenti i signori:

SPECCHIA Cosimo - Funzionario Regionale (presidente);

CASTELLUZZO Vincenzo - Iscritto Albo Regionale collaudatori;
RICCI Antonio - Iscritto Elenco esperti area economia;

SCIACOVELLI Nicola – Assistenza Tecnica Innova Puglia.

Si procede a _________

Conclusioni

La Commissione, dopo aver espletato il proprio mandato dichiara altresì che i controlli effettuati hanno avuto esito positivo, pertanto esprime parere favorevole per gli adempimenti di competenza.

Bari, _______

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione

______________________ SPECCHIA Cosimo - Funzionario Regionale (presidente);

______________________ CASTELLUZZO Vincenzo - Iscritto Albo Regionale collaudatori;

______________________ RICCI Antonio - Iscritto Elenco esperti area economia;
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