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RELAZIONE
STATO AVANZAMENTO

PROGETTO

Sal. Go.

Salento Government

POR Puglia 2000 – 2006

Misura 6.2 azione c) 

Bando:

Iniziative a sostegno del sistema delle Autonomie Locali
1. Anagrafica Progetto

1.1 Enti proponenti

I Comuni che hanno presentato la proposta progettuale sono: Casarano, Nardò, Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Morciano di Leuca, Melissano, Parabita, Racale, Sannicola, Supersano, Taurisano, Taviano, Ugento.

1.2 Partner

Partner organizzativo del progetto è la Società Consortile “Area Sistema di Casarano e Comuni Associati” a.r.l.

1.3 Ente capofila

Comune di Casarano (LE).

1.4 Durata 

Durata complessiva: 18 mesi.

1.5 Ambiti tematici

Indicazione delle linee e delle operazioni scelte in fase di proposta progettuale. 

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

	SI
	· sensibilizzazione di massa delle ICT

	SI
	· accesso pubblico ad internet

	SI
	· abbattimento delle barriere alla diffusione dell’ICT

	NO
	· potenziamento dell’offerta di prodotti didattici


Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

	SI
	· diffusione di modelli Intranet nei comuni e negli altri enti della PA locale

	SI
	· integrazione dei patrimoni informativi sui localismi

	SI
	· diffusione della firma digitale applicata al documento elettronico ed al protocollo informatico

	SI
	· servizi  sostegno del terzo settore e dell’economia sociale

	NO
	· consolidamento degli sportelli unici per le imprese


Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

	NO
	· sperimentazione del marketing e del commercio elettronico

	NO
	· reti di imprese

	NO
	· nuove forme di organizzazione della produzione

	SI
	· sviluppo dell’industria dei contenuti

	SI
	· applicazione multimediali ed ICT a servizio dei beni culturali


1.6 Costo totale del progetto

	Costo Totale
	€. 1.922.650,00

	Contributo richiesto
	€. 1.538.120

	Cofinanziamento
	€.  384.530,00


Situazione al 02/05/2007

	Progetto SALGO – Contributo Regione
	€. 461.436,00

	Impegni di spesa
	€. 589.654,86

	Liquidato
	€.  214.302,02


	Progetto SALGO - Cofinanziamento
	€.  384.530,00

	Impegni di spesa
	€. 384.530,00

	Liquidato
	€. 11.152,14


2. Operazioni

2.1 Operazione: Premi agli studenti per elaborati multimediali

Codice dell’operazione: Op 1.1

Linea di intervento 

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Titolo operazione 

Premi agli studenti per elaborati multimediali orientati al miglioramento della qualità della vita e alla tutela dei beni culturali.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 1.1:    Premi agli studenti per elaborati multimediali
	22
	56

	Attività A1:  Organizzazione e pianificazione dell’Operazione 1.1
	22
	30

	Attività A2:  Realizzazione dei concorsi a premi
	31
	42

	Attività A3:  Manifestazioni di premiazione e divulgazione dei risultati
	44
	56

	Attività A4:  Gestione dell’Operazione 1.1
	22
	56


Stato avanzamento operazione

Al momento sono state completate le Attività A1 e A2, ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A3.

Nel Dettaglio: sono stati già organizzati i premi ed i partecipanti hanno realizzato e consegnato gli elaborati il 30/04/2007.

Devono riunirsi le commissioni elaboratici.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 30 luglio 2007.

Operazione: Postazione multimediale per il Centro Anziani

Codice dell’operazione: Op 1.2

Linea di intervento 

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Titolo operazione 

Una postazione multimediali per il Centro Anziani di ogni Comune.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 1.2:    Postazione multimediale per il Centro Anziani
	22
	64

	Attività A5:  Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 1.2
	22
	30

	Attività A6:  Espletamento gara dell’Operazione 1.2
	31
	44

	Attività A7:  Acquisizione e installazione delle postazioni per i Centro Anziani
	44
	51

	Attività A8:  Assistenza tecnica abilitante all’adozione e all’uso delle postazioni per i Centro Anziani
	52
	64

	Attività A9:   Gestione dell’operazione 1.2
	22
	64


Stato avanzamento operazione

Al momento sono è stata completata l’Attività A5 ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A6.
Nel Dettaglio: è stato indetto il bando per l’acquisizione delle tecnologie che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  il 11/05/2007.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Ottobre 2007.

Operazione: 
Stato avanzamento operazione

2.2 Al momento  è stata completata l’Attività A10  Open space presso l’Informagiovani

Codice dell’operazione: Op 1.3

Linea di intervento 

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Titolo operazione 

Open Space presso l’Informagiovani.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 1.3:    Open space presso l’Informagiovani

	22
	51

	Attività A10: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 1.3
	22
	30

	Attività A11: Espletamento gara dell’Operazione 1.3
	31
	44

	Attività A12: Acquisizione e installazione delle postazioni per gli Informagiovani
	44
	51

	Attività A13: Gestione dell’Operazione 1.3
	22
	51


ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A11.

Nel Dettaglio: è stato indetto il bando per l’acquisizione delle tecnologie che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana  il 11/05/2007.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Luglio 2007.

2.3 Operazione: Analisi organizzativa e dei fabbisogni informatici degli enti destinatari
Codice dell’operazione: Op. 2.1

Linea di intervento 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione

Titolo operazione 

Analisi organizzativa e dei fabbisogni informatici degli enti destinatari.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione 2.1:    Analisi organizzativa e dei fabbisogni informatici degli enti destinatari
	22
	44

	Attività A14: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 2.1
	22
	30

	Attività A15: Ricognizione delle infrastrutture tecnologiche comunali
	31
	35

	Attività A16: Analisi organizzativa
	36
	44

	Attività A17: Gestione dell’operazione 2.1
	22
	44


Stato avanzamento operazione

Al momento sono è stata completata l’Attività A14 ed A15 ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A15.

Nel Dettaglio: dopo la ricognizione negli Enti, in collaborazione con la Provincia di Bologna, nell’ambito del riuso del progetto DocArea si stanno organizzando dei focus group mirati alla definizione delle esigenze organizzative degli Enti.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 30 Maggio 2007.

2.4 Operazione: Progettazione e realizzazione di intranet o consolidamento e sviluppo di quelle esistenti

Codice dell’operazione: Op. 2.2

Linea di intervento 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione

Titolo operazione 

Progettazione e realizzazione di intranet o consolidamento e sviluppo di quelle esistenti.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 2.2:    Progettazione e realizzazione di intranet o consolidamento e sviluppo di quelle esistenti
	22
	74

	Attività A18: Organizzazione e Progettazione dell’Operazione 2.2
	36
	44

	Attività A19: Espletamento gara dell’Operazione 2.2
	45
	54

	Attività A20: Acquisizione e installazione delle intranet comunali
	54
	65

	Attività A21: Assistenza abilitante all’adozione e  assistenza tecnica all’uso delle intranet
	66
	74

	Attività A22: Gestione dell’operazione 2.2
	22
	74


Stato avanzamento operazione

L’attività è stata completata, in quanto è stata variata perché obiettivi e prodotti sono in fase di realizzazione con altri progetti finanziati con la Misura 6.2 azione c) del Por Puglia 2000-2006 nell’ambito dei Progetti PIT n.9 e PIS n.14.

Dell’azione rimangono solo le infrastrutture realizzate singolarmente dai vari Enti nel periodo ottobre 2002 – giugno 2005.
2.5 Operazione: Analisi dei processi, definizione di standard e metodologie di comunicazione all'interno degli Enti e fra gli Enti, revisione delle regole operative, reengineering delle procedure. 

Codice dell’operazione: Op.2.3

Linea di intervento 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione

Titolo dell’operazione 

Analisi dei processi, definizione di standard e metodologie di comunicazione all'interno degli Enti e fra gli Enti, revisione delle regole operative, reengineering delle procedure

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 2.3:    Analisi dei processi, definizione di standard e metodologie di comunicazione all'interno degli Enti e fra gli Enti, revisione delle regole operative, reengineering delle procedure.
	22
	91

	Attività A23: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 2.3
	22
	30

	Attività A24: Specifiche di riorganizzazione/adozione
	44
	61

	Attività A25: assistenza abilitante all’adozione e  assistenza tecnica all’uso delle applicazioni ICT
	74
	91

	Attività A26: Gestione dell’operazione 2.3
	22
	91


Stato avanzamento operazione

Al momento sono è stata completata l’Attività A22 ed A23 ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A24.

Nel Dettaglio: l’attività A24 si sta realizzando insieme all’attività A15 dell’Op. 2. attraverso attività svolte nell’ambito ei focus group mirati alla definizione delle esigenze organizzative degli Enti, organizzati e gestiti in collaborazione con la Provincia di Bologna, nell’ambito del riuso del progetto DocArea.
Si prevede la conclusione dell’operazione per il 30 Marzo 2008.

2.6 Operazione: Acquisizione delle tecnologie hardware e software per la gestione dei processi (workflow management system), della documentazione (document management) e del protocollo informatico

Codice dell’operazione: Op 2.4

Linea di intervento 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione

Titolo operazione 

Acquisizione delle tecnologie hardware e software per la gestione dei processi (workflow management system), della documentazione (document management )  e del protocollo informatico.

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 2.4:    Acquisizione delle tecnologie hardware e software per la gestione dei processi (workflow management system), della documentazione (document management) e del protocollo informatico
	36
	74

	Attività A27: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 2.4
	36
	44

	Attività A28: Espletamento gara dell’Operazione 2.4
	45
	54

	Attività A29: Acquisizione e installazione tecnologie hardware e software per il Protocollo informatico ed altro
	54
	65

	Attività A30: Assistenza abilitante all’adozione e assistenza tecnica all’uso delle applicazioni di protocollo informatico ed altro
	66
	74

	Attività A31: Gestione dell’operazione 2.4
	36
	74


Stato avanzamento operazione

Al momento sono è stata completata l’Attività A27 ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A28.

Nel Dettaglio: si stanno completando le procedure per la pubblicazione del bando di acquisizione delle tecnologie necessarie.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Dicembre 2007.

2.7 Operazione: Progetti pilota di Telelavoro

Codice dell’operazione: Op2.5

Linea di intervento 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

Titolo dell’operazione 

Progetti Pilota di Telelavoro

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 2.5:    Progetti pilota di Telelavoro
	22
	91

	Attività A32: Organizzazione e pianificazione dell’Operazione 2.5
	22
	30

	Attività A33: Espletamento gara dell’Operazione 2.5
	31
	39

	Attività A34: Acquisizione e installazione tecnologie hardware e software per il Telelavoro
	40
	44

	Attività A35: Sensibilizzazione e promozione del Telelavoro
	48
	61

	Attività A36: Progetti pilota di Telelavoro
	62
	91

	Attività A37: Gestione dell’operazione 2.5
	22
	91


Stato avanzamento operazione

Al momento è in fase di realizzazione l’attività A32.

Nel Dettaglio: si sta procedendo alla rilevazione dei fabbisogni.

Nell’ambito della collaborazione con la Provincia di Bologna mirata al riuso dei prodotti realizzati con il Progetto DocArea sono stati acquisiti ed analizzati tutti i documenti di progetto oggetto del riuso.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Marzo 2008.

2.8 Operazione: Portale dei contenuti

Codice dell’operazione: Op3.1.

Linea di intervento

Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali.

Titolo dell’operazione 

Portale dei Contenuti

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 3.1:    Portale dei contenuti
	22
	91

	Attività A38: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 3.1
	22
	30

	Attività A39: Analisi dei requisiti del portale
	31
	44

	Attività A40: Espletamento gara dell’Operazione 3.1
	44
	56

	Attività A41: Realizzazione dei servizi on line
	57
	79

	Attività A42: Produzione dei contenuti per il Portale
	79
	91

	Attività A43: Gestione dell’operazione 3.1
	22
	91


Stato avanzamento operazione

Al momento è stata completata l’Attività A38 ed è in fase avanzata di realizzazione l’attività A39 e A42.

Nel dettaglio: la realizzazione del software e la gestione delle attività non vanno più a gara in quanto sono state assegnate alla Società Consortile “AreaSistema di casarano e Comuni associati” a r.l. Soggetto in house del Comune di Casarano e partner di progetto.

Oltre alla progettazione del portale è iniziata in contemporanea anche la raccolta dei contenuti prevista nell’attività A42. 
Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Marzo 2008.

2.9 Operazione: Sviluppo dell’industria dei contenuti – Joint venture tra privati e possessori dei contenuti (PA).

Codice dell’operazione: Op3.2

Linea di intervento 

Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

Titolo dell’operazione 

Sviluppo dell’industria dei contenuti – Joint venture tra privati e possessori dei contenuti (PA)

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione 3.2:    Sviluppo dell’industria dei contenuti – Joint venture tra privati e possessori dei contenuti (PA).
	22
	56

	Attività A44: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione 3.2
	22
	30

	Attività A45: Produzione dei contenuti promozionali
	31
	44

	Attività A46: Realizzazione e diffusione dei servizi
	45
	56

	Attività A47: Gestione dell’operazione 3.2
	22
	56


Stato avanzamento operazione

Al momento è in fase di realizzazione l’attività A44.

Nel dettaglio: si sta procedendo alla progettazione esecutiva dell’Operazione.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Marzo 2008.

2.10 Operazione: Azioni di diffusione e sensibilizzazione

Codice dell’operazione: Op T.1

Linea di intervento

Azioni trasversali a supporto comune delle attività

Titolo operazione 

Azioni di diffusione e Sensibilizzazione anche attraverso workshop informativi, sulla realizzazione delle attività e sull’utilizzo dei nuovi dei servizi disponibili

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione T1:    Azioni di diffusione e sensibilizzazione
	22
	91

	Attività A48: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione T.1
	22
	30

	Attività A49: 1° Evento generale
	31
	35

	Attività A50: 1^ serie di Workshop informativi

	36
	44

	Attività A51: Sensibilizzazione e promozione sul progetto e supporto comunicativo a tutte le attività
	31
	91

	Attività A52: 2^ serie di Workshop informativi

	89
	87

	Attività A53: Evento generale finale
	89
	91

	Attività A54: Gestione dell’operazione T.1
	22
	91


Stato avanzamento operazione

Al momento è stata completata l’Attività A48 ed A49 e sono in fase avanzata di realizzazione l’attività A50 ed A51.

Nel dettaglio: sono in corso una serie di Workshop informativi nei vari comuni, e sono in corso delle attività di sensibilizzazione e promozione. Inoltre si sta organizzando la partecipazione al ForumPA di Roma a fine Maggio in Collaborazione con il Progetto DocArea della provincia di Bologna.

Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Marzo 2008.

2.11 Operazione: Azioni di coordinamento, supervisione e controllo del progetto 

Codice dell’operazione: Op T.2

Linea di intervento 

Azioni trasversali a supporto comune delle attività

Titolo dell’operazione 

Coordinamento, supervisione e controllo del progetto

Attività 
L’operazione prevede le seguenti attività:

	Operazione/Attività
	Settimana

Inizio
	Settimana

Fine

	Operazione T.2:   Azioni di coordinamento, supervisione e controllo del progetto
	1
	91

	Attività A55: Redazione del Piano di progetto esecutivo
	1
	13

	Attività A56: Organizzazione e Pianificazione dell’Operazione T.2
	14
	21

	Attività A57: Espletamento gara dell’Operazione T.2
	22
	30

	Attività A58: Acquisizione e installazione delle postazioni
	31
	35

	Attività A59: Coordinamento Amministrativo, Tecnico e Funzionale del Progetto
	14
	91


Stato avanzamento operazione
Sono state completate le Attività A55, A56, A57 e A58 

Nel Dettaglio: Si è proceduto all’Acquisto e installazione di postazioni multimediali e attrezzature informatiche per la gestione ed organizzazione  del Progetto SAL.GO 
Si prevede la conclusione dell’operazione per il 31 Marzo 2008.
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