REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/ 7619 Bari i 03/12/2007

Spett.le

Comune di Maglie (Le)
P.zza a. Moro

73024 — Maglie (Le)

Oggetto P.O.R. Puglia 2000-2006 —Misura 6.2 Azione C) — Bando “Iniziative a sostegno del
Sistema delle Autonomie Locali“. Pubblicato sul BURP n. 136 del 24/10/2002 — Revoca
del contributo provvisorio di €. 1.582.272,00= a favore del Comune di Maglie (Le), per il
progetto “MOS@IC”.

Con Determina Dirigenziale di rep. n. 482 del 21/10/2003 , pubblicata sul BURP n. 129 del
06/11/2003, il progetto MOS@IC” proposto dal Comune di Maglie (Le) in qualita di capofila
dell’ Associazione di Enti composta dai Comuni di Cannole, Carmiano, Carpignano Salentino,
Castrignano Dei Greci, Cavallino, Cursi, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano,
Martignano, Matino, Melpignano, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Palmariggi, Poggiardo,
Sanarica, Sogliano Cavour, Surano, € stato ammesso a finanziamento e inserito nella graduatoria
provvisoria.

La Determina Dirigenziale n. 237 del 10/03/2005 ha assegnato il contributo provvisorio di
€.1.582.272,00= (lva di legge inclusa ove dovuta) a favore del Comune di Maglie (Le) per la
realizzazione del progetto citato, a cui & seguita in data 03/11/2005 la sottoscrizione della
Convenzione tra la Regione Puglia e Comune di Maglie (Le).

In data 13/10/2005 il Comune di Maglie (Le) ha dichiarato I’avvenuto avvio del progetto il
20/04/2006 e la sua ultimazione in 18 mesi, e quindi entro il 19/10/2007, richiedendo
contestualmente I’erogazione della prima quota del contributo sotto forma di anticipazione di
€.474.681,60=, liquidata con determina dirigenziale n. 321 del 27/04/2006.

Considerato che:

- nonostante la proroga richiesta dal Comune di Maglie (Le) e concessa dalla Regione Puglia sino
al 20/06/2008, non risulta a tutt’oggi nessun avanzamento finanziario, fisico e procedurale per il
progetto in oggetto, non essendo pervenuta alcuna rendicontazione di spesa,

- i tempi di realizzazione del progetto sono difformi dal cronoprogramma del progetto approvato
ed ammesso a finanziamento,

- non risultano pervenute le rendicontazioni quadrimestrali indicate all’art. 10 del Bando, le quali
dovevano pervenire anche in assenza di avanzamento finanziario della spesa,

- il tempo residuo per la realizzazione del progetto, compresa la proroga concessa, non consente
lo sviluppo delle attivita secondo le indicazioni riportate nel cronoprogramma,

visti gli artt. 3 punto 2 e 11 della Convenzione, oltre I’art. 10 del Bando che dispone che “é
facolta della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca anche nel caso di gravi ritardi,
indipendentemente da fatti imputabili all’Ente Responsabile nell’utilizzo del finanziamento
concesso”, si comunica con la presente I’avvio del procedimento di revoca dei contributi provvisori



assegnati al progetto in oggetto denominato, e, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241 del 7 Agosto
1990, si informa che:
o0 L’amministrazione competente e la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico, Settore Artigianato, Pmi ed Internazionalizzazione,
0 La revoca dei contributi provvisori assegnati & dovuta alle inadempienze di cui agli artt.
3 e 11 della Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia e ai sensi dell’art. 10 del
Bando,
o0 L’Ufficio presso il quale é possibile prendere visione degli atti e della documentazione
tecnico-amministrativa é: Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Artigianato,
Pmi ed Internazionalizzazione, in Corso Sonnino 177, 70126 Bari.
o Il Responsabile del Procedimento ¢ il p.i. Francesco De Grandi.

Si informa, infine, che eventuali deduzioni potranno essere presentate esclusivamente con
Raccomandata A.R. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione,
decorso il quale si dara seguito alle conseguenti determinazioni.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Avv. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. 1. FRANCEScO DE GRANDI)



