R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) – BANDO “Autonomie Locali”

ACCERTAMENTO FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

	Proponente
	Comune di Fasano

	Partner
	Fasano, S. Pietro Vernotico, Sandonaci, S. Michele Salentino

	Durata/avvio/fine
	46 mesi - 07/11/2005 – 30/10/2008

	Presenti incontro
	dott. Fernando Virgilio

	Variazioni quadro econom. e proroghe
	Modeste variazioni in corso d’opera. Proroghe motivate ed ottenute sino al 30/10/2008

	SINTESI DEL PROGETTO
	COMUNE DI FASANO

PROGETTO

PORTALE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

inizio

07/11/2005

TOT PROGETTO

686.720,00

fine

30/10/2008

COSTO PRIVATI

48.500,00

durata

COSTO PUBBLICO

638.220,00

% fin. Region.
80%

CONTRIBUTO SPETTANTE

510.576,00

COFINANZIAMENTO PUBBLICO

127.644,00

 

 

SPESA PUBB. EFFETTUATA

637.731,61

CONTRIBUTO AMMISSIBILE

510.185,29

EROGAZIONI

485.047,20

EROGAZIONE A SALDO 

25.138,09

 

 

SPESA CERTIFICATA

637.731,61
CONTRIBUTO AMMISSIBILE

510.185,29
EROGAZIONI

485.047,20

EROGAZIONE A SALDO 

25.138,09

Servizi in Appalto

359.408,34

56,36%

Forniture di Beni durevoli

206.726,01

32,42%

Personale dipendente

1.522,79

0,24%

Personale non dipendente

15.186,11

2,38%

Materiali di consumo

0,00

0,00%

Missioni e Viaggi

0,00

0,00%

Imposte e Tasse

0,00

0,00%

Spese Generali

0,00

0,00%

Altre spese - Imprevisti

0,00

0,00%

Spese pubblicità
749,08

0,12%

Acquisizione aree

0

0,00%

Acquisizione immobili

0

0,00%

I.V.A. ed altri eventuali imposte

54.139,28

8,49%

TOTALE

637.731,61

100,00%




	ATTI AMMINISTRATIVI

	Atti di impegno
	A.D. 1626 del 06/10/2005 di euro 510.576,00

	SAL e liquidazioni
	Anticipo 153.172,80
SAL              spesa                      contributo

I                 112.877,03;             90.301,62;

II                102.940,07              82.352,06
III               308.695,46            159.220,72
IV                 91.179,60                       0,00
V                  22.039,45                       0,00
TOTALE      637.731,61          485.047,20

	Note
	


	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

	Sintesi delle attività di progetto:

Il progetto ‘Portale Territoriale Intercomunale’ darà vita ad una struttura organizzativa e tecnologica, in grado di  giocare un ruolo strategico di indirizzo e di stimolo per tutti gli attori (pubblici e privati) e gli stakeholders dei territori coinvolti, con l’obiettivo di diventare l’interfaccia pubblico-privato sul territorio pugliese ed uno strumento di dialogo per il marketing e la promozione del territorio a livello nazionale ed internazionale.

Il progetto è stato accuratamente studiato e pensato per soddisfare al meglio, in termini di servizi, le esigenze congiunte dei cittadini, della pubblica amministrazione e delle piccole e medie imprese del Sistema Produttivo Locale attraverso:

- la valorizzazione, il potenziamento (tecnologico ed in termini di Know how) e la riqualificazione della PA in tutte le sue articolazioni ed in tutte le espressioni; 

- lo sviluppo delle PMI per il contributo che esso può offrire al rafforzamento della struttura produttiva, aumentandone l’efficienza, l’attitudine ad attrarre investimenti dall’esterno e la capacità di proiettarsi verso nuovi mercati 

- gli interventi sulla comunità che tendono non solo alla qualificazione professionale del capitale umano ed alla riduzione del (gap digitale) digital-divide ma anche allo sviluppo dell’innovazione tecnologica 

Inoltre la presenza contemporanea di soggetti istituzionali e qualificati quali la Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico della Puglia, è strategico nel contribuire alla valorizzazione sia del patrimonio produttivo del territorio, attraverso l'offerta di soluzioni ed applicazioni innovative rivolte alle imprese, sia alla diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini. Nel contempo, consente di aprire una vetrina altamente qualificata sul patrimonio artistico-culturale locale, che non può non avere una ricaduta squisitamente turistica sul territorio. 

Lavori della Commissione

La commissione di collaudo nominata con Atto Dirigenziale n. 219 del 27/04/2009 è composta da:

· DIFONZO GIUSEPPANGELO - Presidente della Commissione di verifica;

· SCIANNAMEO GIUSEPPE – Componente della Commissione di verifica;

· PESINO ROBERTO - Componente della Commissione di verifica;

partecipa SCIACOVELLI Nicola – Assistenza Tecnica Innova Puglia in qualità di segreteria tecnica.

La Commissione si è insediata il nove del mese di Giugno dell’anno 2009, alle ore 11:00, presso gli uffici del Settore Artigianato della Regione Puglia, stabilendo i criteri e le modalità della procedura da attuare.

Preliminarmente ha acquisito la documentazione messa a disposizione dall’ufficio, e in data 23/06/2009 alle ore 10,30 presso il Comune di Fasano.

Il giorno 23/06/2009 alle ore 10,30 la Commissione si è riunita presso la sede del Comune di Fasano per espletare le attività di verifica della documentazione e verifica tecnica in loco. 

Sono presenti, oltre alla Commissione, il dott Giuseppe Cantanna e il RUP dott. Fernando Virgilio.
Il verbale in oggetto è inerente la verifica dello stato finale dell’investimento ai fini dell’erogazione della quota di saldo del contributo.

La Commissione, in fase di sopralluogo, ha preso visione della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario, procedendo alla verifica sia tecnica che amministrativa.

Verifica tecnica

Le attività tecniche di progetto sono state sviluppate nel rispetto di quanto previsto nel progetto definitivo approvato e finanziato dalla Regione Puglia.

E’ stato illustrato il portale http://www.ptipuglia.it  che contiene i servizi ed i contenuti previsti nel progetto approvato.

Verifica amministrativa

La Commissione ha proceduto a:

1. visionare i titoli di spesa e la relativa timbratura delle fatture e i documenti di spesa in originale. Sono stati visionati a campione gli originali di alcuni cedolini paga per il personale interno impiegato sul progetto e contratti e pagamenti per alcuni consulenti

2. prendere visione della procedura e degli atti di selezione e nomina dei consulenti, di approvazione dello specifico Albo e dell’affidamento degli incarichi. Si è presa visione anche dei prospetti di impegno giornaliero sottoscritto dai consulenti e le tariffe con le quali sono stati pagati, in conformità a quanto espresso dal bando;

3. verificare i mandati di pagamento regolarmente quietanzati;

4. visionare tutte le fatture ricevute a fronte del bando pubblico per la esecuzione del progetto esecutivo. In particolare quelle della ditta NetServices srl.

5. acquisire agli atti la prevista dichiarazione finale di progetto e una ulteriore copia della Relazione di Chiusura attività, copia dell’Allegato 6 del Controllo di I livello. 

6. visionare la consistenza dei beni materiali e immateriali oggetto dell’investimento presenti presso la sede della capofila Comune di Fasano (con riscontro della etichettatura recante la dicitura “INTERVENTO COFINANZIATO DALLA U.E.-F.E.R.S. SUL P.O.R. Puglia 2000/2006 – misura 6.2.”), allocazione, destinazione d’uso, funzionalità e corrispondenza dell’impiego con le finalità del progetto. Per le strumentazioni dislocate presso i comuni aderenti al progetto il RUP ha prodotto un book fotografico in cui sono illustrate le attrezzature periferiche di cui si sono stati dotati i comuni aderenti al progetto per poter accedere ai servizi predisposti nel progetto stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto e dall’analisi della documentazione acquisita e presa in visione, si è rilevato che il progetto “Portale Territoriale Intercomunale” proposto dal Comune di Fasano in qualità di capofila di una aggregazione di comuni: Fasano, S. Pietro Vernotico, Sandonaci, S. Michele Salentino, nelle risultanze finali ha comportato una spesa complessiva ammissibile di euro 637.731,61 a fronte della quale può essere riconosciuto il contributo massimo erogabile di euro 510.185,29 secondo quanto previsto dall’Atto di impegno A.D. 1626 del 06/10/2005 di euro 510.576,00. 
Essendo stati già erogati tra anticipazione e contributi a SAL la somma di euro 485.047,20, resta da liquidare a saldo la somma di euro 25.138,09.

La commissione chiede di ricevere agli atti d’ufficio una ulteriore copia conforme di tutti i titoli di spesa e dei relativi mandati di pagamento quietanzati e in copia conforme all’originale, prima del prossimo incontro.

I lavori vengono sospesi alle ore 16.00 e rinviati senza ulteriore comunicazione alle ore 9,30 del giorno 22-07-2009 presso l’Assessorato alla Sviluppo Economico, C.so Sonnino 177 Bari:

Il giorno 22-07-2009 alle ore 9.30 la commissione si riunisce presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico, C.so Sonnino 177 Bari, per riesaminare la documentazione acquisita in sede di sopralluogo e trarre le conclusioni sulla certificazione ed omologazione complessiva della spesa.

Sono presenti i signori:

· DIFONZO GIUSEPPANGELO - Presidente della Commissione di verifica;

· SCIANNAMEO GIUSEPPE – Componente della Commissione di verifica;
· PESINO ROBERTO - Componente della Commissione di verifica;
partecipa SCIACOVELLI Nicola – Assistenza Tecnica Innova Puglia in qualità di segreteria tecnica
Si procede a:

……………………………………………..

Conclusioni

La Commissione, dopo aver espletato il proprio mandato dichiara altresì che i controlli effettuati hanno avuto esito positivo, pertanto esprime parere favorevole per gli adempimenti di competenza.

Bari, 22/07/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione

______________________ DIFONZO GIUSEPPANGELO - Funzionario Regionale (presidente);

______________________ SCIANNAMEO GIUSEPPE - Iscritto Albo Regionale collaudatori;

______________________ PESINO ROBERTO - Iscritto Elenco esperti area economia;




PAGE  
3

