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ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 9
	Titolo: CONFAPINRETE

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	24 mesi

	Partner
	Proponente: CONFAPI PUGLIA. Partner: API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl 


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	la valutazione sulle attività finanziabili non è sempre positiva.

Il costo totale del progetto è di euro 1.850.00,00. il contributo richiesto è di euro 1.202.500,00. Sulla base dell’analisi delle spese, la richiesta di contributo non sempre si ritiene congruo con gli obiettivi prefissati.

Dal punto di vista economico, le somme richieste per ciascuna attività non si ritengono sempre congrue. Pertanto, valutato il progetto nelle sue varie articolazioni e obiettivi, nei suoi aspetti economico-finanziari si propone comunque di finanziarlo soprattutto per la prospettiva di internazionalizzazione dei servizi progettati.


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%
1. Personale

517,3
27,97
2. Consulenze specialistiche

983,0
53,14
3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

17,0
0,92
4. Acquisto o sviluppo di software

211,2
11,42
5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature
8,0
0,43
6. Infrastrutture tecnologiche 

67,5
3,65
7. Costi Generali

46,0
2,49
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
1.850,0
100


	Personale
	Al 28% del costo totale, con un valore medio del costo del personale in base ai m/u dichiarati per ciascuna attività pari a 1,5 k€, coerente con i valori medi di mercato. Oscillano tra valori inferiori a 0,5 k€ e sino a circa 2,5 k€ per le professionalità più elevate.

	Consulenze
	Al 53% del costo totale, non vengono indicate le g/u di consulenza previste ma solo le valorizzazioni. Un ottimo dettaglio è contenuto nel progetto esecutivo.

	Licenze
	Al 1% del costo totale, riguardano le attività 2 e 7. Non sono indicate le licenze da acquisire.

	Software
	Al 11% del costo totale, si riferisce ad acquisto o sviluppo di software. Non sono esplicitate.

	Noli
	Al 0,4% del costo totale, in attività 8 di promozione. Non sono specificate.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Al 4% del costo totale, in attività 2 e 7. Non sono specificate.

	Costi generali
	Al 2,5% sono quindi contenuti entro il 5% del costo totale come previsto dal bando e sono imputati in proporzione del costo della corrispondente attività. Non sono dettagliate.

	Conclusioni
	Il progetto prevede 358 m/u di impegno del personale. Quasi l’80% del costo totale riguarda il personale e le consulenze. Si tratta di un progetto che impegna infrastrutture ed applicativi in modo modesto rispetto alle attività di sviluppo e implementazione che sono le principali.

I partner sono 8 di cui 2 privati.
Il progetto indica le quantità di impegno in m/u del personale ma non le g/u per le consulenze, rendendo difficile valutarne la congruità.
Le spese di promozione eccedono il 5% indicato dal bando, ma il valutatore non esprime considerazioni a tal proposito. In progetto esecutivo dovrebbero essere ridimensionate.

Le tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, mostrando un’omogenea distribuzione del lavoro tra i partner su tutte le attività, ad eccezione di Informazione Finanziaria s.r.l. che ha un ruolo limitato al servizio di autodiagnosi finanziaria.

Le attività di promozione sono state tutte riportate nell’attività 6.

Il valutatore conclude affermando: “Sulla base dell’analisi delle spese, la richiesta di contributo non sempre si ritiene congruo con gli obiettivi prefissati”. Il progetto esecutivo dovrebbe rivedere i costi e ridurli.


	AMMISSIBILITA’ DEL  PROGRAMMA

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%
1. Personale 

178,79

28,27%

2. Consulenze specialistiche

153,86

55,55%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

462,61

0,63%

4. Acquisto e sviluppo di software

146,95

8,71%

5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature

458,18

3,59%

6. Infrastrutture tecnologiche 

163,80

0,82%

7. Costi generali

105,86

2,44%

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

1.757,07

100%



	Corrispondenza tra proposta ed esecutivo
	1. Le 8 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 24 mesi.
2. Il costo del progetto viene ridotto da 1.850,00 k€ a 1.757,07 k€ per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività. Il costo dell’Attività di “Promozione e sensibilizzazione” (WP8), nella proposta originaria pari a € 132.379,00, è stato riportato entro i valori di ammissibilità (max 5%) e fissato in € 87.020,00, con le seguenti riduzioni di risorse:

3. I valori di costo riportati alla voce “Costi generali” sono stati riportati entro la misura massima del 5% anche a valle delle altre modificazioni apportate al budget.
4. Con riferimento all’Attività “Specificazione, allestimento e messa in servizio della ‘intranet’ regionale di CONFAPI” (WP2), il budget è stato convenientemente ristrutturato (i) per tener conto delle Osservazioni d’Ufficio menzionate e (ii) in coerenza con la soluzione operativa adottata in sede di progettazione esecutiva che fa riferimento all’impiego di software di sistema e generico open source, prevede solamente l’acquisizione di attrezzature indispensabili per la realizzazione della proposta progettuale.
5. Con riferimento all’Attività “Servizio di auto-diagnosi finanziaria” (WP7), per garantire maggiore congruità delle spese, il costo di € 7.500,00 per “Infrastrutture tecnologiche…” è stato azzerato e la progettazione esecutiva prevede invece costi per “erogazione, tuning, evoluzione, configurazione e personalizzazione del servizio telematico;  assistenza on-line agli utenti”.
6. In conseguenza di questi interventi correttivi, l’importo complessivo del Progetto si riduce da € 1.850.000,00 a € 1.757.072,00 senza ridurre in alcun modo l’integrità e la qualità funzionale della proposta progettuale.

7. Aspetti migliorativi della proposta, introdotti in sede di progettazione esecutiva, riguardano: adozione di una soluzione tecnica basata sull’impiego di software open source (sistemi operativi sui server, sistemi software generici quali il dbms, tools di servizio,…); l’impiego, in forma gratuita, delle piattaforme “Maestra” e “EMW” (per e-business e altri servizi specializzati di informazione, comunicazione e tele-consulenza), messe a disposizione dal partner privato Gruppo Soges Spa, quali componenti qualificate e rilevanti a supporto della gamma dei servizi previsti dalla proposta; l’evidenziazione della struttura e delle funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio del Progetto;

8. Ai partner CONFAPI, API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl (in qualità di associati ed attuatori del progetto CONFAPINRETE), si aggiungono Brunda scrl, COA.P. PMI, CONSIAT Spa, CSAPI in qualità di associati a supporto della realizzazione del progetto, in apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

9. Il progetto di dettaglio è di elevata qualità e abbastanza ben definito.
10. Le attività sono state “esplose” in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell’impegno sia del personale che delle consulenze suddivise per ciascuna delle fasce previste nel bando.

11. Sono indicate le soluzioni hardware e software indicando le caratteristiche generali che andranno poi affinate nella progettazione esecutiva. Le piattaforme da realizzare sono ben caratterizzate. 

12. Per ciascuna sotto-attività è indicata la spesa per le diverse voci di costo, un dettaglio sull’impegno di personale e di consulenza, i prodotti attesi e l’attuatore. 
13. La promozione (WP8) è stata riportata entro il 5%.
14. Il valore medio del m/u per il personale è stato mantenuto su 1.500 €/mese, congruo visto le professionalità necessarie, mentre i m/u complessivi sono stati ridotti da 358 a 349,2 riducendo il personale nel WP8 di promozione.

15. Le consulenze sono state quotate a 350 €/g correttamente rispetto a quanto previsto nel bando.
16. L’esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se ulteriori dettagli e specifiche per le soluzioni tecnologiche saranno riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

17. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione per attività e per i diversi partner e riporta anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista per i primi due anni di progetto e per i successivi 3 anni di funzionamento, mostrando anche le previsioni per la copertura finanziaria anche dopo l’avvio a regime dei sistemi.
18. Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione lieve dei costi di progetto di circa il 5% per 92,93 k€, portando il progetto da 1.850k€ a 1.757,07 k€. Le riduzioni hanno interessato di più la voce Software, Noli e Infrastrutture e un po’ meno  il personale. Il proponente ha assunto così le indicazioni fornite da valutatore. La sintesi dei costi è riportata nelle seguenti tabelle.
Riduzioni apportate in assoluto in k€:
Totale var.
Personale

Consulenze

Licenze

Software

Noli

Infrast. Tec.

Costi gen

-92,93

-20,58

-7,00

-6,00

-58,20

55,00

-53,10

-3,05




	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE
CONSULENZE
LICENZE

SOFTWARE
NOL0
INFR. TECN
COSTI GEN
358,0
1.850,00

517,30

983,00

17,00

211,20

8,00

67,50

46,00

1

178,79

67,30

108,5

3,0

2

202,29

43,20

24,8

6,0

60,0

60,0

8,3

3

462,61

180,00

202,8

64,8

15,0

4

146,05

61,20

67,0

14,4

3,5

5

458,18

36,00

343,8

72,0

6,4

6

163,88

21,60

140,4

1,9

7

105,82

21,60

63,6

11,0

7,5

2,1

8

132,38

86,40

32,1

8,0

5,9

%

100,00%

27,96%

53,14%

0,92%

11,42%

0,43%

3,65%

2,49%




	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

349,2
1.757,07

496,72

976,00

11,00

153,00

63,00

14,40

42,95

1

178,79

67,30

108,50

2,99

2

153,86

43,20

24,80

1,80

63,00

14,40

6,66

3

462,61

180,00

202,80

64,80

15,01

4

146,95

61,20

67,00

14,40

4,35

5

458,18

36,00

343,80

72,00

6,38

6

163,80

21,60

140,40

1,80

7

105,86

29,10

63,60

11,00

2,16

8

87,02

58,32

25,10

3,60

%

100,00%

28,27%

55,55%

0,63%

8,71%

3,59%

0,82%

2,44%

Delta

Prop/

Esec kE
-92,93

-20,58

-7,00

-6,00

-58,20

55,00

-53,10

-3,05




	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

349,2
1.757,07

496,72

976,00

11,00

153,00

63,00

14,40

42,95

1

178,79

67,30

108,50

2,99

2

153,86

43,20

24,80

1,80

63,00

14,40

6,66

3

462,61

180,00

202,80

64,80

15,01

4

146,95

61,20

67,00

14,40

4,35

5

458,18

36,00

343,80

72,00

6,38

6

163,80

21,60

140,40

1,80

7

105,86

29,10

63,60

11,00

2,16

8

87,02

58,32

25,10

3,60

%

100,00%

28,27%

55,55%

0,63%

8,71%

3,59%

0,82%

2,44%

Delta

Esec/

Ammes

kE
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €
Contributo richiesto  (FESR):         
1.202.500,00
Contributo del settore privato:        
269.500,00
Contributo di altri enti pubblici:

0,00

Contributo proprio:
378.000,00
TOTALE

1.850.000,00
COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         
1.142.096,80
Contributo del settore privato:        
267.050,00
Contributo proprio:
347.925,20
TOTALE

1.757.072,00
Note: Il contributo richiesto e ammesso in via provvisoria è pari a 1.142.096,80 € (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 614.975,20, pari al 35%.


	CONCLUSIONI

	Le 8 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 24 mesi.

Il costo del progetto viene ridotto da 1.850.000 € a 1.757.072 € per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività. I partner vengono tutti riconfermati.

Le attività di promozione sono contenute entro il 5% del costo totale del progetto, e quindi ammissibili.

Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione del 5% dei costi di progetto assumendo le indicazioni date dal valutatore.

Stante le precedenti considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, si conferma il nuovo piano economico e finanziario proposto nell’esecutivo in termini di ammissibilità e congruità della spesa sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.
SINTESI ISTRUTTORIA:

1. Viene confermato il piano tecnico economico previsto nel progetto esecutivo.


Bari, 11 maggio 2004
Tecnopolis S.c.r.l.
Ing. Nicola Sciacovelli
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