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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	 PROGETTO

	Codice 10
	Titolo: Puglia in Rete

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	30  mesi

	Partner
	Proponente: CONFESERCENTI PUGLIA- C.A.T. Puglia – Viale della Repubblica 71/n – 70125 Bari – 0805569618. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	Il costo medio giornaliero per le attività consulenziali risulta congruo. Per alcune attività sembra sovradimensionato l’impegno in risorse umane (mesi/uomo). Per tali attività, pertanto il costo risulta sovrastimato. In particolare:

Il costo dell’attività numero 3 (realizzazione del front-end del portale, 30.600 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.

Il costo dell’attività numero 4 (realizzazione dei servizi per la community, 60.300 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.

Il costo dell’attività numero 6 (realizzazione dei servizi per l’e-business, 102.000 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.

Il costo dell’attività numero 7 (realizzazione dei servizi di gestione degli associati, 153.540 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.

Il costo dell’attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) è difficilmente valutabile in quanto si riferisce a generiche attività di formazione. Il costo è sovrastimato in rapporto all’impegno previsto di 60 mesi/uomo (3.600 euro/mese) e, comunque, è forse sovradimensionato l’impegno di 60 mesi/uomo per la realizzazione degli obiettivi previsti in questa attività. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 30%.

Il costo dell’attività numero 12 (coordinamento, 90.000 euro) risulta sovrastimato. Risulterebbe un costo per mese/uomo di 6.000 euro. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%

1. Personale

0,000

0,00%

2. Consulenze specialistiche

496,800

49,72%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

30,000

3,00%

4. Acquisto o sviluppo di software

391,140

39,15%

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature

9,250

0,93%

6. Infrastrutture tecnologiche 

24,000

2,40%

7. Costi Generali

48,000

4,80%

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

999,190

100%



	Personale
	Non sono esposti costi di personale dei partner. Il progetto si avvarrà interamente di consulenze esterne.

	Consulenze
	Le consulenze sono stimate tutte a 3,6 kE per mese, cioè circa 180 E/g e sono congrue rispetto alle indicazioni del bando.

Si devono prendere in considerazione le indicazioni del valutatore; l’attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) in realtà è una attività di formazione. L’attività sarà stralciata se non modificata nel progetto esecutivo.

	Licenze
	Non sono descritte a sufficienza le caratteristiche degli ambienti applicativi di cui acquistare le licenze.

	Software
	Nessuna indicazione 

	Noli
	Nessuna indicazione

	Infrastr. Tecnol.
	Nessuna indicazione

	Costi generali
	Entro il 5%

	Conclusioni
	L’attività 10 “Sperimentazione” sarà stralciata perché di formazione, a meno di una diversa formulazione nel progetto esecutivo.


	AMMISSIBILITA’ DEL  PROGRAMMA

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%

1. Personale 

0,00

0,00%

2. Consulenze specialistiche

607,56

84,44%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

0,00

0,00%

4. Acquisto e sviluppo di software

36,72

5,10%

5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

15,25

2,12%

6. Infrastrutture tecnologiche 

0,00

0,00%

7. Costi generali

60,00

8,34%

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

719,530,00

100%



	Personale
	Nessun impegno di personale previsto al momento.

	Consulenze
	All’84% è elevato ma non eccessivamente se si considera che non ci sono spese di personale interno dei partner.

	Licenze
	Nessuna licenza software prevista.

	Software
	Al 5% nessuna indicazione precisa.

	Noli
	Al 2% e nessuna indicazione.

	Infrastr. Tecnol.
	Nessuna infrastruttura tecnologica.

	Costi generali
	Superano ampliamente il 5% e saranno ridimensionati.


	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

236,7

999,190

0,000

496,800

30,000

391,140

9,250

24,000

48,000

1

7,20

7,200

2

21,60

21,600

3

30,60

30,600

4

60,30

60,300

5

102,00

30,000

72,000

6

105,30

105,300

7

153,54

153,540

8

152,45

115,200

9,250

24,000

4,000

9

45,80

1,800

44,000

10

216,00

216,000

11

14,40

14,400

12

90,00

90,000

0,000

%

100,00%

0,00%

49,72%

3,00%

39,15%

0,93%

2,40%

4,80%




	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

719,530

0,000

607,560

0,000

36,720

15,250

0,000

60,000

1

12,600

12,600

2

21,600

21,600

3

15,300

15,300

4

30,060

30,060

5

102,000

 

72,000

 

30,000

6

52,560

52,560

7

76,680

75,960

0,720

8

152,450

115,200

6,000

15,250

16,000

9

45,800

1,800

44,000

10

151,080

151,080

11

14,400

14,400

12

45,000

45,000

%

100,00%

0,00%

84,44%

0,00%

5,10%

2,12%

0,00%

8,34%

Delta

Prop/

Esec

-279,66

0,00

110,76

-30,00

-354,42

6,00

-24,00

12,00




	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

PROMOZ

719,530

0,000

621,560

0,000

36,720

15,250

12,000

34,000

35,800

1

13,600

12,600

1,000

2

22,600

21,600

1,000

3

16,300

15,300

1,000

4

31,060

30,060

1,000

5

103,000

 

72,000

 

30,000

1,000

6

53,560

52,560

1,000

7

77,680

75,960

0,720

1,000

8

152,450

115,200

6,000

15,250

12,000

4,000

9

35,800

15,800

20,000

35,800

10

152,080

151,080

1,000

11

15,400

14,400

1,000

46,000

45,000

1,000

%

100,00%

0,00%

86,38%

0,00%

5,10%

2,12%

1,67%

4,73%

4,98%

Delta

Esec/

Amm

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

12,00

-26,00

35,80

Delta

Esec/

Prop

-279,66

0,00

124,76

-30,00

-354,42

6,00

-12,00

-14,00

35,80




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €

Contributo richiesto  (FESR):         

649.473,50

Contributo proprio/partner:

349.716,50

TOTALE

999.190,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         

467.694,50
Contributo privato/proprio:       

251.835,50
TOTALE

719.530,00
Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a E 467.694,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di E 251.835,50 pari al 35%.


	CONCLUSIONI

	Il partenariato è stato riconfermato, sebbene alcuni partner sembrano più configurarsi come fornitori di servizi. 

Il proponente ha assunto le indicazioni del valutatore riducendo proporzionalmente i costi di progetto.

Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un’attività in più denominata “progettazione esecutiva” rispetto alle schede di dettaglio delle attività in cui tale attività non compare. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all’attività 1 che diviene pertanto di 12,6 kE.

L’attività 4 riporta un costo assegnato al sw invece che alla consulenza come indicato nelle schede di sotto-attività e nelle tabelle riepilogative finali. 

L’attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E indicati nelle tabelle finali riepilogative dei costi. 

L’attività 8 riporta dei totali diversi da quelli indicati nelle schede specifiche di sotto-attività: vengono assunti validi i valori delle schede specifiche. Questa attività prevede 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali.

L’attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell’attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali, 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi. I restanti 10 kE stralciati dall’attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali, poco verosimilmente, non erano stati previsti costi generali. In questo modo l’importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi dell’attività 9 di promozione restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale.

L’attività 10 si compone di 4 sottoattività, delle quali le prime due (10/A e 10/B) prevedono un convegno e 4 workshop che si intendono di validazione del progetto con gli associati e non di vera e propria promozione a largo spettro dell’iniziativa, e pertanto sono ammissibili. 

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza e sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, la spesa ammessa in via provvisoria è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50. 

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

SINTESI ISTRUTTORIA:

1. Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un’attività in più denominata “progettazione esecutiva” rispetto alle schede di dettaglio delle attività. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all’attività 1 che diviene pertanto di 12,6 k E.

2. L’attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E nelle tabelle finali riepilogative dei costi e che viene assunto come riferimento.

3. L’attività 8 riporta 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali.

4. L’attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell’attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali: 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza (invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi). I restanti 10 kE stralciati dall’attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali non erano stati previsti costi generali. In questo modo l’importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi di promozione dell’attività 9 restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale.

5. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50.


Bari,  16 giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli
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