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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 32
	Titolo: i-Cow

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	30 mesi

	Partner
	Proponente: ARA( Associazione Regionale Allevatori della Regione Puglia)  Partner: Studio Cassandro Srl - 01MEDIA sas


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	Il Progetto è strutturato con soggetti idonei a consentirne l’attuazione.

L’Iniziativa appare ben finanziata.

Le Quantità delle Risorse Umane non sono definite
I Costi previsti per l’impegno  che il progetto si prefigge sono congrui

Il progetto I-COW rappresenta un moderno strumento scientifico finalizzato alla diffusione delle tecnologie che consentirà un valore aggiunto all’attività degli allevatori. Pertanto si esprime parere favorevole con una valutazione complessiva pari ad 82 punti


	COSTI PROPOSTI IN K€

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%

1. Personale

145,00

11,77

2. Consulenze specialistiche

94,00

7,63

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

0,00

0,00

4. Acquisto o sviluppo di software

288,00

23,38

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature

330,00

26,79

6. Infrastrutture tecnologiche 

335,00

27,19

7. Costi Generali

40,00

3,25

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
1.232,00

100%



	Personale
	Non è possibile verificare la congruità della voce di costo poiché nella proposta manca la previsione del tempo/uomo impiegato.

	Consulenze
	Non è possibile verificare la congruità della voce di costo poiché nella proposta manca la previsione del tempo/uomo impiegato.

	Licenze
	Nessuna.

	Software
	Non è possibile verificare la congruità della voce di costo poiché nella proposta non è specificato il tipo di software da sviluppare.

	Noli
	Non è possibile verificare la congruità della voce di costo poiché nella proposta non sono specificate le attrezzature e/o il sw a cui si riferisce la voce.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Non è possibile verificare la congruità della spesa perché nella proposta non sono specificate le infrastrutture tecnologiche da realizzare.

	Costi generali
	Rientrano nel 5% del costo totale del progetto.

	Conclusioni
	Nella proposta vi è una discordanza tra i dati riepilogativi dei costi forniti a pag.26 (costo del progetto 1043 K€) ed il prospetto riepilogativo per singola voce di spesa a pag.30 (costo del progetto 1232 K€). Sempre nel prospetto a pag.30 è stata ripetuta  erroneamente la riga dei costi dell’attività 1.

La durata del progetto indicata nella proposta è di 54 mesi (+18 mesi di prosecuzione dell’attività) non conforme ai parametri del bando. Dovrà essere modificata nel progetto esecutivo.
Nel prospetto finanziario per l’attribuzione delle voci di costo ai singoli partner, (pag.31 e pag.33 della proposta) vengono individuati  un  generico “partner tecnologico” e un  generico partner “Sviluppo” non individuati come partner a pag.2 della proposta (sezione relativa alle informazioni del progetto).

Il progetto esecutivo dovrà specificare e dettagliare le informazioni mancanti per poter valutare  i requisiti formali e la congruità dei costi.


	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%

1. Personale 

535,50

56,90

2. Consulenze specialistiche

252,00

26,78

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

4. Acquisto e sviluppo di software

35,00

3,72

5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

6. Infrastrutture tecnologiche 

65,00

6,91

7. Costi generali

53,550

5,60

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

941,05

100%



	Personale
	Congruo rispetto ai parametri di valutazione. Il costo del m/u viene stimato in 3,3 k€ ed è congruo rispetto ai valori di mercato e agli altri progetti. Sono previsti 157,7 m/u in totale. E’ aumentata di molto rispetto alla proposta.

	Consulenze
	Congruo rispetto ai parametri del bando. E’ aumentata di molto rispetto alal proposta.

	Licenze
	Nessuna.

	Software
	Congrua con  quanto descritto nel progetto esecutivo per la fase A05

	Noli
	Nessuno.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Sono previste nell’attività 5 e 10 ed è congrua con le caratteristiche di dettaglio dell’infrastruttura Hardware e della rete telematica descritte nell’attività 5. Pertanto l’intero importo di 65 k€ di questa voce di costo viene imputata solo all’attività 5.

	Costi generali
	La voce di costo prevista supera il 5% del costo totale del progetto

	Conclusioni
	


	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

1.232,000
145,000
94,000
0,000
288,000
330,000
335,000
40,000
1

83,00
58,140
22,000
2,860
2

60,00
27,140
10,000
5,000
15,000
2,860
3

35,00
12,140
10,000
10,000
2,860
4

20,00
10,140
7
2,86
5

62,00
49,140
10,000
2,860
6

270,00
40,700
146,440
80,000
2,860
7

65,00
15,000
42,140
5,000
2,860
8

62,00
59,140
2,860
9

154,00
84,000
67,140
2,860
10

102,00
11,140
18,000
10,000
60,000
2,860
11

70,00
27,140
40,000
2,860
12

59,00
6,440
23,860
20,000
5,840
2,860
13

70,00
30,000
27,140
10,000
2,860
14

120,00
25,020
92,160
2,820
%

100,00%
11,77%
7,63%
0,00%
23,38%
26,79%
27,19%
3,25%



	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

157,7

941,050
535,500
252,000
0,000
35,000
0,000
65,000
53,550
1

9,900
9,000
0,900
2

12,300
9,000
2,400
0,900
3

22,500
15,000
6,000
1,500
4

66,000
60,000
6,000
5

96,800
18,000
12,000
 
35,000
30,000
1,800
6

66,900
39,000
24,000
3,900
7

75,300
33,000
39,000
3,300
8

130,500
99,000
21,600
9,900
9

154,800
108,000
36,000
10,800
10

100,700
27,000
36,000
35,000
2,700
11

51,150
46,500
4,650
12

47,100
21,000
24,000
2,100
13

55,350
28,500
24,000
2,850
14

51,750
22,500
27,000
2,250
%

100,00%
56,90%
26,78%
0,00%
3,72%
0,00%
6,91%
5,69%
Delta

Prop/

Esec

-290,95
390,50
158,00
0,00
-253,00
-330,00
-270,00
13,55



	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

157,7

934,200

535,500

252,000

0,000

35,000

0,000

65,000

46,700

1

9,900

9,000

0,900

2

12,300

9,000

2,400

0,900

3

22,500

15,000

6,000

1,500

4

65,000

60,000

5,000

5

131,800

18,000

12,000

35,000

65,000

1,800

6

66,000

39,000

24,000

3,000

7

75,000

33,000

39,000

3,000

8

128,600

99,000

21,600

8,000

9

153,000

108,000

36,000

9,000

10

65,600

27,000

36,000

2,600

11

51,000

46,500

4,500

12

47,000

21,000

24,000

2,000

13

55,000

28,500

24,000

2,500

14

51,500

22,500

27,000

2,000

%

100,00%

57,32%

26,97%

0,00%

3,75%

0,00%

6,96%

5,00%

Delta

Amm/

Esec

-6,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-6,850

Delta

Amm/

Prop

-297,800

390,500

158,000

0,000

-253,000

-330,000

-270,000

6,700




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €

Contributo richiesto  (FESR):         

800.800,00

Contributo proprio/partner:

431.200,00

TOTALE

1.232.000,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         

607.230,00

Contributo privato/proprio:       

326.970,00

TOTALE

934.200,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 607.230,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 326.970,00 pari al 35%.


	CONCLUSIONI

	Sono state riconfermate le 14 attività. I partner sono riconfermati e sono state eliminate le spese che in proposta erano relative a generici partner come “referente tecnologico”, “Sviluppo”, evidentemente fornitori da individuare in sede di attuazione del progetto.

Nel progetto esecutivo non viene riportata nessuna informazione in merito alla copertura della spesa e al finanziamento da richiedere. Si assume la quota del 50% elevabile al 65%) già indicata nella proposta di rogetto.

La spesa per i costi generali di k€ 53,55 è pari al 5,69% dell’intero progetto e quindi viene riportata entro il 5% previsto dal bando a k€ 46,70, riducendo in proporzione le quote esposte per ciascuna delle 14 attività.

I costi per infrastrutture tecnologiche previsti per k€ 65,00 in attività 5 e 10, sono stati riportati tutti nella sola attività 5 di “Predisposizione soluzioni sw e hw di base” sottraendoli all’attività 10 che invece sembra essere un’attività di promozione e sperimentazione del progetto.

La percentuale di personale e consulenze è aumentata rispetto alla proposta, mentre si sono ridotte le spese per Sw, Noli e Infrastrutture.

La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a k€ 934,200, con un contributi regionale di k€ 607,23. 

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

SINTESI ISTRUTTORIA:

1. La spesa per i costi generali di k€ 53,55 è pari al 5,69% dell’intero progetto e quindi viene riportata entro il 5% previsto dal bando a k€ 46,70, riducendo in proporzione le quote esposte per ciascuna delle 14 attività.

2. I costi per infrastrutture tecnologiche previsti per k€ 65,00 in attività 5 e 10, sono stati riportati tutti nella sola attività 5 di “Predisposizione soluzioni sw e hw di base” sottraendoli all’attività 10 che invece sembra essere un’attività di promozione e sperimentazione del progetto.

3. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a k€ 934,200, con un contributi regionale di k€ 607,230. 


Bari,  30 Giugno 2004

Tecnopolis S.c.r.l.

Ing. Nicola Sciacovelli
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