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ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

	PROGETTO

	Codice 34
	Titolo: S.C.I.A. - NET

	Ambito
	Regionale

	Durata 
	36 mesi

	Partner
	Proponente: CIA PUGLIA. Partner: PUGLIA SERVICE SRL – BARI

ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA 
SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO. CODITA


	INDICAZIONI DEL VALUTATORE

	Valutazione
	L’Iniziativa è ben supportata dalla competenza di numerosi partners ed è finanziabile in toto. 


	COSTI PROPOSTI

	Costi proposti
	Voci di costo

k€
%
1. Personale

1.181,520
44,50%

2. Consulenze specialistiche

811,000
30,55%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

42,100
1,59%

4. Acquisto o sviluppo di software

111,200
4,19%

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature
35,000
1,32%

6. Infrastrutture tecnologiche 

403,236
15,19%

7. Costi Generali

70,980
2,67%

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
2.655,036

100%


	Personale
	Al 44% del costo totale, non è possibile associarlo alle diverse attività. 

	Consulenze
	Al 31% del costo totale, non è possibile associarlo alle diverse attività.

	Licenze
	Al 1,6% del costo totale, non è possibile capire a cosa si riferiscano.

	Software
	Al 4% del costo totale. Non sono indicati.

	Noli
	Al 1,3% del costo totale. Non sono indicati.

	Infrastrutture Tecnologiche
	Al 15% del costo totale. Non sono specificate.

	Costi generali
	Al 2,67% sono contenute entro il 5% indicato dal bando. Non sono indicate le spese cui si riferiscono.

	Conclusioni
	Vengono indicati 14 partner di cui solo 8 sono attuatori e cofinanziatori. Le tabelle economiche distribuiscono i costi anche sugli altri 6 soggetti che sono in realtà solo fornitori. Il progetto esecutivo deve far chiarezza sulla compagine.
Non c’è una tabella delle voci di costo per ciascuna delle 11 attività previste, ma solo la distribuzione dei costi su tutti i 14 soggetti. Impossibile verificare la spesa per singola attività.

A pag 11 sono indicate l’attività 5 e l’attività 7 con lo stesso nome. Nelle tabelle economiche le attività hanno poi nomi diversi e sono in numero di 12 invece di 11 e distribuite sui 14 soggetti partner e fornitori. Difficile capire la corrispondenza.

L’attività 6 riguarda la formazione che deve essere stralciata e l’attività 10 la sperimentazione della Fad che deve pure essere stralciata.

L’attività 2 hw e sw prevede di dotare le 85 sedi territoriali di stazioni utente per il costo di 409,036 k€ che non è ammissibile.

L’attività 9 di direzione e coordinamento indica 175 m/u e un costo tra i più alti tra tutte le attività 507,120 k€.
L’attività 7 è relativa ad sensibilizzazione e promozione per 18 k€ ed eccede il 5% indicato dal bando. Dovrà essere ridotto.

La somma dei costi riportati sulla singola scheda di attività non raggiunge il costo totale del progetto indicato nelle tabelle economiche allegate.
Il progetto proposto è molto confuso e non indica le soluzioni tecnologiche da adottare ma solo i servizi che si intendono avviare.


	AMMISSIBILITA’ DEL  PROGRAMMA

	Costi in progetto esecutivo
	Voci di costo

k€
%
1. Personale 

1.396,320

52,59%

2. Consulenze specialistiche

793,176

29,87%

3. Licenze d’uso ed acquisizione di brevetti

20,000

0,75%

4. Acquisto e sviluppo di software

104,760

3,95%

5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature

0,000

0,00%

6. Infrastrutture tecnologiche 

112,100

4,22%

7. Costi generali

100,680

3,79%

8. Promozione

128,000

4,82%

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

2.655,036
100%



	Personale
	Al 52% è aumentato rispetto alla proposta

	Consulenze
	Al 30% è leggermente diminuito rispetto alla proposta

	Licenze
	

	Software
	

	Noli
	Sono stati azzerati.

	Infrastrutture Tecnologiche
	

	Costi generali
	

	CONCLUSIONI
Le 11 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. I partner attuatori sono 9, uno in più degli 8 indicati in sede di proposta. IL Codita, inserito inizialmente tra i partner non attuatori è passato tra i partner attuatori. La partnership è così riconfermata e anzi aumentata.

Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Le schede di attività riportano una suddivisione delle voci di costo diversa da quella indicata nel bando, e cioè (personale, consulenza, hardware, software, telematici, generali). E’ necessario prima della concessione del finanziamento che il beneficiario produca una tabella dei costi di progetto con la suddivisine dei costi come prevista dal bando.

All’attività 2/A viene indicato l’acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale) che non sono ammissibili, oltre 7 notebook per assistenza e supporto e 2 server per 142 k€. Se ne riconoscono 71 k€ (50%).

L’attività 6 dichiarata di formazione nella proposta è stata trasformata in attività di assistenza e supporto agli operatori per l’utilizzo dei sistemi realizzati nel progetto, lasciando inalterato il costo a 50,8 k€ tutti in consulenza.

Il coordinamento prevede 507,12 k€ per 3850 g/u che sebbene tanti potrebbero essere indispensabili per assicurare il necessario coordinamento tra le numerose sedi territoriali.

L’attività 10 è stata trasformata da “sperimentazione fad” a “sperimentazione specialistica” che consiste in incontri, eventi e workshop da riportare in promozione. Ci sono 130,68 k€ di costi di esercizio che sono stati riportati quanto a 110 k€ in promozione e 20,68 k€ in spese generali, per non superare il limite del 5%..

Il progetto non ha subito variazioni del costo complessivo ma c’è stato un aumento della voce personale pari alla riduzione su tutti gli altri costi.

I m/u in proposta erano 593 e in esecutivo sono diventati 576, leggermente inferiore ma i costi sono aumentati di 214,80 k€. Il m/u medio oscilla tra 1,2 k€ e 3,9 k€ per l’attività 11 con una media su tutte le attività di 1,6 k€ che è congrua.

L’esecutivo è stato migliorato in termini di descrizione delle attività e delle sottoattività, con l’indicazione dei servizi ma nessuna specifica delle soluzioni hw/sw di dettaglio. Maggiori informazioni dovranno essere riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

La spesa indicata in esecutivo è pertanto identica a quella proposta al bando di 2.655,036 k€. La spesa ammessa, considerate le riduzioni di 71 k€ per non ammissibilità delle stazioni utente è pari a k€ 2.584,036 che si ammette a contributo.

Il valutatore ha indicato una somma del contributo Fesr + contributo partner superiore al costo del progetto pari a 2787 k€ invece di 2655 k€.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a 2.584.036,00 k€.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.



	COSTI PROPOSTI in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE
CONSULENZE
LICENZE

SOFTWARE
NOL0
INFR. TECN
COSTI GEN
593
2.655,036

1181,520

811,000

42,100

111,200

35,000

403,236

70,980

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
%

100,00%

100,00%

44,50%

30,55%

1,59%

4,19%

1,32%

15,19%




	COSTI IN ESECUTIVO in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

PROM
576
2.655,036

1.396,320

793,176

20,000

104,760

0,000

112,100

100,680

128,000

1

19,480

5,980

13,500

2

409,036

267,036

32,400

109,600

3

5,400

5,400

4

326,320

251,460

72,360

2,500

5

685,000

470,000

115,000

20,000

80,000

6

50,080

50,080

7

18,000

18,000

8

374,400

374,400

9

507,120

507,120

10

139,500

8,820

20,680

110,000

11

120,700

30,000

90,700

%

100,00%

52,59%

29,87%

0,75%

3,95%

0,00%

4,22%

3,79%

4,82%

Delta

Prop/

Esec
0,00

214,80

-17,82

-22,10

-6,44

-35,00

-291,14

29,70

128,00




	COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

	ATT

TOTALE

PERSONALE

CONSULENZE

LICENZE

SOFTWARE

NOL0

INFR. TECN

COSTI GEN

PROMOZ
576
2.584,036

1.396,32

793,18

20,00

88,56

0,00

57,30

100,68

128,00

1

19,48

5,980

13,500

2

338,04

267,036

16,200

54,800

3

5,40

5,400

4

326,32

251,460

72,360

2,500

5

685,00

470,000

115,000

20,000

80,000

6

50,08

50,080

7

18,00

18,000

8

374,40

374,400

9

507,12

507,120

10

139,50

8,820

20,680

110,000

11

120,70

30,000

90,700

%

97,33%

52,59%

29,87%

0,75%

3,34%

0,00%

2,16%

3,79%

4,82%

Delta

Esec/

Ammes
-71,00

0,00

0,00

0,00

-16,20

0,00

-54,80

0,00

0,00




	COPERTURA FINANZIARIA

	Copertura finanziaria
	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA  in €
Contributo richiesto  (FESR):         
1.725.770,00
Contributo proprio/partner:
929.266,00
TOTALE

2.655.036,00
COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €
Contributo richiesto  (FESR):         
1.679.623,40
Contributo privato/proprio:       
904.412,60
TOTALE

2.584.036,00
Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.679.623,40 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell’intero progetto è di € 904.412,60 pari al 35%.


	CONCLUSIONI

	Le 11 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. I partner attuatori sono 9, uno in più degli 8 indicati in sede di proposta. IL Codita, inserito inizialmente tra i partner non attuatori è passato tra i partner attuatori. La partnership è così riconfermata e anzi aumentata.

Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Le schede di attività riportano una suddivisione delle voci di costo diversa da quella indicata nel bando, e cioè (personale, consulenza, hardware, software, telematici, generali). E’ necessario prima della concessione del finanziamento che il beneficiario produca una tabella dei costi di progetto con la suddivisine dei costi come prevista dal bando.

All’attività 2/A viene indicato l’acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale) che non sono ammissibili, oltre 7 notebook per assistenza e supporto e 2 server per 142 k€. Se ne riconoscono 71 k€ (50%).
L’attività 6 dichiarata di formazione nella proposta è stata trasformata in attività di assistenza e supporto agli operatori per l’utilizzo dei sistemi realizzati nel progetto, lasciando inalterato il costo a 50,8 k€ tutti in consulenza.

Il coordinamento prevede 507,12 k€ per 3850 g/u che sebbene tanti potrebbero essere indispensabili per assicurare il necessario coordinamento tra le numerose sedi territoriali.

L’attività 10 è stata trasformata da “sperimentazione fad” a “sperimentazione specialistica” che consiste in incontri, eventi e workshop da riportare in promozione. Ci sono 130,68 k€ di costi di esercizio che sono stati riportati quanto a 110 k€ in promozione e 20,68 k€ in spese generali, per non superare il limite del 5%..

Il progetto non ha subito variazioni del costo complessivo ma c’è stato un aumento della voce personale pari alla riduzione su tutti gli altri costi.

I m/u in proposta erano 593 e in esecutivo sono diventati 576, leggermente inferiore ma i costi sono aumentati di 214,80 k€. Il m/u medio oscilla tra 1,2 k€ e 3,9 k€ per l’attività 11 con una media su tutte le attività di 1,6 k€ che è congrua.

L’esecutivo è stato migliorato in termini di descrizione delle attività e delle sottoattività, con l’indicazione dei servizi ma nessuna specifica delle soluzioni hw/sw di dettaglio. Maggiori informazioni dovranno essere riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

La spesa indicata in esecutivo è pertanto identica a quella proposta al bando di 2.655,036 k€. La spesa ammessa, considerate le riduzioni di 71 k€ per non ammissibilità delle stazioni utente è pari a k€ 2.584,036 che si ammette a contributo.

Il valutatore ha indicato una somma del contributo Fesr + contributo partner superiore al costo del progetto pari a 2787 k€ invece di 2655 k€.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a 2.584.036,00 k€.
Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l’ammissibilità  e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d’avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.
SINTESI ISTRUTTORIA:

1. Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Prima della concessione del finanziamento è necessario produrre la tabella dei costi di progetto con la suddivisine secondo le voci di costo previste nel bando.

2. L’attività 2/A prevede l’acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale), che non sono ammissibili. Sono previsti inoltre 7 notebook per assistenza e supporto, e 2 server, per keuro 142. Se ne riconoscono 71 keuro (50%) con riduzione della voce di costo software a keuro 16,2 e della voce infrastrutture tecnologiche a 54,8 keuro.

3. L’attività 10 è stata trasformata da “sperimentazione fad” a “sperimentazione specialistica” che prevede incontri, eventi e workshop che vengono riportati nella voce di costo promozione. I 130,68 keuro previsti come costi di esercizio vengono riportati quanto a 110 keuro in promozione e 20,68 keuro in spese generali, per non superare il limite del 5%.


Bari, 13 maggio 2004
Tecnopolis S.c.r.l.
Ing. Nicola Sciacovelli
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