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	Sintesi del progetto

	APRiPARCHI guarda all’introduzione di tecnologie innovative focalizzandosi sull’esigenza di infrastrutturazione immateriale dei sistemi territoriali ed in particolare delle Aree Naturali Protette (ANP), dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). APRiPARCHI mira a definire una struttura metodologica per dotare le comunità di un supporto alla infrastrutturazione immateriale attraverso la costruzione di un Sistema Informativo a Contenuti Aperti (SICA) che realizza uno spazio virtuale di informazione, conoscenza, interazione, decisione, monitoraggio nel quale e attraverso il quale molti e differenti soggetti possono interagire fornendo contenuti e servizi e/o fruendo degli stessi, così alimentando una knowlegde base che diventa un bene comune ovvero risorsa per lo sviluppo della collettività. Il carattere innovativo del SICA si evidenzia nell’uso di tecnologie di gestione della conoscenza volte all’integrazione di informazioni provenienti da fonti eterogenee e anche destrutturate (non convenzionali e/o non istituzionali) e a modalità di distribuzione multicanale. Per dimostrare la efficacia del modello metodologico ipotizzato, APRiPARCHI si propone anche di sviluppare, tra i numerosi possibili, tre prototipi o moduli funzionali dedicati ad attività specifiche di gestione, valorizzazione e supporto alla fruizione.


	1. Proposta progettuale (Art. 3)


	A. La visione, le strategie e gli obiettivi da perseguire

	La realtà delle Aree Naturali Protette e dei parchi in generale è molto complessa sia per la molteplicità e diversità delle sue componenti ambientali e dei loro legami, sia per lo stretto legame con il sistema insediativo caratterizzato da numerosi e differenti soggetti/attività che con modalità e a livelli differenti interagiscono con il territorio.

A fronte di tale complessità, la sfida principale è quella di trasformare la visione di queste aree in riconoscimento di una risorsa ed una opportunità all’interno del sistema locale al quale appartiene e non, come invece quasi sempre accade, nell’identificazione di un sistema più o meno complesso di vincoli e regole nel quale districarsi e con il quale competere. Un supporto rilevante a questa sfida, forse l’unico in termini di efficacia ma assai difficile da costruire come opportunità di sviluppo e bene comune, è il complesso sistema di cognizioni e pratiche che, in forma di rete, può assicurare vitalità alla comunità insediata rendendola consapevole della propria risorsa territoriale e ampliandola verso forme di comunità virtuali densamente connesse dal punto di vista cognitivo ed informativo.

In tali contesti, considerando il dinamismo dei processi che coinvolgono le componenti naturali e sociali, sono in gioco conoscenze e contenuti a carattere fortemente evolutivo, soggetti a continui processi di verifica e approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. La dinamicità di conoscenze e contenuti è legata alla capacità della comunità (nelle sue componenti istituzionali e non) di catturare in tempo reale informazioni provenienti da varie fonti e da esperienze di collaborazione e di convertirle in “contenuti” adatti ad essere esplorati da, e distribuiti a i membri della comunità stessa in una forma tale da consentire occasione di apprendimento collettivo e individuale, nuova collaborazione, nuove esperienze e nuove pratiche.

All’interno di questa visione, dunque, valorizzare e gestire una ANP, un SIC o una ZPS significa: 

i) possedere una base conoscitiva che spazia dalle tematiche tipicamente naturalistico-ambientali a quelle più spiccatamente legate all'insediamento e alle pratiche umane;

ii) coniugare e incrociare, opportunamente, informazioni aventi natura, fonti e formati assai diversificati; 

iii) riconoscere che i processi che concorrono alla definizione di efficaci indirizzi di gestione e di intervento specifico sono, in realtà, processi di comunicazione, di educazione alla responsabilità e di mutuo apprendimento, formali e informali, tra tutte le parti coinvolte e/o interessate alla gestione e all’uso del territorio.

Con riferimento a questa visione di potenzialità e bisogni, lo scopo del progetto è quello di portare in una realtà composita, come quello del sistema delle aree naturali protette pugliesi, tecnologie innovative che supportino il complesso sistema della loro tutela sia con riferimento ai processi di gestione che rispetto alle esigenze di promozione/valorizzazione nella consapevolezza che le due dimensioni (gestione e promozione/valorizzazione) sono fortemente interrelate in termini di sistemi e flussi cognitivo/informativi.

Il progetto APRiPARCHI guarda all’introduzione di tecnologie innovative nel campo informatico e multimediale cercando di identificare una risposta alla sfida suddetta che sia innanzitutto metodologica e cioè focalizzandosi sull’esigenza di infrastrutturazione immateriale di tali sistemi territoriali che proprio nelle tecnologie può trovare una delle forme di realizzazione più efficaci. APRiPARCHI mira a definire una struttura metodologica per dotare le comunità di un supporto alla infrastrutturazione immateriale attraverso la costruzione di un Sistema Informativo a Contenuti Aperti (o più semplicemente SICA) che realizza uno spazio virtuale di informazione, conoscenza, interazione, decisione, monitoraggio nel quale e attraverso il quale molti e differenti soggetti possono interagire fornendo contenuti e/o fruendo degli stessi, così alimentando una knowlegde base che diventa un bene comune ovvero risorsa per lo sviluppo della collettività. Il carattere innovativo del SICA si evidenzia nell’uso di tecnologie di gestione della conoscenza volte all’integrazione, nella knowledge base (base di conoscenza), di informazioni provenienti da fonti eterogenee e anche destrutturate (non convenzionali e/o non istituzionali) ovvero da tutti gli attori presenti sul territorio, al fine di assicurare a questi di partecipare e contribuire attivamente alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle aree in cui operano o in cui vivono.
La diversità delle fonti e degli utenti dei contenuti gestiti in SICA verrà garantita attraverso l’uso di tecnologie poco invasive (ovvero attente a non snaturare il prezioso bagaglio emotivo di cui tali territori sono i custodi) e garanti della massima accessibilità ed usabilità dei servizi offerti: in questo senso, l’impiego della multicanalità (PDA, UMTS, DTT, WEB, ecc.) come mezzo di contatto con l’utente garantirà la riduzione di specifici vincoli spazio-temporali, favorendo la rimozione di barriere di accesso a contenuti e servizi (ad esempio il digitale terrestre può essere strategicamente importante per raggiungere un ampio bacino di “attori” anche non informatizzati).

Oltre alla costruzione del cuore del SICA e del suo ampio apparato di riconoscimento e gestione di utenti/fornitori di contenuti potenzialmente assai diversi, APRiPARCHI, vuole dimostrare l’efficacia del suo approccio metodologico anche attraverso lo studio e la realizzazione di tre prototipi/dimostratori atti a valutare l’efficacia del sistema e la sua trasferibilità ad altri contesti regionali. I tre prototipi spazieranno attraverso quelle che vengono ritenute attività rilevanti di un Ente di gestione delle aree in questione sia in riferimento alla problematica della gestione sia in riferimento agli obiettivi di promozione e valorizzazione. In questo senso, APRiPARCHI si focalizzerà su:

i) l’attività di monitoraggio delle grandi trasformazioni che investono i territori attraverso la progettazione e la costruzione di un prototipo (P-MON) che, con riferimento a popolazioni di dati cartografici e fotografici del territorio riesca a identificare a livello macro specifiche trasformazioni che interessano alcuni habitat rilevanti (le riflessioni interesseranno tanto l’area delle Gravine dell’Arco Jonico che quella del Gargano ciascuna con riferimento alle trasformazioni più critiche);

ii) l’attività di supporto alla fruizione, attraverso la progettazione e l’implementazione del prototipo SSF cioè di un Nodo Informativo sia virtuale (con rilievo alle opportunità di esperienza di fruizione virtuale) sia fisico (con infrastrutturazione di uno dei numerosi “oggetti edilizi” localizzati in prossimità degli accessi all’area);

iii) l’attività di pianificazione/decisione in ambienti cognitivi distribuiti attraverso la costruzione del P-PLAN che, in una prospettiva di e-governance, gestisca contenuti aperti; in particolare, al fine di accentuare la caratteristica di dimostratore (in questo caso, dimostratore di efficacia in termini di supporto alla creazione di comunità di pratiche per lo sviluppo economico) del prototipo in questione, l’applicazione di questo prototipo avrà come oggetto della decisione l’introduzione di una attività/pratica innovativa nel campo delle produzioni agro-alimentari e/o zootecniche.


	B. I fabbisogni da soddisfare

	All’interno dello scenario delineato nel quadro precedente quella di infrastrutturazione immateriale dei flussi cognitivo informativi è considerata esigenza fondamentale cui dare una risposta: il bagaglio cognitivo/informativo che esiste e/o viene prodotto in riferimento ad un’area deve essere immesso in una infrastruttura reticolare che ne assicuri l’esplorazione, il trasferimento, l’aggiornamento, e non ultima l’evoluzione stessa in modo coerente con le modalità di modificazione che diversi processi di trasformazione (sociale, economica, normativa, ambientale) inducono sul territorio stesso e sui suoi attori. Trattasi di una prospettiva di coevoluzione tra contenuti cognitivo/informativi e organizzazione del territorio che può essere di supporto agli attori istituzionali incaricati di gestire tali aree ma che può anche ampliarne le “abilità” in termini di prospettive di sviluppo create per i territori in questione attraverso opportuni e specifici strumenti che APRiPARCHI identificherà in termini funzionali e dei quali tre saranno oggetto di realizzazione.

Identificato l’Ente Parco (o, in generale, l’ente gestore delle aree in questione) quale attore privilegiato per la costruzione e la gestione di una siffatta infrastruttura informativo/cognitiva di supporto alla reticolarizzazione di cognizioni/informazioni e azione, diventa necessario rispondere a quei fabbisogni cui un ente gestore deve dare risposta con riferimento sia alle proprie attività che a tutto il sistema di attori che già esiste e/o si genera in tali aree.

E’ necessario dunque, rispondere alle esigenze informativo/cognitive che l’ente gestore ha rispetto al suo ruolo e a quelle che altri nodi di una tale rete immateriale possono presentare. E’ possibile identificare 4 tipologie di nodi di questa rete, (compreso, come nodo fondamentale, quello proprio dell’ente di gestione e, per ciascuna di queste categorie sono indicati nel seguito i principali fabbisogni cui APRiPARCHI intende dare risposta.

· Nodi generici (quali i risedenti nell’area del Parco o i Visitatori del Parco o gli Utenti Remoti e/o Potenziali Visitatori che possono essere semplicemente interessati alle risorse e ai servizi dell’area del Parco o essere loro stessi, ma in modo assolutamente destrutturato, parte dell’offerta di servizi e informazioni): sicuramente caratterizzati da bisogni di uso delle risorse e dei servizi informativi, questi nodi possono anch’essi divenire soggetti di aggiornamento e revisione dei contenuti laddove il sistema disponga di dispositivi dedicati alla valutazione di input “informali” o ad una loro specifica archiviazione.

· Nodi istituzionali (quali gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti di Ricerca, gli altri enti di gestione, le Agenzie Ambientali, le scuole, le associazioni culturali, gli operatori turistici, le agenzie di viaggio): spesso remoti rispetto al Parco, sono interessati, per scopi ed utilizzi diversi, a contenuti, approfondimenti e informazioni sui servizi del Sistema Parco e delle realtà imprenditoriali del territorio che lo ospita e sono, per il sistema in oggetto, sia fruitori che fornitori di contenuti. Essi differiscono dalla precedente categoria principalmente per il diverso uso che farebbero del SICA che costituisce, in questo caso, un vero e proprio strumento di lavoro. 

· Nodi imprenditoriali (quali le aziende agricole, di trasformazione agro-alimentare, artigiani e i produttori di prodotti tipici locali, cooperative o associazioni territoriali che offrono servizi connessi con il  territorio e in generale gli attori economici del territorio): oltre ad essere fruitori del sistema sono anche, in maniera più o meno mediata, fornitori di servizi oltre che fruitori e fornitori di contenuti; rappresentano, nella visione di integrazione territoriale prefigurata da APRiPARCHI, una fondamentale risorsa del territorio e devono poter alimentare in maniera attiva e continuativa e per le parti di loro specifica competenza i contenuti specie con riferimento alla loro domanda di supporto all’attivazione di reti di collaborazione e sviluppo.

· Nodi gestori (ad esempio un Ente Parco) in quanto incaricati della gestione, della promozione e della valorizzazione del territorio oggetto di tutela, questo tipo di nodi esprime numerose esigenze legate alle differenti attività e ai numerosi compiti di cui è il responsabile: i) attività di monitoraggio dei processi e delle modificazioni ambientali cui il territorio di competenza è soggetto e questo implica una esigenza di gestione di contenuti informativi assai diversi e di sistemi, anche automatici, di elaborazione dei dati; ii) compiti decisionali e pianificatori per i quali le esigenze sono numerosissime e relative alla possibilità di accedere a bagagli informativo/cognitivi ampi, alla possibilità di supportare lavoro collaborativo di un gruppo o di una comunità più ampia, alla opportunità di supportare decisioni complesse spesso caratterizzata da profondi conflitti, alla possibilità di formulazione di visioni future fondate su informazioni quantitative (simulazioni) e su visioni e conoscenze distribuite; iii) attività di autorizzazione e monitoraggio delle pratiche d’uso del territorio e delle attività di nuovo insediamento caratterizzate da un fabbisogno di supporto alla gestione documentale, alle procedure di certificazione, alla stretta connettività con altri protocolli istituzionali e con le banche informative di altri enti e istituzioni.

Queste esigenze, inoltre devono anche considerarsi caratterizzate da un ventaglio  diversificato di attori componenti l’ente di gestione che, rispetto al SICA, avrebbe, oltre al ruolo di fruitore e fornitore di contenuti, anche quello di gestore e supervisore del sistema.

Con riferimento ai principali fabbisogni appena delineati si chiariscono quelli che costituiscono due degli obiettivi fondamentali di APRiPARCHI nello sviluppo di SICA:

- assicurare flussi informativi e cognitivi di carattere bi-direzionale, tra l’istituzione di gestione e gli altri nodi/attori sia reali che virtuali del territorio;

- garantire l’accessibilità al repository (banca di contenuti informativo/cognitivi) a utenti assai diversi per domanda informativo/cognitiva e per disponibilità tecnologica.

Attraverso il perseguimento di questi due obiettivi, infatti, APRiPARCHI garantirebbe: 
1) ai nodi generici, diversi per dotazione tecnologica, domanda di informazioni e servizi, domanda di fruizione del territorio, di accedere ad un bagaglio informativo/cognitivo e di servizi che la creazione di una infrastrutturazione virtuale renderebbe assai efficace sia in termini di ampiezza dell’offerta informativo/cognitiva sia in termini di modalità con la quale questa viene fornita, e di fornire contenuti, che, seppur non specificatamente assegnati a comparti predefiniti del repository, avrebbero l’opportunità di essere in qualche modo condivisi e usati da altri;

2) ai nodi istituzionali di interfacciarsi reciprocamente e di accedere e fornire contenuti assolutamente essenziali per i propri compiti e che, diversamente, richiederebbero lunghi tempi di attesa (conseguenze dei protocolli di richiesta), avrebbero scarsa interoperabilità (conseguenza di mancata profilazione) e sarebbero caratterizzati da complessa esplorazione e quindi ridotta accessibilità.

3) ai nodi imprenditoriali di trovare il necessario supporto alla diffusione della propria offerta produttiva, alla creazione di reti di sviluppo e collaborazione centrate sulle risorse dell’area;

4) ai nodi gestori di controllare efficacemente i processi di trasformazione e di promuovere l’innovazione nell’area e di coordinare la costruzione di una visione collaborativa del territorio.

Per l’accesso ai servizi si prevede di implementare l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), secondo le regole tecniche e di sicurezza emanate con il Decreto Interministeriale del 9 Dicembre 2004 dal Ministro dell’Interno, dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.


	C. Le soluzioni tecnologiche proposte

	Il nostro progetto privilegia, in tutti i suoi aspetti, tecnologico, contenutistico, divulgativo-educativo e di promozione delle attività produttive e territoriali, il valore dell’integrazione. Infatti il SICA acquisisce informazioni provenienti da canali e sistemi di tipologie profondamente diverse. Una prima tipologia è costituita dai dati provenienti dalle fonti regionali automatizzate o reti e sistemi che sia pur in via sperimentale saranno realizzate all’interno del progetto (le rete di sensori centraline meteorologiche, acustiche, ecc.) e disposte sul territorio. L’altra tipologia riguarda i contenuti, sotto forma di contributi, che arrivano al sistema da fonti spesso “destrutturate”: cittadini, imprese, turisti, fruitori dei beni ambientali e culturali del territorio e delle aree protette.

Il SICA gestisce la diversità delle fonti e applica le opportune interfacce per rendere possibile l’integrazione di tutti i contenuti con il repository globale della conoscenza.

Una schematizzazione concettuale delle funzionalità del sistema è riportata nella figura in basso. La componente del SICA dedicata al coordinamento e armonizzazione di tutti i flussi informativi è il Content Management System (CMS) che garantisce la completa interoperabilità di contenuti e servizi rendendo omogeneo l’accesso alle informazioni da parte delle applicazioni che forniranno il vero valore aggiunto al progetto. Con riferimento al disegno architetturale, il CMS copre le funzionalità di collect e delivery entrambe con interfacciamento multicanale.

Alle funzionalità di raccolta ed estrazione dei contenuti, si affianca quella di classificazione secondo le tassonomie più efficaci rispetto all’ambito di pertinenza. Il processo di classificazione è supportato da un’altra componente del SICA che è il Knowledge Management System (KMS) che gioca un ruolo importante per l’offerta personalizzata di contenuti e servizi basata sulle caratteristiche distintive delle diverse tipologie di utenti. Il KMS copre le funzionalità di Profile e Categorize.
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Completano il quadro architetturale le componenti User Management System (UMS) e Geographic Information System (GIS). La prima ha il compito di gestire l’identità degli utenti che devono essere riconosciuti (autenticazione) per interagire con il sistema e quindi offre servizi di directory. La seconda consente la georeferenziazione dei contenuti, contestualizzandoli ad una ben precisa porzione di territorio,ed il trattamento dei dati caratterizzati da una dimensione spaziale come mappe topografiche, mappe tematiche, e collezioni di dati amministrativi geo-referenziati.

Il GIS è un sistema informatico per la gestione dei dati attraverso un’interfaccia grafica che rappresenta una o più mappe digitalizzate: ciascun oggetto contenuto nella base dati (o fenomeno da analizzare) è caratterizzato dalla sua posizione geografica, che lo rende rappresentabile su una mappa. Esso può aiutare l'utente a generare informazioni per la pianificazione, la soluzione di problemi e il processo decisionale. In quest’ultima funzione i GIS si stanno rilevando estremamente utili.

La componente GIS dispone di funzionalità basate su capacità induttive che si rivelano utili per generare informazioni per il monitoraggio ambientale e per i processi decisionali in senso lato. In essa è integrato lo Spatial Data Mining Engine (SDME) che supporta analisi predittive (nello specifico: classificazione e regressione) e descrittive (nello specifico: scoperta di associazioni e clustering). I metodi di data mining spaziale estraggono conoscenza implicita o pattern spaziali non esplicitamente memorizzati/rappresentati da un database spaziale o un GIS. In generale, un pattern spaziale è la rappresentazione in un opportuno linguaggio formale (tipicamente logico) delle interazioni fra due o più oggetti spaziali o fra attributi che abbiano una dimensione di analisi spaziale. La scelta dell’approccio logico è motivata dalla possibilità che esso offre di trattare adeguatamente le proprietà formali degli spazi di ricerca dei pattern e di rappresentare uniformemente tanto i dati relazionali di input quanto la conoscenza di dominio. 

Un fattore chiave nella fase di implementazione sarà l’estensiva adozione di tecnologie software aperte e legate al mondo open source (ad esempio il progetto Jakarta) e l’impiego di standard internazionalmente riconosciuti tali (XML, W3C, ecc.)

Gli ambiti funzionali del SICA, riferiti alle aree naturali, sono principalmente due:

1. Gestione e Controllo: insieme di contenuti, processi e applicazioni che hanno come soggetto il centro di competenza gestore dell’area protetta e tutti quei soggetti che intervengono in qualche modo nel flusso decisionale

2. Valorizzazione e Fruizione: insieme di contenuti, processi e applicazioni che hanno come soggetto gli utenti delle aree naturali in senso ampio (turisti, imprese, enti, ecc.)

Nell’ambito della gestione e controllo del territorio il SICA realizza una redazione virtuale e distribuita geograficamente alla quale fornisce le applicazioni necessarie per portare a termine le proprie attività in un contesto collaborativo. Tra le diverse applicazioni adottabili in questo contesto, il progetto focalizzerà gli sforzi verso due categorie: Monitoraggio Territoriale e Supporto alla Pianificazione/Decisione.

Per il monitoraggio del territorio, il SICA affiancherà alle tradizionali metodologie di rilevamento di parametri ambientali (fisici, chimici, ecc) canali alternativi dai quali provengono le informazioni fornite dai soggetti che interagiscono con il territorio. Tali informazioni, acquisibili attraverso dispositivi e formati diversi (SMS, E-Mail, Web, ecc) vengono elaborate secondo tecniche di gestione della conoscenza e integrate al repository globale in modo da rendere più dettagliata e precisa l’azione di controllo e più efficace l’attività di pianificazione. 

Tutte le informazioni acquisite dal sistema, verranno collocate su opportune dimensioni individuate per il supporto alla pianificazione. Il SICA incrociando le informazioni sulle diverse dimensioni è in grado di fornire viste, specializzate in base a criteri personalizzabili, che costituiscono la risorsa essenziale da cui far scaturire il processo decisionale. L’applicazione scaturita da questo scenario offre benefici derivanti dall’impiego di Decision Support System (DSS) associati ad un patrimonio cognitivo presente sul territorio che con strumenti applicativi tradizionali non avrebbe potuto essere utilizzato.

Per quanto  riguarda gli aspetti legati alla fruizione delle informazioni e alla valorizzazione economica del Parco, la strategia adottata dal SICA è quella di distinguere i livelli di contenuto e di delivery. Il sistema sarà in grado di interpretare il formato del contenuto che processa e di estrapolarne solo l’informazione convogliata, indipendentemente da qualunque vincolo di formato o dispositivo di erogazione. L’informazione estratta potrà essere  integrata in maniera coerente con il repository globale. Uno dei vantaggi fondamentali di questo approccio è rappresentato dal fatto che le informazioni possono essere distribuite in tempo reale e contemporaneamente su canali diversificati come il web, il digitale terrestre, PDA, ecc. In tal modo l’utente avrà a disposizione la più ampia gamma possibile di canali e dispositivi, tra i più innovativi disponibili ad oggi, di accesso e di interazione con le applicazioni, servizi e contenuti e del SICA. In tal modo non si troverà costretto ad utilizzare il canale imposto dal fornitore, ma potrà utilizzare i servizi offerti attraverso le modalità ad esso più vicine e familiari.

Le recenti innovazioni tecnologiche hanno contribuito all’affermazione di nuove architetture di riferimento che progressivamente integrano o sostituiscono i sistemi esistenti. 

Multicanalità e integrazione sono i paradigmi su cui basare una nuova generazione di servizi. I principali vantaggi garantiti da un’architettura multicanale quale quella del SICA sono:

- Flessibilità nella modellazione dei sistemi

- Diminuzione del time to deploy
- Disaccoppiamento tra channel e business logic
- Reimpiego di business logic pre-esistenti

- Utilizzo di oggetti tecnologici diversificati


	D. Valutazione di impatto riferita ai benefici attesi

	Rispetto agli obiettivi che si pone e con riferimento ai fabbisogni identificati nel quadro B, APRiPARCHI, grazie al miglioramento dei flussi cognitivo/informativi all’interno del sistema parco produrrà i seguenti impatti di tipo diretto, ovvero direttamente legati al SICA e ai prototipi/dimostratori che verranno sviluppati:

1. semplificazione e facilitazione di operazioni di monitoraggio ambientale e territoriale non solo per l’ente gestore ma anche per enti pubblici e/o privati interessati ad analisi e ricerche specifiche; trattasi di un impatto di breve termine riscontrabile in tempi coerenti con quelli della chiusura del progetto e che potranno essere valutati già durante l’attività di start-up allorquando si andranno a verificare le funzionalità di esplorazione e gestione del repository.

2. attivazione di iniziative volte alla creazione di reti di collaborazione imprenditoriale (es. la chiusura delle filiere); trattasi di un impatto di lungo termine che dovrà scontare una iniziale diffidenza degli attori imprenditoriali nell’adoperare protocolli di lavoro non tradizionali, nel condividere informazioni e conoscenze con altri attori.

3. miglioramento dell’efficacia delle decisioni dell’ente gestore; anche questo è un impatto di lungo termine che richiederà, a valle della innovazione tecnologica dei protocolli decisionali, un cambiamento organizzativo rilevante che, diversamente, sarebbe assai difficile attivare;

4. valorizzerà le risorse insediative sia in riferimento al loro reale utilizzo (alcune di essere saranno direttamente oggetto di recupero e infrastrutturazione tecnologica quale interfaccia fra il repository e i nodi generici) sia in quanto queste diventeranno mezzo e strumento di conoscenza del territorio e delle sue risorse rispetto a molteplici dimensioni (saranno costruite delle vere e proprie simulazioni virtuali di visita che cercheranno di restituire l’ampiezza dell’offerta esperienziale del territorio nelle sue molteplici dimensioni visiva, uditiva, olfattiva, tattile) e rispetto ai servizi offerti in un quadro di diversificazione dell’esperienza di visita che copra un ampio ventaglio di domanda.

Quelli appena descritti rappresentano gli impatti diretti che APRiPARCHI produrrà seppure in tempi medio-lunghi per via del significativo sforzo organizzativo richiesto dall’introduzione di un SICA ma nella consapevolezza che si tratta di cambiamenti rilevanti e assolutamente utili per un miglioramento dell’efficacia delle attività fondamentali dell’ente gestore (gestione e supporto alla fruizione e alla valorizzazione).

Altrettanto significativi sono gli impatti indiretti producibili da APRiPARCHI. Questi si riferiscono a differenti domini di attività legate agli enti di gestione e, in generale, al territorio oggetto di tutela. Gli impatti indiretti dipenderanno fortemente dall’impegno che sarà profuso alla diffusione del modello SICA. Si considera, infatti, che il modello potrà essere facilmente replicabile in realtà diverse da quellw che saranno oggetto di indagine (Gravine dell’Arco Jonico e Gragano) per le quali si andranno ad implementare il modello e i prototipi dimostratori. La diffusione sarà fortemente supportata dall’esperienza legata ai prototipi/dimostratori che hanno proprio il compito di avvalorare l’efficacia del modello e di dimostrare che il SICA può essere, anche al di là dei prototipi/dimostratori stessi, ulteriormente sviluppato in un’ampia serie di moduli specializzati orientati a differenti e specifiche funzioni fortemente dipendenti dai contesti a dalle loro specifiche priorità d’azione, che sono: 

i. Efficacia della tutela: il miglioramento dei flussi informativi e una migliore dotazione di strumenti di monitoraggio e di controllo accrescerà la capacità degli enti gestori di predisporre interventi ad hoc per la tutela e di prevenire condizioni di degrado ambientale irreversibili nei territori a loro affidati;
ii. Crescita della comunità di interesse sui territori tutelati: il SICA, attraverso la creazione di uno spazio di esperienza virtuale del parco, attraverso la attivazione di canali di informazione assai più ampi di quelli disponibili attualmente e con la diversificazione di tali canali, moltiplicherà e diffonderà le opportunità di conoscenza dell’area oggetto di tutela accrescendone la domanda di fruizione nelle forme e nei contenuti compatibili;
iii. La rete degli enti di gestione: in una prospettiva di diffusione del modello SICA a diversi enti di gestione delle aree naturali protette della Puglia è da considerarsi rilevante la facilitazione del funzionamento a rete delle diverse istituzione con una semplificazione/unificazione dei protocolli di scambio di informazioni e conoscenze e quindi con un vantaggio in termini di capacità di collaborazione;
iv Prodotto per l’industria tecnologica pugliese: in una prospettiva di ampie possibilità offerte dal SICA all’operatività degli enti gestori, è plausibile immaginare che, a valle di una diffusione del modello, cresca la domanda di moduli operativi che, necessariamente, dovranno essere sviluppati in ambienti aziendali, supportando in tal modo, anche se in minima parte, l’economia di questo settore. Basti pensare che il modello che APRiPARCHI si propone di sviluppare rappresenta il cuore informativo/cognitivo per lo sviluppo di un sistema di e-government per la gestione dei protocolli autorizzativi (non incluso tra i prototipi/dimostratori selezionati a causa del suo costo elevato). In questa prospettiva, APRiPARCHI cerca di dare spazio attraverso il previsto trasferimento del know-how allo spin-off accademico SIIA del DAU e attraverso l’elaborazione del “piano di riuso” (da consegnare alla Regione Puglia) che sarà già in parte avviato nell’ambito del progetto stesso;

v. Accessibilità ai diversamente abili: ulteriore rilevante impatto è quello prodotto in termini di accessibilità ai soggetti diversamente abili. Per garantire la massima fruibilità dei servizi erogati dal sistema, verranno applicati criteri metodologici che garantiscono l’accessibilità secondo le linee guida della Web Accessibility Iniziative (WAI) codificate dal W3C. Il rispetto dei criteri di accessibilità consentirà l’accesso al sistema ai soggetti svantaggiati,. che avranno la possibilità di avvalersi di strumenti integrativi come ad esempio screen readers o magnifiers.

Infine, c’è da considerare che un ulteriore impatto è da riferirsi alla attuale condizione di numerose Aree Naturali Protette, SIC e ZPS: trattasi, per la maggior parte dei casi, di aree per le quali non è stato ancora completato il processo istitutivo e per le quali, quindi, ancora non esiste l’ente di gestione. Rispetto a questa situazione sono da considerarsi impatti positivi: i. l’input organizzativo che l’uso del modello comporterebbe e che consentirebbe alle diverse istituzioni una struttura organizzativa volta all’apprendimento; ii. Il supporto che il SICA, opportunamente predisposto al riuso, potrebbe dare al processo istitutivo stesso.


	E. Il ricorso all’impiego di conoscenze multidisciplinari

	APRiPARCHI è organizzato in modo tale da possedere due livelli ricorso a conoscenze multidisciplinari: a livello di multidisciplinarietà dei contenuti da costruire e gestire nell’ambito di uno stesso ambiente ICT; e a livello di molteplicità delle expertise ICT da coinvolgere per la costruzione del sistema stesso.

Infatti APRiPARCHI è finalizzato alla gestione di contenuti aperti, ha come obiettivo fondamentale quello della costruzione di un sistema capace di gestire dati, informazioni e conoscenze assai diverse per le quali la questione della multidisciplinarietà  rappresenta un nodo teorico e operativi, tra altri, cruciale già solo nella progettazione del sistema. 

Iin secondo luogo la prospettiva di aprire i contenuti in input e output e di trasformare quei contenuti in un bene comune, necessita dell’integrazione di differenti funzioni, con le specificità tecnologiche che caratterizzano ciascuna funzione) e/o  differenti modelli:  SICA integrerà differenti soluzioni tecnologiche e/o funzionali quali: sistemi di content management, GIS, sistemi di gestione multicanale di ingresso e uscita dell’informazione, sistemi di valutazione della conoscenza e dell’informazione, sistemi di gestione tassonomica della conoscenza, sistemi e modelli di data mining geografico.



	F. Capacità del progetto di generare o potenziare centri di competenze e di formazione regionali

	Il progetto APRiPARCHI mira non solo alla costruzione di un Sistema Informativo a Contenuti Aperti ma anche all’individuazione di un sistema di azioni che tendano al riconoscimento e al contatto di utenti/fornitori di contenuti potenzialmente assai diversi. In questo senso il progetto tende a favorire la capacità di costruire una rete di conoscenze attraverso cui costruire reti di contatti e opportunità inespresse.

Obiettivi focali del progetto oltre alla realizzazione dei tre prototipi/dimostratori (atti a valutare l’efficacia del sistema e la sua trasferibilità ad altri contesti regionali) sono quindi gli obiettivi di valorizzazione e promozione delle attività locali cercando di potenziarle attraverso il supporto all’informazione ed alla formazione di nuove competenze sul campo. 

Le principali attività previste dal progetto che mirano in questo senso sono:

i) l’attività di supporto alla fruizione, attraverso la progettazione e l’implementazione del prototipo SSF cioè di un Nodo Informativo sia virtuale (con rilievo alle opportunità di esperienza di fruizione virtuale) sia fisico (con infrastrutturazione di uno dei numerosi “oggetti edilizi” localizzati in prossimità degli accessi all’area);

ii) l’attività di supporto alla creazione di comunità di pratiche per lo sviluppo economico, l’applicazione si riferità in particolare all’introduzione di una attività/pratica innovativa nel campo delle produzioni agro-alimentari e/o zootecniche. 

Sono previste dunque attività didattiche ed informative per accompagnare i fruitori del sistema e i fornitori dei servizi verso percorsi di adeguamento dei processi all’evoluzione delle tecnologie. 

Azioni di informazione e di comunicazione sono di grande importanza per accompagnare il processo di attuazione realizzazione di questa rete immateriale di conoscenze/contatti 

Uno dei fondamenti strategici per la comunicazione è la valorizzazione dei "prodotti" delle azioni locali.

Inoltre la programmazione di eventi convegnistici itineranti sarà orientata alla sensibilizzazione e informazione di decisori e tecnici, stimolando sia la cooperazione orizzontale sia l'attenzione dei media locali sul progetto.

Le giornate di informazione erogate produrranno contenuti per il SICA ed allo stesso tempo promuoveranno la messa in azione e la distribuzione delle conoscenze messe in rete dal sistema. 

Saranno inoltre offerti corsi di formazione organizzati nei comuni per supportare ulteriormente la disseminazione dei contenuti e la messa in valore degli stessi anche mediante corsi e a distanza attraverso una piattaforma di e-learning.

Oltre a queste attività di formazione ed informazione diretta, il SICA permetterà la realizzazione di formazione continua virtuale , a disposizione degli utenti del sistema relativi a diversi argomenti e rispondenti a diverse esigenze ed obiettivi (rivolte alle diverse tipologie di fruitori del sistema), attraverso la messa in rete di:

informazioni scientifico-tecnologiche

informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea in campo di aree naturali protette;

informazioni sulle procedure per l’ottenimento di marchi e brevetti;

informazioni sui programmi comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, nonché sulle relative procedure di accesso. 

La messa in rete e l’organizzazione di tali informazioni all’interno di un sistema informativo a contenuti aperti può inoltre fornire utile assistenza e supporto alle aziende nelle fasi di implementazione delle scelte innovative, per garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di qualità. 

Potranno anche essere realizzate attività di formazione connesse al progetto tramite formazione “on the job” e/o erogazione di pacchetti formativi appositamente predisposti, mirando ad un allargamento della partecipazione ai giovani ed alla formazione di nuove expertise sul territorio. 

Il sistema mira a rispondere alle esigenze informativo/cognitive dei nodi di una rete immateriale di cui fanno parte, fra gli altri, i nodi imprenditoriali. Questi sono nodi specifici che fanno del SICA un vero strumento di rilancio delle competenze e delle economie locali. Fanno parte dei nodi imprenditoriali: le aziende agricole, di trasformazione agro-alimentare, artigiani e i produttori di prodotti tipici locali, cooperative o associazioni territoriali che offrono servizi connessi con il  territorio e in generale gli attori economici del territorio. Questi rappresentano, nella visione di integrazione territoriale prefigurata da APRiPARCHI, una fondamentale risorsa del territorio e devono poter alimentare in maniera attiva e continuativa e per le parti di loro specifica competenza i contenuti specie con riferimento alla loro domanda di supporto all’attivazione di reti di collaborazione e sviluppo.


	G. Il piano economico e finanziario

	Il budget complessivo del progetto è euro 925.000.000 Il contributo richiesto è pari a euro 729.000.000 (pari all’ 78,8% del budget complessivo). La quota di cofinanziamento totale è pari a euro 196.000.000 (pari al 21,2% del budget complessivo). Il costo totale è stato ripartito tra le diverse voci di spesa con le proporzioni riportate nel seguente grafico.
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Le attività sono state suddivise in 8 Work Package. Di seguito sono indicate le ripartizioni dei costi in proporzione per WP:
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Il piano finanziario è riportato nella seguente tabella:


[image: image4.emf]WP Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Gestione 25.908,39           19.431,29         19.431,29             19.431,29          19.431,29          25.908,39         

Definizione Modello Logico del Sistema 117.792,69         60.681,08        

Definizione dell'architettura e realizzazione del 

SICA 28.771,84         19.181,23            

Realizzazione dei prototipi 58.605,41             42.438,40         

Infrastrutturazione Tecnologica 94497,34 29497,34 29497,34 29497,34 29497,34

Start-up e sperimentazione 54.503,93          32.702,36          21.801,57         

Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla 

rete enti gestori 11.378,07             22.756,14          34.134,21          45.512,29         

Trasferimento allo Spin Off accademico

32.712,12         

TOTALE 143.701,08         203.381,56       138.093,34           168.627,11         115.765,21        155.431,71       

Trimestri (quarti di anno)





	H. Il piano di valorizzazione della soluzione progettuale

	L’implementazione del piano di valorizzazione della soluzione progettuale (fondamentalmente descritto nel WP7, avrà inizio con l’avvio stesso del progetto. Considerando, infatti, che il gestore del Sistema, è l’ente (o l’istituzione) preposto alla gestione di una ANP, di un SIC, o di una ZPS (trattasi in qualche misura di un gestore che svolge contemporaneamente anche alcune funzioni rilevanti di utente del sistema, ma che dovrà essere il soggetto responsabile del suo funzionamento), l’attività di definizione del modello logico del sistema può già essere considerata attività di promozione; questa, infatti, prevede una fase di analisi generale durante la quale saranno presi contatti con alcune istituzioni di gestione, e cioè con i potenziali gestori del sistema, ovvero, nei casi in cui queste ancora non fossero ancora insediate, con le associazioni maggiormente attive al momento. In questa fase, al fine di strutturare un metamodello logico del sistema, sarà necessario presentare l’iniziativa, chiarirne obiettivi e scopi e, con riferimento alle funzioni operative che si possono sviluppare per il supporto alla risoluzione di problemi e alla gestione di processi, sarà possibile illustrare le potenzialità del sistema.

Inoltre, a seguito del trasferimento allo spin-off del DAU e dopo la fase di implementazione, l’attività di promozione del sistema riguarderà le potenzialità di customizzazione e lo sviluppo di ulteriori moduli funzionali. A supporto dell’attività dello spin-off e per garantire la diffusione del modello APRiPARCHI prevede la elaborazione di un “piano di riuso” inteso quale strumento strategico di diffusione in gestione alla Regione Puglia.

L’attività di promozione condotta in collaborazione con lo spin-off accademico consentirà, oltre alla promozione stessa, anche la definizione di ulteriori direzioni di ricerca scientifica che potranno animare le componenti accademico-scientifiche dello spin-off stesso. Inoltre, seppur ampie e diversificate, le ulteriori potenzialità di applicazione e sviluppo del SICA richiederanno contributi e collaborazioni di ulteriori soggetti appartenenti al sistema della ricerca e al sistema imprenditoriale pugliese, rispetto a quelli già coinvolti in APRiPARCHI, nello stesso modo in cui  il progetto vede la collaborazione di 4 organismi universitari di ricerca, un partner tecnologico principale e altri soggetti consulenti/fornitori.

A supporto dell’attività di promozione, nell’ambito della gestione del progetto, sarà sviluppato un sito web che, caratterizzandosi come interfaccia verso l’esterno attraverso la presentazione dei suoi obiettivi e dei risultati raggiunti nel corso dell’attuazione, costituirà un ulteriore mezzo di valorizzazione dell’approccio metodologico proposto e delle soluzioni progettuali ad esso connesse.

Le soluzioni ed i servizi applicativi del sistema integrato verranno concepiti in modo da essere “aperti”, dovranno cioè supportare in maniera nativa l’importazione ed esportazione di dati ed in generale di tutte informazioni disponibili nel repository, ed essere predisposti a cooperare con altre applicazioni, come ad esempio i servizi di altre amministrazioni locali, dell’amministrazione centrale, e di altri enti di interesse pubblico. Per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi si è deciso di operare le seguenti scelte per l’implementazione del SICA e dei relativi prototipi:

· con pochissime eccezioni (es. GIS) tutto sarà basato sull’architettura J2EE.
· i sistemi sviluppati saranno indipendenti da particolari o specifiche piattaforme tecnologiche, lasciando così ampio margine di scelta.

· I formati ed i protocolli adottati saranno scelti solo tra quelli aderenti agli standard tecnologici più diffusi (XML, SOAP, etc.) con particolare riferimento a quelli che garantiscono indipendenza dai fornitori.

· Le informazioni gestite dal repository centrale faranno riferimento a formati dati aperti e ampiamente documentati.

Come politica generale si  è scelto di privilegiare soluzioni Open Source di comprovata affidabilità rispetto a soluzioni equivalenti fornite da software vendors a vantaggio del riuso delle soluzioni stesse. Questa scelta trova riscontro nei principi tracciati nella Direttiva del 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle PA" (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004) in materia di scelte implementative di software per le pubbliche amministrazioni.

A garanzia del rischio di obsolescenza tecnologica si tengano presenti le seguenti affermazioni:

· Gli standard aperti garantiscono la massima capacità di interoperabilità e cooperazione applicativa rendendo possibili futuri scenari di integrazione ad altri sistemi (ad esempio l’adesione ad un possibile network di sistemi componenti la rete digitale italiana di supporto alla rete Natura 2000, oppure l’integrazione ad un sistema di e-government pugliese che virtualizza uno sportello unico agli utenti);

· L’utilizzo di software Open Source scongiura il rischio di vendor lock-up, lasciando piena libertà agli enti locali di poter sempre scegliere il fornitore più conveniente cui affidare incarichi di manutenzione evolutiva, senza dover affrontare oneri aggiuntivi (porting, acquisto sorgenti, ecc.);

· Il netto disaccoppiamento, presente nel SICA, tra gli strumenti ed i processi di gestione della base cognitiva, legati esclusivamente a concetti inerenti la gestione della conoscenza, rispetto a quelli inerenti la veicolazione multicanale delle informazioni verso gli utenti, legati invece più a questioni di formato e di mezzo di trasmissione, consente di mantenere inalterata nel tempo la “bontà” tecnologica della base cognitiva anche in presenza di mutate situazioni del contesto territoriale o dello stato dell’arte delle tecnologie. A titolo di esempio si consideri la possibilità di voler erogare un servizio attualmente fornito tramite la tecnologia A, secondo la più moderna ed efficace tecnologia B; in questo caso sarà sufficientemente realizzare un nuovo template che sappia gestire il nuovo formato, senza dover toccare minimamente la logica di accesso alle informazioni.

Per quanto riguarda i costi di gestione del SICA per il funzionamento a regime, si tenga presente che questi saranno forniti con il dovuto dettaglio nel piano di riuso, deliverable di progetto. In questa sede è possibile anticipare schematicamente le voci di costo:

· Manutenzione dell’infrastruttura tecnologica. Tali costi sono dipendenti dalla soluzione scelta per la dotazione infrastrutturale del SICA. Nel corso del progetto, in base agli elementi emersi in fase di analisi, si procederà alla scelta che massimizzi il rapporto qualità/costi. I costi che ricadranno in questo gruppo saranno tipicamente: canone ASP o Housing (se applicabili), rinnovo licenze, connettività, manutenzione tecnico-sistemistica ordinaria.

· Impegno del personale in forza agli enti gestori (fonti strutturate del SICA) rivolto all’utilizzo dell’ambiente collaborativo distribuito per attività di amministrazione ordinaria del sistema (esempio: gestione degli accessi, permessi, ecc.), alimentazione/aggiornamento del repository condiviso, presa in carico dei processi previsti dal ciclo di vita delle entità del sistema.

· Costi di realizzazione dei contributi informativi che verranno successivamente integrati al repository del SICA. Un esempio di tali costi è quello relativo alle forniture esterne di contenuti specifici che richiedono attrezzature e/o professionalità specifiche (foto telerilevate, realizzazione mappe vettorizzate, realizzazione foto 360°, ecc.).

· Personale di sportello, con mansioni di accoglienza presso le strutture turistiche attrezzate, con il compito di assistere e guidare gli utenti all’uso dei servizi offerti dalla componente di fruizione del SICA. Rientrano in questo gruppo anche i costi inerenti il personale in forza ai call-centre e al servizio di helpdesk.

· Infine si deve tenere conto dei costi di manutenzione evolutiva che consentiranno al SICA di seguire l’evoluzione naturale dell’ambito operativo. Su questa voce, si deve tener presente che già in fase progettuale, il SICA sarà pensato in modo tale da minimizzare i costi di manutenzione evolutiva. Infatti l’adozione dei metamodelli come strumento di astrazione e l’impiego estensivo di applicazioni guidate dai metadati, garantiscono la rapidità e semplicità di intervento in un’ampia casistica di possibili e “prevedibili” evoluzioni del sistema.




	I. Identificazione delle questioni aperte e definizione delle variabili da testare nel corso del progetto pilota

	La sfida raccolta nell’ambito di APRiPARCHI è rappresentata dal tentativo di fornire una infrastruttura tecnologica al fabbisogno crescente di flussi immateriali informativo/cognitivi che si genera attorno alle attività di istituzione e di gestione di ANP, SIC e ZPS. Nel raccogliere questa sfida APRiPARCHI identifica due prospettive fondamentali:

1. garantire che un’ampia molteplicità e diversificazione di fonti e utenti di contenuti sia gestibile dal SICA in una visione di “parco” che non trascura nessun tipo o struttura di conoscenza/informazione e che, piuttosto riconosce a questa diversità il valore di risorsa;

2. dotare il sistema parchi pugliese di un modello tecnologico fortemente orientato all’innovazione organizzativa e che sia “riusabile” nelle differenti realtà della Puglia.

Rispetto a queste prospettive, APRiPARCHI si propone di affrontare la sfida a due differenti livelli: quello metodologico, con lo sviluppo del SICA, e quello della verifica più direttamente operativa, con lo sviluppo dei prototipi dimostratori.

Il primo livello, quello metodologico, verrà affrontato sia in termini generali, attraverso lo studio di un metamodello logico e dei servizi dedotto a partire dall’analisi di differenti realtà pugliesi, sia in riferimento ad un contesto reale che produca un modello logico e un modello di servizi immediatamente implementabile.

Il secondo livello produrrà tre prototipi quali moduli del SICA a funzionalità specifica che avranno appunto lo scopo di verificare/dimostrare la bontà del modello proposto rispetto alle prospettive su descritte.

Multicanalità e integrazione rappresentano insieme le variabili attraverso le quali dare spazio alle suddette prospettive e che costituiscono il cuore innovativo di APRiPARCHI.

Con riferimento a queste sfide di fondo poste dal progetto si possono identificare alcune questioni aperte:

· certificazione/affidabilità di contenuti prodotti da fonti non strutturate

· attivazione di produzione e offerta di contenuti da parte di fonti non tradizionali nell’ambito di ambienti collaborativi di gestione dei contenuti stessi;

· capacità dei sistemi Open Source a supportare l’attivazione di comunità di pratiche e, nel caso del sistema proposto, ad attivare una rete di pratiche nella gestione di ANP, SIC e ZPS.

Con riferimento invece alla dimensione tecnico-organizzativa e, in particolare ai prototipi dimostratori previsti, le questioni aperte  possono riassumersi come segue:

· possibilità di applicazione degli algoritmi di data-mining a dati non esclusivamente vettoriali ma a dati cartografici diversificati per formato e per livello informativo;

· opportunità di riduzione del divario tra esplorazione dello spazio della decisione e deliberazione offerte da sistemi di gestione di conoscenze distribuite in spazi virtuali di interazione.

Ulteriore questione aperta riguarda la dimensione economica ovvero il rischio di non corretta valutazione della domanda. Se si considera che, specie in Puglia, il fabbisogno di infrastrutture di supporto che caratterizza gli enti di gestione di ANP, SIC e ZPS, si sviluppa a 360 gradi su l’intera gamma di ruoli e funzioni di cui questi sono incaricati, si comprende che, il rischio di domanda, per il progetto, non è rappresentato da una eventuale inesistenza di fabbisogni ai quali si tenta di dare una risposta, bensì al fatto che spesso, nell’ambito di istituzioni a prevalente carattere pubblico come gli enti di gestione, il vero nodo problematico è l’impossibilità di concretizzare finanziariamente la risposta ad un riconosciuto fabbisogno di infrastrutturazione tecnologica. Considerando che la proprietà del SICA e dei prototipi sarà della Regione Puglia che, attraverso il “Piano di riuso”, potrà promuovere la diffusione del SICA verso altri enti gestori, questa dimensione economica potrà fondamentalmente ridursi alle opportunità di manutenzione evolutiva, ovvero alle possibilità che avrà ciascun ente di dotarsi di moduli operativi orientati alle proprie specifiche esigenze funzionali.




	J. Identificazione delle condizioni di successo del progetto pilota e di diffusione/replicabilità

	Fondandosi APRiPARCHI su una proposta di approccio metodologico alla infrastrutturazione tecnologica delle attività di un ente gestore, la replicabilità del sistema è parte fondante degli stessi obiettivi della proposta: essa rappresenta, infatti, una condizione rilevante e quindi un target del progetto in riferimento al fabbisogno delle realtà territoriali in oggetto di infrastrutturazione a supporto dei flussi informativo/cognitivi. Proprio a questo obiettivo è legato il focus del progetto sugli aspetti che caratterizzano, accomunandole, le diverse realtà organizzative in metamodelli logico e dei servizi. Inoltre, alla verifica di replicabilità, sono vincolati i tre prototipi che, nella loro diversità funzionale, esecutiva, e di interfaccia con il SICA, consentiranno di valutare l’implementazione del SICA rispetto a possibili differenziazioni più direttamente operative degli enti gestori anche diversi da quello dell’Alta Murgia. Questo, oltre ad essere un elemento di garanzia in termini di replicabilità, rappresenta una condizione di garanzia in termini di flessibilità dell’approccio metodologico proposto e del SICA.

Le condizioni per il successo del progetto sono da identificarsi ne:

1. Il team di ricerca e nella struttura organizzativa del lavoro di progetto. Il team presenta competenze tali da garantire una buona integrazione tra competenze di infrastrutturazione tecnologica e competenze relative al dominio della gestione e valorizzazione di porzioni di territorio ambientalmente sensibili; questo consente la copertura dei compiti di coordinamento e supervisione scientifica delle attività anche laddove sarà necessario attingere a consulenze di exspertise esterne al team (es. il caso del dott. Nicola Tedesco di cui si allega il CV). Il team è composto da una unità di ricerca specializzata sulle problematiche della pianificazione e gestione delle risorse ambientali e territoriali; da due unità di ricerca specializzate sulle problematiche di infrastrutturazione tecnologica rispettivamente a livello di ricerca scientifica e di sviluppo applicazioni; una unità di ricerca specializzata nella costruzione di panorami acustici funzionali, nell’ambito del progetto, a definire il sistema di esperienze virtuali di fruizione messe a disposizione dal SICA; una unità di ricerca specializzata sui processi e sulle produzioni agroalimentari e zootecnici tipici del territorio pugliese; una unità istituzionale di governo del territorio e di interfaccia tra il progetto e le realtà territoriali di gestione di ANP, SIC e ZPS.

Il modello organizzativo del lavoro, strutturato in WP, a loro volta suddivisi in task, e ciascuno con un proprio referente scientifico e coordinatore consentirà una efficace azione di controllo e revisione del progetto supportata anche dagli strumenti che, nel sito web del progetto, favoriranno la creazione di intese collaborative e di integrazione interdisciplinare.

2. La validazione del modello metodologico e applicativo del SICA. La validazione verrà realizzata attraverso lo sviluppo e il test dei tre prototipi/dimostratori con riferimento alla flessibilità del SICA e alla sua trasferibilità in realtà organizzative e territoriali assai diverse come quelle presenti sul territorio pugliese; l’efficacia della validazione sarà garantita da una selezione dell’utenza campione che accompagnerà l’intero processo di progettazione, implementazione e test dei prototipi/dimostratori e dalla predisposizione di un protocollo di valutazione di supporto all’analisi delle attività di test.

3. Il trasferimento tecnologico allo spin-off SIIA del DAU. SIIA è una s.r.l. orientata a sviluppare/progettare sistemi ICT per l’Ingegneria Ambientale e pertanto si configura come una strada privilegiata di diffusione dei risultati e di proseguimento della collaborazione tra strutture istituzionali di ricerca e attori aziendali sui temi del bando.




	2. Proponente


	L. Il team di ricerca ed i processi organizzativi previsti 

	La complessità del tema e la stretta correlazione tra tecnologia e forme naturali, attori coinvolti e gestione delle informazioni impone l’operatività di un gruppo di studio in cui siano presenti e correlate le componenti di diversi settori scientifici e accademici, della produzione (con specifico riferimento al settore delle ICT) e delle amministrazioni pubbliche locali coinvolte e/o coinvolgibili nel progetto per le applicazioni dei “cantieri sperimentali”.

Il team di ricerca costituito dai partner possiede al suo interno le competenze specifiche per affrontare il programma proposto in relazione agli obiettivi prefissati. Nello specifico il team di ricerca è costituito dai seguenti partner:

· Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari (DAU), struttura di ricerca universitaria costituita da 30 docenti, 15 Unità Tecnico-Amministrative, 33 assegnisti e dottorandi di ricerca. L’attività di ricerca del DAU, tradizionalmente svolta in diversi campi di studio – l’architettura tecnica e la produzione edilizia, la composizione architettonica e le tecnologie dell’architettura, la storia dell’architettura, l’estimo e i metodi di valutazione, la topografia, l’urbanistica e la pianificazione spaziale -, è riconosciuta a livello nazionale, attraverso vari progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR, e a livello internazionale, attraverso programmi europei d’azione concertata e partecipazione a reti internazionali di eccellenza nella ricerca. Rilevante è anche la visibilità sul territorio determinata da numerose convenzioni di ricerca attivate tra il DAU e amministrazioni pubbliche, enti di ricerca quali CNR e ENEA, associazioni nazionali e regionali.

· Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari (DIB), struttura di ricerca universitaria costituita da 46 docenti, 13 Unità Tecnico-Amministrative e diversi assegnisti e dottorandi di ricerca. Il DIB svolge attività di ricerca di base sui temi inerenti lo studio di modelli computazionali e i metodi e strumenti per lo sviluppo di agenti software anche con caratteristiche di autonomia ed intelligenza. Obiettivo delle attività di ricerca applicata e sviluppo e trasferimento di tecnologie è il sostegno al processo di passaggio dalla odierna realtà verso la Società dell'Informazione e delle Comunicazioni. Il DIB vanta ampia attività scientifica nelle macro-aree di acquisizione, scoperta, gestione, revisione automatica della conoscenza sia essa strutturata, semi-strutturata o non strutturata come pure nello sviluppo di sistemi cooperativi web-centrici.

· Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari (PROGESA), struttura di ricerca universitaria costituita da 40 docenti, 52 Unità Tecnico-Amministrative e diversi assegnisti e dottorandi di ricerca. Il Dipartimento di PROGESA svolge attività di ricerca nei settori dei processi tecnologici e biotecnologici concernenti la trasformazione e la conservazione delle produzioni agro-alimentari, della valorizzazione dei prodotti agro alimentari tipici meridionali, delle Tecniche analitiche, strumentali e sensoriali applicate al controllo di qualità delle filiere alimentari, della Meccanica e meccanizzazione agricola, delle macchine e impianti per le industrie agro-alimentari e per il trattamento e riutilizzo dei sottoprodotti e dei reflui, nonché della meccanizzazione e utilizzazioni forestali del legno e della valorizzazione delle caratteristiche agronomiche dei sottoprodotti dell’industria olearia.
· Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari (DFT), struttura di ricerca universitaria costituita da 10 docenti, 8 Unità Tecnico-Amministrative e diversi assegnisti e dottorandi di ricerca. Le principali linee di ricerca del DFT si riferiscono all‘acustica applicata (con particolare riferimento allo studio del rumore negli ambienti lavorativi, allo studio del rumore ambientale e alla caratterizzazione acustica dei materiali), alla fisica dell‘ambiente costruito (con particolare riferimento allo studio del benessere termoigrometrico, della qualità dell’aria e del comportamento dei materiali), alla termocinetica (con riferimento allo studio delle proprietà termiche dei materiali da costruzione), alla termodinamica e allo sviluppo delle energie alternative.
· Dipartimento di Scienze delle Produzioni, dell’Ingegneria, della Meccanica e dell’Economia applicate ai sistemi agro-zootecnici (PRIME), struttura di ricerca universitaria costituita da 19 docenti, 7 Unità Tecnico-Amministrative e diversi assegnisti e dottorandi di ricerca. Il Dip. PRIME organizza l'attività scientifica e didattica nel campo delle tecnologie colturali e di allevamento, della meccanizzazione degli impianti e delle operazioni colturali in agricoltura, delle applicazioni della chimica fisica nel campo agro-alimentare, delle tematiche sanitarie legate alle produzioni zootecniche, alle aree verdi in ambiente urbano e silvestre, della gestione dell’azienda agraria e della commercializzazione delle derrate agro-zootecniche.
· Links Management and Technology S.p.A. (Links), società di Lecce, con sedi operative a Lecce (2), a Roma e a Milano, con circa 65 dipendenti e un fatturato di circa 6 milioni di Euro di fatturato realizzato negli ultimi 3 anni. Le tematiche su cui Links ha maturato una notevole esperienza e competenza e in cui i suoi consulenti vantano un know-how specifico, sono i seguenti: Enterprise Application Integration, Soluzioni di Customer Relationship Management (CRM), Soluzioni di Customer Insight e Customer Interaction multicanale, Sistemi per il supporto alle decisione (DSS) basati su tecnologia OLAP, Datawarehouse e Data Mining, Soluzioni Business to Business (B2B), Presidio e monitoraggio dei sistemi informatici, Network e system management, Sicurezza informatica. Dal punto di vista tecnico le maggiori competenze di Links sono nello sviluppo di soluzioni su architetture Web Based di ultima generazione che supportano la distribuzione di tali applicazioni anche su dispositivi alternativi al Web Browser (es. palmare, cellulare WAP). Links ha di recente assunto competenze in ambito GIS. Il sistema di qualità di Links, dalla produzione di software alla gestione dei sistemi, è certificato secondo lo standard ISO 9001:2000.
Il gruppo di lavoro interno all’ATS sarà affiancato dal supporto e dalla collaborazione dell’Ente Parco del Gargano e della Provincia di Taranto in qualità di Ente Parco Provvisorio delle Gravine dell’Arco Jonico che (cfr lettere allegate) hanno espresso la propria disponibilità a collaborare e a contribuire alle riflessioni che si andranno sviluppando nel corso del progetto.
Metodologicamente, la complessità delle tematiche sarà affrontata secondo un approccio interdisciplinare ed integrato, in cui il lavoro di ricerca sarà sviluppato, sotto specifici aspetti, dai diversi partner, con riferimento al Piano di Lavoro dettagliato al successivo punto 3, al fine di pervenire ai risultati previsti.

Il coordinamento del progetto sarà assicurato da un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un membro designato da ciascun partner, che, con incontri a cadenza bimestrale con i responsabili di WP, curerà lo sviluppo unitario del programma di ricerca pur nella precisa ripartizione dei compiti tra i singoli partner e l’organizzazione di una rete di consulenze per lo sviluppo delle attività di verifica programmate.

Parallelamente sarà attivo un Comitato Tecnico Operativo, composto da un membro designato da ciascun partner, che opererà per favorire il raccordo e l’interazione tra i ricercatori coinvolti e lo scambio delle risorse strumentali e documentarie utili allo sviluppo del programma. A cadenza mensile/bimestrale si prevede un incontro tra il CTO e i partner coinvolti nei singoli WP inerente lo stato dei lavori: la documentazione emersa in questi incontri dovrà avere la massima diffusione al fine di privilegiare la interazione e integrazione disciplinare.

Nelle fasi intermedie e in fase finale sarà operata la verifica dei risultati parziali anche mediante il controllo della metodologia utilizzata nelle singole attività indicate nel programma e il controllo finale della integrazione ed applicabilità dei risultati nell'ambito operativo. A termine di ciascuna fase si prevede una o più giornate di Workshop con la partecipazione del gruppo del CTS, del gruppo di CTO e di eventuali componenti i gruppi di lavoro in relazione a specificità e/o problematiche emerse. Il Workshop vedrà la discussione dei Progress Report prodotti da ciascuna Area e la messa a punto degli itinerari di lavoro per le fasi successive.

Nello specifico, le attività svolte da ciascun partner e il ruolo dello stesso nel progetto complessivo sono illustrate nella tabella seguente.

Tabella team di ricerca

Partner

Tipologia attività

Ruolo

DAU - POLIBA

· Coordinamento generale;

· Project Management;

· Studio di contesto in relazione alla struttura degli attori economici;

· Analisi delle strutture organizzative degli enti gestori e dei fabbisogni;

· Allestimento contenuti SICA;

· Supporto alla infrastrutturazione tecnologica;

· Supporto alla progettazione e implementazione dei dimostratori;

· Supporto alla fase di start-up;

· Valutazione economico-finanziaria;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.
Proponente

DIB - UNIBA

· Coordinamento sviluppo tecnologico;

· Definizione specifiche tecnologiche;

· Progettazione piattaforma tecnologica e sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni;

· Progettazione e implementazione del SICA;

· Progetto e implementazione del monitoraggio;

· Supporto alla sperimentazione e test;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Partner

PROGESA - UNIBA

· Supporto allo studio di contesto in relazione alla struttura degli attori economici;

· Supporto all’allestimento contenuti SICA;

· Supporto alla progettazione e implementazione dei dimostratori;

· Supporto alla fase di start-up;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Partner

DFT - UNIBA

· Supporto allo studio di contesto in relazione alla struttura degli attori economici;

· Supporto all’allestimento contenuti SICA;

· Supporto alla progettazione e implementazione dei dimostratori;

· Supporto alla fase di start-up;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Partner

PRIME - UNIFG
· Supporto allo studio di contesto in relazione alla struttura degli attori economici;

· Supporto all’allestimento contenuti SICA;

· Supporto alla progettazione e implementazione dei dimostratori;

· Supporto alla fase di start-up;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Partner

LINKS

· Realizzazione della piattaforma HW e SW;

· Supporto alla progettazione modello organizzativo;

· Supporto alla progettazione piattaforma tecnologica; 

· Sviluppo SICA;

· Sviluppo prototipi;

· Gestione tecnologica Start-Up;

· Trasferimento know-how e supporto tecnico.

Partner






	M. Il gruppo leader che garantisca l’eccellenza scientifica 

	All’interno del team di ricerca delineato al precedente punto I, il gruppo leader che garantisce l’eccellenza scientifica secondo standard internazionali è costituito dai partner accademici Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari e Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari, i quali possiedono, nella loro integrazione, tutte le diversificate competenze disciplinari necessarie al coordinamento e alla supervisione scientifici, nonché allo svolgimento, del progetto.

In particolare, il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari svolge attività di ricerca in diversi campi di studio – l’architettura tecnica e la produzione edilizia, la composizione architettonica e le tecnologie dell’architettura, la storia dell’architettura, l’estimo e i metodi di valutazione, la topografia, l’urbanistica e la pianificazione spaziale -, con riconoscimenti a livello nazionale, attraverso vari progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR, e a livello internazionale, attraverso programmi europei d’azione concertata e partecipazione a reti internazionali di eccellenza nella ricerca – tra cui EUFIT (European Network for Fuzzy Logic and Uncertainty Modeling in Information Technology) e EUNITE (EUropean Network on Intelligent TEchnologies for Smart Adaptive Systems) -.

I diversi settori scientifico disciplinari presenti nel DAU sono attivi e competitivi nella ricerca standard internazionale (come del resto testimoniato dalle oltre 120 pubblicazioni di diversa tipologia degli ultimi tre anni, tra cui molte in riviste ISI e in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca internazionali) e possiedono anche un buon know-how esperenziale di matrice professionale. 

Negli ultimi tempi il DAU sta orientando le ricerche verso i settori innovativi individuati dal Politecnico per i laboratori strategici e di eccellenza (ambiente, bioingegneria e ingegneria genetica, nanotecnologie) e agli standard di produzione scientifica internazionale e di brevettazione. 

Attinenti i temi del progetto il DAU ha svolto negli ultimi anni una intensa attività di ricerca relativa ad analisi territoriali da strumenti cartografici numerici e alla formazione del Sistema informativo Territoriale finalizzato alla pianificazione e alla gestione delle aree protette della provincia di Bari (convenzione DAU – Provincia di Bari), allo sviluppo di studi per il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia articolati nelle Aree “Ambiente”, “Sviluppo sostenibile e Organizzazione Insediativa e Infrastrutturale”, “Comunicazione di Comunità e Gestione del Parco” e  “Strumenti di base per la conoscenza e il monitoraggio del territorio” (Convenzione DAU – Provincia di Bari – Regione Puglia) e agli studi per la ricerca di forme di tutela della fascia olivetata compresa tra le province di Bari e Brindisi finalizzata alla istituzione del Parco Agrario degli Ulivi. 

Rilevante è anche la visibilità sul territorio determinata da numerose convenzioni di ricerca attivate tra il DAU e amministrazioni pubbliche, enti di ricerca quali CNR e ENEA, associazioni nazionali e regionali.

Il Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari prevede di impiegare nel progetto principalmente personale strutturato afferente al laboratorio LACAM, includente 2 professori di prima fascia, 3 professori associati e 7 ricercatori, nonché altri docenti universitari, ricercatori e personale tecnico del DIB con competenze specifiche. 

L’organico coinvolto ha maturato negli ultimi anni una competenza specifica nei settori dell’apprendimento automatico, del data mining e della logica computazionale, e ha maturato esperienza nell’applicazione delle tecnologie sviluppate in tali settori a domini applicativi di interesse scientifico e industriale. 

Specificatamente, per quanto riguarda il data mining spaziale, il gruppo ha condotto ricerche inerenti il clustering, la regressione, compiti di classificazione e scoperta di regole di associazione su dati georeferenziati. I problemi affrontati mediante l’applicazione di metodi di data mining spaziale hanno riguardato il trasporto urbano, l’accessibilità di siti, il riconoscimento di morfologie del territorio, come pure la predizione di tassi di mortalità e indici di indigenza. Sono stati sviluppati diversi sistemi di data mining spaziale, alcuni dei quali integrati lascamente con il database Oracle Spatial (sistema ARES “Association Rules Extractor from Spatial data” per l’estrazione di regole di associazione spaziale: http://www.di.uniba.it/~malerba/software/ARES/index.htm), mentre altri hanno un accoppiamento stretto (tight coupling) con il database Oracle Spatial (sistema MURENA “Multi-Relational Data Analysis” per l’induzione di modelli di regressione e si modelli di classificazione). 

Inoltre è stato realizzato un sistema prototipale di GIS “induttivo”, cioè capace di offrire servizi di Data Mining mirati alla interpretazione di mappe topografiche. Il sistema, denominato INGENS (Inductive Geographic Information System), supporta l’utente nell’acquisizione e manipolazione di mappe nel formato MAP87, nella generazione automaticamente di descrizioni logiche per oggetti geografici nella mappa, e nella scoperta automatica di pattern utili per l’interpretazione della mappa. Le suddette attività di ricerca sono state finanziate mediante il progetto di ricerca europeo IST-1999-10536 SPIN! e il progetto nazionale MIUR PRIN 2001 “Metodi computazionali per l'analisi di dati statistici ufficiali aggregati e georeferenziati”. 

Sono stati infine pubblicati numerosi articoli su riviste internazionali, riviste nazionali, testi monografici e su atti di convegni internazionali e nazionali. 

Nello specifico, in base alle competenze disciplinari sopra riassunte, le attività specifiche svolte da ciascun partner leader e il ruolo dello stesso nel progetto complessivo sono illustrate nella tabella seguente.

Tabella gruppo leader

Partner

Tipologia attività

Ruolo

DAU - POLIBA

· Coordinamento generale;

· Project Management;

· Supervisione scientifica attività di ricerca su gestione territoriale e ambientale;

· Analisi delle strutture organizzative degli enti gestori e dei fabbisogni;

· Supervisione scientifica e allestimento contenuti SICA;

· Supervisione scientifica alla infrastrutturazione tecnologica;

· Supervisione scientifica alla progettazione e implementazione dei dimostratori e della server farm;

· Supervisione scientifica dei test in merito agli obiettivi di gestione/valorizzazione e fruizione delle aree;

· Valutazione economico-finanziaria;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.
Proponente

DIB - UNIBA

· Coordinamento sviluppo tecnologico;

· Supervisione scientifica attività di ricerca su sviluppo applicazioni;

· Supervisione scientifica progettazione piattaforma tecnologica e sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni;

· Supervisione scientifica del SICA;

· Supervisione scientifica del monitoraggio;

· Supervisione scientifica sperimentazione e test in riferimento alle prestazioni tecnologiche;

· Diffusione e valorizzazione dei risultati.

Partner






	N. Esistenza di comprovate competenze di management di progetti di ricerca complessi

	All'interno del quadro scientifico delineato nel progetto ai punti precedenti, i proponenti operano attivamente già da diversi anni e possiedono ciascuno comprovate competenze di management di progetti di ricerca complessi.

In particolare, il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari ha gestito negli ultimi anni 12 Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR, tra cui, su temi affini il progetto proposto, “Pianificazione ambientale nelle città del Mediterraneo: tecnologie dell’informazione e scenari futuri”, “Sistemi Fuzzy intelligenti di supporto alla decisione per ingegnerizzazioni di ecosistemi urbani”, “Metodologie digitali di rilevamento, GIS e reti multimediali per i beni architettonici e ambientali".

Inoltre il DAU ha anche partecipato a reti internazionali di eccellenza nella ricerca e programmi europei d’azione concertata, tra cui INCO-DC 1997 - promossa da EU (DG XII) su Agricoltura e Urbanizzazione nella Regione Mediterranea. Allestimento di Politiche per l’Uso Sostenibile del Suolo e dell’Acqua 1997-2002 -, e la gestione dell’unità operativa per il progetto DIM – SUM “Innovative decision making for sustainable management of water in developing countries”, finanziato (2005) nell’ambito della priorità INCO-DEV, EU sixth framework programme. 
Rilevanti sono anche le competenze di gestione maturate nell’ambito delle numerose convenzioni di ricerca sviluppate con amministrazioni ed enti pubblici di Puglia, tra cui si segnalano, su temi affini il progetto proposto, il “Piano Energetico della Regione Puglia”. Studi inerenti alla elaborazione del Piano Energetico Regionale relativamente a: 1) Definizione dei bacini energetici territoriali. Descrizione analitica della struttura dei bacini sul piano energetico; 2) Analisi delle potenzialità di razionalizzazione energetica dei bacini; 3) Obiettivi, di bacino e regionali, di risparmio energetico; la Consulenza tecnico-scientifica per il Comune di Molfetta, per la redazione del “Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) della pre-Murgia Adriatica: Il sistema territoriale costiero delle lame a nord-ovest di Bari”; gli “Studi per il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” (Convenzione DAU – Provincia di Bari – Regione Puglia); l’Attività tecnico-scientifica per incarico dell’Amministrazione Provinciale di Bari, relativa ad “Analisi territoriali da strumenti cartografici numerici e formazione del Sistema informativo Territoriale finalizzato alla pianificazione e alla gestione delle aree protette della provincia di Bari”. 

Il DAU ha anche sviluppato progetti di ricerca finanziati (per bando o in convenzionamento) con il CNR e l’ENEA – tra cui, attinenti il progetto proposto "Innovazioni di spazi regionali: storie e futuri di comunità, ambienti e tecnologie nell'Adriatico”. Finanziamento CNR AGENZIA2000.

Il DAU ha inoltre approvato nell’ultimo anno, la costituzione di 2 Spin-Off industriali, SIIA (Sistemi Intelligenti per l’Ingegneria Ambientale) e PRO.ED. (Progetto edilizia), avanzate da un ampio numero di proponenti interni ed esterni, con l’obbiettivo di rafforzare la ricerca applicata.

Il Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari ha gestito negli ultimi anni 10 progetti internazionali di ricerca nell’ambito del V e VI Framework Programme, tra cui, su temi affini il progetto proposto, IP-507173 Project VIKEF (Virtual Information and Knowledge Framework), NoE-G038-507618 DELOS2 (Network of Excellence on Digital Libraries), IST-1999-10536 KDNET (Knowledge Discovery Network of Excellence), IST-2001-34290 FairsNet (Network of Excellence On-line Solutions for Trade Fairs), IST-2001-25161 ASSO (Analysis System of Symbolic Official data), IST-1999-10536 SPIN! (Spatial Mining on Data of Public Interest). 

Il DIB ha inoltre gestito diversi Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR, tra cui, “Metodi e Tecniche di apprendimento automatico per il Semantic Web” e “Metodi computazionali per l'analisi di dati statistici ufficiali aggregati e georeferenziati”. Il DIB ha infine condotto il progetto PRAI: “Programma per l'innovazione e il miglioramento del rapporto industria-ricerca mediante le biotecnologie nella regione Puglia” dal titolo @sso_net: La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi, finanziato dalla Regione Puglia. 

Un elenco più dettagliato delle attività progettuali e delle reti di eccellenza a cui il DIB ha partecipato in passato o in cui è attualmente coinvolto si rinviene alle seguenti URL: http://www.di.uniba.it/, http://lacam.di.uniba.it:8000/activit/.

Il Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari conduce le proprie attività di ricerca nell’ambito di convenzioni di ricerca con aziende nonché in programmi e progetti di ricerca. In particolare ha gestito negli ultimi anni diversi Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR, tra cui, su temi affini il progetto proposto, “Definizione delle caratteristiche tecnologiche e messa a punto di un impianto pilota per il compostaggio con recupero energetico dei residui agricoli e dell’industria alimentare”, “Sistema integrato di percorsi verdi per lo sviluppo sostenibile del territorio rurale” e “Sviluppo sostenibile delle aree rurali”. 

Inoltre il Dipartimento PROGESA ha gestito ricerche finanziate con Fondi P.O.M. e C.N.R., nonché a seguito di convenzioni con enti territoriali, tra cui, attinenti il progetto, si segnala la Convenzione di ricerca con il Comune di Manfredonia (FG) “Prodotti per l’agricoltura biologica con riduzione dei fattori di impatto ambientale”.

Il Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari sta conducendo un progetto di ricerca “termofotovoltaico”, cui collaborano l’Agenzia Spaziale Italiana, il Solar Cell Group - Department of Physics dell’Imperial College di Londra, il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università di Lecce, il Centro CNR-IME di Lecce, e l’I.N.EM. Unità di Lecce.  Il DFT ha inoltre gestito diversi progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e privati.

Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni, dell’Ingegneria, della Meccanica e dell’Economia applicate ai sistemi agro-zootecnici conduce la propria attività di ricerca in maniera differenziata, in stretta connessione con le diverse specializzazioni dei componenti il Dipartimento e con i vari indirizzi dei corsi di laurea nei quali operano i docenti. Le ricerche programmate sono ordinate secondo i filoni d'indagine di seguito riportati:

I. Management di allevamento, benessere e produttività degli animali in produzione zootecnica

II. Caratterizzazione della qualità e dell’origine geografica di produzioni animali autoctone

III. Impiantistica applicata nel settore agro-alimentare con particolare riferimento al prodotto fresco

IV. Produzione e difesa di colture mediterranee: barbabietola da zucchero

V. Valorizzazione della biodiversità vegetale delle piante officinali nel territorio pugliese

VI. Analisi economica e politica di sistemi agricoli e territoriali

VII – Epidemiologia e controllo delle parassitosi di interesse veterinario e zoonosico

La società Links si avvale di personale qualificato che ha maturato esperienze significative nella progettazione e implementazione di applicazioni client-server e intranet/internet sulle piattaforme Microsoft e Linux/Unix. La realizzazione delle applicazioni web-based avviene utilizzando i framework: Microsoft .NET e Java 2 Enterprise Edition J2EE (Jakarta Struts) che prevedono la netta  separazione tra il livello di presentation, di application e dati. Per il livello di presentation i linguaggi utilizzati sono: HTML, DHTML, XML, ASP, ASPX, PHP, JSP JavaScript e VBScript. La realizzazione dei componenti di business avviene in tecnologia COM+, Web Service, JAVA Beans con Visual Basic, Visual C++, C#, Java. Il livello dati viene implementato su database relazionali standard di mercato come Oracle, Sql Server, DB2, mySQL su piattaforme Windows, Host, Linux/Unix. Inoltre, sempre a livello dati, Links ha maturato una significativa esperienza  nella progettazione ed utilizzo di database multidimensionali avvalendosi di tecnologie OLAP e di Data Mining. Links, nell’integrazione con sistemi preesistenti, (transazioni CICS, VSAM, DB2, etc) ha maturato esperienza con sistemi middleware come webMethods Enterprise, webMethods Mainframe Integration Server, Microsoft Host Integration Server. Con tali tecnologie Links si è imposta sul mercato Finance e si sta attualmente imponendo nel mercato delle PMI e delle PA. 

Links ha dato attuazione ad un progetto di ricerca e sviluppo pre-competitivo nell’ambito dei P.O.N. per lo "Sviluppo Imprenditoriale Locale", Misura 2.1 “PIA Innovazione”, di un framework applicativo per il CRM nelle PMI in Partnership con l’Università degli studi di Lecce – Dip. di Ingegneria dell’Innovazione. Obiettivo del programma è stato quello di realizzare:

· un modello di disegno e progettazione in grado di supportare, metodologicamente, l’attività di adozione di un sistema di CRM all’interno delle diverse realtà aziendali;

· un sistema di CRM innovativo applicabile ad aziende operanti in qualsiasi settore personalizzabile in accordo al modello prima definito. In particolare questo sistema deve essere completamente basato su tecnologia Web per poter essere distribuito in modalità ASP. Questo sistema di CRM ha lo scopo di supportare l’intero ciclo di rapporto con la clientela, dalle attività di marketing alla programmazione e controllo degli obiettivi commerciali, dalla pianificazione e realizzazione delle attività di vendita alla raccolta ed esecuzione degli ordini e fatturazione, dalla assistenza pre-vendita a quella post-vendita.

Dal punto di vista scientifico ha rilevanza di risultato la creazione di una applicazione Web generalizzata che può essere, rispetto ai requisiti e al modello di business della particolare realtà aziendale, personalizzata in accordo ad un preciso modello di disegno e progettazione. 

Attualmente l’indirizzo di ricerca di Links è orientato alla, sperimentazione e sviluppo di un sistema di CRM orientato alle Pubbliche Amministrazioni ed al Cittadino (Citizen Relationship Management) finalizzato non solo alla relazione del cittadino, ma con l’obiettivo innovativo di realizzare una piattaforma informativa/organizzativa/applicativa di CRM per le Pubbliche Amministrazioni, un sistema che, in risposta ad una esigenza ed un ambito diverso dal modello implementato nel privato,  porti efficacia ed accresca la qualità dei servizi al cittadino.


	O. Preesistenza di logistica ambientale e attrezzature scientifiche

	All'interno del quadro progettuale delineato ai punti precedenti, i proponenti operano, come detto, attivamente già da diversi anni. La competenza è testimoniata dalla ampia disponibilità di logistica ambientale e di risorse strumentali utili ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca proposto, che ciascuno dei proponenti possiede e che saranno utilizzate in modo integrato sotto il coordinamento del Comitato tecnico del progetto.

Nello specifico, il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, oltre a disporre della logica ambientale relativa allo svolgimento delle sue attività istituzionali di ricerca, può contare su una struttura di Laboratori (unificata dal 1996 nel “Sistema Laboratori DAULabs”) articolata in 7 unità specialistiche (CAD, geomatica, modelli, multimedia, osservatorio sul mercato immobiliare, pianificazione, tecnologia edilizia) e attiva anche per prestazioni per conto terzi (soprattutto nel campo della topografia, della tecnologia edilizia, della pianificazione, e della analisi del mercato immobiliare). Nelle attività previste nel progetto saranno principalmente impegnati il Laboratorio di Pianificazione – le cui attività riguardano essenzialmente la ricerca e la sperimentazione nell’ambito della pianificazione territoriale e urbanistica con attenzione rivolta essenzialmente ai grandi temi della innovazione tecnologica e pianificazione, dei processi di pianificazione dal basso e della pianificazione ambientale. Le strutture e la aggiornata strumentazione hardware e software del laboratorio permettono di effettuare una ampia gamma di analisi nell’ambito di: - spatial data analysis e uso di metodi di analisi geostatistica, - land use analysis, - linear programming e modelli di valutazione multidimensionali. E’ possibile svolgere attività di supporto alla costruzione di sistemi Informativi territoriali orientati alla pianificazione, e all’utilizzo di tecniche di rappresentazione e di elaborazione grafica di analisi territoriali socioeconomiche e ambientali. Infine nell’ambito delle attività di consulenza per la pianificazione, il laboratorio è in grado di produrre elaborati grafici di piano con tutti i supporti informatici di maggior diffusione -, il Laboratorio multimediale - dotato di apparecchiature fotografiche e di editing video analogico e digitale, si occupa di documentazione di spazi naturali e artificiali, aspetti ed eventi di comunità legati alla conservazione e trasformazione dei luoghi, acquisizioni ed elaborazioni di immagini, riproduzioni televisive di attività scientifiche e didattiche -, il Laboratorio di Geomatica - dotato di strumenti per il supporto operativo alla ricerca, alla didattica e alle prestazioni esterne nel settore della geomatica, si occupa di fotogrammetria terrestre e aerea, sia analitica che digitale, finalizzata all'architettura e alla costruzione e analisi di banche di dati geometrici spaziali territoriali e di studi territoriali e ambientali -, il Laboratorio di Tecnologie edilizie - dotato di strumentazioni per analisi e rilievi ambientali di spazi confinati, si occupa di termoigrometria e prove non distruttive sui materiali, per fini di ottimizzazione della qualità ambientale e della vita, delle prestazioni energetiche e impiantistiche, dell'uso di materiali nuovi e tradizionali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile – e il Laboratorio CAD - dotato di stazioni di lavoro per la elaborazione di modelli bidimensionali e tridimensionali di spazi e architetture, si occupa di ausili per la rappresentazione e simulazione della progettazione urbanistica e architettonica per fini di miglioramento delle qualità progettuali e prestazionali delle architetture -.

Il Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari, oltre a disporre della logica ambientale relativa allo svolgimento delle sue attività istituzionali di ricerca, impegnerà principalmente nelle attività previste dal progetto il Laboratorio LACAM (Laboratorio di Acquisizione della Conoscenza e Apprendimento nelle Macchine), di cui è responsabile la prof.ssa Floriana Esposito, presso cui sono disponibili 44 postazioni collegate in rete locale e Internet. Il LACAM ha maturato negli ultimi anni una competenza specifica nei settori dell’apprendimento automatico, del data mining e della logica computazionale, e ha maturato esperienza nell’applicazione delle tecnologie sviluppate in tali settori a domini applicativi di interesse scientifico e industriale.

Il Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari, oltre a disporre della logica ambientale relativa allo svolgimento delle sue attività istituzionali di ricerca, può contare su numerosi laboratori da impiegare nelle attività di progetto, tutti dotati di aggiornate attrezzature informatiche e strumentazioni, tra cui il Laboratorio di analisi sui prodotti agro-alimentari – la cui attività consiste nella caratterizzazione chimica, chimico-fisica, sensoriale e molecolare dei prodotti agro-alimentari; nella estrazione di particolari componenti e loro valutazione quali-quantitativa, attraverso l’applicazione di protocolli prestabiliti dal responsabile scientifico -, il Laboratorio di ricerca e sperimentazione per prototipi ed impianti agroalimentari e del post raccolta – che ha in gestione numerosi impianti pilota in scala reale e piccoli impianti pilota di laboratorio, tra cui un impianto pilota per la ossidazione biologica della sansa, costituito da un reattore ad asse orizzontale su piattaforma in cemento armato dotato di un sistema di aerazione a rivoltamento meccanico e chiusura del sistema tramite una serra + un biofiltro, installato presso l’oleificio San Giorgio di Carpignano (LE); un impianto pilota per la ossidazione biologica della sansa, costituito da un reattore ad asse verticale, installato presso la ditta T.p.A. sita in Surbo (LE); un impianto per l’estrazione olearia composto da frangitore, gramolatore e pressa; due impianti di prerefrigerazione uno mobile ad aria e l’altro fisso (sotto vuoto) ed una piattaforma vibrante dislocati presso il Centro Ricerche Bonomo di Andria (BA) -, il Laboratorio chimico per gli impianti agro-alimentari – con attrezzature chimiche per la valutazione dei prodotti elaborati dagli impianti delle industrie agroalimentari -, il Laboratorio di sperimentazione sulle macchine agricole motrici ed operatrici - che si occupa di  monitoraggio riguardante colture varie, prevalentemente pugliesi, per la valutazione di impatto ambientale a seguito di bonifica dei terreni e variazione di coltura -.
PRIME
Il Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari, oltre a disporre della logica ambientale relativa allo svolgimento delle sue attività istituzionali di ricerca, è dotato di un Laboratorio di Acustica fornito di un avanzato sistema per la ripresa sonora spaziale multicanale e di un ambiente ad acustica controllata per la successiva riproduzione dei segnali sonori registrati. La strumentazione comprende due schede audio rispettivamente da 8 e 6 canali, con frequenza di campionamento fino a 96 kHz a 24 bit, cui sono collegabili due sistemi microfonici per la ripresa sonora spaziale: un simulatore (B&K 4100D) di testa e torso binaurale (avente microfoni al posto delle orecchie) ideale per la registrazione di brani destinati alla riproduzione su due soli canali; un microfono Soundfield MkV in grado di acquisire la risposta sonora tridimensionale in un punto ed ideale per la registrazione di brani destinati a sistemi di riproduzione multicanale (Ambisonic, 5.1, ecc.). La camera di ascolto è destinata a prove di ascolto individuali ed è dotata di un sistema di riproduzione multicanale in grado di riproporre realisticamente scenari acustici registrati in sito utilizzando diversi sistemi di codifica (transaurale con filtraggio cross-talk e altoparlanti in configurazione stereo-dipole, Ambisonic su matrice quadrata, Ambiophonics con sistema 4+2).

L’impresa Links S.p.A. possiede una struttura tecnico-organizzativa, nonché risorse strumentali in grado di garantire alti livelli di qualità nella progettazione e realizzazione dei servizi a lei assegnati. Links ha la sua sede legale e amministrativa in Via Imbriani a Lecce ed altre tre sedi operative a Lecce, Roma e Milano. La linea di produzione è strutturata in quattro grandi Business Unit: la BU Finance, la BU Pubblica Amministrazione, la BU PMI e quella denominata Progetti Speciali. La struttura tecnico-organizzativa di Links gestisce attualmente, in qualità di partner e di fornitore rispettivamente, i progetti tecnologici a valere sulla misura 6.2 az. C per le “Iniziative a sostegno del sistema delle Imprese e delle professioni” per Legacoop Puglia e per Confartigianato Puglia. Le grandi aree in cui si suddivide l’organizzazione aziendale sono: Direzione Generale, Staff amministrativo, CRM, Pubblica Amministrazione, Progetti Speciali, Factory. La pianificazione strategica aziendale e la programmazione esecutiva di progetto  è  supportata dal contributo dei seguenti comitati: Comitato scientifico e di indirizzo, Comitato tecnico, Comitati esecutivi. Il Comitato scientifico e di indirizzo, composto dai membri permanenti - l’assemblea dei soci e i dirigenti aziendali - e dai membri esterni con particolare spessore scientifico e culturale (p.e. docenti dell’Università di Lecce), si riunisce una volta al mese con le finalità di: Definire la pianificazione strategica, Individuare gli obiettivi di mercato, Definire le linee di ricerca, Controllare l’applicazione degli standard, Definire il Piano Formativo. Il Comitato tecnico, composto dai Project Leader e da tutti i Team Leader, si riunisce ogni due mesi con le finalità di: Definire ed attuare strategie di diffusione delle conoscenze aziendali, Definire gli standard di sviluppo, Definire gli standard della documentazione, Definire il piano di lavoro, Proporre il piano formativo. I Comitati esecutivi, uno per ogni area produttiva – Finance e CRM, P.A., Progetti speciali e Factory – sono composti dal Project Leader e dai Team Leader dell’area di riferimento; si riuniscono una volta al mese con le finalità di: Pianificare le risorse assegnate all’area, Definire ed attuare strategie di diffusione, interne all’area, delle conoscenze verticali di progetto. Un’altra struttura di supporto alla Direzione Generale è quella relativa alla gestione delle Partnership che ha come obiettivo la definizione delle sinergie strategiche per l’azienda e delle nuove linee di ricerca e sviluppo precompetitivo per i nuovi asset di offerta aziendale. Come già detto il Comitato Tecnico Operativo, composto da un membro designato da ciascun partner, opererà per favorire il raccordo e l’interazione tra i ricercatori coinvolti, anche a livello di logistica, e lo scambio e l’utilizzo integrato dei laboratori e delle risorse strumentali necessarie allo sviluppo del programma. Come già detto il Comitato Tecnico Operativo, composto da un membro designato da ciascun partner, opererà per favorire il raccordo e l’interazione tra i ricercatori coinvolti, anche a livello di logistica, e lo scambio e l’utilizzo integrato dei laboratori e delle risorse strumentali necessarie allo sviluppo del programma.


	P. Esperienza maturata nei singoli contesti tecnico scientifici del progetto pilota, valutati ed approvati negli ultimi tre anni 

	Il team di ricerca costituito dai partner, come già parzialmente illustrato, ha maturato da lungo tempo significative esperienze di ricerca su temi diversi. In tempi recenti, i singoli partner hanno sviluppato attività di ricerca di base e applicata, nonché professionale, su tematiche attinenti il progetto proposto, ciascuno relativamente agli specifici campi scientifici di interesse previsti dal Piano di Lavoro di cui al punto 3.

In particolare, il DAU-POLIIBA, ha concluso negli ultimi anni alcuni rilevanti progetti di ricerca avviati tra il 1999 e il 2000, sviluppati in ambiti di convenzionamento con amministrazioni pubbliche. Tra questi assume particolare rilievo il progetto di ricerca relativo agli studi per il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Convenzione DAU – Provincia di Bari – Regione Puglia - responsabile scientifico prof. ing. D. Borri – importo della convenzione £ 1 miliardo). Gli studi per il Piano del Parco si sono mossi in un difficile equilibrio tra dimensione cognitiva e dimensione progettuale, con gli obiettivi generali di valorizzare l’identità e le risorse locali, rafforzandone l’integrazione nel contesto regionale e interregionale, spostare le spinte alla trasformazione fisica in processi innovativi di riuso, rifunzionalizzazione e riorganizzazione anche di attività produttive tradizionali, e rifondare il governo del territorio sul dialogo e l’interazione fra i diversi soggetti e momenti decisionali. Il progetto si è fondato su una elaborazione analitica e progettuale che ha comportato il confronto continuo e sistematico tra aspetti ambientali e aspetti economici, urbanistici, territoriali.  A questo si affianca il progetto di ricerca relativo alle analisi territoriali da strumenti cartografici numerici e alla formazione del Sistema informativo Territoriale finalizzato alla pianificazione e alla gestione delle aree protette della provincia di Bari (convenzione DAU – Provincia di Bari - responsabile scientifico prof. ing. F. Selicato – importo della convenzione £ 320 milioni). In tale ambito si sono sviluppate e redatte la cartografia numerica vettoriale, eseguita con restituzione stereofotogrammetrica, con analisi sia morfologiche che finalizzate all’uso del suolo, le ortofoto digitali, con stampe di qualità fotografica e file numerici raster utilizzabili come strato georeferenziato nel S.I.T, gli strati informativi raster georeferenziati, il Progetto del Sistema Informativo Territoriale. Il DAU ha inoltre, negli ultimi anni, avviato (e in alcuni casi concluso) diversi progetti applicata in convenzionamento con amministrazioni pubbliche, tra cui lo “Studio idrogeologico-ambientale delle lame” (attività svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria delle Acque) (Convenzione DAU – Comune di Molfetta - responsabile scientifico prof. ing. F. Selicato – importo della convenzione £ 110 milioni), la Consulenza tecnico-scientifica per il Comune di Manduria, per la redazione del Piano Regolatore Generale Comunale  (Convenzione DAU – Comune di Manduria - responsabile scientifico prof. ing. D. Borri – importo della convenzione £ 300 milioni), il progetto di ricerca con C.N.R.-I.R.I.S. “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Valle dell’Ofanto” (responsabile scientifico arch. A. Cucciolla – importo £ 90 milioni), la Ricognizione, schedatura del patrimonio storico-architettonico-archeologico del territorio dell’Alta Murgia (convenzione DAU – Provincia di Bari - responsabile scientifico prof. ing. F. Selicato), la Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale Pugliese 2001-2006, con riferimento agli Ecosistemi Naturali, nell’ambito della convezione fra Regione Puglia e Politecnico di Bari (responsabile prof.ssa A. Barbanente), la Consulenza tecnico-scientifica a supporto della redazione delle NTA, nell’ambito del Piano del Parco del Delta del Po Veneto, e del relativo Piano Pluriennale Economico Sociale (Convenzione DAU-Black&Veatch, responsabile scientifico ing. G. Concilio). Il DAU ha anche sviluppati diversi Progetti di Ricerca di Rilevante interesse Nazionale finanziati dal MIUR (COFIN), tra cui, attinenti il progetto proposto, “Metodologie digitali di rilevamento, GIS e reti multimediali per i beni architettonici e ambientali", “La fotogrammetria digitale per la costruzione di un sistema informativo integrato per l’analisi dell’esistente”, “Approcci comunicativi e tecnologie innovative per la costruzione di conoscenza di supporto ai processi decisionali nella pianificazione urbana e ambientale”.

Il DIB-UNIBA, nell’ambito del laboratorio LACAM, ha maturato negli ultimi anni una competenza specifica nei settori dell’apprendimento automatico, del data mining e della logica computazionale, e nell’applicazione delle tecnologie sviluppate in tali settori a domini applicativi di interesse scientifico e industriale (sistemi di gestione di documenti, motori di ricerca con caratteristiche di personalizzazione e adattività, sistemi informativi geografici, analisi di grandi volumi di informazione, biblioteche elettroniche, commercio elettronico e sicurezza delle reti). La trasversalità dei metodi studiati rispetto alla loro applicazione avvalora la compatibilità e la sinergia degli impegni richiesti dal progetto corrente con quelli in corso in altri progetti di ricerca di base ed applicata.  In particolare il DIB, attraverso la conduzione dei progetti di ricerca IST-2001-34290 FairsNet (Network of Excellence On-line Solutions for Trade Fairs), IST-2002-G038-507618 DELOS (Network of Excellence on Digital Libraries) e IST-2001-25161 ASSO (Analysis System of Symbolic Official data) – nell’ambito del V Framework Programme – e PRIN 2003 “Metodi e Tecniche di apprendimento automatico per il Semantic Web” e PRIN 2001 “Metodi computazionali per l'analisi di dati statistici ufficiali aggregati e georeferenziati” – finanziati dal MIUR -, ha acquisito esperienze nei campi della gestione di sistemi informativi distribuiti per il controllo del territorio; della costruzione e manutenzione di software applicativi attraverso tecnologie innovative di ingegneria del software adeguate alla piccola-media impresa; dello sviluppo di sistemi cooperativi orientati al commercio elettronico, al business intelligence e all'e-Learning; della gestione ottimale di reti di comunicazione attraverso il miglioramento dei processi di accesso all’informazione e di ritrovamento della conoscenza, sulla base del contenuto, da basi distribuite di documenti multimediali, provenienti da fonti eterogenee; del trattamento automatico di documenti, funzionale alla costruzione e mantenimento di grandi ‘repository’ come le biblioteche digitali; del miglioramento dell'interazione uomo-calcolatore.

Il Dipartimento PROGESA_UNIBA, alla esperienze maturate con la precedente attività di ricerca svolta nell’ambito di convenzioni di ricerca con aziende nonché in programmi e progetti di ricerca, ha implementato specifiche competenze portando a conclusione alcuni progetti di ricerca già avviati, tra cui, attinenti il tema proposto, “Interventi per la riduzione dei reflui oleari in fase di processo e loro riutilizzazione agronomica con enzimi e ridistribuzione al terreno” (CNR Legge 95\95) – con le definizione e messa a punto di tecnologie innovative per la riduzione dei reflui oleari durante la fase di estrazione, per il loro trattamento per il compostaggio su matrice organica e per la loro distribuzione diretta in campo con macchine per lo spargimento idoneamente progettate e relativa gestione territoriale dei reflui – e “Prodotti per l’agricoltura biologica con riduzione dei fattori di impatto ambientale” (Convenzione di ricerca con il Comune di Manfredonia (FG)) – con la produzione sperimentale di compost “speciale” per la ricostruzione delle risorse del terreno e degli equilibri micro-cenosici della rizosfera e della fillossera. Inoltre il Dipartimento PROGESA ha anche sviluppato diversi Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR - tra cui, su temi affini il progetto proposto, “Definizione delle caratteristiche tecnologiche e messa a punto di un impianto pilota per il compostaggio con recupero energetico dei residui agricoli e dell’industria alimentare” e “Sviluppo sostenibile delle aree rurali”.
Il DFT-POLIBA ha maturato con l’attività di ricerca pregressa e con quella in corso una significativa esperienza nei settori dell‘acustica applicata (con particolare riferimento all’acustica delle chiese, allo studio del rumore negli ambienti lavorativi, allo studio del rumore ambientale e alla caratterizzazione acustica dei materiali), della fisica dell‘ambiente costruito (con particolare riferimento allo studio del benessere termoigrometrico, della qualità dell’aria, e del comportamento dei materiali), della termocinetica (con riferimento allo studio delle proprietà termiche dei materiali da costruzione), della termodinamica e sviluppo delle energie alternative. Il DFT sta attualmente conducendo un progetto di ricerca “termofotovoltaico” - cui collaborano l’Agenzia Spaziale Italiana, il Solar Cell Group - Department of Physics dell’Imperial College di Londra, il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università di Lecce, il Centro CNR-IME di Lecce, e l’I.N.EM. Unità di Lecce – e uno studio della valutazione soggettiva dell’acustica delle chiese – con la rilevazione delle caratteristiche acustiche di oltre 40 chiese italiane e della registrazione dei rispettivi “campi acustici” relativi ad una media di circa dieci postazioni per ciascuna chiesa -.

Links S.p.A. ha maturato una grande esperienza nello sviluppo di applicazioni web-based nei settori in precedenza indicati. Nell’ambito PA e PMI ricordiamo gli ultimi progetti realizzati: APAT – Gestore Documentale e Protocollo Informatico, Procura di Lecce – Progetto Pilota per la realizzazione di un Datawarehouse a supporto dell’azione investigativa, INPDAP – Reingegnerizzazione del SI, Comune di Gallipoli – Progetto SITI, Comune di Brindisi – CRM in ambito APULIE, Legacoop Puglia – Legacoop Puglia in Rete, Confartigianato Puglia - PERSEO. Links ha inoltre perfezionato un’esperienza che spazia dalla progettazione e realizzazione di soluzioni complesse alla gestione operativa di ambienti “sempre attivi”, dallo sviluppo e gestione di piattaforme applicative alla distribuzione di pacchetti applicativi, attraverso la gestione di numerosi progetti (soprattutto in ambito bancario).
Il Dipartimento PRIME_UNIFG in continuazione con le esperienze maturate con la precedente attività di ricerca svolta nell’ambito di convenzioni con aziende nonché in programmi e progetti di ricerca, ha avviato nell’ultimo triennio i seguenti progetti di ricerca: “Studio di tecniche di produzione e di confezionamento finalizzate al miglioramento della qualità dietetico nutrizionale e della sicurezza di prodotti lattiero-caseari tradizionali” (Progetto Strategico finanziato dalla Regione Puglia); “Ambiente marino e lagunare della Puglia settentrionale: studio integrato per una valutazione dell’inquinamento delle acque e dei molluschi bivalvi e del rischio per il consumatore” (Progetto Esplorativo finanziato dalla Regione Puglia);” Valorizzazione della carne bovina e caprina del Parco Nazionale del Gargano attraverso metodi biologici di allevamento” (Ente erogatore: Ente Nazionale Parco del Gargano); “La valorizzazione dei prodotti tipici della Capitanata e del Gargano in un’ottica di marketing territoriale: la filiera della pasta biologica – BIOPASTA” (Ente erogatore del finanziamento: MIPAF); “La disponibilità a pagare per il paesaggio rurale del Gargano” (Ente erogatore del finanziamento: Università degli Studi di Foggia); “La gestione negoziata dei sistemi territoriali agricoli multifunzionali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile” (Ente erogatore del finanziamento: Università degli Studi di Foggia); “Valutazione con tecniche non distruttive della qualità dell’ortofrutta” (Ente erogatore del finanziamento: Università degli Studi di Foggia); “Metodologie e Sistemi Integrati per la valorizzazione di prodotti ortofrutticoli di particolare interesse degli areali di Brindisi e Metaponto”( Ente erogatore: ENEA, Roma)

Inoltre il dipartimento PRIME ha avviato il programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin – ex 40%) ammesso a finanziamento per l’anno 2005 ed in fase di svolgimento “Miglioramento della qualità e sicurezza di produzioni casearie tipiche: il fiordilatte”.



3. Piano di Lavoro

TABELLA RIASSUNTIVA 

	ATTIVITA’
	DEFINIZIONE

	WP1

Gestione
	· Assicurare il corretto svolgimento del piano di progetto e gestire eventuali criticità. Sono previste le sottoattività di pianificazione, controllo e coordinamento.

	WP2

Definizione del modello logico del 

Sistema
	· Analisi delle problematiche ambientali della regione Puglia in relazione all’ambito d’intervento del progetto e alle direttive comunitarie citate dal bando. Individuazione dei benefici potenziali indotti dall’uso di tecnologie ICT sul contesto. Stesura di una scala di priorità per guidare la realizzazione dei dimostratori in un ambito il più efficace possibile. Analisi dei flussi informativi e degli attori coinvolti nei processi di gestione e fruizione al fine di formalizzare il modello logico del sistema e i requisiti di alto livello.

· Definizione di un metamodello valido in generale per le aree previste dal bando.

· Definizione del modello logico dei contenuti e del modello logico dei servizi per lo sviluppo del Sistema e dei prototipi/dimostratori.

	WP3

Definizione dell’architettura e realizzazione del SICA
	· Definizione dell’architettura generale, delle specifiche tecniche e funzionali del sistema (SICA e dimostratori). 

· Configurazione del software di base acquisito per la realizzazione del SICA. 

· Sviluppo e test unitari dei moduli software individuati. 

· Integrazione, Validazione e rilascio del SICA 1.0

	WP4

Realizzazione dei dimostratori
	· Definizione specifiche tecniche e funzionali dei 3 prototipi/dimostratori

· Sviluppo e test unitari dei moduli software individuati.

· Integrazione, Validazione complessiva in ambiente di produzione e Rilascio delle 3 applicazioni P-MON, P-PLAN e SSF da utilizzare per la sperimentazione.

	WP5 Infrastrutturazione tecnologica
	· Acquisizione e installazione delle componenti hardware e software di base indispensabili per l’implementazione e il per il funzionamento a regime del sistema e dei tre prototipi/dimostratori.

	WP6

Start-up e sperimentazione
	· Avvio del sistema nella realtà di utenza per la quale è stato sviluppato.

· Selezione dell’utenza campione da coinvolgere nello start-up sia con riferimento al repository che ai prototipi/dimostratori sviluppati. Lo start-up avrà l’obiettivo di misurare il livello qualitativo dei servizi e delle funzionalità della piattaforma tecnologica, con particolare attenzione alla sua fruibilità da parte degli attori individuati nel WP2, i quali saranno coinvolti direttamente nel test e nella valutazione dei servizi.

· Identificazione di eventuali modifiche da apportare al sistema.

	WP7

Promozione, Piano di riuso e trasferibilità alla rete degli enti gestori
	· Promozione dei risultati conseguiti nel corso del progetto nei confronti di soggetti esterni, quali imprese, enti ed istituzioni pubbliche e al consolidamento di un piano di utilizzo e valorizzazione della piattaforma realizzata

· Redazione del Piano di riuso.

· Studio della trasferibilità del modello metodologico alla rete degli enti-gestori della Puglia.

	WP8

Trasferimento allo spin-off accademico
	· Trasferimento del know-how  allo spin-off accademico SIIA (DAU-Politecnico di Bari) per lo sviluppo di altri moduli operativi non inclusi nel progetto e per il trasferimento e la customizzazione del sistemi in altre aree.


Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le singole attività.

	Titolo: 

GESTIONE
	Num: WP1

	Avvio: mese n. 1               Durata:   18 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 15,46

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Responsabile dell’attività
- Coordinamento generale delle attività del progetto

- Supervisione scientifica attività di ricerca su gestione territoriale e ambientale

- Redazione documentazione
	11,33

	DIB - UNIBA
	- Supervisione scientifica attività di ricerca su sviluppo applicazioni

- Redazione documentazione
	2.15

	PROGESA - UNIBA
	- Supporto al coordinamento generale

- Redazione documentazione
	0,79

	DFT - POLIBA
	- Supporto al coordinamento generale

- Redazione documentazione
	0,73

	PRIME - UNIFG
	- Supporto al coordinamento generale

- Redazione documentazione
	0,65


Obiettivi:

L’obiettivo principale dell’attività è quello di coordinare e gestire il progetto. L’attività deve assicurare il trasferimento delle conoscenze acquisite nel corso delle attività fra i partners in esso coinvolti. 

Ulteriori obiettivi sono:

· coordinare i tempi delle attività affinché si rispettino le scadenze previste dal cronoprogramma

· programmare e predisporre la redazione di pubblicazioni scientifiche previste nel corso delle attività

· assicurare la divulgazione dei risultati ottenuti nelle singole attività 

· definire i piani di test e collaudo;

· gestire tutte le risorse del progetto;

· gestire gli eventi imprevisti;

· gestire le relazioni fra il team di progetto e le altre entità che a vario titolo e con diversi ruoli sarà necessario coinvolgere

· Quality Assurance;

Descrizione dell’Attività:

La gestione del progetto è necessaria ad assicurare coerenza tra le diverse attività e intesa tra i diversi partner nel corso dell’intero progetto e a garantire un coordinamento fra le diverse fasi in esso presenti.

L’attività quindi si sviluppa per tutta la durata del progetto e prevede i seguenti task:

Task 1.1. Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto.

Task 1.2. Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto. Al termine di ogni attività i soggetti coinvolti si incontrano per relazionare sul lavoro svolto, confrontare i risultati ottenuti, individuare e gestire criticità intercorse nello svolgimento del lavoro e predisporre le azioni per le attività successive.

Task 1.3. Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma.
Task 1.4. Gestione delle relazioni (selezione e contratti) con istituzioni, aziende o consulenti necessari all’attività del progetto ma non inclusi nell’ATS.
Task 1.5. Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e all’esterno.

Task 1.6. Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

Risultati attesi:

· Documentazione di programmazione(es. Piano della progettazione e Piano della qualità)

· Pubblicazioni al termine di alcune attività (Report Intermedi)

· Documenti a supporto della rendicontazione

· Incontri periodici di confronto fra i partners

· Report finale

Interrelazioni con le altre Attività:

Questa attività sarà in forte relazione con tutte le altre trattandosi di una attività di supervisione, coordinamento, programmazione e controllo. In particolare, essendo il Dipartimento di Architettura e Urbanistica l’unità responsabile dell’attività di gestione, la relazione con le altre attività sarà assicurata da un rapporto continuo con le unità, di volta in volta, responsabili delle altre attività.

Incontri periodici consentiranno di sviluppare collaborativamente e condividere gli obiettivi di programmazione che verranno definiti nel corso del progetto. A supporto del lavoro di interazione saranno predisposte degli appositi strumenti di lavoro interattivo virtuale nel sito web del progetto.

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 129.541,95
****

	Titolo:

DEFINIZIONE DEL MODELLO LOGICO DEL SISTEMA
	Num: WP2

	Avvio: mese n. 1             Durata:     6 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 14,01

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Responsabile dell’attività
- Analisi delle strutture organizzative degli enti gestori e dei fabbisogni
	8,90

	DIB - UNIBA
	- Supervisione scientifica sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni
	2,15

	PROGESA - UNIBA
	- Supporto all’analisi dei fabbisogni
	0,79

	DFT - POLIBA
	- Supporto all’analisi dei fabbisogni
	0,73

	PRIME - UNIFG
	- Supporto all’analisi dei fabbisogni
	0,65

	LINKS
	- Sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni
	0,80


Obiettivi:

Sono due, sostanzialmente, gli obiettivi fondamentali di questa attività: uno è quello di studiare la situazione generale di ANP, SIC e ZPS della regione Puglia in relazione a stato di avanzamento del processo istitutivo, eventuale struttura organizzativo-decisionale, esigenze di infrastrutturazione dei flussi informativo/cognitivi nel territorio; l’altro è quello di contestualizzare tale analisi con riferimento ai casi delle Gravine dell’Arco Jonico e del Gargano e, per questi, definire i modelli logico e dei servizi che condurranno alla progettazione e alla implementazione del SICA e dei tre moduli dimostratori.

Descrizione dell’Attività:

Con riferimento al primo obiettivo, si prevede di interfacciarsi con alcune realtà esemplificative del territorio pugliese al fine di cogliere delle questioni cruciali che caratterizzano la “domanda” di infrastrutturazione attraverso la definizione di un metamodello logico di guida per l’approfondimento dell’approccio indagato dal progetto. Con riferimento al secondo obiettivo, si intende concentrare il focus sulle due realtà altamente complesse del Gargano e delle Gravine dell’Arco Jonico al fine di dare carattere operativo ai modelli costruiti che dovranno essere formalizzati attraverso il modello logico e il modello di contenuti e servizi del SICA e dei prototipi/dimostratori. Tali modelli costituiranno il punto di partenza per l’avvio delle attività di realizzazione del sistema nel suo complesso e delle sue applicazioni specifiche.

L’attività dunque prevede:

· la raccolta delle informazioni che compongono il quadro attuale (stato dell’arte) delle ANP, dei SIC e delle ZPS;

· l’individuazione delle esigenze sia per gli aspetti ambientalistici (in particolare nella direzione di quanto stabilito nelle direttive comunitarie, nazionali e regionali), sia per gli aspetti organizzativo-decisionali che coinvolgono il parco e le realtà presenti sul territorio;

· l’individuazione strategica di contenuti e servizi da realizzare per valorizzare ed amplificare al massimo l’impatto del sistema nella direzione richiesta dal bando di gara.

· la definizione di modelli concettuali che descrivano logicamente il sistema da realizzare, i servizi da esso erogati e i prototipi industriali che dimostreranno la qualità del sistema.

Per condurre questa attività ci si avvarrà, oltre che delle competenze già presenti nel gruppo di ricerca, anche del supporto di consulenti esterni (quali, biologi, zoologi, ecologi) al fine di garantire la massima flessibilità del sistema in riferimento a questioni e aspetti macro e micro e la massima efficacia dei dimostratori da realizzare nel contesto di questo progetto.

Tutti i modelli concepiti risponderanno ad un requisito fondamentale che è la generalità, con il preciso intento di garantire la trasferibilità del sistema realizzato ad altri contesti analoghi differenti da quello preso a campione dal presente progetto per la realizzazione dei prototipi dimostratori.

L’attività è suddivisa nelle seguenti sottoattività:

Task 2.1. Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento.

Ricognizione della situazione dei processi istitutivi di ANP, SIC e ZPS della regione Puglia e selezione di un campione esemplificativo per, stato di avanzamento del processo esecutivo, diversificazione delle caratteristiche organizzative e funzionali degli enti gestori, dimensioni e caratteristiche ambientali del territorio interessato.

Task 2.2. Analisi, sul campione esemplificativo
Analisi sul campione esemplificativo selezionato nel task 2.1. finalizzata a determinare le esigenze, a identificare i meta-obiettivi del SICA e dei dimostratori. Questa sottoattività sarà mirata a determinare gli elementi di flessibilità e trasferibilità dell’approccio metodologico e delle applicazioni che si intende sviluppare e a definire il metamodello logico del sistema e dei possibili (non esclusivamente i tre che saranno oggetto di implementazione) moduli operativi.

Task 2.3. Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

Con riferimento ai due casi (Gargano e Gravine dell’Arco Jonico), si dovrà definizione il modello logico dei contenuti del SICA, con individuazione di dettaglio degli attori coinvolti e delle diverse tipologie di flussi informativo-cognitivi da supportare.

Il modello concepito evidenzierà oltre alla struttura logica di dettaglio delle singole componenti del sistema (aspetto statico), anche i flussi delle informazioni (workflows) sia internamente al sistema che nelle sue interazioni con il mondo esterno (aspetto dinamico). La descrizione di questi flussi mostrerà quelli che sono i cicli di vita dei contenuti del repository centrale e metterà in evidenza i processi di authoring e delivery, ruoli ed autorizzazioni degli attori e quindi loro responsabilità nel contesto dell’ambiente collaborativo distribuito.

Task 2.4. Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

Sempre con specifico riferimento ai due contesti reali, definizione del modello logico dei servizi del sistema di base, con individuazione di dettaglio degli utenti di tali servizi e degli scenari d’uso. Per dirigere al meglio gli interventi verso gli obiettivi di valorizzazione delle risorse ambientali per gli aspetti di fruizione, gestione, controllo e per cogliere le opportunità di produzione di reddito sul territorio, non devono essere trascurate le seguenti attività:

· analisi dell’impatto dei nuovi servizi che si vogliono realizzare sui processi esistenti, soprattutto per quelli inerenti gli attuali centri di competenza;

· feed-back di operatori ed utenti rispetto ai nuovi processi individuati;

· definizione dei requisiti tecnologici, dei flussi e delle responsabilità per i nuovi servizi che si intendono realizzare;
· definizione di modelli e pattern nel contesto delle tecniche di Data Mining Spaziale, che dovranno essere incorporati nel modulo P-MON.
· definizione dei protocolli di interazione e decisione che dovranno essere supportati nel modulo P-PLAN e preliminare strutturazione del problema che dovrà essere trattato nella fase di test; tali modelli consentiranno al P-PLAN di trattare informazioni non strutturate o semi-strutturate offrendo viste aggregate e scenari di supporto alle decisioni.
· definizione delle funzioni nel modulo SSF di supporto alla fruizione per supportare la fruizione fisica e virtuale del parco con particolare attenzione al ruolo della “esperienza di fruizione”  e dei modelli multimediali (virtual reality, tele-immersion, DTT, ecc) da adottare.
Task 2.5. Formalizzazione dei requisiti utente

Stesura dei requisiti utente tramite esplicitazione dei casi d’uso da parte delle diverse tipologie di utenti nei confronti del sistema. Verranno effettuate interviste ad un campione rappresentativo dei potenziali utenti del SICA, individuati nell’ambito del task 2.3., al fine di raccogliere indicazioni e requisiti aggiuntivi rispetto a quanto espresso dal capitolato tecnico del bando. Successivamente si procederà alla revisione analitica dei requisiti individuati al passo precedente ed infine alla formalizzazione degli stessi.

Il documento riportante i requisiti utente costituirà un input fondamentale per dare avvio alle attività successive che prevedono la realizzazione e la messa in opera di tutte le componenti essenziali del SICA.

Task 2.6. Selezione dell’utenza campione

Si procederà alla selezione di un campione rappresentativo  di ciascuna tipologia di utenti del SICA e dei suoi dimostratori. L’apporto degli utenti sul campo sarà decisivo per la fase di sperimentazione del SICA e per le qualità delle valutazioni delle prestazioni e dei servizi offerti dai dimostratori. Operativamente si dovrà:

· definire le linee guida sui criteri di selezione, le modalità di coinvolgimento e le modalità di utilizzo dei servizi del SICA;

· selezionare gli attori/utenti da coinvolgere e a cui rivolgere il servizio a titolo gratuito;

Task 2.7. Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

Scopo di questa attività e quello di personalizzare i servizi specifici dei dimostratori in base alla peculiarità delle categorie di utenza selezionate nell’ambito del Task 2.6.
In questo modo gli utenti selezionati verranno coinvolti, già nelle fasi iniziali del progetto, in apposti Work Group, con l’obiettivo di definire e valutare specifici indicatori sull’efficacia dei servizi che dovranno utilizzare. Durante tale fase saranno inoltre individuate eventuali esigenze specifiche dell’utenza in base alle quali rendere più fruibili i servizi del SICA.

Risultati attesi:

· Metamodello di contenuti e servizi

· Modello dei contenuti e dei servizi del SICA e dei prototipi/dimostratori

· Struttura e requisiti dell’utenza

· Report di descrizione delle attività del WP2 (metodologie adoperate, risultati parziali ottenuti, contributi cognitivo-informativi dei consulenti, descrizione dei criteri di selezione del campione di utenza e struttura del campione)

Interrelazioni con le altre Attività:

Questa attività sarà in stretta relazione con le attività del WP3 e del WP4 in quanto fornisce l’input primario per queste attraverso i modelli logici e dei servizi. Inoltre essa è fortemente legata al WP7 in quanto rappresenta un primo importante momento di promozione dell’approccio metodologico indagato proprio attraverso il confronto con differenti realtà della Regione Puglia e in particolare con le due realtà del Gargano e delle Gravine dell’Arco Jonico.

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 178.473,77
	Titolo:

DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA E REALIZZAZIONE DEL SICA
	Num: WP3

	Avvio: mese n. 4               Durata: 5 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 9,20

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Supporto al disegno dell’architettura
- Costruzione dell’ambiente GIS
	2,43

	DIB - UNIBA
	- Responsabile dell’Attività e  
- Supervisione scientifica
	3,58

	LINKS
	- Realizzazione software
	3,20


Obiettivi:

Obiettivo di questa attività è quello di recepire il quadro organizzativo delle realtà “parchi” pugliesi e i modelli logici definiti in WP2 per realizzare il sistema integrato a contenuti aperti per la gestione di ANP, SIC e ZPS della Puglia (SICA) che sarà sviluppato con riferimento ai contesti presi in considerazione.

Descrizione dell’Attività:

Per la realizzazione del sistema occorre definire l’architettura complessiva e il disegno progettuale delle singole componenti. La definizione dell’architettura fisica sarà funzionale alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e quindi all’individuazione di tutte le risorse che dovranno essere approvvigionate. La definizione dell’architettura logica, attraverso la stesura delle specifiche tecniche di contenuti e servizi del sistema, fornirà dettagli sul funzionamento di tutte le componenti del sistema.

Alcune sottoattività saranno indirizzate alla definizione architetturale e alla specificazione tecnica (componenti, interfacce, funzionalità, tecnologie) della piattaforma tecnologica in grado di garantire le funzionalità ed i servizi dei quali sono stati creati i modelli logici. Altre sottoattività saranno indirizzate allo sviluppo del software, alla sua validazione, a integrazione e rilascio.

L’attività si suddivide nelle seguenti sottoattività:

Task 3.1. Definizione dell’architettura del sistema

Obiettivo dell’attività è quello di definire l’architettura tecnica di integrazione di tutti i servizi che si intendono realizzare (ambienti di base, modalità di integrazione tecnica, modalità di interfaccia utente, modalità di integrazione delle basi dati, modello di autenticazione e autorizzazione degli utenti all’uso dei servizi) sia per il SICA che per i dimostratori. Saranno svolti i seguenti task:

· disegno di dettaglio dei meccanismi e delle interfacce applicative per l’integrazione con servizi/sistemi;

· disegno di dettaglio degli sviluppi, personalizzazioni, specializzazioni dei prodotti utilizzati.

Task 3.2. Database design

Definizione della struttura delle banche dati che andranno a costituire il repository del SICA. Gli schemi progettati dovranno rispettare i modelli definiti e costituire il supporto di memorizzazione per attributi e relazioni di tutte le entità del sistema.

Task 3.3. Web design

Progetto grafico e realizzazione dei template che costituiranno le interfacce grafiche per l’uso del SICA. Le famiglie di template realizzate dovranno essere specializzate in base alle caratteristiche di formato dei dispositivi da cui è previsto l’accesso al SICA (multidevice). Tutti i template sono realizzati in base ai criteri di conformità agli standard definiti dal W3C ed in particolare quelli di accessibilità (WAI) attenendosi ai livelli attualmente previsti dalla legislazione vigente in materia.

Task 3.4. Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

In base alla piattaforma applicativa selezionata per lo sviluppo del SICA, si procederà alla progettazione di tutte le entità del sistema attraverso la definizione di opportuni metadati che faranno parte anch’essi di una ben definita area del repository centrale.

Task 3.5. Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

Realizzazione delle componenti di sistema che hanno il compito di gestire i flussi informativi in ingresso verso il repository. Lo scopo generale rimane quello dell’ambiente collaborativo distribuito con enfasi sui meccanismi di gestione del repository condiviso attraverso strumenti di collaborazione online e multidevice. Ecco le componenti da realizzare:

· ambiente di authoring per la creazione, attraverso interfacce grafiche semplici ed intuitive, delle entità di contenuto da immettere nel sistema.

· Processi connettori automatizzati o semi-automatizzati per l’acquisizione di informazioni da fonti non strutturate o comunque non provenienti dagli applicativi di authoring preposti. Verrà realizzato uno specifico connettore per ciascuna tipologia di fonte, con lo scopo di riuscire ad estrarre dal flusso informativo in input, il contenuto puro, spogliato da ogni specificità di formato o dispositivo, e integrarlo al repository centrale.

· Motore di workflow per l’armonizzazione e il coordinamento di tutti i flussi informativi presenti nel sistema. Il motore di workflow ha il compito di garantire l’integrità dei processi che gestiscono il patrimonio informativo, garantendo la giusta sequenzialità delle operazioni, i ruoli degli attori che le devono compiere e lo stato dei contenuti in relazione al proprio specifico ciclo di vita. Il motore di workflow deve supportare anche i processi documentali.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.6. Sistema di autenticazione e autorizzazione

· Gestione centralizzata dell’identità e profilazione degli utenti come supporto per il sistema di personalizzazione che offre servizi e contenuti basati sulle preferenze e/o le caratteristiche dei singoli individui.

· Meccanismi di autenticazione per accedere in Single-Sign-On ai diversi ambienti applicativi messi a disposizione dal sistema per l’erogazione delle diverse classi di funzionalità. La piattaforma deve supportare anche meccanismi di autenticazione di tipo “forte” quali SmartCard, CNS/CIE.

· Meccanismi di autorizzazione basati su identità e ruoli che consentano di specificare con granularità sufficientemente fine i permessi su specifiche entità di sistema e operazioni da compiere.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.7. Sistema di profilazione e personalizzazione 
Realizzazione di componenti di accesso personalizzato all’informazione basate su tecniche di intelligenza artificiale che, analizzando i contenuti osservati da un utente, costruiscono automaticamente un profilo delle sue preferenze basandosi un giudizio di rilevanza (feedback) espresso dall’utente stesso. Si prevede la realizzazione delle tipiche componenti  di un sistema di profilazione content-based che impiega tecniche di apprendimento automatico:

· Content Analyzer – responsabile dell’analisi dei contenuti e della fase preliminare di elaborazione per la trasformazione del testo originale in forma trattabile dagli algoritmi di apprendimento automatico;

· Feedback Collector – responsabile della raccolta del feedback utente sui documenti/oggetti precedentemente osservati/utilizzati;

· Profile Learner – responsabile dell’induzione dei profili utente sulla base dei contenuti opportunamente processati dal Content Analyzer e dai giudizi di rilevanza raccolti dal Feedback Collector;

· Recommender – tale modulo utilizza i profili per effettuare raccomandazioni all’utente di nuovi documenti/oggetti, ovvero non precedentemente valutati.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.8. Integrazione al GIS
· In base a quanto emerso in fase di analisi si dovranno realizzare i moduli di integrazione al GIS acquisito nell’ambito del progetto. L’integrazione mira principalmente alla correlazione delle informazioni del SICA con le informazioni più prettamente territoriale e georeferenziate.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti.

Task 3.9. Sistema di classificazione dell’informazione

· Strumenti per la classificazione di tutte le informazioni presenti nel repository. Rientra in questa attività l’integrazione al Taxonomy Server reso disponibile dal sistema di Knowledge Management per l’agganciamento a tutti i contesti dove l’informazione viene processata per l’inserimento nel repository.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.10. Supporto al Delivery multicanale

· Realizzazione, in accordo ai requisiti emersi in fase di analisi, di “gateway di canale” o “strati di canale” in grado di interpretare le richieste effettuate dagli utenti tramite specifiche interfacce come telefono, cellulare, totem, client di posta, palmare, DTT, o altro e di inviarle alla piattaforma informativa secondo standard predefiniti. I gateway di canale permettono di espandere facilmente la piattaforma a nuove interfacce e/o tecnologie grazie alla definizione di protocolli standard di comunicazione. I servizi e i contenuti erogati dalle singole interfacce dipendono dalla tipologia e dai vincoli tecnici che, per architettura, ogni dispositivo e/o tecnologie possiede.

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.11. Servizi di Community

· Insieme di moduli applicativi di supporto alla comunità degli utenti del sistema. L’obiettivo è quello di fornire un mezzo rapido ed efficace per condividere informazioni o trovare soluzioni. I servizi realizzati saranno specializzazioni dei modelli tradizionali quali: Forum, Newsletter e Chat. 

· Specifiche tecniche, microanalisi, realizzazione e test unitari di tutte le componenti

Task 3.12. Rilascio del sistema di base

· Integrazione, tuning e testing di tutti i sistemi hardware e dei moduli applicativi

· Test di accessibilità WAI attraverso i tool messi a disposizione dal W3C

· Test di carico

· Collaudo in ambiente di produzione

· Rilascio del sistema

Risultati attesi:

· Modello architetturale tecnico del SICA e dei dimostratori e linee guida per l’estensione

· Specifiche Tecniche e Funzionali del SICA
· Piano dei Test di Collaudo del SICA
· Rapporto di Test del SICA
· Release SICA 1.0

Interrelazioni con le altre Attività:

L’attività di questo WP dovrà necessariamente relazionarsi a:

· quella del WP2 in quanto gli output costituiscono input fondamentali per WP3

· quella del WP4 in quanto SICA e prototipi dovranno interfacciarsi proprio in relazione alle funzioni di accesso ai contenuti

· quella del WP5 di infrastrutturazione tecnologica che è fortemente dipendente dal modello architetturale del SICA e dei prototipi

· quella del WP6 in quanto l’implementazione del SICA rappresenta una condizione necessaria per l’avvio del funzionamento del sistema nella sua completezza (SICA e prototipi) ma anche perché, la fase di test potrà produrre feedback per il tuning del SICA;

· quella del WP8 perché immediatamente dopo la fase di implementazione del SICA, sarà possibile effettuare il trasferimento del know-how allo Spin-off

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 47.953,07
	Titolo:

REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI/DIMOSTRATORI
	Num: WP4

	Avvio: mese n.  6             Durata:     5 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 10,93

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Supervisione scientifica della progettazione e implementazione dei prototipi P-PLAN e SSF
	1,62

	DIB - UNIBA
	- Responsabile dell’attività
- Supervisione scientifica della realizzazione dei prototipi
	5.01

	PROGESA - UNIBA
	- Supporto alla progettazione del P-PLAN
	0,79

	DFT - POLIBA
	- Supporto alla progettazione del SSF
	0,73

	PRIME - UNIFG
	- Supporto alla progettazione del P-PLAN
	0,65

	LIINKS
	- Realizzazione prototipi
	2,13


Obiettivi:

Obiettivo di questa attività è quello di recepire tutti gli elementi in ingresso, derivanti dai risultati delle attività di WP2 con particolare riferimento al modello logico dei servizi specifici dei dimostratori e ai requisiti utente, di WP3 con riferimento all’architettura generale del sistema, e di realizzare i tre dimostratori che forniranno una base di valutazione dei benefici e delle potenzialità prestazionali del SICA.

I prototipi, forse più del SICA, restituiranno, almeno per alcuni specifici funzioni e contenuti, le realtà per le quali saranno stati realizzati.

Descrizione dell’Attività:

Il SICA è un sistema che offre un ventaglio di servizi di base, ritenuti strategici per la gestione dei flussi informativo/cognitivi propri della gestione di ANP, SIC e ZPS. Questi servizi rappresentano il vero valore del progetto, in quanto costituiscono il cuore e la base fondante per realizzare soluzioni mirate a problemi e fabbisogni specifici di un ente gestore. Tali soluzioni di fatto sono moduli applicativi verticali che fondano il proprio funzionamento sui contenuti e sui servizi gestiti dal SICA. 

Realizzare tutte le possibili verticalizzazioni necessarie in un ambito differenziato e complesso come quello indagato è un obiettivo molto ambizioso, costoso e soprattutto al di fuori delle reali risorse a disposizione di questo progetto. Però per rendere evidenti le qualità del SICA e al contempo dotare gli enti parco di uno strumento utile e funzionale, verranno realizzati nell’ambito di questo progetto tre delle possibili verticalizzazioni, che chiameremo dimostratori; dimostratori perché è obiettivo del progetto quello di dimostrare l’utilità di un approccio flessibile come quello proposto attraverso SICA.

I dimostratori hanno la caratteristica di:

· essere applicazioni finite e funzionanti;

· fornire indicatori per la valutazione di costi/benefici/prestazioni

· tracciare le linee guida per aggiungere altri moduli specifici e quindi estendere il SICA.

e sono:

· P-MON – Sistema di monitoraggio delle trasformazioni in atto sul territorio 

· P-PLAN – Sistema di supporto a decisioni basate su cognizioni distribuite

· SSF – Sistema di Supporto alla Fruizione per l’erogazione, attraverso l’uso di tecniche multimediali e multicanale, del patrimonio informativo mirato alla fruizione del territorio

Questa attività si suddivide nelle seguenti sottoattività:

Task 4.1. Realizzazione modulo P-MON
P-MON rappresenterà lo strumento di supporto al monitoraggio dei processi di trasformazione del territorio e, quindi costituirà un rilevante strumento di analisi e controllo del territorio e di programmazione degli interventi. In particolare, mediante l’applicazione di tecnologie GIS, si consentirà la georeferenziazione di informazioni rilevanti per il territorio rese disponibili nel repository informativo condiviso del SICA (e.g., leggi, normative, relazioni delle unità operative, ecc.) o in banche dati (e.g., dati rivenienti da censimenti o indagini di natura statistica). A tale scopo sarà necessario acquisire le mappe vettoriali dei territori di interesse (cartografia numerica) e consentirne la fruizione remota mediante browser web.

Sarà necessario:

· Studiare un componente di acquisizione dei parametri ambientali che permetterà all’utente di P-MON di fornire dati telerilevati rappresentati da immagini (ortofoto, foto aeree, scansione di fotografie, sensori aerei o satellitari, GPS, rilievi diretti, CAD, cartografia numerizzata,…). In questo modo sarà possibile il costante aggiornamento dei contenuti informativi al fine di offrire una conoscenza del territorio basata non solo sulla rappresentazione cartografica, ma anche sulla osservazione diretta della realtà negli aspetti che non possono evincersi dalla cartografia. I dati telerilevati che saranno oggetto di ulteriori analisi mediante metodi di Spatial Data Mining verranno convertiti in formato vettoriale. 

· Studiare un componente di Spatial Data Mining che verrà integrato nel GIS al fine di estrarre informazioni da dati georeferenziati, poiché in un contesto assai complesso, quale quello del monitoraggio delle aree naturali, non è sufficiente disporre di facilities di overlay topologico o di formulazione di query spaziali per “comprendere il territorio”. La possibilità di condurre delle analisi di dati complesse di georeferenziati, assolutamente inedite per qualunque ambiente GIS tradizionale, sarà permessa mediante la specificazione di interrogazioni formulate sulla base di un “data mining query language”. Le analisi consentite potranno avere tanto natura predittiva quanto descrittiva. Nello specifico, i metodi predittivi resi disponibili dallo Spatial Data Mining Engine supporteranno compiti di classificazione (particolarmente utili per correlare automatica le informazioni del SICA su  leggi, normative, relazioni delle unità operative, ecc. con le informazioni prettamente territoriali e georeferenziate) e di regressione (utili in studi relativi a problemi di natura socio-economica), mentre i metodi descrittivi supporteranno compiti di scoperta di associazioni (e.g., correlazioni fra fonti inquinanti e presenza di fenomeni di inquinamento in senso lato), e clustering (utile alla segmentazione del territorio relativamente a un fenomeno con chiara connotazione spaziale);

Per ciascuno dei punti su elencati, realizzare: specifiche tecniche, microanalisi, esecuzione e test unitari di tutte le componenti.

Task 4.2. Realizzazione modulo P-PLAN
P-PLAN è orientato a supportare processi decisionali in ambienti di cognizione distribuita. Si configura come un modulo di e-governance, in riferimento all’innovazione introdotta, indaga la complessa frontiera che, proprio in contesti cognitivi distribuiti, separa i processi di esplorazione degli spazi dell’azione dalla deliberazione. Il dimostratore verrà costruito in riferimento a protocolli di interazione e trattamento dei quadri cognitivi, propri di spazi decisionali virtuali e verrà sperimentato in riferimento ad una problematica di inserimento di attività/pratiche innovative nel campo delle produzioni agro-alimentari e/o zootecniche.

Sarà necessario:

· Realizzare l’applicativo di supporto all’interazione dotato di strumenti di supporto a forum, di gestione remota dei contenuti oggetto di decisione, di gestione e storage della memoria di processo, di costruzione delle tracce cognitive del processo decisionale.

· Integrare moduli di DSS a supporto delle fasi di valutazione dei processi decisionali

Per ciascuno dei punti su elencati, realizzare: specifiche tecniche, microanalisi, esecuzione e test unitari di tutte le componenti.

Task 4.3. Realizzazione modulo SSF
SSF è orientato all’attività di supporto alla fruizione e rappresenta un Nodo Informativo sia virtuale (con rilievo alle opportunità di esperienza di fruizione virtuale) che fisico (con infrastrutturazione di uno dei numerosi “oggetti edilizi” localizzati in prossimità degli accessi all’area).

Saranno necessarie:
· La realizzazione del modulo di fruizione dedicato alla fruizione e valorizzazione di ANP, SIC e ZPS gestite dal SICA. Sfruttando le potenzialità del sistema di content management, incluso nel SICA, nella gestione di librerie digitali multimediali, si implementerà una piattaforma di presentazione che risponda a requisiti di usabilità, accessibilità ai diversamente abili e multicanalità che consentiranno al SICA di avere la massima penetrazione sociale e soprattutto di abbattere le barriere di accesso ai servizi offerti dalle tecnologie della telecomunicazione.

· La acquisizione, personalizzazione e integrazione di software specifico nel campo multimediale di supporto all’erogazione di contenuti con le più avanzate tecnologie disponibili ad oggi. I moduli specifici realizzati saranno quelli emersi in fase di analisi e tra i quali possiamo già individuare:

· Applicazioni client multimediali interattive;

· Applicazioni di welcome, informazioni, registrazioni utenti, mailing automatico verso gli utenti;

· Applicazione multimediale on-line interattiva sui parchi naturali

· Applicazione di indirizzamento al sito visitato con la possibilità di rilevare il posizionamento dell’utente tramite GPS;

· Applicazione per le prenotazioni, le informazioni e l’accoglienza turistica;

· Sistema interattivo per la pianificazione degli itinerari;

· Edutainment Multimediale;

· Sistema di distribuzione complessiva delle applicazioni multimediali interattive;

· Interfaccia di gestione del sistema di monitoring e gestione degli accessi;

· Canale di media-streaming;

· Canale di edutainment tematico;

· Supporto alla creazione di CD-ROM interattivi sui Parchi.

Per ciascuno dei punti su elencati, realizzare: specifiche tecniche, microanalisi, esecuzione e test unitari di tutte le componenti.

Task 4.4. Rilascio dei 3 moduli dimostratori

· Integrazione dei dimostratori al SICA, tuning e testing

· Test di accessibilità WAI delle interfacce grafiche attraverso i tool messi a disposizione dal W3C

· Test di carico

· Collaudo in ambiente di produzione

· Rilascio prime versioni di T-MON, T-PLAN e SSF
Risultati attesi:

· Specifiche Tecniche e Funzionali dei dimostratori

· Piano dei test di integrazione dei dimostratori

· Rapporto di test dei dimostratori

· Piano di collaudo dei dimostratori

· Rapporto di collaudo dei dimostratori

· Release P-MON 1.0

· Release P-PLAN 1.0

· Release SSF 1.0

· Report di valutazione dei risultati conseguiti con i dimostratori

Interrelazioni con le altre Attività:

L’attività di questo WP dovrà necessariamente relazionarsi a:

· quella del WP2 in quanto gli output costituiscono input fondamentali per WP4

· quella del WP3 in quanto SICA e prototipi dovranno interfacciarsi proprio in relazione alle funzioni di accesso ai contenuti

· quella del WP6 in quanto l’implementazione dei prototipi rappresenta una condizione necessaria per l’avvio del funzionamento del sistema nella sua completezza (SICA e prototipi) ma anche perché, la fase di test potrà produrre feedback per il tuning dei prototipi;

· quella del WP8 perché immediatamente dopo la fase di implementazione del SICA, sarà possibile effettuare il trasferimento del know-how allo Spin-off

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 101.043,80
	Titolo:

INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA
	Num: WP5

	Avvio: mese n.   5            Durata: 8  mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 8,21

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	-  Supervisione scientifica sotto il profilo organizzativo e logistico
	1,62

	DIB - UNIBA
	- Responsabile dell’attività
-  Supervisione scientifica della infrastrutturazione tecnologica
	2,86

	LINKS
	- Esecuzione dell’infrastrutturazione tecnologica
	3,73


Obiettivi:

Obiettivo principale di questa attività è quello di progettare, realizzare e avviare all’operatività le infrastrutture tecnologiche necessarie allo sviluppo del progetto, sulla base:

· dei fabbisogni tecnologici e funzionali emersi sia in fase di analisi, in occasione del coinvolgimento dell’utenza potenziale che dall’architettura tecnica redatta nel corso del WP3;

· dello stato dell'arte delle tecnologie di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale;

· del quadro della disponibilità e del livello di diffusione delle tecnologie di interesse negli ambiti territoriali su cui si sviluppa il progetto;

Deve essere garantito il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le scelte tecnologiche del progetto.

Descrizione dell’Attività:

Questa attività consentirà di definire e realizzare il supporto tecnologico, organizzativo e logistico sul quale potranno innestarsi le specifiche soluzioni e applicazioni di servizio oggetto di sviluppo del progetto.

Realizzare e gestire, attraverso un servizio  di housing presso strutture qualificate, l’infrastruttura hardware, il software di base ed i servizi a supporto di una server farm in grado di erogare via public Internet piattaforme applicative multicanale e, nello specifico, servizi fruibili da internet.

La scelta di una Server Farm in grado di garantire i livelli di servizi definiti, la modularità del sistema ed  una multicanalità tecnologicamente evoluta sarà un fattore di successo. La server farm dovrà garantire un’elevata scalabilità ed un back-up di sistema per dare continuità e qualità ai servizi offerti. 

La Server Farm  viene fornita attraverso l’acquisizione dei server e l’housing degli stessi presso la struttura, individuata in fase di esecuzione, che meglio risponde ai requisiti e che garantisca i livelli di servizio richiesti dal progetto.

In particolare, con riferimento all’allestimento fisico del prototipo SSF saranno selezionati, acquisiti e installati dispositivi specifici per l’infrastrutturazione di un manufatto edilizio appartenente al patrimonio insediativo dei territori delle Gravine dell’Arco Jonico e del Gargano.

L’attività si suddivide nelle seguenti sottoattività:

Task 5.1. Disegno architettura fisica

Definizione dell’architettura fisica con dettaglio su tutte le componenti hardware e le specifiche tecniche di produzione per il SICA e i dimostratori. In particolare l’architettura deve contenere il quantitativo e le caratteristiche tecniche dettagliate dei dispositivi hardware da acquisire. Saranno evidenziate graficamente la topologia della rete interna al sistema e le connessioni verso l’esterno.

Task 5.2. Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

Acquisizione delle apparecchiature necessarie e attrezzaggio, da parte di personale esperto, della server farm (installazioni, cablaggi, assemblaggi, ecc).

Devono essere garantiti almeno i seguenti servizi di base:

· Sicurezza – L’infrastruttura della server farm viene gestita sia a livello hardware che software tramite accessi riservati a personale specializzato, da apparecchiature di rete con caratteristiche di firewall e da dispositivi anti-intrusione.

· Continuità di servizio – Tutti i sistemi di rete e di telecomunicazioni della server farm sono ridondati in modo da garantire la continuità di servizio in caso di fault di uno delle componenti. La server farm è presidiata da personale specializzato 24 ore su 24, sette giorni su sette.

· Scalabilità e Performance – Al fine di garantire prestazioni elevate i sistemi di rete e di telecomunicazioni sono in bilanciamento di carico migliorando così le performance e permettendo l’evoluzione delle applicazioni secondo le esigenze di sviluppo.

Task 5.3. Contratti di nolo, housing e connettività

In base alle scelte architetturali effettuate verranno stipulati gli opportuni contratti per le risorse necessarie al funzionamento della server farm, come ad esempio la connettività.

Task 5.4. Acquisizione licenza Content Management System

Task 5.5. Acquisizione licenza Knowledge Management System

Task 5.6. Acquisizione licenza GIS

Task 5.7. Acquisizione licenza RDBMS

Task 5.8. Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm 

Il task prevede l’installazione presso la server farm dei sistemi operativi, dei software di base, del toolkit di sviluppo del portale, come la piattaforma di content management; prevede inoltre la configurazione della piattaforma e l’installazione dei Database Management Systems. È previsto il test ed il collaudo di ogni componente separata nell’ambiente di produzione.

Task 5.9. Infrastrutturazione fisica del SSF  (creazione del Nodo Informativo)

Il task prevede, oltre all’ovvia installazione delle componenti tecnologiche in un manufatto edilizio Garganico o delle Gravine dell’Arco Jonico selezionato quale prototipo, anche il progetto ambientalmente compatibile di riuso del manufatto.

Risultati attesi:

· Progetto di infrastrutturazione fisica del SSF
· Architettura fisica e specifiche di produzione

Interrelazioni con le altre Attività:

WP5 è fortemente interrelato con i WP di progettazione del SICA e dei prototipi e con il WP relativo allo start-up del sistema per ovvi motivi di interdipendenza delle attività legate rispettivamente alla conoscenza dei requirements tecnologici e alla necessità di assistenza tecnologica durante la sperimentazione.

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 212.486,70
	Titolo:

START- UP E SPERIMENTAZIONE
	Num: WP6

	Avvio: mese n.  10             Durata:   6  mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 13,57

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Responsabile dell’attività
- Supervisione scientifica dei test in merito agli obiettivi di gestione/valorizzazione e fruizione delle aree

- Produzione contenuti
	4,85

	DIB - UNIBA
	- Supervisione scientifica dei test in riferimento alle prestazioni tecnologiche
	2,15

	PROGESA - UNIBA 
	- Produzione contenuti di esperienza virtuale di fruizione

- Supporto ai test
	2,37

	DFT - POLIBA
	- Produzione contenuti

- Supporto ai test
	1,46

	PRIME - UNIFG
	- Produzione contenuti di esperienza virtuale di fruizione

- Supporto ai test
	1,94

	LINKS
	- Gestione tecnologica start-up
	0,80


Obiettivi:

Obiettivo di questa attività è quello di effettuare tutte quelle azioni che consentono di passare dalla fase di rilascio dei sistemi a quella di funzionamento effettivo. In questo contesto si dovranno immettere nel sistema tutte le informazioni necessarie all’avvio, redigere la documentazione di manutenzione e manualistica a vari livelli, effettuare un affiancamento sul campo al fine di consegnare ai designati destinatari le “chiavi del sistema” e il know-how per essere operativi.

Descrizione dell’Attività:

Il WP sarà strutturato nei seguenti task:

Task 6.1. Definizione degli elementi di configurazione di base

Creazione degli elementi di configurazione, quali: profili degli utenti, ruoli, permessi, parametri di configurazione vari

Task 6.2. Affiancamento e formazione dell’utenza campione

L’attività di formazione ha lo scopo rendere autonomi e indipendenti gli operatori e gli utenti del SICA attraverso un percorso misto di corsi tecnici in aula e attività di “training on the job”. L’attività avrà inizio durante la fase di collaudo finale e prima dell’avviamento del sistema, così che i tecnici e gli amministratori siano gradualmente formati e supportati nella gestione dei nuovi sistemi che dovranno utilizzare, nell’erogazione dei servizi ed essere pronti già per la successiva fase di esercizio.

Task 6.3. Popolamento delle banche dati

Attraverso gli applicativi di amministrazione si provvede all’inserimento dei contenuti, base di partenza del repository del sistema. I contenuti da inserire sono quelli individuati in fase di analisi e per la gestione dei quali il sistema è stato sviluppato. Tra questi contenuti vi sono anche le tassonomie che dovranno essere strutturare opportunamente per consentire di classificare i contenuti con la massima efficacia.

Task 6.4. Produzione documentazione e manualistica

È prevista la produzione di manualistica relativa all’uso del sistema. Saranno predisposti 3 manuali:

· Manuale utente per la gestione dei contenuti e l’amministrazione del SICA;

· Manuale utente per l’uso dei servizi specifici dei dimostratori;

· Manuale tecnico di installazione, configurazione e manutenzione sistemistica ordinaria del SICA
Task 6.5. Valutazione

In questa fase si procederà alla valutazione del servizio mediante gli indicatori già individuati nel WP2, capaci di valutare la qualità del risultato, il livello di soddisfazione dell’utente e l’efficacia complessiva del SICA. In questa fase è previsto un ulteriore coinvolgimento dei Work Group, con l’obiettivo di individuare eventuali lacune o miglioramenti  che consentano di rendere i servizi del SICA più efficaci/efficienti.

Risultati attesi:

· Report di completamento delle attività di popolamento del repository

· Report trimestrale sull’andamento della sperimentazione e analisi intermedie

· Report finale sulla sperimentazione con piano di miglioramento

· Manuale d’uso del SICA
· Manuale d’uso dei servizi dei dimostratori

· Manuale tecnico Installazione, Configurazione e Manutenzione del SICA
Interrelazioni con le altre Attività:

Il WP6 oltre alle ovvie relazioni con i WP dai quali dipende per potere essere realizzato, si caratterizza fortemente per il suo legame con il WP di promozione. La sperimentazione, infatti, rappresenterà uno dei veicoli/strumenti di diffusione dei risultati del progetto attraverso il coinvolgimento del campione di utenza selezionato e attraverso la pubblicizzazione di alcuni eventi considerati rilevanti in questo senso attraverso i media di supporto al progetto.

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 109.007,87
***

	Titolo:

PROMOZIONE, PIANO DI RIUSO E TRASFERIBILITÀ ALLA RETE DEGLI ENTI GESTORI
	Num: WP7

	Avvio: mese n. 7               Durata:   12 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 14,63

	Partner coinvolti
	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Responsabile dell’attività
- Redazione del piano di riuso

- Redazione del Piano di promozione e comunicazione
	10,36

	DIB
	- Analisi di fattibilità del trasferimento

- Supporto alla redazione del piano di riuso
	2

	PROGESA
	- Supporto alla redazione del Piano di promozione e comunicazione

- Attività di Promozione
	0,63

	DFT
	- Supporto alla redazione del Piano di promozione e comunicazione

- Attività di Promozione
	0,58

	PRIME
	Supporto alla redazione del Piano di promozione e comunicazione

- Attività di Promozione
	0,52

	LINKS
	- Supporto alla analisi di fattibilità del trasferimento

- Supporto alla redazione del Piano di riuso
	0,53


Obiettivi:

L’attività ha tre obiettivi fondamentali:

· definire un piano di comunicazione, sensibilizzazione e promozione in grado di poter far nascere nei segmenti di popolazione, target di riferimento, la nascita della domanda, intesa come scoperta di un nuovo modo di operare nella propria quotidianità. Essa è quindi rivolta a soggetti esterni e principalmente anche agli enti di gestione di ANP, SIC e ZPS;

· dimostrare la trasferibilità del SICA studiando la fattibilità di trasferimento del SICA altre tre realtà “parco” della Regione Puglia diverse significativamente tra loro e da quelli studiati.
· Redazione del Piano di Riuso quale strumento per consentire alla Regione Puglia quale proprietaria dei risultati del progetto di avviare il trasferimento

Descrizione dell’Attività:

L’attività esamina le fonti d’informazioni e crea un piano d’azione per la promozione dei risultati conseguiti a seguito dell’analisi e della definizione del modello logico del sistema e dell’avvio dei processi di start-up.

La strategia adottata è fortemente determinata dalla convinzione che un approccio alla promozione e comunicazione meramente promozionale o pubblicitario sia limitativo e poco adeguato allo scenario in cui si colloca APRiPARCHI. L’approccio innovativo sarà determinato da un piano di comunicazione che utilizza il più ampio ventaglio di possibili canali di comunicazione, attraverso la produzione e organizzazione di eventi, convegni e workshop,  attraverso un monitoraggio del target di riferimento sviluppando e diffondendo questionari e indagini per rilevare il livello di utilizzo, soddisfazione e gradimento.

Un’altro fine importante di questa attività è il piano di riuso che vuole dare un seguito per rendere maggiormente concretizzabile il requisito di trasferibilità della soluzione espresso nel bando regionale e recepito dal presente progetto in fase di progettazione e implementazione. 

Con riferimento agli obiettivi di promozione e sensibilizzazione l’attività si suddivide nei seguenti task:

Task 7.1. Sviluppo di un piano d’azione per la promozione dei risultati conseguiti.

L’attività prevede la predisposizione di un piano per la comunicazione degli obiettivi del progetto, la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti e la disseminazione dei risultati ottenuti. In pratica, il piano strutturerà nel dettaglio le azioni dei task 7.2. e 7.3.

Task 7.2. Pubblicazione su riviste di settore per la divulgazione del lavoro effettuato e dei risultati prodotti.

Individuazione delle riviste di settore in funzione del loro grado di penetrazione nei confronti del target da raggiungere e acquisizione degli spazi opportuni.

Task 7.3. Organizzazione di eventi (meeting, workshop, work-group) divulgativi e della campagna pubblicitaria

Definizione del calendario degli eventi, progettazione e programmazione degli eventi. Programmazione e progettazione della campagna pubblicitaria.

Con riferimento agli obiettivi di trasferibilità il WP7 prevede i seguenti task:

Task 7.4. Studio di fattibilità di tre ipotesi di trasferimento 

Studio della fattibilità del trasferimento del SICA altre tre realtà “parco” della Regione Puglia diverse significativamente tra loro e dai casi studiati. 

Task 7.5. Redazione del Piano di riuso
Il piano di riuso vuole contribuire a garantire gli obiettivi di trasferibilità delle tecnologie contenute nel SICA alle altre realtà del territorio regionale pugliese. Tale piano si configura come uno strumento per la Regione Puglia di studiare la fattibilità del trasferimento del SICA in altre realtà attraverso le linee guida per consentire di valutare i diversi aspetti, economico, tecnico e organizzativo, legati alla trasferibilità del SICA ad altri contesti.

Risultati attesi:

· Piano di promozione

· Eventi divulgativi 

· Progetto della Campagna Pubblicitaria

· Pubblicazioni

· Piano di riuso

· Studio di fattibilità di tre ipotesi di trasferimento

Interrelazioni con le altre Attività:

Il presente WP7 è fortemente relazionato a quasi tutti i WP in virtù della sua dipendenza dai risultati che via via vengono prodotti nel progetto.

Costo Totale dell’Attività: 

Euro 113.780,72 (le attività specifiche di promozione, in particolare i task 7.1, 7.2 e 7.3, non superano il 5% del budget complessivo del progetto)

	Titolo:

TRASFERIMENTO ALLO SPIN-OFF ACCADEMICO
	Num: WP8

	Avvio: mese n.  17             Durata:    2 mesi
	Impegno totale (mesi/uomo): 6,42

	Partner coinvolti


	Ruolo del partner
	Impegno (mesi/uomo):

	DAU - POLIBA
	- Responsabile dell’attività
- Organizzazione incontri
	1,62

	LINKS
	- Supporto tecnico

- Formazione
	4,80


Obiettivi:

Il presente WP ha lo scopo di garantire continuità e massima produttività dell’effort cognitivo/esperienziale sviluppato nell’ambito del progetto attraverso il trasferimento del know-how allo spin-off accademico del DAU SIIA s.r.l.  (Sistemi Intelligenti per l’Ingegneria Ambientale). Alla SIIA si affiderà il ruolo di soggetto garante della continuità dello sforzo di infrastrutturazione della rete degli Enti Gestori in Puglia.

Descrizione dell’Attività:

Task 8.1. Presentazione del progetto e dei suoi risultati

Si organizzeranno degli incontri tra SIIA e i partner in funzione del ruolo e delle competenze che ciascuno di questi ha nel progetto .

Task 8.2. Trasferimento del know-how acquisito con riferimento all’approccio metodologico e alle prospettive di manutenzione evolutiva del SICA 
Il trasferimento del know-how sarà garantito dalla partecipazione del SIIA alle fasi conclusive della sperimentazione e della valutazione di questa. Si prevede inoltre il coinvolgimento del SIIA nell’attività di realizzazione del piano di incentivazione al riuso.
Task 8.3. Coinvolgimento di SIIA nelle attività conclusive di promozione 
Risultati attesi:

· Incontri e meeting

Interrelazioni con le altre Attività:

Il WP8 si relazionerà principalmente con le attività di promozione e di sperimentazione di APRiPARCHI.
Costo Totale dell’Attività: 

Euro 32.712,12
*******

Con riferimento agli obiettivi e ai risultati attesi di ogni singolo WP si delinea la seguente strutturazione logico-organizzativa del lavoro previsto da APRiPARCHI.
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	4. Riepilogativo dei Costi 

	Tabella delle voci di costo:

Voci di costo

k€

1. Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto

447,75
2. Consulenze specialistiche

211,00

3. Licenze d’uso software

85,00

4. Acquisizione di brevetti

-

5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature

25,00

6. Infrastrutture tecnologiche quali  reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo

110,00

7. Costi generali

46,25
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
925,00
Contributo richiesto al FESR
 €    729.000,00 
Cofinanziamento totale
 €    196.000,00 
Cotributo settore privato (Links)
 €    100.000,00 
Contributo altri Enti Pubblici
 €      96.000,00 
di cui POLIBA-DFT
 €     12.000,00 
UNIBA-DIB
 €       5.000,00 
UNIBA-PROGESA
 €     15.000,00 
UNIFG - PRIME
 €     10.000,00 
Contributo Proprio (POLIBA_DAU)
 €      54.000,00 


	


	5. Tabella impegno risorse umane e  Cronogramma 


La tabella che segue restituisce l’impegno delle risorse umane (in mesi/uomo) di ciascun partner e rispetto a ciascun WP.
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WP1

Gestione

11,33     2,15      0,79        0,73      0,65      -        15,64   

WP2 Definizione Modello Logico del Sistema 8,90       2,15      0,79        0,73      0,65      0,80      14,01   

WP3 Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA 2,43       3,58      -          -        -        3,20      9,20     

WP4

Realizzazione dei prototipi

1,62       5,01      0,79        0,73      0,65      2,13      10,93   

WP5 Infrastrutturazione Tecnologica 1,62       2,86      -          -        -        3,73      8,21     

WP6

Start-up e sperimentazione

4,85       2,15      2,37        1,46      1,94      0,80      13,57   

WP7

Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori

10,36     2,00      0,63        0,58      0,52      0,53      14,63   

WP8 Trasferimento allo Spin Off accademico 1,62       -        -          -        -        4,80      6,42     

 Totale (Mesi uomo) su totto il progetto 

42,72     19,89    5,37        4,24      4,39      16,00    92,61   


Nel seguito, inoltre, si riporta il cronogramma delle attività. 
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Cronogramma delle attività di APRiPARCHI
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Task
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WP 8

7

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

6

5.9

5.8

5.7

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5

4.4

4.3

4.2

4.1

4

3.12

3.11

3.10

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

Ricognizione situazione regionale e selezione campione riferimento

Analisi sul campione esemplificativo

Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

Formalizzazione dei requisiti utente

Selezione dell’utenza campione

Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

Definizione dell'architettura e costruzione del SICA

Definizione dell’architettura

Database design

Web design

Config. e personaliz.  sistemi  Content, User e Knowledge Mngm

Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

Sistema di autenticazione e autorizzazione

Sistema di profilazione e personalizzazione 

Integrazione al GIS

Sistema di classificazione dell’informazione

Supporto al Delivery multicanale

Servizi di Community

Rilascio del sistema di base

Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

Realizzazione modulo P-MON

Realizzazione modulo P-PLAN

Realizzazione modulo SPAF

Rilascio dei 3 moduli dimostratori

Infrastrutturazione Tecnologica

Disegno architettura fisica

Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

Contratti di nolo, housing e connettività

Acquisizione licenza Content Management System

Acquisizione licenza Knowledge Management System

Acquisizione licenza GIS

Acquisizione licenza RDBMS

Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

Infrastrutturazione fisica del SSF  

Start-up del sistema e sperimentazione

Elementi di configurazione di base

Formazione utenti e affiancamento durante sperimentazione

Supporto alla sperimentazione

Promozione, Riuso, Trasferibilità

Trasferimento allo Spin Off accademico

WP 1 Project Management & Quality Assurance

Acquisizione e predisposizione degli elementi del repository

Popolamento delle banche dati

Produzione documentazione e manualistica

Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti


	6. Valutazione della proposta progettuale 


	6.1 Rilevanza e originalità dei risultati 

	APRiPARCHI rappresenta un valido strumento a supporto di enti di gestione di ANP, SIC e ZPS il cui compito comprende funzioni complesse quali pianificazione, programmazione socio-economica, tutela, controllo, promozione e gestione ordinaria di aree di dimensione sovracomunale.

La natura di “enti di recente costituzione” impone inoltre agli enti parco una maggiore attenzione all’efficacia dell’azione e alla diffusione dell’informazione del proprio operato.

In tal senso l’uso delle tecnologie descritte e del sistema proposto affronta e fornisce una risposta integrata a queste esigenze:

· trasformando azioni di controllo e monitoraggio in azioni di comunicazione e partecipazione della comunità locali alla gestione del proprio territorio;

· rendendo accessibili le informazioni riguardanti le azioni dell’ente nella pianificazione, programmazione e gestione del territorio, con possibilità quindi di rendere esplicita e visibile l’azione dell’ente e poter intervenire con un proprio contributo sugli argomenti citati;

· favorendo un facile accesso alle informazioni riguardanti i beni e le attività presenti nel territorio nell’ottica del rafforzamento della identità locale e della promozione dei beni territoriali;

· favorendo un accesso alle informazioni tecniche e amministrative, alle procedure da seguire per il regime autorizzativo, agli esiti dei procedimenti, con riduzione dei tempi di attesa e riduzione della distanza intercorrente tra ente e cittadino; 

Una rilevante funzione supportata dal SICA è quella del monitoraggio e del controllo. Tale controllo avviene normalmente attraverso un addetto alla sorveglianza ogni 1000 ha. E’ evidente la difficoltà reale di provvedere a tale controllo tenuto conto dei possibili abusi e del lungo elenco di aspetti da controllare. Il prototipo P-MON supportato dal SICA fornisce una fotografia dell’esistente aggiornata periodicamente (foto aeree) e resa disponibile per una conoscenza condivisa a cui si aggiungono quelle informazioni che riguardano le segnalazioni che possono pervenire da terminali dedicati (Forestale, NOE, ecc) o da segnalazioni con informazioni non strutturate (segnalazioni e denunce).

Ne deriva una ottimizzazione dell’azione di controllo e una maggiore adesione della comunità al progetto di tutela molto utile per tenere sotto controllo fenomeni come quello degli incendi. Molte campagne di prevenzione degli incendi, non potendo agire sui piromani, fanno proprio leva sulla possibilità di un intervento tempestivo, determinato proprio dall’avere sul territorio numerose antenne anche informali. Dunque, la gestione di contenuti forniti da fonti non strutturate costituisce non solo un elemento di originalità ma anche di rilevanza, in relazione alla potenzialità che questi hanno sull’efficacia dell’azione di un Ente Gestore.

Altro aspetto di grande rilevanza è la possibilità di accedere alle informazioni sui luoghi e sui beni senza per questo dover modificare il loro aspetto (esperienze virtuali di fruizione). In tal senso di grande importanza ha anche la possibilità di conoscere l’evoluzione della domanda dei visitatori attraverso l’analisi dei “contenuti” esplorati. Tali informazioni possono consentire una analisi sistematica dei bisogni dei visitatori, dei possibili impatti, del gradimento di certi servizi. Ne consegue la possibilità di adeguare l’offerta, di dirigere i flussi di fruizione in modo da evitare  “concentrazioni” e disservizi, di tutelare i luoghi evitando una loro progressiva “erosione”.    

Gli aspetti considerati assumono una particolare rilevanza nei casi delle Gravine dell’Arco Jonico e del Gargano selezionaticome caso di riferimento. Molte aree del parco sono infatti ancora considerate terre di nessuno e si registrano numerosi abusi: dalle numerose microdiscariche a pratiche illegali di urbanizzazione, dagli incendi estivi nei boschi di conifere ai derocciamenti che continuano essere perpetuati spesso in orario notturno.
Rilevante e originale è anche la risposta data alla necessità di una maggiore consapevolezza del bene territorio. Il Gargano, ad esempio, ha vissuto una lunga travagliata storia verso la sua tutela, con alterne vicende di grave alterazione ambientale. E’ quindi necessario riportare attraverso una efficacia e tempestività dell’azione la fiducia nelle istituzioni ed in particolare nell’ente parco. E’ necessario altresì mostrare che “non tutto è andato perduto” come da più parti si sente ripetere.

Si aggiunga che nello specifico uno degli obiettivi del parco sarà il recupero e la riqualificazione territoriale, intervento che necessità di un continuo monitoraggio per mostrare periodicamente i segni di un cambiamento che costituiscano “manifesto” della propria azione e consentano le giuste analisi per un’azione mirata e produttiva.

Con riferimento agli aspetti tecnologici APRiPARCHI introduce sistemi tecnologici altamente innovativi per integrare l’enorme quantità di informazioni del patrimonio cognitivo in materia di ANP, SIC e ZPS,  gestire la complessità derivante dal numero e la diversificazione dell’utenza e valorizzare il patrimonio naturalistico attraverso la messa in opera di servizi specificatamente studiati per dare risposta a problemi concreti.

Vediamo quali sono i fattori chiave riguardo l’innovatività dei risultati che si propone il SICA:

· L’integrazione di flussi informativi eterogenei in modalità multicanale con la possibilità di coinvolgere nei processi anche fonti non strutturate (cittadini, imprese, visitatori, ecc.) che diventano partecipi di un processo “democratico” di gestione del territorio, da cui il termine “contenuti aperti” presente nel nome del sistema. La sfida lanciata da questo progetto riguarda gli scenari di utilizzo di questo tipo di informazioni che, una volta integrate al repository, verranno utilizzate dai sottosistemi di pianificazione, controllo e fruizione.

· La georeferenziazione e l’adozione della tecnologia GPS consentono  una caratterizzazione molto forte dei servizi offerti rispetto alla collocazione nel territorio. La localizzazione diventa una delle dimensioni predominanti per la correlazione dei contenuti indirizzata all’erogazione dei servizi del SICA quali, supporto alle decisioni, monitoraggio del territorio e per i servizi interattivi che coinvolgono l’utente anche in relazione al luogo in cui si trova.

· L’elevato apporto di tecnologie di data mining spaziale, in una componente di elevato valore tecnico-scientifico,  che consente al SICA di rendere la componente GIS capace di interpretare le mappe, tramite l’individuazione di opportuni pattern spaziali. I benefici derivanti dall’uso di queste tecnologie ricadono in maniera forte sui prototipi a caratterizzazione gestionale, principalmente P-MON, per la forte attinenza con le problematiche di monitoraggio dell’evoluzione del territorio, ma anche in P-PLAN come supporto ai processi decisionali.

· La presenza di un DSS (Decision Support System) che grazie alla metodologia OLAP (On Line Analytical Processing) è in grado di offrire viste e scenari informativi estremamente mirati, utili per una consultazione flessibile e rapida. La base cognitiva del DSS è costituita dagli elementi informativi reperibili nel repository del SICA ai quali vengono applicati i modelli decisionali progettati ad hoc per le esigenze del progetto.

· L’erogazione di contenuti multimediali secondo le più recenti ed innovative tecnologie disponibili, consente al SICA, tramite il modulo SSF, di realizzare servizi mirati agli utenti finali delle aree territoriali. Tecnologie come lo streaming audio/video multidevice, applicazioni di realtà virtuale, televisione digitale terrestre, aprono scenari di fruizione molto ambiziosi, come ad esempio guide virtuali (anche tramite palmare), contenuti orientati alla diffusione ed educazione (ad esempio tramite DTT) con la possibilità di coinvolgere gli utenti  rendendoli protagonisti del servizio che gli si offre.

· L’osservazione del comportamento degli utenti, la loro profilazione e il motore di personalizzazione rendono i servizi di fruizione, molto più efficaci e penetranti; basti pensare che i contenuti potranno essere erogati in forma personalizzata in base al sesso, al ruolo, agli interessi personali. Quindi il SICA riesce a coniugare la multicanalità come risorsa per agevolare l’accesso, la multimedialità come strumento per rendere spettacolare ed fonte di emozioni la visione dei contenuti e la personalizzazione per far sì che questa esperienza sia un evento unico.

· L’implementazione dell’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), secondo le regole tecniche e di sicurezza emanate con il Decreto Interministeriale del 9 Dicembre 2004 dal Ministro dell’Interno, dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.




	6.2 Esemplarità e trasferibilità

	La capacità del progetto a generare o potenziare centri di competenza quali nella fattispecie gli enti gestori, eventuali associazioni attive laddove non sono ancora partiti gli Enti Parco (eventualmente anche i processi istitutivi sia con riferimento alle procedure formali che a quelle informali) è affidata .

La struttura e la concezione del SICA sono tali da consentire con opportuni adattamenti il suo utilizzo in situazioni differenti pur con le necessarie specificità territoriali che stanno nella diversità dei paesaggi, dei processi di antropizzazione, dell’organizzazione sociale delle comunità.

In tutti i casi la gestione di un’area protetta non è mai un’azione meramente amministrativa. Gestire un’area protetta significa in primo luogo restituire dignità e valore alle risorse di un territorio. E tra queste risorse quella umana è certamente quella  che assume maggiore valore. 

Non va però dimenticato che sopratutto nei primi anni di vita una ente parco è un ente fragile, dotato di un carente organico del personale ancora in via di definizione. Per i primi mesi tale personale si riduce al solo direttore. E’ questa la situazione nella quale si trovano e continueranno a trovarsi per alcuni mesi molte delle aree protette della regione e tutte quelle della provincia di Bari.

E’ evidente quindi che la  possibilità per l’ente parco di esercitare la propria azione sta nella relazione con gli altri enti territoriali e con quei soggetti (centri di ricerca, associazioni, cooperative sociali, imprese) capaci di fornire un supporto e un parziale compito di supplenza per specifici interventi.

La presenza del SICA può in tal senso assumere il valore di “merce di scambio” e di “progetto condiviso” tra ente di gestione e territorio.

Attorno a questo progetto possono quindi consolidarsi quelle energie che dovranno sin dal primo moneto interagire per dare vita a quel laboratorio di sviluppo sostenibile che sono i parchi naturali. L’intero sistema SICA è stato concepito, sin dalle prime fasi di analisi e disegno architetturale, nell’ottica della trasferibilità, ciò è facilmente rilevabile:

· dal progetto di infrastruttura tecnologica già dimensionato per ospitare un numero ben maggiore di informazioni rispetto a quelle predisposte per la sperimentazione;

· dalle politiche adottate per la selezione delle componenti applicative che per loro caratteristica (es. componenti Open Source, componenti di cui sono disponibili i codici sorgenti documentati, prodotti senza limitazioni di licenza per il progetto) garantiscono, per gli scopi del progetto, un riuso delle stesse senza costi aggiuntivi di licenze software;

· dall’insieme di soluzioni ed azioni (come ad esempio quelle previste dallo specifico Piano per l’Incentivazione al Riuso che si aggiunge al Piano di Promozione e Comunicazione) orientate a disseminare a favorire quanto più possibile l’adesione di nuovi Enti al progetto;

· dall’attenzione dedicata tanto agli aspetti formativi (formazione strategica, organizzativa e formazione intervento) degli aderenti al progetto che per gli aspetti di supporto alla gestione del cambiamento conseguente all’introduzione delle nuove tecnologie.




	6.3 Completezza e bilanciamento funzioni e attività 


Con riferimento al programma di lavoro e ai contenuti dei task è possibile valutare la completezza delle attività svolte dal gruppo dei partner attraverso la tabella B che segue. 
 
Con riferimento al quadro delineato nella tabella B il bilanciamento delle attività può essere valutato nella tabella A dove sono evidenziati, rispetto a ciascun WP i partner responsabili.
Tabella A


[image: image8.emf]Personale (mesi uomo) DAU DIB PROGESA DFT PRIME LINKS

WP1

Gestione

11,33     2,15      0,79        0,73      0,65      -       

WP2 Definizione Modello Logico del Sistema 8,90       2,15      0,79        0,73      0,65      0,80     

WP3 Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA 2,43       3,58      -          -        -        3,20     

WP4

Realizzazione dei prototipi

1,62       5,01      0,79        0,73      0,65      2,13     

WP5 Infrastrutturazione Tecnologica 1,62       2,86      -          -        -        3,73     

WP6

Start-up e sperimentazione

4,85       2,15      2,37        1,46      1,94      0,80     

WP7

Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori

10,36     2,00      0,63        0,58      0,52      0,53     

WP8 Trasferimento allo Spin Off accademico 1,62       -        -          -        -        4,80     


Tabella B

	
	
	DAU
	DIB
	PROGESA
	DFT
	PRIME
	LINKS

	WP1
	Gestione
	Responsabile dell’attività; Coordinamento generale delle attività del progetto;  Supervisione scientifica attività di ricerca su gestione territoriale e ambientale; Redazione documentazione
	Supervisione scientifica attività di ricerca su sviluppo applicazioni; Redazione documentazione
	Supporto al coordinamento generale; Redazione documentazione
	Supporto al coordinamento generale; Redazione documentazione
	Supporto al coordinamento generale; Redazione documentazione
	

	1.1
	Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto 
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto 
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Gestione delle relazioni con entità esterne 
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma 
	
	
	
	
	
	

	WP2
	Definizione Modello Logico del Sistema
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento
	Responsabile dell’attività; Analisi delle strutture organizzative degli enti gestori e dei fabbisogni
	Supervisione scientifica sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni
	Supporto all’analisi dei fabbisogni
	Supporto all’analisi dei fabbisogni
	Supporto all’analisi dei fabbisogni
	Sviluppo metamodelli e modelli logico e delle funzioni

	2.2
	Analisi sul campione esemplificativo
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Definizione del modello logico dei contenuti del SICA
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Formalizzazione dei requisiti utente
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Selezione dell’utenza campione
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Personalizzazione dei servizi dei dimostratori
	
	
	
	
	
	

	WP3
	Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA 
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Definizione dell’architettura
	Supporto al disegno dell’architettura
	Responsabile dell’Attività; Supervisione scientifica; Supporto al disegno dell’architettura e alla realizzazione del software
	
	
	
	Realizzazione software

	3.2
	Database design
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Web design
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Sistema di autenticazione e autorizzazione
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Sistema di profilazione e personalizzazione 
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Integrazione al GIS
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Sistema di classificazione dell’informazione
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Supporto al Delivery multicanale
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Servizi di Community
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Rilascio del sistema di base
	
	
	
	
	
	


	WP4
	Realizzazione dei Dimostratori
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Realizzazione modulo P-MON
	Supervisione scientifica progett. e implem. P-PLAN e SSF
	Responsabile dell’attività; SV. scientifica realizz. dei prototipi
	Supporto alla progettazione del P-PLAN
	Supporto alla progettazione del SSF
	Supporto alla progettazione del P-PLAN
	Realizzazione prototipi

	4.2
	Realizzazione modulo P-PLAN
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Realizzazione modulo SPAF
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Rilascio dei 3 moduli dimostratori
	
	
	
	
	
	

	WP5
	Infrastrutturazione Tecnologica
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Disegno architettura fisica
	Supervisione scientifica e gestione contratti di acquisizione licenze
	Responsabile della attività; Supervisione scientifica
	
	
	
	Esecuzione dell’infrastrutturazione tecnologica

	5.2
	Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Contratti di nolo, housing e connettività
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Acquisizione licenza Content Management System
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Acquisizione licenza Knowledge Management System
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Acquisizione licenza GIS
	
	
	
	
	
	

	5.7
	Acquisizione licenza RDBMS
	
	
	
	
	
	

	5.8
	Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm
	
	
	
	
	
	

	5.9
	Infrastrutturazione fisica del SSF
	
	
	
	
	
	

	WP6
	Start-up del sistema e sperimentazione
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Elementi di configurazione di base
	Respons. attività; Superv. dei test in merito agli obiettivi di gestione /valorizz. fruizione delle aree; Produz. contenuti
	Supervisione scientifica dei test in riferimento alle prestazioni tecnologiche
	Produzione contenuti; Supporto ai test
	Produzione contenuti di esperienza virtuale di fruizione; Supporto ai test
	Produzione contenuti; Supporto ai test
	Gestione tecnologica start-up

	6.2
	Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Popolamento delle banche dati
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Produzione documentazione e manualistica
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Gestione della sperimentazione
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Monitoraggio e valutazione della sperimentazione
	
	
	
	
	
	

	WP7
	Promozione, Riuso, Trasferibilità
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Piano di comunicazione
	Respons.attiv; Redazione. piano di riuso; Redaz. del Piano di prom. e comunic.
	Supporto alle attività di promozione e comunicazione
	Supporto alle attività di promozione e comunicazione
	Supporto alle attività di promozione e comunicazione
	Supporto alle attività di promozione e comunicazione 
	Analisi di fattibilità del trasferimento; Supporto alla redazione del piano di riuso

	7.2
	Lancio su riviste del settore
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Campagna redazionale su quotidiani
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Piano di incentivazione al riuso
	
	
	
	
	
	

	WP8
	Trasferimento allo Spin Off accademico
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Presentazione del progetto e dei suoi risultati
	Respons. attività; gestione incontri
	
	
	
	
	Corsi di formazione 

	8.2
	Trasferimento del know-how acquisito con riferimento all’approccio metodologico e alle prospettive di manutenzione evolutiva del SICA
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Coinvolgimento di SIIA nelle attività conclusive di promozione
	
	
	
	
	
	


	6.4 Grado di coinvolgimento categorie diversamente abili 

	Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT relativi al 1999, circa il 5% della popolazione italiana, corrispondente a circa 3.000.000 di cittadini è affetta da qualche tipo di disabilità. La media europea sale invece al 10%. Il 4‰ dei nuovi nati ha malformazioni o malattie congenite invalidanti. 

Circa il 12% delle famiglie italiane (su un totale di oltre 20.000.000) è interessato da problemi legati alla disabilità. L'incidenza di menomazioni e disabilità nella popolazione italiana è tendenzialmente in crescita: tutto ciò per la diminuzione della mortalità infantile, per l'efficacia delle terapie che mantengono in vita i soggetti con gravi menomazioni, per l'aumento di eventi causa di invalidità grave e permanente (incidenti stradali, lavorativi, sportivi, domestici), nonché per l'allungamento medio della vita che progressivamente fa crescere il numero degli anziani, con la conseguente maggiore incidenza di eventi invalidanti e dei fattori di rischio.

Le tecnologie ICT possono rappresentare un supporto fondamentale per le persone disabili, poiché possono contribuire a superare alcuni limiti imposti dalla disabilità. Se queste persone disponessero di ausili adeguati per il diverso tipo di abilità, la tecnologia stessa potrebbe addirittura dissolvere le barriere di esclusione e di differenziazione che si formano, loro malgrado, intorno ai disabili. Ad esempio, una persona non vedente non avrà problemi nell’uso della tastiera, ma ha necessità di sapere quale sarà la risposta del calcolatore ad un comando immesso. Allo stesso modo, una persona con difficoltà nell’uso delle mani, pur essendo in grado di controllare lo schermo, ha difficoltà nell’uso degli strumenti di immissione quali tastiera o mouse. Le tecnologie a stato dell’arte sono in grado di fornire ausili sofisticati, in grado di risolvere con successo anche i problemi delle persone con le più gravi difficoltà. La scelta delle tecnologie è strettamente legata al tipo di disabilità della persona che deve farne uso. 

Per garantire la massima fruibilità dei servizi erogati dal SICA, verranno applicati criteri metodologici che garantiscono l’accessibilità secondo le linee guida della Web Accessibility Iniziative (WAI) [1] codificate dal W3C. 

Il rispetto dei criteri di accessibilità consentirà l’accesso al sistema ai soggetti svantaggiati, ad esempio i diversamente abili. Essi avranno, infatti, la possibilità di avvalersi di strumenti integrativi come ad esempio screen readers o magnifiers. Inoltre, l’uso di tecnologie multicanale o digitale terrestre favorirà ulteriormente la fruizione di servizi messi a disposizione del Sistema Parco.

Interazione con il Sistema Informativo:

Il raggiungimento di tale obiettivo passerà attraverso l’uso di tecnologie assistive software quali screen readers, screen magnifiers, sintetizzatori vocali, e voice input software che operano in congiunzione con graphical desktop browsers, ma anche tramite tecnologie assistive hardware quali tastiere alternative e dispositivi di puntamento.

Supporto indipendente da dispositivo:

L'utente sarà grado di interagire usando dispositivi di input e output, secondo la propria scelta, i propri bisogni e le proprie caratteristiche psico-fisiche. I dispositivi di input possono includere dispositivi di puntamento, tastiere, display braille, bacchette manovrate con la testa, microfoni ed altro. I dispositivi di output possono includere monitor, sintetizzatori vocali e dispositivi braille. 

Fruizione Mobile del SICA:

L’utente potrà avvalersi di dispositivi innovativi quali prodotti di interazione vocale con il PDA e/o palmari accessibili ai non vedenti con i quali sarà garantito l'accesso a tutti i servizi.

La conformità alle linee guida WAI, codificate dal W3C, si baserà su quattro principi fondamentali che prevedono che i contenuti del sistema da sviluppare siano percepibili, fruibili, comprensibili e durevoli. In particolare:

1. La percettibilità dei contenuti, vale a dire la possibilità di poter accedere al contenuto almeno in modalità testuale potrà essere garantita:

a. utilizzando equivalenti testuali

b. separando la presentazione dal contenuto

c. sincronizzando gli elementi multimediali.
2. La fruibilità dei contenuti, vale a dire la possibilità di poter interagire con i contenuti e con le eventuali interfacce personalizzate potrà essere resa effettiva:

a. realizzando interfacce utilizzabili almeno con tastiera

b. controllando i tempi di esecuzione

c. evitando intermittenze sullo schermo.
3. La comprensibilità dei contenuti, vale a dire la capacità di rendere chiari e semplici i contenuti, passerà attraverso:

a. l’identificazione della lingua utilizzata

b. l’utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice

c. la creazione di uno stile coerente.
4. L’evolvibilità delle tecnologie, vale a dire la possibilità di poter interagire con i contenuti e con le eventuali interfacce personalizzate attuali e future, sarà garantita tramite:

a. il rispetto delle specifiche
b. l’impiego di tecnologie accessibili
c. l’esplicita dichiarazione delle tecnologie utilizzate.

Infine, con riferimento al coinvolgimento delle categorie dei diversamente abili nell’ambito di APRiPARCHI, i responsabili della gestione contatteranno associazioni o gruppi di lavoro (ad es. quelli finanziati dalla legge 68/99) attivi sul territorio pugliese e dedite all’assistenza di queste categorie per l’introduzione nel mondo del lavoro e, con queste, identificheranno le attività di collaborazione al progetto eventualmente praticabili da soggetti diversamente abili. Questo consentirà di far partecipare attivamente alla realizzazione del progetto alcuni esponenti di queste categorie.

[1] W3C, Web Accessibility Initiative, Web Content Accessibility Guidelines 2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/, 2004


	6.5 Qualificazione scientifica e sinergie tra i proponenti 

	La complessità del tema e la stretta correlazione tra tecnologia e forme naturali, attori coinvolti e gestione delle informazioni impone l’operatività di un gruppo di studio in cui siano presenti e correlate le componenti di diversi settori scientifici e accademici, della produzione (con specifico riferimento al settore delle ICT) e delle amministrazioni pubbliche locali coinvolte e/o coinvolgibili nel progetto per le applicazioni dei “cantieri sperimentali”. 

All'interno del quadro scientifico delineato nel progetto ai punti precedenti, i proponenti operano attivamente già da diversi anni e possiedono ciascuno comprovate competenze specifiche e qualificazione scientifica per affrontare il programma proposto in relazione agli obiettivi prefissati, come evidente in modo dettagliato ed esemplificativo dai curricula del personale principalmente coinvolto nel progetto allegati. 

Il team presenta competenze tali da garantire una buona integrazione tra quelle di infrastrutturazione tecnologica e quelle relative al dominio della gestione e valorizzazione di porzioni di territorio ambientalmente sensibili; questo consente la copertura dei compiti di coordinamento e supervisione scientifica delle attività anche laddove sarà necessario attingere a consulenze di exspertise esterne al team.

In via sintetica e nello specifico, il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari svolge attività di ricerca in diversi campi di studio – l’architettura tecnica e la produzione edilizia, la composizione architettonica e le tecnologie dell’architettura, la storia dell’architettura, l’estimo e i metodi di valutazione, la topografia, l’urbanistica e la pianificazione spaziale -, con riconoscimenti a livello nazionale, attraverso vari progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR, e a livello internazionale, attraverso programmi europei d’azione concertata e partecipazione a reti internazionali di eccellenza nella ricerca – tra cui EUFIT (European Network for Fuzzy Logic and Uncertainty Modeling in Information Technology) e EUNITE (EUropean Network on Intelligent TEchnologies for Smart Adaptive Systems) – (All.1).

Il Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari ha maturato negli ultimi anni una competenza specifica nei settori dell’apprendimento automatico, del data mining e della logica computazionale, e ha maturato esperienza nell’applicazione delle tecnologie sviluppate in tali settori a domini applicativi di interesse scientifico e industriale, sviluppati in progetti internazionali di ricerca nell’ambito del V e VI Framework Programme e in diversi Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR. In particolare il DIB ha acquisito esperienze nei campi della gestione di sistemi informativi distribuiti per il controllo del territorio; dello sviluppo di sistemi cooperativi orientati al commercio elettronico, al business intelligence e all'e-Learning; della gestione ottimale di reti di comunicazione attraverso il miglioramento dei processi di accesso all’informazione e di ritrovamento della conoscenza, sulla base del contenuto, da basi distribuite di documenti multimediali, provenienti da fonti eterogenee; del trattamento automatico di documenti, funzionale alla costruzione e mantenimento di grandi ‘repository’; del miglioramento dell'interazione uomo-calcolatore. (All.2)

Il Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari svolge attività di ricerca nei settori dei processi tecnologici e biotecnologici concernenti la trasformazione e la conservazione delle produzioni agro-alimentari, delle Tecniche analitiche, strumentali e sensoriali applicate al controllo di qualità delle filiere alimentari, delle macchine e impianti per le industrie agro-alimentari e per il trattamento e riutilizzo dei sottoprodotti e dei reflui, nonchè della valorizzazione delle caratteristiche agronomiche dei sottoprodotti dell’industria olearia, all’interno di diversi Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR, e di ricerche finanziate con Fondi P.O.M. e C.N.R.. (All.3).

Il Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari ha maturato con l’attività di ricerca pregressa e con quella in corso una significativa esperienza nei settori dell‘acustica applicata, della fisica dell‘ambiente costruito, della termocinetica, della termodinamica e sviluppo delle energie alternative, anche all’interno di progetti di ricerca interuniversitari. (All.4).
I diversi settori scientifico disciplinari presenti nei dipartimenti universitari coinvolti nel progetto sono attivi e competitivi nella ricerca standard internazionale (come testimoniato dalle numerosissime pubblicazioni di diversa tipologia, tra cui molte in riviste ISI e in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca internazionali) e possiedono anche un buon know-how esperienziale di matrice professionale. (cfr. curricula allegati).

Rilevante è anche la qualificazione scientifica maturata specificatamente sui temi attinenti il progetto proposto nella intensa attività di ricerca che i dipartimenti universitari coinvolti hanno sviluppato nell’ambito di numerose convenzioni di ricerca attivate con amministrazioni pubbliche, enti di ricerca quali CNR e ENEA, associazioni nazionali e regionali.

Tra questi assumono particolare rilievo il progetto di ricerca relativo agli studi per il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Convenzione DAU – Provincia di Bari – Regione Puglia) e il progetto di ricerca relativo alle analisi territoriali da strumenti cartografici numerici e alla formazione del Sistema informativo Territoriale finalizzato alla pianificazione e alla gestione delle aree protette della provincia di Bari (convenzione DAU – Provincia di Bari).

Il DAU ha inoltre, negli ultimi anni, avviato (e in alcuni casi concluso) diversi progetti su temi attinenti il progetto, tra cui lo “Studio idrogeologico-ambientale delle lame” (Convenzione DAU – Comune di Molfetta), il progetto di ricerca con C.N.R.-I.R.I.S. “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Valle dell’Ofanto”, la Ricognizione, schedatura del patrimonio storico-architettonico-archeologico del territorio dell’Alta Murgia (convenzione DAU – Provincia di Bari), la Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale Pugliese 2001-2006, con riferimento agli Ecosistemi Naturali, nell’ambito della convezione fra Regione Puglia e Politecnico di Bari.

Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni, dell’Ingegneria, della Meccanica e dell’Economia applicate ai sistemi agro-zootecnici svolge attività di ricerca nei settori della meccanizzazione degli impianti e delle operazioni colturali in agricoltura, della gestione dell'azienda agraria e della commercializzazione delle derrate agro-zootecniche. L'interdipendenza e la complementarità di queste discipline è altresì dimostrata dal successo e dall'efficienza dei sistemi agro-zootecnici in cui i diversi segmenti della filiera riconducibili alle citate discipline hanno un adeguato ed armonico sviluppo. Le principali linee di ricerca riguardano:
Lo studio degli strumenti di analisi, valutazione e programmazione negoziata applicati alla gestione agro-ambientale del territorio; 

l'uso degli strumenti di gestione aziendale e di marketing per la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e di qualità; 

l'impiego della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare per la caratterizzazione 
delle derrate di origine animale e vegetale; 

gli studi e le ricerche in genetica agraria per l'ottenimento di piante più resistenti ai fattori biotici ed abiotici di stress ed in grado di fornire prodotti di alto valore nutrizionale; 

l'applicazione della meccanizzazione e della robotica al management zootecnico; 

la definizione dei parametri micro-ambientali e dimensionali dei ricoveri zootecnici, nei loro risvolti sul benessere animale e sulla qualità delle produzioni zootecniche, e lo studio dei fattori tecnico-gestionali ed impiantistici ai fini del loro impatto sull'ambiente e sull'igiene di allevamento; 

lo studio dei fenomeni enzimatici che regolano le modificazioni degli alimenti di origine animale e vegetale durante le fasi di maturazione e di conservazione; 

la valutazione dei parametri di qualità dei prodotti agricoli mediante l'uso di tecniche di analisi d'immagine; 

il miglioramento del grado di selettività dei sistemi di cernita automatica dell'ortofrutta; 

l'utilizzazione delle reti neurali per la classificazione multiparametrica della frutta; 

l'applicazione di tecnologie a membrana nei processi agro-industriali.

Alla qualificazione scientifica dei partner accademici si affianca la competenza professionale nel settore delle tecnologie dall’azienda Links S.p.A., che ha maturato una grande esperienza nello sviluppo di applicazioni Internet e di svariati servizi e portali. Links ha inoltre perfezionato un’esperienza che spazia dalla progettazione e realizzazione di soluzioni complesse alla gestione operativa di ambienti “sempre attivi”, dallo sviluppo e gestione di piattaforme applicative per l’e-commerce alla distribuzione di pacchetti applicativi, attraverso la gestione di numerosi progetti, per Enti Locali, con il ruolo di coordinatore di attività eterogenee e delicate, relativi a diversi ambiti, tra cui, attinenti il progetto proposto, Gestione Progetto e Cambiamento, Interventi organizzativi/ processi, Addestramento e Assistenza Operativa, Promozione Comunicazione Interna/Esterna, Gestione e Conduzione, Infrastruttura (hw, sw, reti, sicurezza), Gestione Flussi Documentali, Corporate Portal (Intranet), Portali Internet, e-Learning. 
Inoltre Links ha gestito diversi progetti di ricerca finanziati come illustrato nei punti precedenti e nel curriculum allegato.

Metodologicamente, il coordinamento del progetto curerà lo sviluppo unitario del programma di ricerca e le sinergie tra i partner, secondo un approccio interdisciplinare ed integrato.

Le sinergie tra i diversi soggetti interessati al progetto - i nodi individuati al precedente punto B, l’Ente Parco gestore, i residenti nell’area o i Visitatori o gli Utenti Remoti e/o Potenziali Visitatori, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti di Ricerca, gli altri enti di gestione, le Agenzie Ambientali, le scuole, le associazioni culturali, gli operatori turistici, gli attori economici del territorio – saranno alimentate dalla collaborazione con la Provincia di Taranto (Ente Parco Provvisorio delle Gravine dell’Arco Jonico e  con l’Ente Parco del Gargano, attori territoriale nell’ambito della gestione delle aree naturali protette ai sensi della normativa nazionale e regionale.



	6.6 Adeguatezza e qualità dell’organizzazione 

	Metodologicamente, la complessità delle tematiche sarà affrontata secondo un approccio interdisciplinare ed integrato, in cui il lavoro di ricerca sarà sviluppato, sotto specifici aspetti, dai diversi partner, con riferimento al Piano di Lavoro dettagliato al punto 3, al fine di pervenire ai risultati previsti.

Il coordinamento generale del progetto sarà assicurato dal DAU attraverso la istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un membro designato da ciascun partner. Il CTS curerà lo sviluppo unitario del programma di ricerca e le sinergie tra i partner, con incontri a cadenza bimestrale con i responsabili delle singole Attività previste del Piano di Lavoro, pur nella precisa ripartizione dei compiti tra i singoli partner. Il CTS attiverà anche l’organizzazione di una rete di consulenze per lo sviluppo delle attività di verifica programmate.

Parallelamente il coordinamento generale renderà operante un Comitato Tecnico Operativo, composto da un membro designato da ciascun partner, che opererà per favorire il raccordo e l’interazione tra i ricercatori dei singoli partner coinvolti nelle attività e lo scambio delle risorse logistiche, strumentali e documentarie utili allo sviluppo del programma. A cadenza mensile/bimestrale si prevede un incontro tra il CTO e i partner coinvolti nei singoli WP inerente lo stato dei lavori.

La documentazione emersa dagli incontri del CTS e del CTO con i responsabili di Attività e i singoli gruppi di lavoro coinvolti nei WP avrà la massima diffusione al fine di privilegiare la interazione e integrazione disciplinare.

All’interno dei gruppi di lavoro delle singole Attività previste dal Piano di Lavoro, il responsabile di Attività opererà il coordinamento dei lavori dei singoli ricercatori, pur nella ripartizione dei compiti, e verificherà con report settimanali lo stato di avanzamento degli stessi lavori. 

Nelle fasi intermedie stabilite dal CTS e in fase finale sarà operata la verifica dei risultati parziali anche mediante il controllo della metodologia utilizzata nelle singole attività indicate nel programma e il controllo finale della integrazione ed applicabilità dei risultati nell'ambito operativo. A termine di ciascuna fase si prevede una o più giornate di Workshop con la partecipazione del gruppo del CTS, del gruppo di CTO e di eventuali componenti i gruppi di lavoro in relazione a specificità e/o problematiche emerse. Il Workshop vedrà la discussione dei Progress Report prodotti da ciascuna Area e la messa a punto degli itinerari di lavoro per le fasi successive.
L’approccio integrato previsto consentirà di mettere a sistema le numerose e qualificate risorse umane che i partner intendono impiegare per la realizzazione del progetto.

In particolare il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, impegnerà principalmente 2 professore ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori con competenze scientifiche nel settore della pianificazione ambientale, delle tipologie e tecniche costruttive dell'architettura storica e rurale pugliese, del recupero e restauro dei beni architettonici, nonché altri docenti universitari, ricercatori, dottorandi e personale tecnico del DAU con qualificazioni specifiche.

Il Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari prevede di impiegare nel progetto principalmente personale strutturato afferente al laboratorio LACAM, includente 2 professori ordinari, 3 professori associati e 7 ricercatori, con competenza specifica nei settori dell’apprendimento automatico, del data mining e della logica computazionale, e ha maturato esperienza nell’applicazione delle tecnologie sviluppate in tali settori a domini applicativi di interesse scientifico e industriale, nonché altri docenti universitari, ricercatori e personale tecnico del DIB con competenze specifiche. 

Il Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari, impegnerà principalmente 3 professori ordinari, 1 professore associato e 1 assegnista di ricerca con competenze scientifiche sui processi e sulle produzioni agroalimentari tipici del territorio pugliese e nei settori delle tecniche analitiche, strumentali e sensoriali applicate al controllo di qualità delle filiere alimentari, delle macchine e impianti per le industrie agro-alimentari e per il trattamento e riutilizzo dei sottoprodotti e dei reflui. Il Dipartimento PROGESA prevede anche di impiegare altri docenti universitari, ricercatori e personale tecnico con competenze specifiche.

Il Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari, prevede di impegnare principalmente 1 professore ordinario, 1 ricercatore e 1 funzionario tecnico con competenze scientifiche nei settori dell‘acustica applicata e della fisica dell‘ambiente costruito.

Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni, dell’Ingegneria, della Meccanica e dell’Economia applicate ai sistemi agro-zootecnici impegnerà principalmente 2 ricercatori e 1 tecnico con competenze scientifiche sulle macchine e impianti per le industrie agro-alimentari e per il trattamento e riutilizzo dei sottoprodotti e dei reflui e sull’analisi e gestione del territorio rurale tramite GIS. Il Dipartimento PRIME prevede anche di impiegare altri docenti universitari, ricercatori e personale tecnico con competenze specifiche

L’azienda Links S.p.A. impegnerà parte della sua struttura tecnico-organizzativa presente nelle sedi operative presenti in Puglia (le due sedi presenti su Lecce). Links prevede di impiegare alcune risorse umane della divisione R&D – Research & Development - incentrata nella ricerca e sviluppo nuove tecnologie, della divisione Development incentrata sullo sviluppo software su piattaforme UNIX, Win2000, LINUX -, nonché personale delle divisioni Deployment - incentrata sulla gestione sistemistica di progetti in produzione -, Controllo qualità e Comunicazione e promozione.
Analogamente al caso delle risorse umane, l’approccio integrato previsto consentirà di mettere a sistema le ampie risorse strumentali e logistiche che i partner intendono impiegare per la realizzazione del progetto. 

In particolare saranno impegnati il sistema Laboratori del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari DAULabs - e nello specifico principalmente il Laboratorio di Pianificazione, il Laboratorio di Geomatica, il Laboratorio Multimediale e il Laboratorio di Tecnologie Edilizie -, il Laboratorio LACAM (Laboratorio di Acquisizione della Conoscenza e Apprendimento nelle Macchine) del Dipartimento di Informatica della Università degli Studi di Bari, il sistema dei Laboratori del Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-zootecnici e forestali della Università degli Studi di Bari, il Laboratorio di Acustica del Dipartimento di Fisica Tecnica del Politecnico di Bari.

A tali mezzi si aggiungeranno le risorse strumentali e tecnologiche dell’azienda KSolutions S.P.A. in grado di garantire alti livelli di qualità del servizio.



	6.7 Grado di coinvolgimento di giovani ricercatori e di applicazione delle pari opportunità 

	APRiPARCHI prevede la presenza di 4 strutture universitarie (Dipartimenti) nella ATS: ciascuno di questi dipartimenti è portatore di proprie competenze scientifiche ma anche di specifici interessi di ricerca che potranno essere sviluppati nell’ambito del progetto grazie anche alla opportunità da questo offerta di coinvolgere giovani ricercatori con contratti di ricerca ad hoc.

In particolare si prevede di assegnare sui temi del progetto e a supporto di questo, un cospicuo numero di contratti di ricerca di collaborazione al progetto (si prevede di adoperare a tale fine circa il 40%-50% dei capitoli spesa relativi alla voce “personale”); inoltre, i bandi per l’assegnazione dei contratti comprenderanno criteri premianti per ricercatori che non avranno superato i 35 anni di età e chiariranno l’intento, con riferimento all’applicazione delle pari opportunità, di garantire, a parità di CV scientifici e in base alla disponibilità di questi, che il 50% dei contratti sia garantito a profili femminili.

Con riferimento alla applicazione delle pari opportunità, il lavoro sarà supportato dal Comitato Pari Opportunità del Politecnico di Bari che affiancherà, in questo senso, il team di lavoro. Saranno due gli orientamenti che APRiPARCHI intende seguire con riferimento a queste problematiche nell’ambito dello sviluppo del SICA:

1. il profiling utente orientato alla differenza di genere

2. le opportunità di telelavoro volte a supportare il complesso mondo del lavoro al femminile.

Nel secondo orientamento e con riferimento al Protocollo d´Intesa per la valorizzazione del “lavoro al femminile” firmato dal Ministero per le Pari Opportunità e l´INAIL il 12 ottobre 2004 (valido non solo per la P.A. ma anche per le imprese private) e alla necessità di sviluppare buone pratiche per la valorizzazione delle differenze di genere e per il pieno sviluppo ed utilizzo delle grandi risorse del lavoro al femminile, APRiPARCHI intende con il SICA predisporre un sistema che favorisce il telelavoro anche allo scopo di rimuovere ostacoli alle pari opportunità, di favorire una equilibrata partecipazione di donne e uomini al lavoro necessario in un ente di gestione senza che, la presenza “in situ” diventi un imperativo discriminante.

Questa prospettiva si affianca efficacemente a quanto già riferito nel quadro D in relazione alla situazione particolare che vede le ANP, i SIC e le ZPS per buona parte con le procedure istitutive non completate: la diffusione del SICA come modello di organizzazione del lavoro dell’ente di gestione e come modello di organizzazione, in generale, dei suoi rapporti con gli altri attori territoriali, diviene appunto una opportunità per introdurre a priori, attraverso la programmazione delle attività telelavorabili, la possibilità di lavorare efficacemente nell’ente e per l’ente in remoto.

In particolare, con riferimento al telelavoro, le questioni fondamentali cui dare risposta in termini tecnologici sono:

- le connessioni dalle postazioni di lavoro alla Rete Istituzionale/Aziendale
- la sicurezza e l'affidabilità
- la disponibilità degli strumenti software client per operare in remoto, 
A queste questioni la piattaforma server del SICA offre già specifiche risposte:

1. è accessibile via Internet/Intranet, quindi il ventaglio delle soluzioni in termini di connettività è molto ampio e offre numerose risorse per garantire prestazioni e sicurezza nelle comunicazioni;

2. l'interfacciamento al SICA, essendo muticanale e multidispositivo, rende attuabili praticamente tutte le forme di collaborazione lavorativa remota disponibili (Home Office, Mobile Office, Pocket Office), infatti il SICA integra i connettori a differenti dispositivi ed è in grado di supportare lo scambio di informazioni con essi adattando le opportune interfacce grafiche e applicative al dispositivo impiegato;

3. gli utenti che accedono al SICA possono autenticarsi, in maniera debole o con certificato digitale, e indipendentemente dalla posizione geografica e dal dispositivo impiegato, hanno la piena operatività prevista per il loro profilo;

4. il motore di workflow consente di armonizzare tutti gli accessi e le operazioni effettuate, anche a distanza, mantenendo l'integrità del repository secondo una logica centralizzata;

5. il SICA è accessibile tramite interfacce web based che non necessitano di applicativi specifici, e dunque, perchè le postazioni remote siano operative, non necessitano di alcuna installazione software ulteriore rispetto alle normali postazioni;

6. a supporto della collaborazione, le/i telelavoratrici/ori potranno contare sul sistema documentale, la web-conference, forum e usergroups, tutti servizi già previsti nel SICA.



	7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITA’  
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	7.2 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER PARTNER E ATTIVITA’
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	7.3 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E PARTNER 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ai sensi dell’art.76 del DPR del 28/12/00 nr.445)

Il sottoscritto Salvatore Marzano, nato a Bari, il 12/09/45 e domiciliato per la carica in Bari alla via G.Amendola, 126/B, Legale Rappresentante del Politecnico di Bari con sede legale in Via G. Amendola 126/B (Cod. Fisc. 93051590722 – P.Iva 04301530723), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell’art. 76 del DPR del 28/12/00 n. 445, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente Politecnico di Bari, con sede in Bari Amendola 126/B,  in riferimento alla domanda di agevolazione relativa al Bando “Progetti Pilota a sostegno dell’innovazione delle Imprese e dello Sviluppo Sostenibile” Misura 6.2 Azione C) del POR Puglia 2000-2006,

DICHIARA

a tutti gli effetti previsti dalla legge n° 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni:

1. che si autorizza la Regione Puglia all’utilizzazione delle informazioni fornite con il progetto SISTEMI A CONTENUTI APERTI PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI IN PUGLIA _ APRiPARCHI, limitatamente a quanto di competenza per la gestione della Misura 6.2 Azione C) Bando “Progetti Pilota a sostegno dell’innovazione delle Imprese e dello Sviluppo Sostenibile” POR Puglia 2000-2006;

2. che si autorizza la Regione Puglia ad avviare, anche in collaborazione con altri soggetti e citandone la fonte, iniziative tese alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione di tutte le informazioni contenute nei lavori candidati al finanziamento con l’obiettivo di favorirne la valorizzazione;

3. che le informazioni fornite nel presente documento sono veritiere e che il progetto per il quale si chiede il finanziamento non ha ottenuto altri finanziati dall’U.E. e/o da altre Amministrazioni in tutto o in alcuna delle sue parti;

4. di essere a conoscenza che i risultati del progetto saranno di proprietà della Regione Puglia e potranno da questa essere messi gratuitamente a disposizione degli Enti Pubblici e delle Amministrazioni che ne faranno richiesta.
La presente proposta progettuale è composta di n.63 pagine, numerate da 1 a 63, tutte siglate
22/09/2006
        Data

…………………………………………………….

(Firma del responsabile del soggetto proponente)
N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità controfirmato per esteso in originale
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		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%						0%		70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%		0%								90%		100%

				264%		139%		34%		29%		34%		300%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%						0%		70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%		0%								90%		100%

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		OUTPUT

		Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

		WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

		WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

		WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

		WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

		WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

		WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

		WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

				329%		178%		40%		31%		32%		190%

		Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

		Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		INPUT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

		WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

		WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

		WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

		WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

		WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

		WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

		WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

		WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

		WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

		WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

		WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

		WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

		WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

		WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

		Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000				$   447,750.00		$   165,000.00		$   80,000.00				$   25,000.00		$   90,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95						50000

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77						20000

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07						15000

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80						10000

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70						15000

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

		7:03		PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				FT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DIB		PROGESA		DFT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		0.00		15.64

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		Definizione dell'architettura e Realizzazione del SICA		2.43		3.58		0		0		0		3.20		9.20

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		1.62		2.86		0		0		0		3.73		8.21

		WP6		Start-up e sperimentazione		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Trasferibilità		10.36		2.00		1		1		1		0.53		14.63

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		1.62		0		0		0		0		5		6.42





Foglio5

		

		WP1		14.00%		129,541.95

		WP2		19.29%		178,473.77

		WP3		5.18%		47,953.07

		WP4		10.92%		101,043.80

		WP5		22.97%		212,486.70

		WP6		11.78%		109,007.87

		WP7		12.30%		113,780.72

		WP8		3.54%		32,712.12

						925,000.00





Foglio5
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		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		48.41%		447,750.00

		Consulenze		22.81%		211,000.00

		Licenze Software		9.19%		85,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		11.89%		110,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6
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		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%						0%		70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%		0%								90%		100%

				264%		139%		34%		29%		34%		300%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%						0%		70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%		0%								90%		100%

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		OUTPUT

		Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

		WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

		WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

		WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

		WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

		WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

		WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

		WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

				329%		178%		40%		31%		32%		190%

		Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

		Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		INPUT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

		WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

		WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

		WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

		WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

		WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

		WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

		WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

		WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

		WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

		WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

		WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

		WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

		WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

		WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

		Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000				$   447,750.00		$   165,000.00		$   80,000.00				$   25,000.00		$   90,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95						50000

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77						20000

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07						15000

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80						10000

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70						15000

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

		7:03		PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				FT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

		Personale (Mesi /uomo)				DAU		DIB		PROGESA		DFT		PRIME		LINKS				TOTALE

		WP1		Gestione		7.33		1.24		1.43		3.57		1.21		0.69				15.4572389493

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		9.16		1.24		0.71		1.78		0.60		1.37				14.8755709591

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.66		2.49		0		0		0		4.11				10.2650307726

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		1.83		5.59		2.14		1.78		1.81		0.69				13.8445056385

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.50		4.97		0		0		0		2.06				12.5263554573

		WP6		Start-up e sperimentazione		5.50		1.86		2.14		3.57		1.81		1.03				15.9058293254

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		9.16		2.49		0		0		0		2.06				13.7047204651

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		10.99		0		0		0		0		0				10.9936650993

						53.1360479798		19.889520202		6.415719697		10.6991792929		5.4324494949		12		107.5729166667





Foglio5

		

		WP1		14.00%		129,541.95

		WP2		19.29%		178,473.77

		WP3		5.18%		47,953.07

		WP4		10.92%		101,043.80

		WP5		22.97%		212,486.70

		WP6		11.78%		109,007.87

		WP7		12.30%		113,780.72

		WP8		3.54%		32,712.12

						925,000.00





Foglio5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		48.41%		447,750.00

		Consulenze		22.81%		211,000.00

		Licenze Software		9.19%		85,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		11.89%		110,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6

		0

		0

		0

		0

		0

		0






_1220432658.xls
gannt

		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Attività						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6

		Task		2.1		Ricognizione situazione regionale e selezione campione riferimento		2

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Config. e personaliz.  sistemi  Content, User e Knowledge Mngm		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		8

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		3

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		3

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione utenti e affiancamento durante sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione, Riuso, Trasferibilità		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2






_1220408070.xls
gannt

		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

				consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

				WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

				IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

				WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

				WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

				WP3		15%		25%								60%		100%

				WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

				WP5		10%		20%								70%		100%

				WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

				WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

				WP8		10%										90%		100%

						264%		139%		34%		29%		34%		300%

				COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

				WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

				WP3		15%		25%								60%		100%

				WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

				WP5		10%		20%								70%		100%

				WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

				WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

				WP8		10%										90%		100%

						42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

				OUTPUT

				Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

				WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

				WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

				WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

				WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

				WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

				WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

				WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

				WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

						329%		178%		40%		31%		32%		190%

				Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		DFT		PRIME		LINKS		TOT

		WP1		Gestione		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		Realizzazione dei prototipi		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		Start-up e sperimentazione		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

				INPUT

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

				WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

				WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

				WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

				WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

				WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

				WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

				WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

				WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

						100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

				WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

				WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

				WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

				WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

				WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

				WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

				WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

				Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000																$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

				PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				DFT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8





Foglio5

		

		WP1		14.64%		135,389.54

		WP2		13.09%		121,084.39

		WP3		5.73%		53,006.77

		WP4		7.94%		73,448.33

		WP5		26.00%		240,501.23

		WP6		15.24%		140,952.12

		WP7		11.10%		102,686.58

		WP8		6.26%		57,931.03

						925,000.00





Foglio5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		56.08%		518,750.00

		Consulenze		17.84%		165,000.00

		Licenze Software		8.65%		80,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		9.73%		90,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6

		0

		0

		0

		0

		0

		0






_1220410977.xls
gannt

		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

				consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1														$   - 0

				Wp2														$   - 0

				wp3														$   - 0

				wp4														$   - 0

				wp5														$   - 0

				wp6														$   - 0

				wp7														$   - 0

				wp8														$   - 0

						$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

				WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

				IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

				WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

				WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

				WP3		15%		25%								60%		100%

				WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

				WP5		10%		20%								70%		100%

				WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

				WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

				WP8		10%										90%		100%

						264%		139%		34%		29%		34%		300%

				COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

				WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

				WP3		15%		25%								60%		100%

				WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

				WP5		10%		20%								70%		100%

				WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

				WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

				WP8		10%										90%		100%

						42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

				OUTPUT

				Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

				WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

				WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

				WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

				WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

				WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

				WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

				WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

				WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

						329%		178%		40%		31%		32%		190%

				Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		DFT		PRIME		LINKS		TOT

		WP1		Gestione		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		Realizzazione dei prototipi		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		Start-up e sperimentazione		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

				INPUT

				Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

				WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

				WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

				WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

				WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

				WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

				WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

				WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

				WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

						100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

				WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

				WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

				WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

				WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

				WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

				WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

				WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

				WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

				Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000																$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

				PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				DFT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8





Foglio5

		

		WP1		14.64%		135,389.54

		WP2		13.09%		121,084.39

		WP3		5.73%		53,006.77

		WP4		7.94%		73,448.33

		WP5		26.00%		240,501.23

		WP6		15.24%		140,952.12

		WP7		11.10%		102,686.58

		WP8		6.26%		57,931.03

						925,000.00





Foglio5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		56.08%		518,750.00

		Consulenze		17.84%		165,000.00

		Licenze Software		8.65%		80,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		9.73%		90,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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gannt

		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				264%		139%		34%		29%		34%		300%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		OUTPUT

		Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

		WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

		WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

		WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

		WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

		WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

		WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

		WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

				329%		178%		40%		31%		32%		190%

		Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

		Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		INPUT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

		WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

		WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

		WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

		WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

		WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

		WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

		WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

		WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

		WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

		WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

		WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

		WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

		WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

		WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

		Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000																$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

				PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				DFT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8





Foglio5

		

		WP1		14.64%		135,389.54

		WP2		13.09%		121,084.39

		WP3		5.73%		53,006.77

		WP4		7.94%		73,448.33

		WP5		26.00%		240,501.23

		WP6		15.24%		140,952.12

		WP7		11.10%		102,686.58

		WP8		6.26%		57,931.03

						925,000.00





Foglio5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		56.08%		518,750.00

		Consulenze		17.84%		165,000.00

		Licenze Software		8.65%		80,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		9.73%		90,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				264%		139%		34%		29%		34%		300%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		OUTPUT

		Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

		WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

		WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

		WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

		WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

		WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

		WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

		WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

				329%		178%		40%		31%		32%		190%

		Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

		Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		INPUT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

		WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

		WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

		WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

		WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

		WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

		WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

		WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

		WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

		WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

		WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

		WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

		WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

		WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

		WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

		Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000																$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

				PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				DFT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2





Foglio1

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8





Foglio5

		

		WP1		14.64%		135,389.54

		WP2		13.09%		121,084.39

		WP3		5.73%		53,006.77

		WP4		7.94%		73,448.33

		WP5		26.00%		240,501.23

		WP6		15.24%		140,952.12

		WP7		11.10%		102,686.58

		WP8		6.26%		57,931.03

						925,000.00





Foglio5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Foglio 6

		

		Personale		56.08%		518,750.00

		Consulenze		17.84%		165,000.00

		Licenze Software		8.65%		80,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		9.73%		90,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00





Foglio 6

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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gannt

		Cronogramma delle attività di APRiPARCHI

		Nome						Durata (mesi)		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6																						DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		DAU		DIB		PROG		FT		PRI		TA		LINKS		WP1		7.2418146987		1.412365846		1.4257154882		3.5663930976		1.2072109989		1.9694711647		0.6857142857

		WP		1		Project Management & Quality Assurance		18																																																				WP2		9.0522683734		1.412365846		0.7128577441		1.7831965488		0.6036054994		0.9847355824		1.3714285714

		WP		2		Definizione Modello Logico del Sistema		6																																																				WP3		3.6209073494		2.8247316919		0		0		0		0		4.1142857143

		Task		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		2																																																				WP4		1.8104536747		6.3556463068		2.1385732323		1.7831965488		1.8108164983		0		0.6857142857

		Task		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		2																																																				WP5		5.431361024		5.6494633838		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3																																																				WP6		5.431361024		2.1185487689		2.1385732323		3.5663930976		1.8108164983		0		1.0285714286

		Task		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3																																																				WP7		9.0522683734		2.8247316919		0		0		0		0		2.0571428571

		Task		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		4																																																				WP8		10.8627220481		0		0		0		0		7.8778846588		0

		Task		2.6		Selezione dell’utenza campione		2

		Task		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		2

		WP		3		Definizione dell'architettura e costruzione del SICA		5

		Task		3.1		Definizione dell’architettura		3

		Task		3.2		Database design		2

		Task		3.3		Web design		2

		Task		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		2

		Task		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		4

		Task		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		4

		Task		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		4

		Task		3.8		Integrazione al GIS		4

		Task		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		4

		Task		3.10		Supporto al Delivery multicanale		4

		Task		3.11		Servizi di Community		4

		Task		3.12		Rilascio del sistema di base		2

		WP		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		5

		Task		4.1		Realizzazione modulo P-MON		5

		Task		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		5

		Task		4.3		Realizzazione modulo SPAF		5

		Task		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		1

		WP		5		Infrastrutturazione Tecnologica		14

		Task		5.1		Disegno architettura fisica		2

		Task		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		13

		Task		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		13

		Task		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		1

		Task		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		1

		Task		5.6		Acquisizione licenza GIS		1

		Task		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		1

		Task		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		5

		Task		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF		3

		WP		6		Start-up del sistema e sperimentazione		9

		Task		6.1		Elementi di configurazione di base		1

		Task		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		7

		Task		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		2

		Task		6.4		Popolamento delle banche dati		9

		Task		6.5		Produzione documentazione e manualistica		9

		Task		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		6

		Task		6.7		Supporto alla sperimentazione		5

		WP		7		Promozione del sistema		12

		WP		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2





Tabelle per voce di costo (2)

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5														$   - 0

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24				46250.00

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Wp2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		wp8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				264%		139%		34%		29%		34%		300%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		70%		15%		5%		5%		5%				100%

		WP2		55%		15%		5%		5%		5%		15%		100%

		WP3		15%		25%								60%		100%

		WP4		10%		35%		5%		5%		5%		40%		100%

		WP5		10%		20%								70%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		64%		14%		4%		4%		4%		10%		100%

		WP8		10%										90%		100%

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		OUTPUT

		Matrice vera delle percentuali		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		72%		14%		5%		5%		4%		0%		100%

		WP2		64%		15%		6%		5%		5%		6%		100%

		WP3		26%		39%		0%		0%		0%		35%		100%

		WP4		15%		46%		7%		7%		6%		20%		100%

		WP5		20%		35%		0%		0%		0%		45%		100%

		WP6		36%		16%		17%		11%		14%		6%		100%

		WP7		71%		14%		4%		4%		4%		4%		100%

		WP8		25%		0%		0%		0%		0%		75%		100%

				329%		178%		40%		31%		32%		190%

		Personale (mesi uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

		Totale (Mesi uomo) su totto il progetto		42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

		INPUT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS

		WP1		27%		11%		15%		17%		15%		0%

		WP2		21%		11%		15%		17%		15%		5%

		WP3		6%		18%		0%		0%		0%		20%

		WP4		4%		25%		15%		17%		15%		13%

		WP5		4%		14%		0%		0%		0%		23%

		WP6		11%		11%		44%		34%		44%		5%

		WP7		24%		10%		12%		14%		12%		3%

		WP8		4%		0%		0%		0%		0%		30%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Costo mesi uomo		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		54,370.12		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		- 0		75,075.10

		WP2		42,719.38		10,302.49		3,793.45		3,509.67		3,099.38		4,000.00		67,424.36

		WP3		11,650.74		17,170.81		- 0		- 0		- 0		16,000.00		44,821.55

		WP4		7,767.16		24,039.13		3,793.45		3,509.67		3,099.38		10,666.67		52,875.45

		WP5		7,767.16		13,736.65		- 0		- 0		- 0		18,666.67		40,170.47

		WP6		23,301.48		10,302.49		11,380.35		7,019.33		9,298.13		4,000.00		65,301.77

		WP7		49,709.83		9,615.65		3,034.76		2,807.73		2,479.50		2,666.67		70,314.14

		WP8		7,767.16		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		31,767.16

		Totale		205,053.03		95,469.70		25,795.45		20,356.06		21,075.76		80,000.00		447,750.00





dividendi

		

								senza gargano														senza gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		IVA

				1		DAU		450,000		96,000		21.3333333333						1		DAU		410,000		56,000		13.6585365854

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857

				6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429						6		PROVINCIA TA		35,000		6,000		17.1428571429

				7		LINKS		60,000		60,000		100						7		LINKS		100,000		100,000		100

						TOT:		925,000		204,000		22.0540540541								TOT:		925,000		204,000		22.0540540541

						cofin		721,000

								con  gargano														con  gargano

								cofin links 60.000														cofin links 100.000

								COSTI TOTALI		COFIN		%										COSTI TOTALI		COFIN		%		Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali				totale

				1		DAU		405,000		90,000		22.2222222222						1		DAU		445,000		54,000		12%		$   205,053.03		$   100,000.00		$   40,000.00				$   25,000.00		$   50,000.00		$   24,946.97				$   445,000.00

				2		DIB		170,000		5,000		2.9411764706						2		DIB		170,000		5,000		3%		$   95,469.70		$   20,000.00		$   25,000.00				$   - 0		$   20,000.00		$   9,530.30				$   170,000.00

				3		PROGESA BA		75,000		15,000		20						3		PROGESA BA		75,000		15,000		20%		$   25,795.45		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   4,204.55				$   75,000.00

				4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18.4615384615						4		FIS TECNICA		65,000		12,000		18%		$   20,356.06		$   31,000.00		$   - 0				$   - 0		$   10,000.00		$   3,643.94				$   65,000.00

				5		PRIME FG		70,000		10,000		14.2857142857						5		PRIME FG		70,000		10,000		14%		$   21,075.76		$   30,000.00		$   - 0						$   15,000.00		$   3,924.24				$   70,000.00

				8		LINKS		60,000		60,000		100						8		LINKS		100,000		100,000		100%		$   80,000.00		$   - 0		$   20,000.00				$   - 0		$   - 0						$   100,000.00

						TOT:		845,000		192,000		22.7218934911								TOT:		925,000		196,000		21.2%		$   447,750.00		$   211,000.00		$   85,000.00		$   - 0		$   25,000.00		$   110,000.00		$   46,250.00				$   925,000.00

																												48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%				100.00%

																						Contrivuto richiesto=		729,000																$   46,250.00				$   925,000.00		Totale Progetto

																				Partner		Costo medio mese uomo						Mesi/Uomo

																				POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800				DAU		42.72				46.13%

																				Uniba - Dip Informatica - (ESPOSITO)		4800				DIB		19.89				21.48%

																				Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800				PROGESA BA		5.37				5.80%

																				POLIBA - Dip Fisica Tecnica - (CIRILLO)		4800				FIS TECNICA		4.24				4.58%

																				PRIME UNIFG		4800				PRIME FG		4.39				4.74%

																				LINKS		5000				LINKS		16.00				17.28%

																														Costo medi

																										TOTALE		92.61		4834.5517939489





Tabelle per voce di costo

		consulenze		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   30,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   45,000.00

		Wp2		$   30,000.00		$   20,000.00		$   10,000.00		$   11,000.00		$   10,000.00				$   81,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   15,000.00

		wp5														$   - 0

		wp6		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp7		$   20,000.00				$   5,000.00		$   5,000.00		$   5,000.00				$   35,000.00

		wp8														$   - 0

				$   100,000.00		$   20,000.00		$   30,000.00		$   31,000.00		$   30,000.00		$   - 0		$   211,000.00

														0

		LICENZE		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   40,000.00		$   25,000.00								$   20,000.00		$   85,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   40,000.00		$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   20,000.00		$   85,000.00

		IT		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2		$   10,000.00				$   5,000.00		$   2,000.00		$   5,000.00				$   22,000.00

		wp3														$   - 0

		wp4						$   10,000.00		$   8,000.00		$   10,000.00				$   28,000.00

		wp5		$   40,000.00		$   20,000.00										$   60,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   50,000.00		$   20,000.00		$   15,000.00		$   10,000.00		$   15,000.00		$   - 0		$   110,000.00

														0

		Noleggio		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1														$   - 0

		Wp2														$   - 0

		wp3														$   - 0

		wp4														$   - 0

		wp5		$   25,000.00												$   25,000.00

		wp6														$   - 0

		wp7														$   - 0

		wp8														$   - 0

				$   25,000.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   25,000.00

		SPESE GENERALI		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				DA VERIFICARE

		WP1		6614.73		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		9466.85

		Wp2		5197.29		1028.45		618.32		628.27		577.09		0.00		8049.41

		wp3		1417.44		1714.08		0.00		0.00		0.00		0.00		3131.52

		wp4		944.96		2399.72		618.32		628.27		577.09		0.00		5168.35

		wp5		944.96		1371.27		0.00		0.00		0.00		0.00		2316.23

		wp6		2834.88		1028.45		1854.95		1256.53		1731.28		0.00		8706.09

		wp7		6047.75		959.89		494.65		502.61		461.68		0.00		8466.58

		wp8		944.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		944.96

				24946.97		9530.30		4204.55		3643.94		3924.24		0.00		46250.00				46250

		IVA		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL								DA VERIFICARE

		WP1		7322.95		205.69		1123.66		1125.65		1115.42				10893.37

		Wp2		9039.46		4205.69		3123.66		2725.65		3115.42				22209.88

		wp3		283.49		342.82		0.00		0.00		0.00				626.30

		wp4		188.99		479.94		3123.66		2725.65		3115.42				9633.67

		wp5		21188.99		9274.25		0.00		0.00		0.00				30463.25

		wp6		4566.98		205.69		1370.99		1251.31		1346.26				8741.22

		wp7		5209.55		191.98		1098.93		1100.52		1092.34				8693.32

		wp8		188.99		0.00		0.00		0.00		0.00				188.99

				47989.39		14906.06		9840.91		8928.79		9784.85				91450.00

		Personale (EURO)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   54,370.12		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   - 0		$   75,075.10

		WP2		$   42,719.38		$   10,302.49		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   4,000.00		$   67,424.36

		WP3		$   11,650.74		$   17,170.81		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   16,000.00		$   44,821.55

		WP4		$   7,767.16		$   24,039.13		$   3,793.45		$   3,509.67		$   3,099.38		$   10,666.67		$   52,875.45

		WP5		$   7,767.16		$   13,736.65		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   18,666.67		$   40,170.47

		WP6		$   23,301.48		$   10,302.49		$   11,380.35		$   7,019.33		$   9,298.13		$   4,000.00		$   65,301.77

		WP7		$   49,709.83		$   9,615.65		$   3,034.76		$   2,807.73		$   2,479.50		$   2,666.67		$   70,314.14

		WP8		$   7,767.16		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   24,000.00		$   31,767.16

				$   205,053.03		$   95,469.70		$   25,795.45		$   20,356.06		$   21,075.76		$   80,000.00		$   447,750.00

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Mesi /uomo)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		11.33		2.15		0.79		0.73		0.65		- 0		15.64				42.72		DAU

		WP2		8.90		2.15		0.79		0.73		0.65		0.80		14.01				19.89		DIB

		WP3		2.43		3.58		- 0		- 0		- 0		3.20		9.20				5.37		PROGESA BA

		WP4		1.62		5.01		0.79		0.73		0.65		2.13		10.93				4.24		FIS TECNICA

		WP5		1.62		2.86		- 0		- 0		- 0		3.73		8.21				4.39		PRIME FG

		WP6		4.85		2.15		2.37		1.46		1.94		0.80		13.57				16.00		LINKS

		WP7		10.36		2.00		0.63		0.58		0.52		0.53		14.63

		WP8		1.62		- 0		- 0		- 0		- 0		4.80		6.42

				42.72		19.89		5.37		4.24		4.39		16.00		92.61

																				IMPUT Percentuale WP/TOT		IMPUT Assoluto WP/TOT

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE				8.3%		7.72				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		$   - 0		LINKS

		WP1		$   14,925.00		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		0.8%		1492504%				20.8%		19.29		$   37,312.50		14,925.00		3,731.25		3,731.25		3,731.25		3,731.25		- 0		3,731.25		$   - 0

		WP2		$   46,640.63		2.1%		1.0%		1.0%		1.0%		4.2%		4664072%				29.2%		27.01		$   93,281.25		46,640.63		9,328.13		4,664.06		4,664.06		4,664.06		- 0		18,656.25		$   - 0

		WP3		$   26,118.75		5.8%		0.0%		0.0%		0.0%		17.5%		2611898%				12.5%		11.58		$   130,593.75		26,118.75		26,118.75		- 0		- 0		- 0		- 0		78,356.25		$   - 0

		WP4		$   5,596.88		5.6%		1.9%		0.6%		1.9%		1.3%		559699%				8.3%		7.72		$   55,968.75		5,596.88		25,185.94		8,395.31		2,798.44		8,395.31		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP5		$   11,193.75		3.3%		0.0%		0.0%		0.0%		2.5%		1119381%				12.5%		11.58		$   37,312.50		11,193.75		14,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,193.75		$   - 0

		WP6		$   16,790.63		1.9%		1.9%		1.3%		1.9%		1.9%		1679071%				4.2%		3.86		$   55,968.75		16,790.63		8,395.31		8,395.31		5,596.88		8,395.31		- 0		8,395.31		$   - 0

		WP7		$   9,328.13		0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		1.3%		932815%				4.2%		3.86		$   18,656.25		9,328.13		3,731.25		- 0		- 0		- 0		- 0		5,596.88		$   - 0

		WP8		$   11,193.75		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		1119375%				100.0%		92.61		$   18,656.25		11,193.75		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		$   - 0

				$   141,787.50		20%		6%		4%		6%		29%										$   447,750.00		141,787.50		91,415.63		25,185.94		16,790.63		25,185.94		- 0		131,526.56

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		90%

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		95%

		WP3		20%		20%								60%		100%

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		100%

		WP5		30%		40%								30%		100%

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		100%

		WP7		50%		20%								30%		100%

		WP8		60%												60%

				290%		160%		45%		30%		45%		175%

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		$   14,925.00		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   3,731.25		$   33,581.25

		WP2		$   46,640.63		$   9,328.13		$   4,664.06		$   4,664.06		$   4,664.06		$   18,656.25		$   88,617.19

		WP3		$   26,118.75		$   26,118.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   78,356.25		$   130,593.75

		WP4		$   5,596.88		$   25,185.94		$   8,395.31		$   2,798.44		$   8,395.31		$   5,596.88		$   55,968.75

		WP5		$   11,193.75		$   14,925.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75		$   37,312.50

		WP6		$   16,790.63		$   8,395.31		$   8,395.31		$   5,596.88		$   8,395.31		$   8,395.31		$   55,968.75

		WP7		$   9,328.13		$   3,731.25		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,596.88		$   18,656.25

		WP8		$   11,193.75		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   11,193.75

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

				47.9%		20.6%		5.9%		9.8%		5.0%		10.9%

		COSTO MEDIO		4800		4800		4800		4800		4800		5000

		Personale (Percentuale)		DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		40%		10%		10%		10%		10%		10%		$   0.90

		WP2		50%		10%		5%		5%		5%		20%		$   0.95

		WP3		20%		20%								60%		$   1.00

		WP4		10%		45%		15%		5%		15%		10%		$   1.00

		WP5		30%		40%								30%		$   1.00

		WP6		30%		15%		15%		10%		15%		15%		$   1.00

		WP7		50%		20%								30%		$   1.00

		WP8		60%												$   0.60

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00		109.65

																				DAU		DIB

																				6.22		1.55		PROGESA		FT		PRIME		ProvTA		LINKS

		WP1		7.24		1.41		1.43		3.57		1.21		0.69		15.54				7.47		1.49		1.55		1.55		1.55		- 0		1.55

		WP2		9.05		1.41		0.71		1.78		0.60		1.37		14.94				2.11		2.11		0.75		0.75		0.75		- 0		2.99

		WP3		3.62		2.82		- 0		- 0		- 0		4.11		10.56				1.46		6.56		- 0		- 0		- 0		- 0		6.34

		WP4		1.81		6.36		2.14		1.78		1.81		0.69		14.58				3.94		5.26		2.19		0.73		2.19		- 0		1.46

		WP5		5.43		5.65		- 0		- 0		- 0		2.06		13.14				4.83		2.41		- 0		- 0		- 0		- 0		3.94

		WP6		5.43		2.12		2.14		3.57		1.81		1.03		16.09				6.97		2.79		2.41		1.61		2.41		- 0		2.41

		WP7		9.05		2.82		- 0		- 0		- 0		2.06		13.93				6.52		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.18

		WP8		10.86		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10.86								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				52.50		22.60		6.42		10.70		5.43		12.00

																				29,835.29

																		WP1		35,845.73

																		WP2		10,137.53

																		WP3		7,000.51

																		WP4		18,918.67

																		WP5		23,175.74

																		WP6		33,441.94

																		WP7		31,284.64

																		WP8





Budget

		7.1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER VOCE DI SPESA E ATTIVITÀ

		ATTIVITÀ		VOCI DI COSTO

				PERSONALE		CONSULENZE		LICENZE SOFTWARE		BREVETTI		NOLO		INFRASTRUTTURE		SPESE

												LEASING		TECNOLOGICHE		GENERALI		TOTALE		Perc %

		DAU		€ 205,053.03		€ 100,000.00		€ 40,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 50,000.00		€ 24,946.97		€ 445,000.00		48%

		DIB		€ 95,469.70		€ 20,000.00		€ 25,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 9,530.30		€ 170,000.00		18%

		PROGESA BA		€ 25,795.45		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 4,204.55		€ 75,000.00		8%

		FIS TECNICA		€ 20,356.06		€ 31,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 10,000.00		€ 3,643.94		€ 65,000.00		7%

		PRIME FG		€ 21,075.76		€ 30,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 15,000.00		€ 3,924.24		€ 70,000.00		8%

		LINKS		€ 80,000.00		€ 0.00		€ 20,000.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 100,000.00		11%

		TOTALE		€ 447,750.00		€ 211,000.00		€ 85,000.00		€ 0.00		€ 25,000.00		€ 110,000.00		€ 46,250.00		€ 925,000.00		100%

		% SUL TOTALE		48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

																€ 46,250.00

																6.00%

		POLIBA		66.5%

		UNIBA		15.1%

		Aziende		7.6%												€ 29,682.47

		Pubbliche amministrazioni		10.8%

				Costo medio mese uomo		Mesi/uomo sul progetto

		POLIBA - Dip Architettura e urbanistica (BORRI)		4800		€ 42.7

		POLIBA - DIB		4800		€ 19.9

		Uniba - PROGESA AGRARIA - (AMIRANTE)		4800		€ 5.4

		DFT		4800		€ 4.2

		PRIME FG		4800		€ 4.4

		Links		5000		€ 16.0

						€ 92.6

		POLIBA		mese/uomo

		Prof. Ordinario		7560

		Prof. associato		5880

		ricercatore		3696

		ass ricerca		1500





Tabelle Esecutivo

		

				WP		Q1						Q2						Q3						Q4						Q5						Q6

		1		Project Management & Quality Assurance

		2		Definizione Modello Logico del Sistema

		3		Progettazione e Implementazione del SICA

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori

		5		Infrastrutturazione Tecnologica

		6		Start-up del sistema e sperimentazione

		7		Promozione del sistema

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico

						Trimestri (quarti di anno)

				WP		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6

		1		Gestione		25,908.39		19,431.29		19,431.29		19,431.29		19,431.29		25,908.39		129,541.95

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		117,792.69		60,681.08										178,473.77

		3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				28,771.84		19,181.23								47,953.07

		4		Realizzazione dei prototipi						58,605.41		42,438.40						101,043.80

		5		Infrastrutturazione Tecnologica				94497.34		29497.34		29497.34		29497.34		29497.34		212,486.70

		6		Start-up e sperimentazione								54,503.93		32,702.36		21,801.57		109,007.87

		7		Promozione, piano di riuso e trasferibilità alla rete enti gestori						11,378.07		22,756.14		34,134.21		45,512.29		113,780.72

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico												32,712.12		32,712.12

				TOTALE		143,701.08		203,381.56		138,093.34		168,627.11		115,765.21		155,431.71		925,000.00

				% SUL TOTALE		15.54%		21.99%		14.93%		18.23%		12.52%		16.80%		100.00%

				ATTIVITA'				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

		WP1		Gestione				75,075.10		45,000.00		- 0				- 0		- 0		9,466.85		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				67,424.36		81,000.00		- 0				- 0		22,000.00		8,049.41		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				44,821.55		- 0		- 0				- 0		- 0		3,131.52		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				52,875.45		15,000.00		- 0				- 0		28,000.00		5,168.35		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				40,170.47		- 0		85,000.00				25,000.00		60,000.00		2,316.23		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				65,301.77		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,706.09		109,007.87

		WP7		Promozione				70,314.14		35,000.00		- 0				- 0		- 0		8,466.58		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				31,767.16		- 0		- 0				- 0		- 0		944.96		32,712.12

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00				25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%

								Partnership

				ATTIVITA'				DAU		DIB		PROGESA		FT		PRIME		LINKS		TOTALE

		WP1		Gestione				90,984.85		11,330.94		9,411.76		9,137.93		8,676.47		- 0		129,541.95

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema				87,916.67		31,330.94		19,411.76		17,137.93		18,676.47		4,000.00		178,473.77

		WP3		Definizione dell'architettura e realizzazione del SICA				13,068.18		18,884.89		- 0		- 0		- 0		16,000.00		47,953.07

		WP4		Realizzazione dei prototipi				8,712.12		26,438.85		19,411.76		17,137.93		18,676.47		10,666.67		101,043.80

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica				113,712.12		60,107.91		- 0		- 0		- 0		38,666.67		212,486.70

		WP6		Start-up e sperimentazione				46,136.36		11,330.94		18,235.29		13,275.86		16,029.41		4,000.00		109,007.87

		WP7		Promozione				75,757.58		10,575.54		8,529.41		8,310.34		7,941.18		2,666.67		113,780.72

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico				8,712.12		- 0		- 0		- 0		- 0		24,000.00		32,712.12

				TOTALE				445,000.00		170,000.00		75,000.00		65,000.00		70,000.00		100,000.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.11%		18.38%		8.11%		7.03%		7.57%		10.81%		100.00%

				PARTNER				Personale		Consulenze		Licenze Software		Brevetti		Nolo Leasing		Infrastrutture Tecnologiche		Spese Generali		TOTALE

				DAU				205,053.03		100,000.00		40,000.00				25,000.00		50,000.00		24,946.97		445,000.00

				DIB				95,469.70		20,000.00		25,000.00				- 0		20,000.00		9,530.30		170,000.00

				PROGESA				25,795.45		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		4,204.55		75,000.00

				DFT				20,356.06		31,000.00		- 0				- 0		10,000.00		3,643.94		65,000.00

				PRIME				21,075.76		30,000.00		- 0				- 0		15,000.00		3,924.24		70,000.00

				LINKS				80,000.00		- 0		20,000.00				- 0		- 0		- 0		100,000.00

				TOTALE				447,750.00		211,000.00		85,000.00		- 0		25,000.00		110,000.00		46,250.00		925,000.00

				% SUL TOTALE				48.41%		22.81%		9.19%		0.00%		2.70%		11.89%		5.00%		100.00%





Costi dettagliati Personale

		WBS		Attività		%		Totale mesi uomo				Effort DAU		Costo DAU		Effort DFT		Costo DFT		Effort Progesa		Costo Progesa		Effort DIB		Costo DIB		Effort KSOLUTIONS		Costo KSOLUTIONS		Effort PROV BA		Costo Prov BA		Costo Totale WP

		1		Gestione		14.2%		42		10732.52		29.8		$   - 0		1.8		$   - 0		1.2		$   - 0		3.0		$   - 0		4.4		$   - 0		1.8		$   - 0		$   - 0

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		0.6		$   - 0		$   - 0

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto		2.0%		6		1533.22		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne		2.0%		6		1533.22		4.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.		4.1%		12		3066.43		6		$   - 0		1.2		$   - 0		0.6		$   - 0		2.4		$   - 0		1.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma		2.7%		8		2044.29		8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2		Definizione Modello Logico del Sistema		19.3%		57		14565.56		29.0		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0		4.2		$   - 0		9.5		$   - 0		9.1		$   - 0		$   - 0

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento		4.4%		13		3321.97		5.2		$   - 0		3.9		$   - 0		1.3		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.6		$   - 0		$   - 0

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA		3.7%		11		2810.90		7.7		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.3		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori		3.7%		11		2810.90		6.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.2		$   - 0		2.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		2.6		Selezione dell’utenza campione		2.0%		6		1533.22		1.5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.5		$   - 0		$   - 0

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori		0.7%		2		511.07		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3		Progettazione e Implementazione del SICA		16.9%		50		12776.81		3.6		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		11.2		$   - 0		35.2		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		3.1		Definizione dell’architettura		2.7%		8		2044.29		1.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.2		Database design		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.3		Web design		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.8		Integrazione al GIS		1.4%		4		1022.14		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		2.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.10		Supporto al Delivery multicanale		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.11		Servizi di Community		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		3.12		Rilascio del sistema di base		1.4%		4		1022.14		0.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		13.5%		40		10221.45		14.4		$   - 0		2		$   - 0		2		$   - 0		4		$   - 0		17.6		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		4.1		Realizzazione modulo P-MON		3.4%		10		2555.36		4		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0		4		$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		1		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		5		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.3		Realizzazione modulo SPAF		4.7%		14		3577.51		5.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		8.4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori		2.0%		6		1533.22		1.8		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4.2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5		Infrastrutturazione Tecnologica		5.4%		16		4088.58		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		16		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		5.1		Disegno architettura fisica		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.6		Acquisizione licenza GIS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS		0.0%		0		0.00				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		0		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm		2.0%		6		1533.22				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		6		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6		Start-up e sperimentazione		17.6%		52		13287.88		16.4		$   - 0		13.2		$   - 0		3.6		$   - 0		0.8		$   - 0		12.8		$   - 0		5.2		$   - 0		$   - 0

		6.1		Elementi di configurazione di base		0.7%		2		511.07				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.2		Formazione degli utenti campione e affiancamento durante la sperimentazione		1.4%		4		1022.14				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.3		Acquisizione e predisposizione degli elementi informativi che faranno parte del repository		4.1%		12		3066.43		3.6		$   - 0		6		$   - 0		1.2		$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.2		$   - 0		$   - 0

		6.4		Popolamento delle banche dati		3.4%		10		2555.36		3		$   - 0		4		$   - 0		1		$   - 0				$   - 0		2		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.5		Produzione documentazione e manualistica		2.7%		8		2044.29		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		0.8		$   - 0		4.8		$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.6		Valutazione dei benefici e feedback dagli utenti		2.0%		6		1533.22		3		$   - 0		2.4		$   - 0		0.6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		6.7		Supporto alla sperimentazione		3.4%		10		2555.36		6		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		4		$   - 0		$   - 0

		7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		10.5%		31		7921.62		17.4		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		6		$   - 0		7.6		$   - 0		$   - 0

		7.1		Piano di comunicazione		1.4%		4		1022.14		2		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.2		Lancio su riviste del settore		1.0%		3		766.61		3		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		7.3		Campagna redazionale		1.4%		4		1022.14		2.4		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		1.6		$   - 0		$   - 0

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		7.5		Piano di incentivazione al riuso		3.4%		10		2555.36		5		$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0		3		$   - 0		2		$   - 0		$   - 0

		8		Trasferimento allo Spin Off accademico		2.7%		8		2044.29		6.2		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		1.8		$   - 0		0		$   - 0		$   - 0

		8.1		gestione				2				2														$   - 0				$   - 0						$   - 0

		8.2		traferimento know-how				6				4.2														$   - 0		1.8		$   - 0						$   - 0

				TOTALI				296		75638.70		116.8		$   - 0		20.9		$   - 0		8.1		$   - 0		23.2		$   - 0		103.3		$   - 0		23.7		$   - 0

				DIFFERENZA RISPETTO LA QUOTA				0.0				0.1				0.1				-0.2				0.3				-0.3				0.1

										75638.70

								Mesi/uomo

								42.72

								19.89

								5.37

								4.24

								4.39

								- 0

								16.00





WP e task

		

						DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA

		WP1		Gestione

		1.1		Pianificazione delle attività da intraprendere nel corso del progetto

		1.2		Organizzazione e convocazione di incontri intermedi fra i partners del progetto

		1.3		Gestione delle relazioni con entità esterne

		1.4		Redazione di tutta la documentazione necessaria al trasferimento dei risultati fra i partner dell’ATS e l’esterno.

		1.5		Costruzione e aggiornamento di un sito web di presentazione del progetto e di supporto al lavoro interattivo tra i partner.

		1.6		Monitoraggio della struttura finanziaria e dei tempi del cronoprogramma

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema

		2.1		Ricognizione della situazione regionale e selezione del campione di riferimento

		2.2		Analisi sul campione esemplificativo

		2.3		Definizione del modello logico dei contenuti del SICA

		2.4		Definizione del modello logico dei servizi offerti dai dimostratori

		2.5		Formalizzazione dei requisiti utente

		2.6		Selezione dell’utenza campione

		2.7		Personalizzazione dei servizi dei dimostratori

		WP3		Definizione dell'Architettura e Realizzazione del SICA

		3.1		Definizione dell’architettura

		3.2		Database design

		3.3		Web design

		3.4		Configurazione e personalizzazione dei sistemi di Content, User e Knowledge Management

		3.5		Sistema di raccolta e integrazione dei contenuti

		3.6		Sistema di autenticazione e autorizzazione

		3.7		Sistema di profilazione e personalizzazione

		3.8		Integrazione al GIS

		3.9		Sistema di classificazione dell’informazione

		3.10		Supporto al Delivery multicanale

		3.11		Servizi di Community

		3.12		Rilascio del sistema di base

		WP4		Realizzazione dei Dimostratori

		4.1		Realizzazione modulo P-MON

		4.2		Realizzazione modulo P-PLAN

		4.3		Realizzazione modulo SPAF

		4.4		Rilascio dei 3 moduli dimostratori

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica

		5.1		Disegno architettura fisica

		5.2		Acquisizione hardware e attrezzaggio della Server Farm

		5.3		Contratti di nolo, housing e connettività

		5.4		Acquisizione licenza Content Management System

		5.5		Acquisizione licenza Knowledge Management System

		5.6		Acquisizione licenza GIS

		5.7		Acquisizione licenza RDBMS

		5.8		Installazione sistemi operativi e applicativi di base in server farm

		5.9		Infrastrutturazione fisica del SSF

		WP6		Start-up del sistema e sperimentazione

		6.1		Elementi di configurazione di base

		6.2		Formazione  e affiancamento degli utenti campione durante la sperimentazione

		6.3		Popolamento delle banche dati

		6.4		Produzione documentazione e manualistica

		6.5		Gestione della sperimentazione

		6.7		Monitoraggio e valutazione della sperimentazione

		WP7		Promozione, Riuso, Trasferibilità

		7.1		Piano di comunicazione

		7.2		Lancio su riviste del settore

		7.3		Campagna redazionale su quotidiani

		7.4		Interventi di divulgazione tecnica sia a livello locale che nazionale

		7.5		Piano di incentivazione al riuso

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico

		8.1

		8.2
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				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8

				WP		DAU		DFT		PROGESA		DIB		KSOL		PROVBA		TOTALE

		WP1		Gestione		29.8		1.8		1.2		3		4.4		1.8		42

		WP2		Definizione Modello Logico del Sistema		29		3.9		1.3		4.2		9.5		9.1		57

		WP3		Progettazione e Implementazione del SICA		3.6		0		0		11.2		35.2		0		50

		WP4		Progettazione e Implementazione dei Dimostratori		14.4		2		2		4		17.6		0		40

		WP5		Infrastrutturazione Tecnologica		0		0		0		0		16		0		16

		WP6		Start-up e sperimentazione		16.4		13.2		3.6		0.8		12.8		5.2		52

		WP7		Promozione, Piano di Riuso e Rete Enti Gestori		17.4		0		0		0		6		7.6		31

		WP8		Trasferimento allo Spin Off accademico		6.2		0		0		0		1.8		0		8
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		WP1		14.64%		135,389.54

		WP2		13.09%		121,084.39

		WP3		5.73%		53,006.77

		WP4		7.94%		73,448.33

		WP5		26.00%		240,501.23

		WP6		15.24%		140,952.12

		WP7		11.10%		102,686.58

		WP8		6.26%		57,931.03

						925,000.00
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Foglio 6

		

		Personale		56.08%		518,750.00

		Consulenze		17.84%		165,000.00

		Licenze Software		8.65%		80,000.00

		Nolo Leasing		2.70%		25,000.00

		Infrastrutture Tecnologiche		9.73%		90,000.00

		Spese Generali		5.00%		46,250.00

						925,000.00
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