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SINTESI  DELLE  INFORMAZIONI 
 
TITOLO  O  ACRONIMO  DEL  PROGETTO 
 

VIRIDIA 
 
 
Durata :  36+36 mesi 
Costo totale: 2.136.920,00 € 
Contributo richiesto :  1.388.998,00 € 
 
 
 
Soggetto proponente : 
 

FEDERAZIONE ORDINI DOTTORI AGRONOMI  E  FORESTALI  DI  PUGLIA 
 
Ente responsabile dell’attuazione: (centro unico di responsabilità, interfaccia, 
coordinamento) 
 
Federazione ordini dottori Agronomi  e  Forestali  di  Puglia 
Indirizzo:  Viale  J. F. Kennedy, n.86 
Tel. e Fax. :  080 – 5614487 
e-mail : ordinedaf@libero.it  
sito :  www.agronomiforestali.it 
 
Persona di contatto:  
Dott.  Oronzo A. MILILLO, agronomo,  Presidente dell’Ordine provinciale di BARI 
Tel. e Fax. :  080 – 675593    via Cardo Dritta   CASAMASSIMA  (Bari) 
e-mail :  studiomilillo@libero.it 
 
 
 
SINTESI DEL PROGETTO 
 
Il progetto intende pervenire all’implementazione della base di conoscenze “VIRIDIA” 
nello specifico dominio delle competenze dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di PUGLIA.  
VIRIDIA sarà gestita mediante una piattaforma telematica, la cui interfaccia principale 
sarà costituita da un portale multifunzione e multicanale.  
I contenuti di VIRIDIA saranno utilizzati a doppio canale dalle piccole e medie imprese 
e dal tessuto socio-economico pugliese. 
Il presente progetto si compone di n. 67 pagine. 
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Obiettivi e finalità 
 
Il progetto VIRIDIA persegue l’obiettivo di diffondere, presso gli Iscritti all’Ordine, 
l’uso delle tecnologie informatiche attraverso la predisposizione di strumenti e 
metodologie comuni di lavoro e di interscambio gestiti con l’ausilio di un portale 
multimediale. 
Al controllo dell’efficienza del sistema e alla sua calibrazione contribuiranno gli stessi 
iscritti: si prevede infatti il coinvolgimento dei professionisti sia nella realizzazione 
della piattaforma di supporto generale (con particolare riferimento sia alla base 
cartografica, sia a basi di dati esemplari nel dimostrare le potenzialità delle modalità 
operative peculiari delle ICT) sia nella raccolta e inserimento di dati specifici per le 
competenze dei dottori Agronomi e Forestali. 
Al fine di attivare le necessarie sinergie con gli enti locali ed eventuali successivi 
accordi per il finanziamento di ulteriori attività, la raccolta delle informazioni sarà 
orientata agli aspetti ambientali. 
Il documento recentemente elaborato congiuntamente da CONAF (Consiglio Nazionale 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali), AIPIN (Associazione italiana per 
l’ingegneria naturalistica) e AIN (Associazione Italiana Naturalisti), nell’ottica di 
considerare l’ambiente come risorsa non solo da conservare ma anche da gestire 
mediante un’equilibrata presenza di attività produttive, considera ad esempio essenziale 
la tutela delle emergenze naturalistiche (fauna, vegetazione, suolo e acqua), la 
valorizzazione dei sistemi antropici seminaturali (agrari, forestali, naturalistici), la 
definizione e applicazione dei criteri di progettazione ambientale dei progetti (ciclo 
dei prodotti e materie rinnovabili, bioclimatica, bioedilizia) e la definizione e 
applicazione di misure di mitigazione e compensazione (rivalutazione, ingegneria 
naturalistica, ecosistemi filtro, sistemazioni a verde, riqualificazione fluviale, ecc.). 
Per poter attuare tale approccio diventa perciò necessario disporre delle conoscenze 
delle componenti ambientali dell’ambito su cui si deve intervenire; in tale ottica, il 
primo obiettivo operativo del progetto VIRIDIA è la realizzazione di una banca dati sul 
patrimonio ambientale, utile non solo al dottore agronomo-forestale, ma anche alle altre 
categorie professionali che si occupano di ambiente, territorio, paesaggio e qualità degli 
ambienti, nonché agli enti preposti al governo del territorio.  
Considerato che il bene trae la propria qualificazione e, conseguentemente, il proprio 
valore, dal contesto ambientale che lo ha prodotto - e che è spesso condizione per la sua 
esistenza o, almeno, per la sua fruizione - è indispensabile che la base di dati contenga 
informazioni anche di carattere geografico e storico (L'analisi storica può ad esempio 
evidenziare l'intreccio fra colture agricole pregiate e manifattura ). 
La conoscenza è senza dubbio necessaria ma non è sufficiente a garantire la 
conservazione delle risorse: senza una motivazione alla loro conservazione, anche gli 
elementi conservati vedono soltanto procrastinato un deperimento che si realizza prima 
nella collettività e solo successivamente nel degrado materico. Conseguentemente il 
progetto VIRIDIA persegue l’ulteriore obiettivo di coinvolgere i cittadini sia nel 
processo stesso di acquisizione sia per promuovere la fruizione delle risorse: ad esempio 
è prevista la possibilità di eseguire ricerche per individuare itinerari turistici e 
gastronomici confacenti determinate esigenze, di esplorare virtualmente i siti presenti 
nell’itinerario tramite immagini/filmati, approfondirne la conoscenza mediante la lettura 
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di documenti e infine di pianificare la visita in loco attraverso idonea cartografia oppure 
avvalendosi di guide e di strutture con il conseguente sviluppo di occupazione nei 
servizi connessi, purchè idoneamente qualificati (es.: AGRITURISMO 
BIOECOLOGICO). 
Analogamente è prevista la possibilità di eseguire ricerche per individuare aree a verde 
confacenti determinate esigenze, di esplorare virtualmente i siti e approfondirne la 
conoscenza secondo le modalità innanzi evidenziate e infine di promuoverne la 
valorizzazione inserendo commenti e suggerimenti utili all’amministrazione comunale 
per pianificare interventi maggiormente suscettibili di successo in quanto condivisi dai 
potenziali utenti. 
I predetti obiettivi non possono che essere raggiunti da un sistema informativo 
territoriale (WEBGIS) consultabile in rete, le cui componenti principali sono: 
1. base cartografica di riferimento, essenzialmente costituita dai rilevamenti 

aerofotogrammetrici opportunamente rielaborati per poter essere utilizzati nel 
WEBGIS; 

2. basi dati  georiferite; 
3. scheda per ogni ipotesi progettuale di conservazione e valorizzazione delle risorse 

ambientali (la documentazione delle attività correnti e programmate è finalizzata a 
evitare duplicazioni e a conseguire una ottimizzazione delle risorse economiche); 

4. scheda per ogni risorsa che ne descrive lo stato e le caratteristiche, le criticità 
presenti, gli eventuali livelli di tutela; 

5. scheda per ogni servizio suscettibile di integrazione con le predette risorse che ne 
descrive le caratteristiche (ad es.: tipicità dei prodotti offerti); 

6. scheda per ogni itinerario che ne descrive le peculiarità (mezzi consigliati, tempi di 
percorrenza, grado di difficoltà, grado di accessibilità, presenza di servizi), i punti di 
partenza e le risorse presenti. 

Il WEBGIS rappresenta solo una delle sezioni della piattaforma informativa prevista dal 
progetto; è prevista infatti la realizzazione di un portale che avrà la duplice funzione di 
contenitore delle banche dati e di strumento di gestione dei flussi delle informazioni.  
La maggior parte dei servizi disponibili sulla piattaforma informativa sarà accessibile al 
pubblico con interfacce e servizi differenziati in funzione della tipologia d’utenza. n 
particolare sono state identificate varie macro-famiglie di utilizzatori: 
- la Federazione degli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali 
- gli iscritti agli Ordini Provinciali dei dottori agronomi e forestali 
- gli Enti Locali 
- le Università e gli Istituti di ricerca 
- il Sistema delle imprese, i professionisti ed i privati cittadini 
 
La federazione degli Ordini provinciali della Regione Puglia 
Ogni ordine sarà in grado di gestire autonomamente, col supporto del portale, le attività 
amministrative relative agi iscritti della propria zona di competenza (iscrizioni, ...), e le 
iniziative che riguardano specificità locali, pur secondo metodologie tecniche ed 
organizzative standardizzate a livello regionale. 
Le attività di interesse comune (connessione a banche dati esterne, produzione di 
banche dati, condivisione di informazioni professionali, etc) saranno gestite in comune 
tra tutti gli ordini provinciali, in modo da aumentare l’interscambio e l’integrazione 
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delle informazioni a livello regionale, e di permettere una maggiore specializzazione e 
ricchezza di contenuti informativi e servizi evitando inutili duplicazioni. 
 
Iscritti agli Ordini provinciali della Regione Puglia 
Utilizzeranno il portale per: 
- svolgere le attività amministrative e usufruire dei servizi offerti dall’ordine 

(iscrizione, validazione parcelle, ...) 
- usufruire dei servizi di connettività internet di base (posta elettronica, spazi web, ...) 
- usufruire dell’accesso a banche dati specialistiche on line della federazione stessa o 

convenzionate 
- usufruire di servizi avanzati ICT per la esecuzione delle proprie attività quali 

streaming audio-video, ecc. 
- contribuire alla condivisione delle informazioni ed all’aggiornamento ed 

integrazione delle banche dati messe a disposizione dall’ente 
- usufruire della rete di collaborazioni, contatti e strumenti di lavoro e progettazione 

cooperativa on line tra gli iscritti ed enti esterni 
 
Gli Enti Locali 
Potranno utilizzare le informazioni presenti sul portale, come ad esempio le banche dati 
di base (ad es. cartografiche) e banche dati tematiche specialistiche realizzate e messe a 
disposizione dagli agronomi, utili per varie attività tra le quali quelle di pianificazioni 
territoriale, predisposizione di interventi di tutela ambientale e valorizzazione delle 
risorse tipiche del territorio, gestione del territorio,  marketing territoriale, ecc.  
 
Le Università e gli Istituti di ricerca 
Potranno utilizzare le informazioni presenti sul portale durante lo svolgimento dei loro 
compiti di formazione, divulgazione e ricerca.  
 
Le imprese, i professionisti, i cittadini 
Potranno usufruire  dei contenuti informativi messi a disposizione dal portale in forma 
gratuita o a pagamento per servizi di consulenza, progettazione finalizzata ad esempio 
all’ approntamento di progetti tecnici e di finanziamento forniti da parte degli iscritti 
secondo nuove metodologie e strumenti di comunicazione in tempo reale, on line. 
E’ prevista anche l’attivazione di Forum per consentire la segnalazione di aspetti 
conoscitivi circa le criticità presenti e possibili suggerimenti. 
 
In definitiva, attraverso sia la predisposizione di strumenti e metodologie comuni di 
lavoro e di interscambio sia la realizzazione del portale multimediale, il progetto 
VIRIDIA consentirà: 
- il trasferimento agli Iscritti delle competenze necessarie all’uso delle infrastrutture e 

l’acquisizione delle metodologie da seguire nella redazione di nuove indagini o 
progetti che si avvalgano delle ICT per agevolare la loro opera; 

- la realizzazione di basi di dati utilizzabili anche da parte delle PMI per conseguire 
maggiore competitività soprattutto nel settore turistico (con particolare riferimento 
sia alla cartografia di base  e alle reti, sia agli archivi dei beni paesaggistici e dei 
servizi) 
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- la realizzazione di basi di dati utilizzabili anche da parte dei Comuni coinvolti nel 
progetto che disporranno, in tal modo di ulteriori conoscenze per offrire un servizio 
pubblico più adeguato alle esigenze dei cittadini (con particolare riferimento alla 
cartografia di base, alle reti, alle basi di dati esistenti, agli archivi delle ipotesi 
progettuali sviluppate, agli archivi dei beni paesaggistici e delle aree a verde 
urbano). 
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Composizione del partenariato e ruolo dei partner nell’iniziativa 
 

Il proponente del progetto è la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Regione Puglia, in quanto elemento di riferimento per il dominio 
di competenza; 
 
Date le competenze specifiche ed i settori di intervento degli agronomi e forestali, a 
cavallo tra territorio-ambiente e progettazione della sua valorizzazione e  
trasformazione, l’approccio ICT non può che vedere l’applicazione delle tecnologie 
innovative nel settore della rilevazione, pianificazione, progettazione, gestione 
territoriale ed ambientale (riferimento Decreto Ministero dell’Ambiente del 01/04/2004) 
 
La scelta di Tecnologie Avanzate srl, sita in Noci (BA), quale partner tecnologico è 
dovuta proprio alla sua specifica competenza di soluzioni di ICT applicate alla 
pianificazione e gestione territoriale. 
L’azienda, nata nel 1980 come società di produzione di cartografia tecnica da 
aerofotogrammetria e di rilevazione di banche dati territoriali ed ambientali, ha 
progressivamente ampliato il suo campo di intervento nei settori di sviluppo di soluzioni 
ICT e di software per il territorio (su piattaforma web, desktop, mobile), progettazione e 
realizzazione di Sistemi Informativi territoriali, monitoraggio territoriale ed ambientale 
(acustico, elettromagnetico, atmosferico, acque di falda e di superficie, siti inquinati), e 
relativi servizi di formazione ed assistenza. 
 
Inoltre, operando da oltre venti anni in stretta collaborazione soprattutto con gli enti 
pubblici pugliesi e con professionisti e aziende di servizi territoriali, ha una profonda 
conoscenza del territorio e una fitta rete di rapporti di collaborazione e fornitura già 
avviati con molti enti e attori presenti sul territorio, fattore che faciliterà l’esplicazione 
del progetto, la sua integrazione con la realtà territoriale, il supporto ed assistenza in 
loco agli attori coinvolti. 
 
La società è certificata ISO9000 per le attività  su citate. 
 
Altro partner di progetto è l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche con sede in Bari, che svolge principalmente attività di ricerca 
nei settori dei sistemi informativi territoriali e nell’edilizia sostenibile. 
Si precisa che la partnership con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, pur essendo stata specificata nel progetto 
originario, non era stata indicata nella tabelle relativa alla elencazione dei partner. 
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Tabella  di  descrizione  dei  Partner 
Partner Tipologia attività Ruolo 

Federazione Ordini 
(PROPONENTE) 

Sviluppo metodologico, 
esplicitazione delle 
conoscenze, sperimentazione e 
sviluppo del progetto 

Implementazione della base di 
conoscenze 

Tecnologie Avanzate 
(PARTNER) 

Sviluppo della piattaforma con 
tecnologie informatiche 
innovative basate sull’impiego 
di sistemi informativi 
territoriali integrati 

Implementazione della 
piattaforma telematica 
comprensiva di base 
cartografica 

CNR-ITC 
(PARTNER) 

Redazione di linee guida, 
consulenza scientifica 

Supporto scientifico 

 
Si precisa che per meglio garantire una maggiore integrazione delle azioni tra i partner, 
si è pensato di individuare per lo staff di coordinamento tre esperti con funzione di 
coordinamento istituzionale, tecnologico ed scientifico, ognuno dei quali sarà 
riconducibile rispettivamente ai tre partner di progetto. 
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La gestione del progetto 
 
Prima di passare alla descrizione analitica delle attività, si ritiene opportuno illustrare la 
organizzazione del progetto, meglio specificando le funzioni di coordinamento, 
valutazione e monitoraggio, ed infine rendicontazione.  
Tali funzioni garantiscono il corretto andamento delle attività, e permettono attraverso il 
monitoraggio, di poter seguire nel dettaglio ogni azione prevista dal progetto. Questo 
significa che ogni singola attività sarà sottoposta ad una fase di raccolta dei dati e di 
valutazione sia ex-ante, sia in itinere che ex-post.  
 
La realizzazione del progetto nel suo complesso prevede una organizzazione centrale di 
progetto costituita da uno staff di coordinamento, da personale amministrativo e di 
segreteria, e da un esperto di rendicontazione.  
 
Si prevede anche un’azione di monitoraggio e valutazione. 
 
Lo Staff di coordinamento  è costituito da un coordinatore istituzionale, un coordinatore 
tecnologico ed un coordinatore scientifico 
I compiti dello Staff di coordinamento riguardano: 
- l’organizzazione della progettazione esecutiva 
- l’organizzazione delle attività nel loro complesso,  
- l’organizzazione delle strutture necessarie per lo svolgimento del progetto, 
- il controllo di tutti gli adempimenti burocratici e della corretta esecuzione delle fasi 

del progetto; 
- la gestione dei rapporti con tutti i soggetti rilevanti per l’efficacia dell’iniziativa; 
- il coordinamento delle attività di progettazione; 
- il coordinamento delle attività di raccolta e diffusione dei risultati conseguiti nel 

progetto 
 
La Segreteria Amministrativa ed organizzativa si occuperà: 
- degli aspetti operativi relativi all’organizzazione dell’intero progetto. 
- del monitoraggio delle spese e degli aspetti operativi della rendicontazione 

dell’intero progetto. 
 
Il responsabile di rendicontazione rapportandosi con gli organi di controllo garantirà le 
corrette procedure di spesa, secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.  
 
Il sistema di Monitoraggio e Autovalutazione è articolato in modo da poter seguire nel 
dettaglio ogni azione prevista dal progetto. Questo significa che ogni singola attività 
sarà sottoposta ad una fase di raccolta dei dati e di valutazione sia ex-ante, sia in itinere 
che ex-post. 
Il disegno autovalutativo presenta un primo momento di monitoraggio consistente nella 
registrazione di dati. Lo sforzo sarà rivolto ad ottenere una costante misurazione 
dell'efficacia interna ed esterna delle singole azioni e del programma nella sua interezza.  
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I dati emersi dal sistema di monitoraggio e valutazione saranno poi diffusi presso tutti 
gli organismi interessati. Il monitoraggio sarà affidato ad una società di comprovata 
esperienza di settore. 
 
Si prevede anche un Comitato tecnico con funzioni di coadiuvare lo staff organizzativo 
ed in particolare modo il coordinatore istituzionale, nello svolgimento delle attività, 
promuovere l’iniziativa sul territorio sia durante lo start up che durante la fase di 
diffusione di risultati, promuovere collaborazioni con gli attori del territorio, mettere a 
disposizione delle attività di progetto la propria rete di relazioni. Il Comitato tecnico, è 
infatti costituito dai rappresentanti degli Ordini provinciali, i quali dispongono di un 
sistema di relazioni capillare sul territorio. 
 
Le voci di spesa relative alla gestione del progetto, sono individuabili nei moduli di 
lavoro 1.f ed 1.g dell’attività n. 1..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 2 
IMPLEMENTAZIONE 

DELLA PIATTAFORMA 
INFORMATICA 

ATTIVITA’ 1 
IMPLEMENTAZIONE 

DELLA BASE DI 
CONOSCENZE 

 
Comitato 
Tecnico 

Segreteria  
Amministrativa 

Rendicontazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione e 
monitoraggio 

Coordinatore 
Tecnologico 

Coordinatore 
Scientifico 

Coordinatore 
Istituzionale 

Management del progetto 

 
Staff di coordinamento 
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Le azioni di pubblicità e la ricaduta sul territorio 
Come indicato precedentemente, il progetto prevede azioni di sensibilizzazione ed 
azioni di diffusione dei risultati.  

Le prime, saranno realizzate all’avvio delle attività e prevedono incontri seminariali 
finalizzati a diffondere l’iniziativa che andrà a realizzarsi, sia tra gli iscritti all’Ordine, 
che tra coloro che possono essere definiti come beneficiari finali dei servizi, come Enti 
Locali, Università ed Istituti di Ricerca, Sistema delle Imprese, Mondo delle 
Professioni, ecc.  

I seminari informativi saranno organizzati presso le sedi provinciali dell’Ordine. Tali 
seminari avranno il fine di coinvolgere gli iscritti alle attività del progetto, condividere 
con loro gli obiettivi e le finalità, coinvolgerli nel reperimento delle informazioni 
necessarie per la realizzazione delle banche dati, definire con loro le metodologie di 
lavoro, illustrare i servizi che potranno essere erogati attraverso l’utilizzo del portale, la 
economicità che l’uso del portale inciderà sul rapporto futuro che avranno con i clienti, 
il valore aggiunto derivante dallo scambio delle informazioni e dalla frequenza alla 
comunità virtuale creata sul Web. 
Occorre inoltre specificare che tra i compiti del comitato tecnico scientifico, è inoltre 
specificatamente previsto l’utilizzo della propria rete di conoscenze per contribuire in 
maggior misura a tali obiettivi. 
Altri seminari saranno organizzati presso gli Enti Locali, altre associazioni di 
professionisti, le Università, il sistema delle imprese. In questo caso saranno illustrate le 
finalità del progetto, ma si darà maggiore enfasi ai prodotti finali che saranno realizzati, 
e ad loro possibile utilizzo. 

A conclusione delle attività è inoltre previsto un seminario finale di pubblicizzazione 
dei risultati, ma anche lo stesso portale, fungerà da veicolatore delle informazioni e 
delle opportunità offerte dal progetto.   

Gli impatti sul territorio derivanti dalla realizzazione delle attività previste da progetto, 
si potranno manifestare in diversi aspetti; per esempio (ma non esclusivamente):  

- diffusione della cultura della società dell’informazione grazie ad un aumento del 
personale fruitore di servizi ICT;  

- generazione di reddito attraverso la strutturazione di soggetti in grado di erogare 
servizi on line a minor costo 

- agevolazione di uno scambio di informazioni grazie al Forum presente sulla 
piattaforma che permetterà di organizzare momenti di incontro-confronto tra gli 
iscritti all’Ordine ed il territorio.  

- ampia risonanza nelle iniziative di politica ambientale promosse dagli Enti 
locali, accanto a quelle di pianificazione territoriale, specialmente quando esse 
sono indirizzate alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi (aree 
protette, parchi, riserve, oasi, ecc.).  

- aumento della competitività del territorio rendendolo interessante anche ad 
imprese e laboratori di ricerca che finora localizzate altrove;  
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- generazione di processi atti a proteggere e valorizzare l’ambiente attraverso la 
diffusione di informazioni e normative di settore.  

 
Tale elenco anche se non esaustivo esplicita come gli effetti di ricaduta sul territorio si 
manifesteranno a vari livelli.  
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Il piano di lavoro 
 
Il seguente paragrafo ha il compito di descrivere nel dettaglio le attività che saranno 
realizzate per il raggiungimento degli obiettivi prefissi dal progetto. 
 
Nella prima fase progettuale sono state indicate due attività e precisamente: 
 
Attività n.1 Implementazione della base di conoscenze 
Attività n.2  Implementazione della piattaforma telematica 

 
Nella progettazione esecutiva, sono state descritte in dettaglio le attività e le sub-attività 
(definite moduli di lavoro) previste da progetto ed indicate nello schema seguente, la cui 
realizzazione permetterà il raggiungimento degli obiettivi prefissi. 
Nei paragrafi successivi sarà descritta in dettaglio l’attività n. 1 e le singole sub-attività 
(definite moduli di lavoro) che la compongono. 
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Attività n. 1 - Implementazione della base di conoscenze 

 Titolo del modulo di lavoro Costo 
imputato (€) 

Mese di 
inizio 

 

Mese di 
fine 

 

1.a Predisposizione di strumenti e 
metodologie comuni di lavoro e di 
interscambio  

457.843,00 1 24 

1.b Sperimentazione dei servizi 361.317,00 13 24 

1.c Mitigazione impatti ambientali 49.656,00 7 30 

1.d Utilizzazione e calibrazione dei servizi 13.200,00 26 36 

1.e Promozione e sensibilizzazione 66.500,00 13 36 

1.f Coordinamento 295.849,00 1 36 

1.g Monitoraggio 62.856,00 1 36 

 TOTALE 1.307.221,00   
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ATTIVITA’ N.1: IMPLEMENTAZIONE DELLA BASE DI CONOSCENZE 
 
Obiettivo: 
 
Realizzazione di una base di conoscenze nel dominio delle competenze dell’Ordine dei dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali  
In considerazione della vastità del dominio e dell’entità dei finanziamenti disponibili, la base di 
conoscenze settoriali sarà limitata alla conoscenza delle risorse ambientali, con specifico 
riferimento ai beni paesaggistici e le aree a verde urbano. L’acquisizione delle informazioni nei 
capoluoghi di Provincia consentirà di sperimentare e mettere a punto l’infrastruttura tecnologica. 
L’architettura aperta del sistema consentirà comunque di pervenire agevolmente ad una 
successiva integrazione di ulteriori  sezioni e territori. 
Le predette informazioni saranno inserite nel contesto territoriale; è prevista pertanto una 
preventiva acquisizione sia della cartografia di base, sia delle basi di dati georeferite e delle 
ipotesi progettuali esistenti. Queste informazioni interesseranno potenzialmente tutti i comuni 
dotati di rilevamenti aerofotogrammetrici, in modo da consentire una immediata 
georeferenziazione di ulteriori informazioni.  
A titolo esemplificativo delle potenzialità offerte dal sistema, saranno delineati itinerari che, per 
valorizzare le risorse ambientali, terranno presente sia i servizi disponibili sia le linee-guida per 
la prevenzione degli impatti ambientali. 
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Modulo di lavoro n°1.a: Predisposizione di strumenti e metodologie comuni di lavoro e di 
interscambio  
 
Obiettivi  
Costituire una base comune di riferimento e di supporto 
 
E’ previsto il coinvolgimento dei portatori di interesse collettivo (Uffici tecnici comunali, 
rappresentanti di associazioni di categoria, coinvolgimento di Centri di Ricerca, Centri studi, 
ecc.) ai fini della raccolta e verifica delle informazioni, della partecipazione nella fase 
d’impostazione della metodologia e della condivisione delle linee scelte. Questa fase è 
finalizzata a coinvolgere il maggior numero di comuni della Regione Puglia per i quali sia già 
disponibile un rilevamento aerofotogrammetrico che costituisce la base cartografica di supporto 
a tutte le informazioni. L’esito delle riunioni consentirà sia di verificare la disponibilità dei 
Comuni a fornire la documentazione di base del sistema (rilevamenti AFG, basi di dati 
georiferite, ipotesi progettuali esistenti) sia di pianificare e condurre le attività di reperimento dei 
dati in modo più efficiente. Si presume che possa essere coinvolto il 70% dei Comuni.  
In funzione delle caratteristiche dei dati individuati si procederà alla messa a punto delle basi di 
dati e delle connessioni previste nel portale. 
 
 
Attività 
Sub-obiettivo n.1.1 Implementazione della base cartografica  
1.1.1 Raccolta delle informazioni 

La raccolta del materiale cartografico e aerofotogrammetrico disponibile presso i vari enti 
preposti (uffici tecnici comunali, amministrazione provinciale, Ufficio Cartografico della 
Regione Puglia, etc.) è un'operazione preliminare, ma fondamentale per una qualsiasi 
indagine territoriale. 
Il limite principale della cartografia di base è la mancanza di frequenti aggiornamenti; 
pertanto, se da un lato si può presumere che l'estensione delle superfici boscate non si 
modifichino significativamente nell'arco di pochi anni, dall'altro la dinamica 
successionale in pascoli e coltivi abbandonati può dare luogo, anche nel breve termine, a 
cambiamenti della copertura del suolo.  
Minore è l'affidabilità che tali carte offrono per la individuazione degli elementi diffusi 
del paesaggio agrario, dove la trasformazione fondiaria e lo sviluppo urbanistico e rurale 
possono, anche in tempi brevissimi, modificare la loro distribuzione sul territorio. E' 
quindi sempre opportuno fare riferimento agli eventuali rilevamenti aerofotogrammetrici. 

1.1.2 Rielaborazione 
La rielaborazione del materiale cartografico e aerofotogrammetrico è finalizzata alla 
produzione di elaborati digitali georeferenziato nel sistema Gauss-Boaga che saranno resi 
disponibili in rete previa compressione in formato ECW. Per quanto concerne i 
rilevamenti aerofotogrammetrici, usualmente disponibili in formato autocad, si procederà 
a separare i tematismi al fine di ottenere una rappresentazione limitata ai manufatti 

 

17 



VIRIDIA – Progetto esecutivo 

Sub-obiettivo n.1.2 Catalogo delle basi dati  georiferite esistenti 
1.2.1 Raccolta delle informazioni 

Si prevede di individuare le basi dati  georiferite relative sviluppate per l’area campione, 
quali ad esempio: titolarità delle entità ambientali (aziende, stabilimenti, impianti, dati di 
titolarità, impianti pericolosi (DPR 175/88), dati relativi a ciclo delle acque (sorgenti 
idriche, scarichi idrici in corpo idrico, reti acquedottistiche, depuratori, reti fognarie, falde 
idriche, pozzi di emungimento, dati relativi all’ambiente geologico ed idrologico (opere 
in alveo, dissesti; indagine – sondaggi, schede bonifica montana, schemi previsionali e 
programmatici, schede consolidamento abitati, schede giudizio stato manutenzione corsi 
d’acqua), dati relativi ai rifiuti e agli impianti di smaltimento (dichiarazioni 
produttori/smaltitori rifiuti (MUD), discariche; dati comunali raccolta e smaltimento, dati 
autorizzativi (trasporto, smaltimento), dati analisi rifiuti), dati relativi ai danni da evento 
calamitoso (danni avvenuti), dati relativi alla VIA (catalogo progetti sottoposti a VIA), 
verde urbano, impianti sportivi, fasce altimetriche (principali), punti di quota nota, cava, 
discarica, massicciata, zonizzazione vegetale, unità edilizie. 

1.2.2 Rielaborazione 
Alcune basi potranno essere rielaborate per essere ricondotte al sistema di riferimento 
gauss-boaga utilizzando strumenti software quali TN-ShARC (Terra Nova) 

 
Sub-obiettivo n.1.3 Catalogo delle ipotesi progettuali esistenti 
1.3.1 Raccolta delle informazioni 

Raccolta e analisi della pianificazione territoriale, settoriale e della progettazione (es. 
comunale) che presenta collegamenti significativi con le componenti ambientali. 

1.3.2 Rielaborazione delle informazioni 
Definizione di un quadro aggiornato relativo alle opere in corso, in progetto e delle 
attività pianificatorie in corso potenzialmente in grado di interferire con le componenti 
paesaggistiche ed architettoniche. 

 
Prodotti 
 
Base cartografica estesa al 70% dei comuni della regione Puglia 
Catalogo delle basi dati  georiferite esistenti 
Catalogo delle ipotesi progettuali esistenti 
Relazione intermedia 
 
Tempi di realizzazione 
Mesi 1-24 
 
Annotazioni 
Il territorio interessato è la Regione Puglia, limitatamente ai Comuni per i quali è disponibile un 
supporto cartografico. 
 
Costo complessivo modulo 1.a 
€  457.843,00  
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Modulo di lavoro n°1.b: Sperimentazione dei servizi 
 
Obiettivi  
Verificare le funzionalità della piattaforma telematica  
 
Il progetto prevede la sperimentazione dei servizi previsti nella piattaforma telematica tramite 
l’esecuzione di un progetto per ogni ordine provinciale. 
Parte dell’acquisizione dei dati possa essere realizzata direttamente sul campo mediante tecniche 
di posizionamento GPS, in modo da collocare i dati in base alle cartografie visualizzate sui 
terminali portatili. 
Successivamente si procederà all’analisi e alle necessarie rielaborazioni per l’inserimento nel 
sistema. E’ prevista una verifica con i portatori di interesse collettivo già individuati soprattutto 
al fine di delineare itinerari idonei a valorizzare le risorse ambientali, tenendo in considerazione 
sia i servizi disponibili sia le linee-guida per la prevenzione degli impatti ambientali. 
L’esito di tali riunioni consentirà di definire le eventuali integrazioni e modifiche alla 
piattaforma telematica e alle infrastrutture. Tali attività usufruiranno delle funzionalità di sistema  
da realizzare nell’ambito dei moduli di lavoro 2.d e 2.e, e ne permetteranno la messa a punto. 
 
Attività 
 
Sub-obiettivo n.1.4 Conoscenza delle risorse ambientali 
1.4.1 Raccolta delle informazioni 
Al fine di attivare le necessarie sinergie con gli enti locali ed eventuali successivi accordi per il 
finanziamento di ulteriori attività, la raccolta delle informazioni sarà orientata alla catalogazione 
del verde urbano e all’individuazione dei beni paesaggistici così come definiti all’articolo 136 
del “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO” per quanto di competenza dei 
Dottori Agronomi e Forestali: 
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che 
si distinguono per la loro non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
 
1.4.1.1 Beni paesaggistici 

In una fase preliminare, in base alle tipologie vegetazionali e al materiale cartografico 
disponibile, si procede alla tipizzazione della copertura vegetale. Questa operazione 
consente di ottenere una immagine dell'assetto vegetazionale del territorio in esame e 
l'individuazione delle aree più complesse e ricche di elementi, agevolando ed orientando i 
successivi rilevamenti di campagna. 
Le categorie individuate in via preliminare sono le seguenti:  
- Foreste demaniali e Boschi 
- Pascoli 
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- Zone umide 
- Elementi diffusi del paesaggio agrario 

o Formazioni areali (boschi residui, arbusteti residui, parchi e giardini di 
edifici monumentali extra urbani) 

o Formazioni lineari (stradali, poderali e ripariali) 
o Elementi puntuali (piante secolari e piante monumentali o di particolare 

pregio) 
Successivamente si procederà ad eseguire indagini di campagna per verificare, 
quantitativamente e qualitativamente, i dati raccolti su base cartografica, di integrare 
opportunamente le informazioni relative alle singole aree individuate e di rilevare la 
presenza di elementi o sistemi elusi nella fase preliminare. 
Le operazioni da svolgere possono essere suddivise in due gruppi principali:  
- controllo quali-quantitativo degli usi del suolo; 

o aggiornamento di evidenti variazioni dimensionali (compresa l'eventuale 
scomparsa) di unità vegetazionali cartografate; 

o individuazione delle possibili modificazioni dell'uso del suolo (es. processi 
di abbandono colturale e di ricolonizzazione della vegetazione naturale 
arboreo-arbustiva);  

o rilevamento dell'eventuale scomparsa di alberi secolari  
- verifiche e nuove acquisizioni della tipologia vegetazionale. 

o verifica dell'assegnazione dei tipi effettuata nella fase di documentazione; 
o determinazione dei sottotipi delle unità vegetazionali (e conseguente 

verifica del codice di catalogazione e di assegnazione del numero 
progressivo relativo ad ogni unità); 

o valutazione circa struttura e funzionalità delle unità vegetazionali mediante 
alcuni specifici parametri. 

Per l’archiviazione dei dati vegetazionali si utilizzerà una scheda organizzata in sezioni: 
- individuazione geografica e cartografica dell'unità vegetazionale (N. scheda, Data 

rilevamento, Codice rilevatore, Località, Quota altimetrica, Sezione/i ortofotocarta, 
Coordinate geografiche); 

- caratteristiche tipologiche (Unità inventariale -semplice/composita-, numero di 
elementi che costituiscono l'unità composita, Categoria, Tipo e Sottotipo, Dimensioni, 
ambito di Interesse Botanico-vegetazionale); 

- caratteri compositivo-strutturali delle diverse formazioni (Composizione, Forma di 
governo, struttura, stato vegetativo, interventi consigliati). 

La parte finale della scheda è riservata alle note, in cui possono essere segnalati aspetti e 
situazioni particolari utili al processo di documentazione. 

1.4.1.2 Verde urbano 
Se l'analisi del patrimonio botanico-vegetazionale comunale è una fase fondamentale in 
una qualsiasi indagini territoriale, un censimento del verde urbano è uno strumento 
integrativo di grande utilità per amministratori, tecnici e cittadini per conoscere il 
patrimonio verde della propria città e per individuarne le linee gestionali. La qualità dei 
servizi offerti da una amministrazione pubblica può anche essere valutata sulla capacità di 
rendere disponibili e gestire spazi verdi adeguati alle esigenze della popolazione. 
Il rilevamento degli elementi vegetazionali avverrà mediante due diversi tipi di schede:  
- ambiti di riferimento (ovvero il tipo di spazio verde in cui si inseriscono gli elementi: 
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parco, giardino, alberatura stradale, ecc.); 
- elementi vegetazionali (ovvero ciascuno degli individui arborei o arbustivi, isolati o in 

formazione, presenti nei diversi ambiti). 
Si procederà dapprima all'identificazione e ad una sintetica analisi degli Ambiti e poi al 
rilevamento (analisi e misurazione) degli elementi vegetazionali. 
La scheda degli ambiti di riferimento prevede la compilazione dei caratteri identificativi 
(ubicazione e caratterizzazione dello spazio verde di riferimento) e di quelli funzionali 
(funzione primaria, adeguatezza dell'ambito rispetto alla funzione da svolgere,  necessità 
interventi). 
La scheda delle unità vegetazionali prevede la compilazione dei caratteri identificativi 
(ubicazione e tipo di unità) dei caratteri vegetazionali e morfo-dendrometrici (specie, 
portamento, diametro, altezza, e caratteristiche della chioma) e dei caratteri funzionali 
(stato vegetativo, danni, problemi ambientali, interventi consigliati). 

 
1.4.2 Rielaborazione delle informazioni 

Le informazioni raccolte, integrate con le osservazioni e verifiche effettuate nelle indagini di 
campo, saranno rielaborate avendo come obiettivo la possibilità di: 
- ottenere tematismi da riportare sulla cartografia digitale; 
- eseguire ricerche mediante chiavi multiple, selezioni da liste, selezioni da area geografica 

 
1.4.2.1 Beni paesaggistici 

Considerato che non tutti gli elementi vegetazionali presenti nei territori rurali possiedono 
di fatto una valenza paesistico-ambientale, è opportuno individuare e rappresentare 
cartograficamente solo gli elementi diffusi che si qualificano come strutturanti il 
paesaggio stesso o ne costituiscono elemento "costruttivo". Si tratta di applicare un 
sistema di valutazione che, in termini relativamente oggettivi, consenta di selezionare 
efficacemente gli elementi vegetazionali del paesaggio agrario da assoggettare a forme di 
tutela paesistica-ambientale. I parametri utilizzabili sono il valore vegetazionale, il valore 
paesaggistico, il valore funzionale e il valore storico-culturale. 
La sommatoria dei valori assegnati a ciascuno dei parametri definisce il punteggio che 
individua, provvisoriamente, il livello di tutela previsto. I livelli di tutela sono:  integrale,  
orientata e diffusa. L'assegnazione del livello di tutela definitivo avviene solo dopo 
opportune verifiche e controlli sull'intero contesto territoriale in esame. 

1.4.2.2 Verde urbano 
Anche in questo caso è opportuno applicare un sistema di valutazione che, in termini 
relativamente oggettivi, consenta di selezionare efficacemente gli ambiti di intervento su 
cui intervenire con priorità. I parametri utilizzabili sono, in questo caso: il valore 
botanico-vegetazionale, il valore ornamentale, il valore funzionale. 

 
Sub-obiettivo n.1.5 Conoscenza dei servizi 
1.5.1 Raccolta delle informazioni 

Servizi Turistici 
- Individuazione, perimetrazione e georeferenziazione di aziende agrituristiche catalogate 

per tipicità di prodotti, servizi offerti e caratteristiche (edilizia sostenibile, produzione 
biologica, etc.) 

- Individuazione e localizzazione di cantine, osterie e trattorie 
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Altri Servizi 
- individuazione e localizzazione di enti pubblici che erogano servizi nei settori di 

competenza dell’Ordine 
 
1.5.2 Rielaborazione delle informazioni 

Le informazioni saranno rielaborate avendo come obiettivo la possibilità di eseguire 
ricerche mediante chiavi multiple, selezioni da liste, selezioni da area geografica  

 
Sub-obiettivo n.1.6 Individuazione di itinerari 
1.6.1 Elaborazione 

Gli itinerari saranno individuati attraverso una significativa convergenza di interessi 
storici, agronomici e ambientali; alcuni itinerari saranno calibrati in modo da costituire 
percorsi educativi per le scuole anche ad esempio dal punto di vista alimentare, 
riscoprendo tradizioni e prodotti tipici. 
Altri itinerari saranno trasversali, in modo da collegare risorse ambientali in filiera (ad 
es.: prati e pascoli ancora attivi e siti di produzione locale legate alle produzioni lattiero 
casearie...). 

1.6.2 Approfondimenti 
Si prevede la possibilità di eseguire ulteriori operazioni in campagna al fine di eseguire 
riprese video 

 
Prodotti 
 
Catalogo delle risorse ambientali georiferite 
Catalogo dei servizi georiferiti 
Itinerari 
 
Tempi di realizzazione 
 
Mesi 13-24 
 
Annotazioni 
 
1) Il territorio interessato è quello relativo ai capoluoghi di Provincia. 
 
2) E’ previsto il noleggio di dispositivi mobili multimediali, da dare in dotazione ai cinque 
Ordini provinciali, che saranno utilizzati per la implementazione, configurazione, test ed 
affinamento di sistemi e metodi di rilevazione, e relativa standardizzazione di metodologie di 
lavoro nell’ambito della presente attività. I dispositivi mobili comunicheranno interattivamente 
col portale dei servizi per la gestione ed aggiornamento delle informazioni georeferenziate su 
mappa. In particolare il noleggio riguarderà: 
o n. 5 Tablet PC, con caratteristiche di robustezza per l’uso esterno (uno per ciascun ordine) 
o n. 20 dispositivi palmari 
Sia i Tablet PC che i palmari saranno completi di: 
� sistema di comunicazione wireless GPS/GPRS e relative SIM card di fornitore di servizi di 
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telefonia mobile (per la comunicazione col portale e con internet) 
� sistema di posizionamento GPS 
� sistemi di ripresa di immagini 
� sistema audio 
 
Costo complessivo modulo 1.b 
� €  361.317,00  
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Modulo di lavoro n°1.c: Mitigazione impatti ambientali 
 
Obiettivi  
 
Individuare misure per la mitigazione degli impatti ambientali dell’attività edilizia  
 
Attività 
 
Sub-obiettivo n.1.7 Linee-guida per la prevenzione degli impatti ambientali 
Le tecniche e le modalità di produzione dei manufatti, messa in opera e restauro del patrimonio 
edilizio delle aziende interessate a ricevere riconoscimento e visibilità all’interno del portale 
saranno definite da un team di esperti sulla base delle indicazioni emerse dagli studi sulle 
tradizioni costruttive locali, in modo da definire un insieme di norme e regole per la 
ristrutturazione che prevedano per esempio l’utilizzazione di materiali compatibili con il 
paesaggio (es. legno, pietra, ecc.) ed il ricorso a tecnologie compatibili con l’ambiente. 
Anche queste informazioni saranno elaborate e strutturate in modo da essere consultabili in 
forma digitale all’interno del portale. 
Si prevede la redazione di schede tecniche di modalità di intervento rappresentative con 
riferimento soprattutto agli aspetti energetico-ambientali. 
 
Prodotti 
 
Linee-guida per la prevenzione degli impatti ambientali 
 
Tempi di realizzazione 
 
Mesi 7-30 
 
Annotazioni 
 
 
 
Costo complessivo modulo 1.c 
€  49.656,00  
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Modulo di lavoro n°1.d: Utilizzazione e calibrazione dei servizi 
 
Obiettivi  
 
Verificare le funzionalità del sistema in funzione della fase operativa successiva autofinanziata 
 
Attività 
 
Anche in relazione alle risultanze dei Forum attivati si procederà ad eventuali correzioni e 
integrazioni delle procedure e delle basi di dati e all’individuazione di nuovi progetti da 
elaborare anche con l’ausilio dei servizi offerti dal portale, da sottoporre ad altri canali di 
finanziamento 
 
Prodotti 
 
Relazione finale  
 
Tempi di realizzazione 
 
Mesi 26-36 
 
Annotazioni 
  
Costo complessivo modulo 1.d 
€  13.200,00  

 
 

 
Modulo di lavoro n°1.e: Promozione e sensibilizzazione 
Obiettivi 
Promuovere i servizi del Portale presso cittadini, imprese, enti pubblici, professionisti. 
Sensibilizzarli verso un nuovo modello di cooperazione a rete diffusa sul territorio. 
Promuovere l’integrazione tra il portale (e la sua rete) e altre iniziative o servizi esistenti di 
sviluppo e promozione territoriale. 
Promuovere, attraverso il portale, il territorio e produzioni pugliesi (turismo, agro-alimentare, ...) 
al di fuori dei confini regionali. 
 
Attività 
Saranno realizzate attività di promozione dei servizi del portale e delle sue finalità, dirette sia a 
categorie specifiche di utenti (enti pubblici, imprese, professionisti, etc), sia all’intera 
popolazione. 
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Esse consisteranno in convegni tenuti presso ogni provincia (5 convegni), nonché attraverso i 
mass media (emittenti televisive, giornali a larga diffusione sul territorio pugliese,  etc). 
 
Queste attività permetteranno di pubblicizzare i servizi offerti attraverso il portale, al fine di 
mettere al corrente potenziali utenti del patrimonio informativo creato nell’ambito del progetto, 
di cui potranno usufruire gratuitamente. Inoltre permetteranno di creare il rapporto col mercato in 
vista del auto-sostentamento del portale alla scadenza del progetto. 
Permetteranno altresì effettuata l’azione di sensibilizzazione di imprese, enti pubblici, 
professionisti, per un coinvolgimento in un modello di progettazione dello sviluppo territoriale 
che preveda una cooperazione on line diffusa sul territorio, al fine di creare le necessarie sinergie 
per lo sviluppo di iniziative di vasto respiro. 
 
Saranno effettuate ricerche ed accordi per l’inserimento del portale e della sua rete nei diversi 
contesti settoriali (presso tour operators, riviste specializzate, enti locali e loro organismi 
rappresentativi, associazioni, imprese, etc). 
 
 
Prodotti 
- Organizzazione di n. 1 Convegno in ogni provincia pugliese, con richiamo di organi di 

stampa e media 
- N. 1 campagna  promozionale su emittenti e giornali diffuse a livello regionale durata 1 

mese) 
- Comunicazioni, accordi, sensibilizzazioni per la pubblicizzazione e integrazione del portale e 

della sua rete presso organismi e istituzioni settoriali operanti a livello 
nazionale/internazionale 

 
Tempi di realizzazione 
13-36 
Annotazioni 
  
Costo complessivo modulo 1.e 
€  66.500,00  

 
 

 
Modulo di lavoro n°1.f: Coordinamento 
 
Obiettivi  
Obiettivo delle attività di coordinamento è quello di organizzare lo svolgimento e la 
realizzazione di quanto previsto da progetto. 
Attività 
Lo staff di coordinamento è costituito da un coordinatore istituzionale, un coordinatore 
tecnologico ed un coordinatore scientifico. Lo staff di coordinamento è affiancato da due unità 
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per la gestione amministrativa del progetto. 
Le attività che saranno svolte sono le seguenti (elenco non esaustivo): 
- l’organizzazione della progettazione esecutiva 
- l’organizzazione delle attività nel loro complesso,  
- il controllo di tutti gli adempimenti burocratici e della corretta esecuzione delle fasi del 

progetto; 
- la gestione dei rapporti con tutti i soggetti rilevanti per l’efficacia dell’iniziativa; 
- il coordinamento delle attività di raccolta e diffusione dei risultati conseguiti nel progetto 
Prodotti 
Relazioni di coordinamento 
Tempi di realizzazione 
1-36 
Annotazioni 
Nelle attività di coordinamento sono state previste, in quanto strettamente connesse, sia le attività 
relative alla segreteria amministrativa, sia le attività relative alla progettazione esecutiva, che le 
attività di assistenza tecnica alla rendicontazione.  
Costo complessivo modulo 1.f 
€ 295.849,00  

 
 
Modulo di lavoro n°1.g: Monitoraggio 
 
Obiettivi  
Obiettivo delle attività di monitoraggio è quello di ottenere una costante misurazione 
dell'efficacia interna ed esterna delle singole azioni e del programma nella sua interezza. 
Attività 
Le attività di monitoraggio riguardano essenzialmente la raccolta dei dati e di valutazione sia ex-
ante, sia in itinere che ex-post, la elaborazione dei dati raccolti, la preparazione di report e 
relazioni, e l’indicazione di eventuali punti critici, per la cui risoluzione lo staff di coordinamento 
dovrà intervenire 
Prodotti 
report e relazioni 
Tempi di realizzazione 
1-36 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 1.g 
€ 62.856,00  
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Segue la descrizione in dettaglio dell’attività n. 2, e delle singole sub-attività (moduli di 
lavoro) che la compongono, secondo la tabella riassuntiva seguente: 
 
 

Attivita n. 2 - Implementazione della piattaforma telematica 

 Titolo del modulo di lavoro Costo imputato (€) Mese di 
inizio 

 

Mese di 
fine 

 

2.a Implementazione infrastruttura 
telematica e servizi di interoperabilità 
di base 

351.156,00 1 36 

2.b Implementazione dei servizi 
amministrativi degli ordini 

77.145,00 10 20 

2.c Implementazione infrastruttura di 
consulenza, assistenza, cooperazione, 
contrattazione on line 

133.464,00 8 20 

2.d Implementazione del Sistema di 
divulgazione cartografica On Line 

100.360,00 7 17 

2.e Implementazione del sistema di 
elaborazione, rilevazione e controllo 
cartografico sul territorio, 
standardizzato per l’attività 1b 

97.636,00 9 24 

2.f Gestione tecnica, manutenzione, test e 
affinamento delle funzionalità del 
portale 

69.938,00 3 36 

 TOTALE 829.699,00   
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ATTIVITA’ N.2: IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 
 
Obiettivo: 
 
Il sistema ICT che verrà realizzato nell’ambito del progetto VIRIDIA basa le sue linee guida 
progettuali su una serie di paradigmi, molti dei quali mutuati dalle linee guida per l’e-
government dettati dalla normativa vigente e relativi regolamenti attuativi. 
 
Innanzitutto quello che si va a realizzare è un Portale di servizi, vale a dire uno strumento di 
accesso e fornitura di servizi che possono essere completati senza muoversi da casa o ufficio. 
La maggior parte dei portali oggi esistenti su internet in Italia sono solamente “portali 
informativi”, che consentono quindi di recuperare informazioni ma non di effettuare transazioni 
complete (pagamento tasse, consegna pratiche, etc). 
Un portale dei servizi può consentire di usufruire e fornire servizi efficienti in modo paritario a 
tutti, indipendentemente dal luogo di residenza (piccola o grande città, campagna, etc), in modo 
rapido, senza costi per spostamenti (trasferte, code, perdita di giornate di lavoro, ...).  
Questo è il principale fattore che consentirà agli agronomi di usufruire di servizi (oltre che di 
fornire servizi ai propri clienti) secondo criteri di economicità e sempre maggiore 
efficacia/efficienza.  
La prima fonte di auto-sostentamento del sistema sarà data dalla convenienza per gli iscritti ad 
usufruire di tali servizi, ampiamente ripagati dal risparmio in termini di costo/tempo (ad esempio 
nel recarsi preso la sede degli ordini). 
 
La realizzazione di un portale dei servizi richiede l’uso di tecnologie e organizzazione che 
permettano di effettuare on line tutto ciò che oggi deve esser fatto di persona. 
 
In primo luogo la gestione numerica dei dati (“ufficio senza carta”): l’introduzione del protocollo 
informatico nei cinque ordini provinciali, alla stregua di quanto previsto per gli altri enti pubblici 
consentirà, oltre che una reperibilità e utilizzabilità delle informazioni in ingresso-uscita, la 
gestione telematica delle pratiche, dei rapporti tra soggetti, nonché la divulgazione delle 
informazioni. 
 
L’uso della firma digitale (certificati di sottoscrizione, autenticazione) darà validità giuridica ai 
documenti numerici e certezza del mittente e del destinatario (autenticazione, riservatezza) in 
tutte le transazioni effettuate on line (consegna progetti, identificazione, etc). 
 
Le forme di pagamento elettronico (e-commerce) consentiranno di effettuate transazioni 
economiche a completamento i fornitura di prestazioni e servizi tra i soggetti (ordine verso gli 
iscritti, iscritti verso l’ordine, iscritti verso i propri clienti, ...). 
 
 
Gli strumenti di videoconferenza e di presentazione audio-video on line consentiranno un 
adeguato livello di interazione tra i soggetti coinvolti senza elevati costi ed in tempi ridotti (ad 
esempio gli scambi tra le cinque sedi degli ordini della Federazione). 
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Tutto ciò viene applicato non solo nei rapporti tra iscritti ed ordini, ma soprattutto sarà da spinta 
per gli iscritti all’uso di tali tecnologie nei rapporti con la propria clientela. Sarà quindi da 
stimolo ed esempio per l’introduzione di tecnologie ICT nelle imprese clienti, fattore 
indispensabile per l’allargamento del mercato a livello mondiale. 
 
 
Il rapporto di lavoro on line tra gli iscritti ed i propri clienti (imprese, enti pubblici, ...) 
consentirà loro di fornire servizi più efficienti, in tempo reale, a minori costi. 
Si pensi ad esempio a servizi di assistenza nelle operazioni di trattamento in industrie 
agroalimentari, oppure monitoraggio dell’evolversi di situazioni patologiche in alimenti o beni 
agricoli primari, che oggi richiedono l’intervento sul luogo da parte del professionista anche per 
operazioni di minore importanza. 
La disponibilità di strumenti di assistenza a distanza (audio-video, ..), in tempo reale o, per 
l’illustrazione di procedure standard, con strumenti di presentazione on line, consentirebbe agli 
iscritti di intervenire sul luogo solo nelle fasi critiche e di fornire prestazioni immediate e senza 
costi e tempi di trasferimento, a beneficio del professionista e del suo cliente. 
 
Ciò permetterebbe ai clienti posti in luoghi più periferici di usufruire di servizi professionali 
qualificati anche da parte di professionisti specializzati ovunque essi siano residenti, ed ai 
professionisti di allargare l’area del loro mercato. 
 
Il portale consentirà agli iscritti ed agli esterni (PMI, enti, ) di accedere ad informazioni 
integrate nelle materie di pertinenza ed interesse della categoria ovunque ed in qualunque 
momento esse servano. In particolare sarà testato ed incentivato l’uso di dispositivi mobili di 
accesso all’informazione (quali palmari, ...), che permettano agli iscritti di accedere dal luogo di 
consulenza (in azienda, sin campagna, ...) , oltre che da ufficio, in tempo reale a tutta 
l’informazione necessaria per una corretta ed immediata definizione del servizio (consulenza, ...). 
A tal fine il portale dovrà contenere le informazioni strutturali di base e specialistiche on line (a 
partire dalle basi di dati cartografiche), in maniera ben organizzata ed accessibile con tali 
strumenti.  
Il portale fornirà contenuti propri così come accesso in modo organizzato a contenuti di altri siti 
e banche dati, mettendo al centro dell’interesse la fornitura del servizio informativo 
indipendentemente da dove esso provenga. Per le informazioni realizzate dallo stesso ordine, la 
integrazione in unico portale dei cinque ordini consentirà di evitare inutili duplicazioni e di 
specializzare gli stessi iscritti, che saranno i principali attori nella popolazione dei servizi del 
portale, in diverse aree informative. 
 
La standardizzazione e condivisione delle informazioni  prodotte o rilevate dagli iscritti 
durante le loro prestazioni professionali o rapporti con l’ente consentirà a costo contenuto di 
produrre banche dati informative ad alto valor aggiunto, utili in moltissimi campi applicativi ed a 
diversi soggetti (imprese, enti pubblici, etc). 
In particolare la disponibilità di una base cartografica omogenea condivisa per l’intero territorio 
regionale (oggetto del primo obiettivo operativo del progetto), consentirà agli agronomi sia di 
disporre di una base essenziale per le attività di analisi, pianificazione e progettazione sul 
territorio, sia di rilevare informazioni aggiornate, condividere contenuti progettuali, etc, relativi 
ai luoghi di intervento, secondo standard, metodologie di lavoro e strumenti innovativi (GIS, 
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GPS, etc) impostati in modo univoco a livello generale sotto il coordinamento della Federazione, 
cosa che permetterà di creare banche dati omogenee divulgabili ad enti terzi. 
Si viene a creare un meccanismo simile a quello in uso presso le agenzie del territorio per 
l’aggiornamento delle banche dati del catasto terreni e fabbricati, tenute aggiornate a costo quasi 
nullo per l’agenzia grazie alla vendita di mappe catastali di base omogenee ed alla 
standardizzazione di metodi di rilevazione e standard dei dati di consegna degli atti di 
accatastamento, effettuati con procedure distribuite dall’Agenzia stessa (Standard DOCFA e 
PREGEO). 
I campi di utilizzo sono molteplici, dalla tutela ambientale (rilievo di aree di degrado, 
identificazione e delimitazione aree di pregio, identificazione di interferenze con altri progetti, 
piani, o situazioni di fatto, ...), alla valorizzazione ambientale e naturale, storica, ad informazioni 
utili al marketing (produzioni esistenti, produzioni potenziali non sviluppate, servizi non coperti, 
etc), alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi agro-alimentari, turistici, etc (itinerari alternativi, 
particolarità gastronomiche, etc). 
Nel triennio si metteranno a punto a tale scopo metodologie e  strumenti sia per la realizzazione 
tecnica di tali banche dati, sia per assicurare la auto-sostenibilità di questa attività a regime dal 
punto di vista del posizionamento sul mercato (strategie commerciali, convenzioni, strategie di 
marketing) che di forme di incentivazione agli iscritti alla collaborazione a tali iniziative. 
 
La disponibilità di strumenti e metodi di collaborazione on line tra gli iscritti e tra iscritti ed 
aziende, e di una funzione di punto di riferimento della federazione per iniziative aggregate, 
potrà consentire la crescita della capacità aggregativa degli iscritti nella predisposizione di 
progetti di vasta area, una sorta di studio associato distribuito di dimensioni tali da permettere la 
formazione di iniziative di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese e dei servizi 
professionali. 
 
Naturalmente la predisposizione dell’infrastruttura tecnologica è solo uno degli aspetti previsti 
dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi. L’altro, non meno importante, consiste nel 
diffondere questa nuova cultura informatica e modello di lavoro cooperativo distribuito sul 
territorio, che costituisce forse il maggiore fattore di debolezza del pur diffuso tessuto 
imprenditoriale e professionale pugliese. 
 
La piattaforma software farà largo uso di software open source, sia per motivi di sostenibilità 
economica a regime, che sopratutto di massimo controllo da parte della Federazione e della 
partnership sulle possibilità di evoluzione. Ciò consentirà agli ordini di diffondere a basso prezzo 
strumenti software GIS tra gli iscritti e di predisporre su di essi modalità standard di lavoro e di 
interscambio, necessari per la crescita di una cultura aggregativa e di cooperazione e per il 
continuo accrescimento coordinato ed omogeneo del patrimonio informativo del portale. Ciò non 
toglie che gli iscritti potranno essere utilizzati altri software di progettazione e di rilevazione, 
interscambiando dati col portale secondo standard logici e fisici dei dati adottati per i diversi 
settori applicativi. 
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Modulo di lavoro n°2.a: Implementazione infrastruttura telematica e servizi di 
interoperabilità di base 

 
Obiettivi 
Predisporre l’infrastruttura telematica (server on line, linee di connessione, ...), i servizi di base 
di operatività e interscambio informativo su internet (posta elettronica, ...), l’infrastruttura di base 
per la firma digitale e per il commercio elettronico, che costituiscono la base portante delle 
applicazioni del Portale dei servizi e il sistema di supporto allo sviluppo dell’attività del punto 1 
 
Attività 
Il portale dei servizi presenta una architettura topologica con un centro nel sistema di server web  
accessibili da internet, un’infrastruttura info-telematica di gestione presso ognuna delle sedi 
provinciali dei cinque ordini, connesse ai server e ad internet e gestita dal personale e 
amministratori di ciascun ordine, mentre gli utenti iscritti alla federazione e gli utenti esterni del 
portale (enti pubblici, aziende, ...) possono accedere al sistema sempre su internet mediante 
connessioni proprietarie. 
La società partner sarà anch’essa connessa ai server per le attività di propria competenza. 
Il sistema è dimensionato per fornire servizi di connettività e di interoperabilità ai cinque ordini 
provinciali ed un numero di associati pari almeno a 2000 unità (con margine di crescita rispetto 
agli attuali 1500 iscritti). 
 
L’infrastruttura server su internet e di connessione 
L’infrastruttura tecnologica alla base del sistema avrà il suo centro in stazioni server 
(Application e database server), fisicamente dislocate in housing presso una Web farm, che sarà 
scelta tra i principali fornitori di servizi ISP in Italia, avente tutti i requisiti di sicurezza ed 
affidabilità previsti dalla normativa e in uso presso i maggiori fornitori italiani.  
 
I server saranno accessibili mediante connessioni a tariffa flat delle sedi dei cinque ordini e 
dell’azienda partner, mentre gli iscritti all’ordine e gli altri fruitori del portale potranno accedere 
mediante qualunque tipo di connessione ad internet autonomamente scelta tra i provider 
nazionali. 
 
La soluzione in Web farm è preferita all’installazione dei server di interfaccia ad internet presso 
una delle sedi degli ordini sia per motivi di sicurezza che per motivi di costi di primo impianto e 
di gestione. Le web farm oggi esistenti offrono infatti servizi di sicurezza di base ad altissimo 
livello (sistemi antincendio, firewall, sistemi anti-intrusione, sistemi di climatizzazione, 
ridondanza dei quadri elettrici, continuità elettrica garantita da gruppi elettrogeni, ...), e costi di 
banda internet molto inferiori rispetto a quelli per pari banda portata presso la sede utente. 
 
Le linee di connessione dei cinque ordini permetteranno agli amministratori ed operatori degli 
ordini sia di accedere ai server del portale per le operazioni di gestione dei servizi amministrativi 
e di altro tipo, sia di accedere al mondo internet. 
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La sicurezza sarà garantita da accessi al server su canale criptato SSL, (con certificazione del 
dominio sui server) e da filtri sui firewall legati agli IP statici di cui saranno dotate le connessioni 
degli ordini (VPN), oltre che da accessi protetti da login e password. 
 
Le sedi dei cinque ordini saranno infrastrutturate per la gestione dei servizi su elencati 
(videoconferenza, firma digitale, gestione iscritti, gestione e controllo banche dati territoriali, ...). 
 
 
I server 
E’ prevista la configurazione di due stazioni server su internet che condividono la banda e lo 
spazio rack in web farm. Le due stazioni si suddivideranno il carico di lavoro tra i servizi Web di 
base e le applicazioni specialistiche di streaming audio/video e di WEB GIS (che assorbono 
notevoli risorse macchina). 
 
Ogni macchina avrà doppio processore standard Intel e sistemi di ridondanza (dischi SCSI in 
configurazione RAID5, doppio alimentatore, ...). Avrà copertura di intervento di assistenza e 
garanzia full da parte della casa madre. Le due macchine saranno connesse tra loro in cascata con 
apposito hub/switch, in modo da condividere indirizzi IP e banda internet in housing. 
 
Saranno inclusi servizi di backup in outsourcing presso la stessa web farm. Le macchine saranno 
gestite totalmente in remoto. 
 
Tra i software di sistema saranno  utilizzati software “open source” quali il sistema operativo 
Linux, database relazionale PostGRE SQL  con estensione PostGIS per la gestione dei dati 
cartografici in database relazionale, motore gestione mappe su Web (Web GIS) Map Server. 
 
 
L’infrastruttura di rete e di amministrazione presso gli ordini 
Nel corso del presente modulo di lavoro sarà creata l’infrastruttura di base di ognuno dei cinque 
Ordini provinciali. 
 
In particolare ogni ordine sarà dotato di: 
o Infrastruttura di rete locale connessa ad internet 
o N. 2 workstation per le attività di gestione amministrativa e di interscambio con i server su 

internet  
o N. 1 Stampante Laser colori A4 
o N. 1 Scanner formato A4  per la numerizzazione dei documenti cartacei 
 
Strutturazione dell’interfaccia del portale 
Si procederà alla strutturazione del portale e della sua veste grafica, delle sezioni, etc. Il portale 
sarà organizzato in aree sia in base ai soggetti aventi diritti di accesso che a quelli aventi ai diritti 
di modifica e gestione (ordini, singoli iscritti, soggetti terzi). 
 
Accesso a banche dati esterne 
Il portale sarà progettato in maniera opportunamente integrata con alte banche dati specialistiche 
(normative, ...) e informative di interesse degli iscritti e dei loro, in modo da fornire 
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l’informazione completa ed organizzata rispetto all’obiettivo di ricerca dell’iscritto o di soggetti 
terzi. Saranno inoltre realizzati link con banche dati specialistiche on line quali banche dati di 
normativa (Bollettino Ufficiale regione Puglia, ...), banche dati specialistiche in campo 
agronomico e forestale (banca dati prodotti fitosanitari, ...). 
 
 
Servizi di divulgazione e interoperabilità di base 
Il sistema metterà a disposizione delle amministrazioni dei cinque ordini provinciali e degli 
iscritti registrati, servizi di interoperabilità di base on line a cui ogni associato potrà accedere 
dotandosi autonomamente delle necessarie strumentazioni lato client e di connessione ad 
internet. 
 
- Dominio internet 
Sarà registrato un dominio unico di riferimento per la Federazione degli ordini degli agronomi e 
forestali di Puglia. 
Ciascun ordine avrà una sezione dedicata indirizzata come sottoindirizzamento del dominio 
comune. 
 
- Posta elettronica 
Il sistema prevede la gestione diretta degli account di posta sia per gli amministratori e operatori 
interni ai cinque ordini, sia per gli iscritti registrati. 
Saranno offerte in particolare servizi di messaggistica evoluta quali posta elettronica sicura, 
antispammming, antivirus, ricezione ed invio  fax su casella posta. 
L’interfaccia al sistema di posta sarà possibile da software desktop remoto o da interfaccia web. 
 
- Spazio su web 
Sarà reso disponibile spazio su web organizzato in aree con diversi soggetti responsabili della 
loro gestione ed aggiornamento. In particolare si potranno evidenziare le seguenti aree: 
o Area comune alla federazione 
o Area riservata all’amministrazione di ognuno dei cinque ordini 
o Area riservata ad ogni iscritto registrato 
Lo spazio web di ogni iscritto sarà gestito autonomamente per proprie pubblicazioni. 
 
- Servizi di directory 
Saranno predisposti servizi di directory (LDAP) sia per gli ordini che per i singoli iscritti 
registrati, quali elenco utenti, indirizzi posta, telefoni, scadenziari, etc. 
 
- Forum di discussione, newsletters, FAQ, ... 
Saranno organizzate sezioni gestite in modo unitario dalla federazione degli ordini o da ogni 
ordine per forum di discussione su tematiche varie. 
 
 
Servizi di firma digitale 
Il portale gestirà, per le transazioni che richiedano validità giuridica su internet, di sistemi di 
firma digitale, sia per la sottoscrizione di documenti su interfaccia web, sia per l’invio di posta 
autenticata. Gli stessi server saranno certificati.  
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Le sedi dei cinque ordini provinciali saranno dotati di lettori di smart card, così come i legali 
rappresentanti e personale degli ordini con potere di firma saranno dotati di smart card con i due 
certificati di firma digitale, di sottoscrizione e di autenticazione. 
Il primo consentirà di sottoscrivere documenti digitali (files) di atti che richiedano la firma, 
mente il secondo darà garanzia giuridica al destinatario della certezza del mittente e dell’integrità 
del documento e al mittente (per documenti riservati) la certezza che solo il destinatario sarà in 
grado di decifrare il documento (laddove cifrato dal mittente con la chiave pubblica del 
destinatario). 
 
Oltre al personale degli ordini, saranno dotati di lettore e smart card quegli iscritti che 
parteciperanno alla fase di sviluppo, test, configurazione e uso del sistema nella fase 
sperimentale. 
 
Gli altri iscritti potranno usufruire dei servizi del portale che prevedono l’uso di firma digitale 
man mano che provvederanno  autonomamente al loro acquisto. 
 
E-commerce 
Il portale sarà predisposto per il pagamento elettronico on line di servizi e forniture tra i soggetti 
coinvolti (mediante carta di credito, moneta elettronica, etc) 
 
Nell’ambito di questo modulo di lavoro sarà configurata l’infrastruttura di base ed avviato il 
rapporto con gli istituti bancari di supporto per le transazioni (verifica dei numeri di carta di 
credito e relativa conferma per i più diffusi circuiti di credito presenti sul nostro territorio, etc). 
Tale infrastruttura sarà quindi integrata nei servizi applicativi da implementare negli altri moduli 
della presente attività. 
 
Tra questi, in primo luogo, il pagamento da parte degli iscritti dei servizi forniti dagli ordini  
(quota d’iscrizione, validazione parcelle, etc). 
Saranno altresì predisposti negozi virtuali incentrati sulla vendita di beni immateriali da parte 
degli ordini o degli stessi iscritti (files, acceso a banche dati, consulenza on line, etc)(vedasi 
successivi moduli). 
Di questi solo i servizi i cui contenuti non saranno oggetto di realizzazione nell’ambito del 
presente progetto saranno oggetto di vendita, mentre per questi ultimo prodotti/servizi (banche 
dati cartografiche, etc) sarà simulata la vendita a solo titolo sperimentale, con monitoraggio del 
livello di gradimento al fine di migliorare il servizio in vista della successiva fase di auto-
sostentamento. 
 
Le applicazioni con funzionalità di e-commerce prevedranno meccanismi di rendicontazione dei 
beni forniti, nonché eventuali forme di credito verso gli iscritti che contribuiscono col loro lavoro 
alla formazione del patrimonio informativo dell’ente. 
 
In questo modulo si procederà altresì a stabilire forme di convenzioni tra federazione e istituti 
bancari, al fine di offrire al singolo iscritto condizioni vantaggiose per l’apertura di un proprio 
negozio virtuale (in termini di canoni annui di attivazioni e costi di commissione), insieme al 
servizio già predisposto per il suo allestimento. 
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Firma digitale 
Il portale dei servizi sarà predisposto, per la gestione di transazioni on line e gestione informatica 
dei documenti che richiedono validità giuridica su Internet, di sistemi di firma digitale 
(sottoscrizione di documenti su interfaccia web, l’invio di posta autenticata, ...). Gli stessi server 
saranno certificati. 
 
In questo modulo si provvederà a predisporre opportunamente il sistema server per la successiva 
implementazione di tali servizi nelle applicazioni previste negli altri moduli di lavoro. Inoltre le 
sedi dei cinque ordini provinciali saranno dotate di lettori di smart card, così come si procederà, 
tra l’altro, a dotare  i legali rappresentanti e personale degli ordini con potere di firma di smart 
card con i due certificati di firma digitale, di sottoscrizione e di autenticazione. 
Il primo certificato consentirà di sottoscrivere documenti digitali (files) di atti che richiedano la 
firma. 
Il secondo darà garanzia giuridica al destinatario della certezza del mittente e dell’integrità del 
documento, ed al mittente (per documenti riservati) la certezza che solo il destinatario sarà in 
grado di decifrare il documento, laddove cifrato dal mittente con la chiave pubblica del 
destinatario. 
 
Oltre al personale degli ordini, saranno dotati di lettore e certificati su smart card quegli iscritti 
che parteciperanno alla fase di implementazione, configurazione, test, e uso del sistema nella 
fase sperimentale, in numero di 20 unità. 
 
Gli altri iscritti potranno usufruire dei servizi del portale che prevedono l’uso di firma digitale 
man mano che provvederanno  autonomamente al loro acquisto. In questo modulo si cercherà 
altresì di stabilire convenzioni tra Federazione ed enti certificatori per permettere agli iscritti di 
ottenere certificati di firma digitale a condizioni vantaggiose. 
 
In sintesi, il modulo di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 
o individuazione e noleggio delle macchine hardware e relativi sistemi sw di base del portale 

(servers, ...) e dei cinque ordini provinciali 
o individuazione e stipula contratti con società fornitrici di connessione ad internet e servizi 

ISP di housing 
o configurazione di sistema delle macchine server (sistemi operativi, sistemi di posta 

elettronica, ...) 
o installazione dei server in web farm, attivazione del servizio di accesso da internet e di 

connessione delle sedi dei cinque ordini provinciali, installazione e configurazione 
dell’infrastruttura ICT di base di ogni ordine 

o Implementazione dell’organizzazione generale del portale (sezioni pubbliche e riservate, 
interfaccia grafica, dominio, ...) 

o Configurazione ed attivazione dei servizi di interoperabilità di base per personale degli ordini 
ed iscritti (posta elettronica, spazio su web, servizi di directory,  forum, newsletters, FAQ, 
ricerche sul sito, ...) 

o Implementazione del sistema per i servizi di pagamento on line (e-commerce) 
(contratto/convenzione con enti bancari prescelti e predisposizione) 
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o Predisposizione del sistema per la fornitura di servizi di firma digitale Progettazione di 
dettaglio, convenzione con ente certificatore e predisposizione del sistema per 
(sottoscrizione, autenticazione, ...) 

 
Prodotti 
o Attivazione su Internet dei due server del portale e del relativo contratto di housing in web 

farm 
o Attivazione delle connessioni ad internet della sede di ciascun ordine provinciale 
o Configurazione delle apparecchiature informatiche di base (2 workstation, 1 stampante, 1 

scanner) e della rete locale presso la sede di ciascun ordine provinciale 
o Strutturazione generale del portale web (veste grafica, strutturazione in sezioni, ...) 
o Struttura dei servizi base di interoperabilità per ogni iscritto e per il personale dell’ordine (e-

mail, ...) 
o Strutturazione base per la piattaforma e-commerce ed attivazione dei relativi contratti con 

istituto bancario 
o Strutturazione base per l’uso della firma digitale ed attivazione di relativi certificati di firma 

rilasciati da relativo ente certificatore. 
 
Tempi di realizzazione 
1-36 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.a 
€ 351.156,00  
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Modulo di lavoro n°2.b: Implementazione dei servizi amministrativi degli ordini 
 
Obiettivi 
Implementare, sulla base dell’infrastruttura tecnologica messa a punto del modulo di lavoro 2.a, i 
servizi applicativi verticali necessari per la gestione delle attività amministrative dei cinque 
ordini (gestione iscrizioni, protocollo informatico, ...) 
Attività 
Si andranno a implementare i servizi on line che permetteranno agli operatori di segreteria ed 
amministrazione di ciascun ordine di gestire gli atti amministrativi relativi ai rapporti con gli 
iscritti ed alle adempienze ordinarie degli ordini, in maniera informatizzata. Sarà realizzato un 
sistema di gestione omogeneo per i cinque ordini, pur con la gestione autonoma e protetta delle 
attività amministrative di pertinenza di ciascuno di essi. 
In particolare saranno implementati i seguenti servizi. 
 
Gestione iscrizioni 
Il sistema permetterà alle segreterie dei cinque ordini di gestire interamente il ciclo riguardante le 
iscrizioni e la gestione ordinaria degli iscritti. 
Ciascun ordine potrà effettuare questa gestione in propria area riservata, in maniera autonoma 
rispetto agli altri ordini anche se secondo stessi standard. 
Il sottosistema funzionale supporterà tutte le fasi ed attività che riguardano il ciclo di iscrizione, 
quali informazioni iniziali per chi si deve iscrivere (quote, servizi base agli iscritti, diritti, 
modalità di iscrizione, documentazione, ...), gestione iscrizione on line, pagamento della quota 
annuale (anche on line con funzionalità di e-commerce), cancellazione, ... 
Le operazioni critiche (iscrizione, ...) saranno effettuabili  on line direttamente dal professionista 
laddove dotato di certificato di firma digitale.  
Il sistema sarà opportunamente organizzato in modo da consentire la realizzazione di un database 
degli iscritti e delle loro caratteristiche e servizi offerti, ad uso interno ed esterno. 
Il database degli iscritti sarà integrato con i servizi di divulgazione ed interoperabilità ad essi 
forniti, in modo da permettere la realizzazione di un sistema complesso delle professionalità 
disponibili e servizi offerti, disponibile a terzi. 
 
Gestione protocollo informatico 
Sarà predisposto il sistema standard per la gestione del protocollo informatico di tutti i 
documenti in ingresso/uscita da ciascun ordine, qualunque sia il loro supporto o mezzo di 
trasporto (e-mail, fax, posta ordinaria, etc). 
 
Il sistema sarà organizzato secondo paradigmi analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente 
per le amministrazioni pubbliche, secondo il terzo livello di complessità, che prevede oltre alla 
classificazione  dei documenti ed alla gestione informatica delle informazioni di sintesi (mittente, 
destinatario,data, descrizione, etc), anche la gestione numerica del documento e la gestione del 
flusso di lavoro. 
I documenti di critici, con validità giuridica, saranno gestiti sia per ciò che riguarda 
l’archiviazione numerica che per la loro trasmissione in modo integrato con le funzionalità di 
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firma digitale messe a punto nel modulo 2.a. 
 
In sintesi, il modulo di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 
� analisi delle problematiche e requisiti degli utenti (cinque ordini) 
� implementazione del sistema 
� test 
� Implementazione delle banche dati correnti (iscritti, ...) 
� gestione fase sperimentale, con interazione con gli operatori degli ordini e degli associati per 

l’affinamento del servizio 
 
Prodotti 
� Sistema informatico di gestione degli iscritti di ciascun ordine 
� Sistema di gestione del protocollo informatico di ciascun ordine 
Tempi di realizzazione 
10-20 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.b 
€ 77.145,00  
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Modulo di lavoro n°2.c: Implementazione infrastruttura di consulenza, assistenza, 
cooperazione on line 

 
Obiettivi 
Realizzazione dell’infrastruttura che permetterà agli ordini provinciali ed ai loro iscritti di 
prestare consulenze ed assistenza on line in tempo reale, preparare e divulgare su web contenuti 
multimediali di assistenza e  tutoring, cooperare on line per la messa a punto o verifica di 
progetti, connettersi in videoconferenza. 
 
Attività 
Il presente modulo funzionale aggiungerà strumenti di cooperazione e di interrelazione 
multimediale on line point to point e multipoint all’infrastrutturazione del portale. Questi 
troveranno quale primo impiego intensivo e importante test la cooperazione tra gli ordini e gli 
operatori coinvolti per la realizzazione dell’attività 1 di raccolta, elaborazione e rilievo sul 
territorio di banche dati. 
 
Tali i servizi comprenderanno la predisposizione di sistemi di rendicontazione e pagamento on 
line. 
 
Nel seguito sono illustrati i servizi messi a punto nell’ambito del presente modulo di lavoro. 
 
Videoconferenza 
L’infrastruttura sarà dotata di sottosistema su server per la organizzazione di videoconferenze su 
banda internet che coinvolgano più di due interlocutori contemporaneamente. 
Le videoconferenze potranno essere realizzate tra le cinque sedi degli ordini provinciali, che 
saranno opportunamente attrezzate nell’ambito del presente progetto, nonché con altre sedi 
attrezzate autonomamente per il lato client e di connessione ad internet. 
 
 
Sistema di realizzazione e divulgazione di contenuti di tutoring e consulenza on line 
Il sistema sarà opportunamente attrezzato e dimensionato per la divulgazione di contenuti per 
assistenza ad aziende ed enti pubblici, tutoring, presentazioni, etc su tematiche standard, 
realizzabili dal personale degli ordini, dagli stessi iscritti per i loro clienti. In particolare sarà 
supportata la diffusione di presentazioni contenenti streaming audio/video. 
Ciascuna delle cinque sedi sarà dotata di strumentazione e software per la costruzione di 
contenuti multimediali da divulgare su internet. 
 
 
Servizi di Instant messenger 
Sarà implementata sul portale l’infrastruttura per servizi di instant messenger, finalizzati alla 
comunicazione e collaborazione on line one to one, con mappaggio automatico su server tra IP e 
account di posta (chat, scambio di files, interazione audio/video, ...). 
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Sistemi di cooperazione progettuale on line 
Saranno realizzati servizi sul portale per la cooperazione e discussione di progetti (whiteboard, 
...), testi, etc on line, atti a supportare e rafforzare la progettazione di gruppo su vasta area, a 
bassi costi 
 
Infrastrutturazione della sede di ogni Ordine provinciale 
La sede di ogni ordine provinciale sarà attrezzata, per i servizi precedentemente descritti, con: 
o Videocamera digitale e strumentazione a corredo 
o Proiettore digitale 
o Schermo TV per visioni multimediali ed on line 
o Software di composizione presentazioni multimediali 
 
In sintesi, il modulo di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 
� Noleggio della strumentazione periferica di ogni ordine per videoconferenze e per 

produzione di materiale multimediale di presentazione d assistenza (videocamere, etc) 
� Implementazione del sistema software web per la realizzazione e gestione di videoconferenze 

con più di due interlocutori 
� Configurazione del sistema di videoconferenza tra le cinque sedi degli ordini provinciali 
� Implementazione del sistema Web di instant messenger 
� Implementazione del sistema Web di progettazione collaborativa on line 
� Implementazione del sistema archivio di gestione e divulgazione on line di contenuti 

multimediali (streaming audio/video) e relativi sistemi di produzione contenuti presso 
ciascun ordine. 

� Integrazione, nei sistemi di consulenza e assistenza real time e/o o su contenuti pre-
confezionati, di meccanismi di contabilizzazione e pagamento elettronico 

� Avvio della fase sperimentale e di affinamento del sistema, con il coinvolgimento di iscritti 
all’ordine 

Prodotti 
� Sistema software web per la gestione di videoconferenze 
� Sistema software web per la gestione, archiviazione e divulgazione di contenuti di 

presentazione, assistenza, tutoraggio contenenti streaming audio-video 
� Sistema software web per l’instant messenger 
� Sistema software web per la progettazione cooperativa on line 
� Attivazione dell’infrastruttura di cooperazione multimediale presso la sede di ciascun ordine 

provinciale, con dotazione di: 
o Videocamera digitale e strumentazione a corredo 
o Proiettore digitale 
o Schermo TV per visioni multimediali 
o Software di composizione presentazioni multimediali 

Tempi di realizzazione 
8-20 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.c 
€ 133.464,00  
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Modulo di lavoro n°2.d: Implementazione del Sistema di divulgazione cartografica On Line 
 
Obiettivi 
Realizzare una piattaforma WEB GIS di base che permetta visualizzare, interrogare, etc le 
informazioni  cartografiche tecniche e tematiche, di interesse degli iscritti e degli utenti esterni 
del portale, mediante semplice browser internet connesso al portale. 
 
Attività 
Parte importante del portale dei servizi riguarderà il sistema di divulgazione ed aggiornamento 
on line delle cartografie tecniche e tematiche del territorio pugliese, il cui database sarà popolato 
nel triennio (vedasi attività 1).  
 
Questo sottosistema prevedrà la predisposizione di due componenti. Il primo su web, basato 
sull’utilizzo di funzionalità WEB GIS, vale a dire di gestione, interrogazione, aggiornamento di 
mappe cartografiche tecniche e tematiche effettuato con l’ausilio di semplici browser dal lato 
utente. Il secondo su sistema desktop open source opportunamente predisposto per il facile 
utilizzo e la messa a disposizione degli iscritti per attività di elaborazione dati e progettazione su 
base cartografica. 
 
In particolare nel presente modulo di lavoro si procederà alla implementazione dei sistemi 
generali Web GIS (intergrato nella struttura del  portale) e desktop facilmente personalizzabile e 
usabile da parte degli utenti, nonché nel caricamento della base cartografica iniziale (realizzata 
nell’ambito dell’attività 1). Nel modulo 2.d si provvederà altresì alla predisposizione del portale 
e del sistema di elaborazione e rilevazione in loco finalizzato alla realizzazione e rilevazione 
delle ulteriori banche dati tematiche specialistiche previste dall’attività 1, che costituiranno 
primo importante campo applicativo per la messa a punto delle strumentazioni e delle 
metodologie tecnico-organizzative di lavoro cooperativo innovative previste dal progetto. 
 
Il sistema web GIS 
Le funzionalità che saranno rese disponibili sul Portale sono quelle tipiche dei sistemi GIS 
(Geographic Information Systems): 
o Individuazione e visualizzazione di un’area territoriale di interesse da quadro d’unione 

(Regione Puglia, singola provincia, singolo comune, etc) 
o Visualizzazione di aree di interesse in base a chiavi di ricerca (per località, etc) 
o Visualizzazione automatizzata di attributi descrittivi di un elemento territoriale selezionato 

sulla mappa, siano essi di tipo alfanumerico o documentale (ad esempio, normativa di 
attuazione associata ad una zona di piano territoriale) 

o Funzioni di variazione della visualizzazione (zoom, pan, etc) 
o Funzioni di gestione della cartografia a livelli tematici (on/off, rappresentazione tematizzata 

in base a legende, ...) 
o Funzioni di calcolo spaziale (calcolo distanza, superficie di aree selezionate, ...) 
o Funzioni di gestione della configurazione e personalizzazione del sistema cartografico 
o Funzioni di scaricamento, contabilizzazione e pagamento on line di banche dati cartografiche 
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(per tavole o con altre forme di contabilizzazione), da catalogo cartografico on line 
o etc 
 
Il sistema permetterà agli utenti connessi via internet di accedere alle banche dati cartografiche 
secondo due modalità. La prima consiste nell’uso delle stesse on line mediante browser secondo 
le modalità appena descritte. 
Questa modalità rende disponibili i dati ovunque sia possibile una connessione ad internet, in 
modo più semplice, senza necessità di installazione di software GIS specialistici e di più difficile 
utilizzo. 
 
La seconda modalità permetterà agli utenti di scaricare le stesse informazioni cartografiche come 
files di  tavole cartografiche secondo tagli predefiniti, nei più comuni formati CAD/GIS, raster o 
vettoriali di mercato. Questa modalità è più idonea per la redazione e presentazione di progetti e 
piani territoriali su cartografia tecnica o tematica. In tal caso l’utente potrà, a regime,  realizzare 
il proprio prodotto con lo strumento software che riterrà più idoneo, ovvero utilizzare il sistema 
GIS Desktop che sarà predisposto e messo a disposizione nell’ambito del presente modulo, di 
seguito descritto. 
 
Il sistema GIS desktop 
Sarà predisposto e messo a disposizione degli iscritti un sistema GIS desktop, basato su software 
open source GRASS, che consentirà ai professionisti associati di elaborare le attività di ufficio di 
elaborazione ed analisi dei dati territoriali secondo standard condivisi, sia per la realizzazione 
delle banche dati previste dall’attività 1 che per successive attività di progettazione e 
interscambio informativo. Il sistema sarà anch’esso predisposto e configurato per il  semplice uso 
da parte degli iscritti secondo funzionalità di analisi, interrogazione e disegno tipiche degli 
ambienti GIS e per il facile interfacciamento ed interscambio di dati col sistema WebGIS di 
distribuzione di tavole cartografiche. 
Questo sistema sarà testato ed affinato dagli operatori che si occuperanno delle attività di 
elaborazione e validazione delle banche dati previste dai moduli 1.a ed 1.b. 
 
In sintesi, il modulo di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 
� Acquisizione del sistema Web GIS d’ambiente 
� Installazione e configurazione di sistema sul server web 
� Implementazione del sistema di gestione WEB GIS 
� Caricamento e configurazione nel sistema della banca dati tecnica di base realizzata 

nell’ambito dell’attività 1 
� Implementazione del sistema GIS desktop 
� Fase sperimentale di test e affinamento del sistema implementato 
 
Prodotti 
� Sistema cartografico Web GIS consultabile on line su Internet, configurato per la gestione 

delle banche dati cartografiche di base da implementare nel modulo di lavoro 1.a 
� Catalogo di vendita dei dati cartografici (simulazione gratuita del negozio on line) 
� Sistema GIS desktop personalizzato e configurato per supporto alle elaborazioni previste dal 

modulo 1.a 
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Tempi di realizzazione 
7-17 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.d 
€ 100.360,00  
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Modulo di lavoro n°2.e: Implementazione del sistema di elaborazione, rilevazione e 
controllo cartografico sul territorio, standardizzato per l’attività 1b 

 
Obiettivi 
Implementare le funzionalità, sezioni specifiche del Portale e standard informatici di 
elaborazione ed interscambio, necessari ad attività di elaborazione, rilevazione, validazione e 
configurazione di banche dati tematiche cartografiche e documentali, secondo metodologie e 
strumentazioni innovative di lavoro cooperativo on line e off line, utilizzati e testati nell’ambito 
dell’attività 1.b. 
 
Attività 
 
Il Portale dei servizi e relativi sistemi periferici sarà opportunamente personalizzato per il rilievo 
delle banche dati oggetto del secondo obiettivo operativo, secondo gli standard operativi che 
saranno messi a punto nella fase preparatoria. Questa fase sarà di fondamentale importanza per 
l’intero progetto, quale test generale per la specificazione di funzionalità, strumenti, standard di 
interscambio, metodologie di elaborazione, rilevazione, validazione e cooperazione on line che 
saranno successivamente mutuabili per ogni altro tipo di lavoro di formazione delle banche dati. 
L’attività 1.b prevede l’uso integrato di sistemi di elaborazione in ufficio (GIS desktop), 
dispositivi mobili multimediali di rilevazione e verifica cartografica sul territorio (tablet PC e 
palmari), sistema Web GIS sul portale per l’inserimento e integrazione dei dati rilevati 
direttamente su web. 
 
Sistema di editing e inserimento concorrente on line 
Sarà implementata la parte di sistema Web GIS per l’inserimento sicuro e facilitato in mappa 
degli elementi cartografici e documentali correlati da parte degli operatori dislocati sul territorio, 
in maniera concorrente su diverse aree territoriali. Il sistema prevedrà in particolare meccanismi 
di sicurezza di base e la personalizzazione secondo gli standard messi a punto per l’elaborazione, 
rilievo, verifica delle banche dati tematiche specialistiche di cui all’attività 1. 
 
Sistema LBS e di posizionamento GPS 
Saranno implementati nel sistema servizi LBS, per gli operatori che effettueranno le ricognizioni 
in loco. Questi servizi consisteranno,  nel caso in oggetto, nella gestione dell’invio a dispositivi 
mobili (quali palmari o tablet) specializzati per i rilievi GIS multimediali, le porzioni di mappa 
relative alla zona in cui essi stessi si trovano, in tempo reale. 
A tal fine i dispositivi mobili saranno dotati di connessione ad Internet di tipo wireless 
GSM/GPRS e di dispositivo GPS di localizzazione satellitare. Il dispositivo mobile sarà in grado 
di fornire al server le coordinate di posizionamento dell’operatore, che caricherà ed invierà 
automaticamente la porzione di territorio centrata su quel punto. 
 
Oltre a ciò sarà implementato il sistema per il posizionamento degli oggetti sulla mappa, sui 
dispositivi mobili, in base alle coordinate fornite dal sistema GPS, con post correzione 
differenziale delle stesse effettuata rispetto a dati di stazioni GPS fisse. Un secondo sistema di 
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inserimento in mappa  previsto dal sistema sarà quello, guidato dall’operatore (con dispositivo 
pen touch) relativo alla cartografia di sfondo disponibile, laddove essa sia di idoneo livello di 
dettaglio e con elementi di riferimento facilmente distinguibili. 
 
Il sistema sarà testato sull’attività 1 di rilevazione, con i dispositivi mobili acquisiti nell’ambito 
del modulo di lavoro 1.b. 
 
 
Sistema di rendicontazione 
Il sistema sarà integrato con le funzionalità di rendicontazione e di pagamento on line per 
l’acquisto di files cartografici o per l’accesso alle banche dati in modalità Web GIS, sia per gli 
iscritti che per i soggetti esterni. 
 
Sistemi di coordinamento e discussione on line del lavoro 
Saranno implementati e testati sistemi di cooperazione e coordinamento on line, quale primo 
caso di applicazione dei sistemi di interoperabilità e di cooperazione multimediale 
precedentemente descritti (forum, videoconferenze, interscambio point to point, ...). 
 
L’interfaccia multicanale 
In  questa fase sarà implementata una nuova interfaccia multicanale idonea all’accesso e gestione 
dei servizi del portale anche dai dispositivi mobili (palmari e tablet PC). L’interfaccia per il 
palmare sarà caratterizzata da usabilità in schermo di ridotte dimensioni, nonché nella 
essenzialità specialmente  dei tematismi cartografici, data la limitatezza della banda di 
connessione wireless ad internet. 
 
Ciò vale sia per i servizi WEB GIS, che per altri servizi informativi e di comunicazione on line 
utili sul territorio o presso i clienti degli ordini. Il palmare multimediale si andrà a configurare, a 
regime, come uno strumento multiuso non solo in campagne di rilevazione di dati territoriali ed 
ambientali (tra cui quella ad hoc oggetto del presente progetto), ma in tutte le attività 
professionali degli iscritti per l’accesso ad informazioni laddove servono e nel momento in cui 
servono. 
 
 
Affinamento sistema GIS desktop 
Il sistema GIS desktop di cui al modulo di lavoro 2.d sarà testato ed affinato anche per la 
successiva gestione offline delle banche dati oggetto di rilievo ed elaborazione nell’ambito 
dell’attività 1.b. 
 
In sintesi, il modulo di lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 
� Implementazione delle funzionalità di editing on line secondo procedure di accesso 

concorrente a banche dati territoriali georeferenziate 
� Individuazione e  noleggio dei dispositivi di rilevazione e consultazione GIS mobile 

multimediale (palmari e tablet PC) 
� Attivazione dei contratti di accesso wireless per i dispositivi mobili mediante rete 

GSM/GPRS 
� Implementazione delle funzionalità LBS di accesso alle informazioni territoriali da 
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dispositivi mobili, e di inserimento dei dati cartografici mediante posizionamento GPS sul 
territorio 

� Implementazione di funzioni e sistema Web GIS per la rilevazione ed inserimento on line 
delle informazioni di banca dati di cui all’attività 1. da dispositivi mobili tablet PC e palmari 

� Implementazione delle sezioni web di supporto e coordinamento dell’attività di 
predisposizione e rilevazione di banche dati territoriali previste nell’ambito dell’attività 1. 

� Implementazione di interfaccia grafica multicanale 
� Sistema GIS desktop affinato per gestione Banche dati in output da attività 1.b 
� Avviamento, sperimentazione e affinamento del sistema 
 
Prodotti 
� Sistema WebGIS predisposto per il supporto di funzionalità LBS, di aggiornamento da GPS, 

di aggiornamento concorrente su web 
� Sistema WebGIS personalizzato e relativi standard di interscambio e d’uso per le operazioni 

di rilevazione e consultazione on line previste nell’ambito dell’attività 1. 
� Portale dei servizi configurato per interfaccia multicanale anche su stazioni palmari e Tablet 

PC 
� Sistema GIS desktop open source standardizzato per le attività di elaborazioni di cui 

all’attività 1.b 
 
Tempi di realizzazione 
9-24 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.e 
€ 97.636,00  
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VIRIDIA – Progetto esecutivo 

 
 

Modulo di lavoro n°2.f: Gestione tecnica, manutenzione, test e affinamento delle 
funzionalità del portale 

 
Obiettivi 
Manutenere, amministrare tecnicamente (servizi di webmaster), testare il portale dei servizi, 
fornire supporto agli iscritti ed al personale degli ordini  (dal punto di vista tecnico) al fine di 
assicurare la continuità del servizio, la sicurezza del portale, nonché verificarne il livello di 
gradimento da parte di iscritti ed utenti esterni ed individuarne i punti deboli.  
Raccogliere indicazioni utili all’affinamento del portale ai fini della auto-sostenibilità economica 
sul mercato allo scadere del progetto, secondo un meccanismo iterativo di qualità totale. 
 
Attività 
Il modulo di lavoro sarà messo a punto a partire dal momento della prima attivazione del 
sistema, mediante supporto on line agli utenti  degli ordini e  iscritti nonché l’uso di strumenti di 
analisi e monitoraggio del sistema.  
Il modulo di lavoro comprende: 
� Attività di web master (Manutenzione ed amministrazione tecnica del portale (ripristino del 

sistema in caso di cadute, etc, Gestione ed evoluzione della struttura del sito, ..) 
� Supporto tecnico agli operatori che realizzeranno l’implementazione e rilevazione delle basi 

di dati di cui all’attività 1, per assicurare la continuità del servizio e l’integrità del sistema 
� monitoraggio statistico dell’uso del portale (aree di maggiore interesse, servizi maggiormente 

utilizzati, ...), e analisi dei report di feedback da parte degli utenti opportunamente predisposti 
� analisi statistica dei dati di monitoraggio e predisposizione di linee di miglioramento-

orientamento dei servizi 
 
Prodotti 
Report periodici di indagine statistica, analisi quali-quantitativa e proposte migliorative (a 
cadenza trimestrale) 
 
Tempi di realizzazione 
3-36 
Annotazioni 
 
Costo complessivo modulo 2.f 
€ 69.938,00  
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mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

modulo di lavoro n. 1.a - Predisposizione di strumenti e metodologie comuni di lavoro e di interscambio 
                                                  
                                                                          

modulo di lavoro n. 1.b - Sperimentazione dei servizi 
                                      
                                                                          

modulo di lavoro n. 1.c - Mitigazione impatti ambientali 
                                                        
                                                                          

modulo di lavoro n. 1.d - Utilizzazione e calibrazione dei servizi 
                                                 
                                                                          

modulo di lavoro n. 1.e - Promozione e sensibilizzazione 
                                                              
                                                                          

modulo di lavoro n. 1.f - Coordinamento 
                                                                          
                                       

modulo di lavoro n. 1.g - Monitoraggio 
                                                                          

Attività 1 
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VIRIDIA – Progetto esecutivo 

                                     

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

modulo di lavoro n. 2.a - Implementazione infrastruttura telematica e servizi di interoperabilità di base 
                                                                         

                                                                          
modulo di lavoro n. 2.b -Implementazione dei servizi amministrativi degli ordini  

                      
                                                                          

modulo di lavoro n. 2.c - Implementazione infrastruttura di consulenza, assistenza, cooperazione, contrattazione on line 

                          
                                                                          

modulo di lavoro n. 2.d - Implementazione del Sistema di divulgazione cartografica On Line 

                      
                                                                          

modulo di lavoro n. 2.e - Implementazione del sistema di elaborazione, rilevazione e controllo cartografico sul territorio, standardiz. per att. 1b 

                                

modulo di lavoro n. 2.f - Gestione tecnica, manutenzione, test e affinamento delle funzionalità del portale 

                                                                       

Attività 2 
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