DELIBERA
Consiglio di Amministrazione

Consiat S.p.A.

PATTO TERRITORIALE FORTORE 
(Estratto dal verbale del C.d.A. del 23 maggio 2003, punto all’odg: __________)
Oggetto:
Variante al programma di investimento della società VIOLANO MARMI S.N.C  DI NICOLA VIOLANO E C. del Patto Territoriale del FORTORE
· Programma: codice: PF5
· Beneficiario titolare delle agevolazioni: Violano Marmi s.n.c  di Nicola Violano e C.
· Sede Legale:  Viale Papa Giovanni XXIII, 71011 – Apricena (FG)

· Ubicazione unità produttiva: 
· Codice ISTAT ‘91 precedente e successivo all’iniziativa: 26.70.1
· Tipologia programma: 




Ampliamento
· Settore di attività:





Manifatturiero estrattivo
· Investimento proposto ML:



968,0
· Investimento accertato (agevolabile e non) di Euro: 
479.272,00
· Investimento agevolabile, in via provvisoria, di Euro:
473.074,52
· Apporto di mezzi propri di Euro:



206.582,76
· Occupazione aggiuntiva a regime n. addetti

2,0
· Contributo in conto capitale Euro:


247.382,85
· N. quote:






2
PREMESSO CHE

· la società Violano Marmi s.n.c  di Nicola Violano e C., codice fiscale e partita IVA 01776340711, iscritta al Registro delle Imprese di Foggia al n° 149407 dal 30.08.89, ha avuto approvato nel Patto del Fortore un programma di investimenti agevolato in via provvisoria per complessive Lm  931,5 (Euro  481.079,60) secondo la tabella di seguito riportata;
· il programma di investimento originario prevedeva l’ampliamento con la realizzazione di un capannone di 200mq circa da ubicare nel territorio del Comune di Apricena, e l’acquisizione di macchinari per la lavorazione della pietra: Fresatrice a ponte semiautomatica, macchina monolama, ribaltablocchi, oltre impianti collegati;

· la società ha presentato al Consiat, soggetto Responsabile del Patto del Fortore, una richiesta di modifica al programma di investimento originario;
· la società ha presentato una dettagliata relazione tecnica in cui, a seguito della situazione del mercato della pietra attualmente in calo, si dichiara la non opportunità e necessità di prevedere l’ampliamento edilizio con la realizzazione del nuovo capannone previsto nel programma originario, bensì l’adeguamento e la ristrutturazione del capannone attualmente in uso di circa 400mq e che dispone tuttavia degli spazi necessari ad accogliere i nuovi impianti e macchinari previsti nel programma. In particolare, le spese previste sono: 1) pavimentazione capannone per euro 7.500, intonaci interni ed esterni capannone per euro 24.000, asfalto e sistemazione piazzale per euro 77.000, messa a norma impianti elettrici per euro 15.000, per un totale di spesa per la voce Opere Murarie pari a euro 123.000 invece dei 180.243,46 euro previsti nel programma originario, inferiore ai costi della voce Opere Murarie ammessi in istruttoria e che si compensano con le maggiori spese previste nella voce Macchinari;
· Dato il lungo lasso di tempo intercorso dalla domanda di agevolazione e i conseguenti progressi tecnologici e le mutate esigenze aziendali, la società richiede, nella medesima relazione tecnica allegata alla richiesta di modifica al programma, di acquisire macchinari diversi al fine di completare il processo produttivo, garantendo gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali indicati in sede di domanda di agevolazione. In particolare, si intende acquistare: una tagliablocchi completa di impianti accessori per euro 148.750, una rifilatrice a due dischi per euro 33.000, una segatrice a ponte per euro 93.510 e una rotobocciardatrice monoblocco per euro 20.012,70 per un totale Iva esclusa di euro 295.272,70 invece dei 283.534,84 euro previsti nel programma originario, poco superiore alla voce Macchinari ammessi in istruttoria ma che si compensano con le minori spese previste nella voce Opere Murarie;
· a seguito delle variazioni indicate in precedenza il programma agevolato subirà le seguenti modifiche nei capitoli di spesa rispetto a quanto approvato in sede di istruttoria bancaria:
	CAPITOLI DI SPESA
	Spese 

in istruttoria

in Euro
	Spese 

in variazione

in Euro

	A-Progettazione e Studi
	L.18.000.000 (€.9.296,22)
	€   15.493,71

	B-Suolo Aziendale
	L.========= (€  =======)
	0,0

	C-Operare murarie 
	L.349.000.000 (€.180.243,46)
	€  123.000,00

	D-Macchinari, impianti, attrezzature
	L.549.000.000 (€ 283.534,84)
	€  295.272,70 

	E-Software e brevetti
	L.========= (€  =======)
	€  =======

	F-Mezzi Mobili
	L.========= (€  =======)
	€  =======

	TOTALE 
	L. 916.000.000 (€ 473.074,52)
	€  433.766,41


· ai sensi del punto 2.3 della citata circolare “le variazioni comportanti una riduzione dell’importo complessivo dell’investimento originariamente ammesso che rappresenti un valore percentuale inferiore a quello corrispondente ad uno stato d’avanzamento…possono essere valutate in sede di istruttoria finale”. In questo caso la riduzione dell’investimento è pari allo 8,31% dell’investimento originario e quindi inferiore a 100/2=50%, pertanto tale variazione potrà essere analizzata per congruità in sede di certificazione finale di spesa;
· ai sensi dell’art. 11 lettera B) del Disciplinare “Il soggetto responsabile ricevuta la comunicazione da parte del soggetto beneficiario della necessità della variante, in relazione alla natura ed alle peculiarità della stessa, valuterà se limitarsi alla mera presa d’atto, comunque da comunicare al soggetto beneficiario, ovvero provvedere alla relativa approvazione in corso d’opera” e che “si applicano le disposizioni emanate in materia dal MAP relativamente alla Legge 488/92, fatte salve eventuali diverse disposizioni per i patti territoriali approvati dal CIPE”.
CONSIDERATO CHE

· è improrogabile per l’impresa acquisire gli ulteriori macchinari ed impianti necessari al completamento del ciclo produttivo;

· il programma di investimento rimane organico e funzionale, come richiesto dalla normativa, e la società garantisce il raggiungimento degli obiettivi produttivi. Economici ed occupazionali;

· l’investimento complessivo del programma così come variato rimane comunque contenuto entro il limite massimo inizialmente approvato del programma agevolato.
ACCERTATO CHE
sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti punti, secondo quanto previsto dalla Circolare 1.178.517 del 18.02.02 emanata dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese:

· la suddetta variazione non modifica gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali del programma originario ammesso;

· permane la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime

· permane l’interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

· la variazione non modifica il conseguimento di produzioni finali, in quanto  ritenute inquadrabili nella stessa divisione della “Classificazione delle  attività  economiche ISTAT 91”;

· la modifica risulta essere “variazione non sostanziale”.
Il Consiglio di Amministrazione 
DELIBERA

di approvare l’istanza dell’impresa relativa alla variazione del programma agevolato per le voci di spesa relative a Progettazione e direzione lavori, Opere Murarie e Macchinari secondo la ripartizione delle spese riportate nella seguente tabella e da acquisire ai migliori prezzi di mercato e, comunque, entro i limiti del contributo concesso in via provvisoria, rinviando alla certificazione finale di spesa la valutazione in merito alla congruità della stessa;

di fornire copia di questa delibera al Ministero delle Attività Produttive, al soggetto istruttore Banco di Napoli, al soggetto convenzionato Cassa DD.PP. perché sia mantenuta la validità della concessione.
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