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1.
Il contesto territoriale di riferimento e gli obiettivi prioritari

L’area di riferimento del Patto territoriale POLIS, con uno sviluppo pari a circa 900 kmq, è localizzata sul bordo adriatico della Murgia centrale, in una zona caratterizzata da condizioni fisico – territoriali tipiche del luogo, con una popolazione complessiva di oltre 226.000 abitanti, di cui il 21% concentrata nel solo Comune di Monopoli.

Il sistema urbano è un areale policentrico caratterizzato da una elevata concentrazione demografica, da un tessuto di servizi primari e secondari connessi, da un’imprenditoria articolata e da ben definiti caratteri fisico-ambientali. In tale accezione lo sviluppo socio-economico e l’equilibrio fisico di un “sistema urbano” devono armonizzarsi. Le fasi pianificatorie del suo sviluppo devono essere accompagnate da continua osmosi tra parametri fisico-ambientali e progettazione delle sovrastrutture urbanistiche e produttive.

I soggetti Promotori del Patto POLIS sono:

I Comuni di: 

Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Rutigliano, Turi.

Le Organizzazioni sindacali:  

CGIL , CISL , UIL , UGL .

Le Confederazioni Provinciali di categoria:

CNA e CNA Assoedili, CONFARTIGIANATO, COAP scrl, CIA, Ass. Prov. Produttori Patate, ENAIP, CNCD, Associazione import-export , Associazione Sviluppo POLIS, Ordine dei geologi di Puglia, Collegio Ragionieri e Periti Comm,  CCIAA di Bari, API Puglia, Tecnopolis .

Gli Istituti di Credito:

Banca Puglia e Basilicata, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Bari, Istituto S. Paolo di Torino, Banco di Roma, Banco di Napoli, Cassa Rurale ed artigiana, Istituto di Credito Artigiancassa, Finpuglia, BNL, Banca Carime Spa, Banca 121 Spa.

I comuni del Patto sono omogenei per vocazioni economiche prevalenti, perché accomunati da una terziarizzazione elevata del sistema produttivo, a cui oppongono una radicata tradizione agricola e un tessuto fitto di imprese industriali legate ai prodotti dell’agricoltura locale o alla manifattura. 

Emerge chiaramente una vocazione prevalentemente agricola per i comuni di Rutigliano, Turi, Polignano a Mare e Conversano, per il numero di aziende agricole; con produzioni agricole differenti, più orientate agli ortaggi  Polignano a Mare, alle coltivazioni permanenti (ciliegie, mandorle, olive, uva)  Conversano, Monopoli, Rutigliano e Turi. 

Putignano ha una netta vocazione industriale (costituisce un sistema locale di lavoro insieme a Castellana, proprio in ragione di questa vocazione), tutta dedicata alla trasformazione manifatturiera, soprattutto nel settore tessile.

L’economia legata al commercio per i Comuni facenti parte dell’area del Patto Polis ha  natura  molto diversa: un commercio più orientato al turismo quello di Polignano a Mare e di Alberobello, un commercio più legato alla presenza di centri commerciali quello degli altri Comuni. 

Una vocazione marcatamente terziaria è quella del sistema economico di Noci, che ha unità locali che erogano servizi alle imprese. 

Se si guarda alle altre attività nel complesso si vede che i comuni di Conversano, Mola e Monopoli hanno elevate percentuali di attività che si collocano nel settore “altre attività”(servizi pubblici e servizi privati alle imprese e alla persona): se Monopoli prevale per servizi alle imprese, per gli altri due comuni si deve ritenere che le elevate percentuali di attività nel settore sia legata ai servizi pubblici.

L'industria manifatturiera pugliese si presenta distribuita territorialmente in maniera disomogenea..  I trenta comuni più industrializzati della Puglia appartengono in quattro casi all'area del Patto.

I fabbisogni specifici di miglioramento nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo sono scaturiti dall'analisi del contesto socio-economico e si riassumono in:

· Il settore dell’industria manifatturiera è stato presentato come settore strategico per tutta l’area di riferimento del Patto, e in particolare per alcuni comuni che hanno nell’industria tessile e meccanica le principali attività economiche. 

· Il settore agroindustriale nell’area del patto POLIS, che è un’area a forte vocazione agricola, oltre che manifatturiera e terziaria, assume una rilevanza strategica per la crescita dell’economia dell’intera area e anche per la crescita della base occupazionale. 

· Il potenziamento delle strutture e lo sviluppo di attività nel settore della ricettività turistica è assunta come  condizione essenziale per la valorizzazione e una maggiore fruizione del patrimonio artistico culturale disponibile nell'area del Patto. 

· Lo sviluppo di nuove iniziative nel settore servizi alle imprese consente di qualificare opportunamente la produzione e migliorare l'efficacia dell'intera filiera produttiva e la competitività dei prodotti in mercati sempre più allargati ed internazionalizzati. 

Gli obiettivi prioritari posti alla base del Patto Territoriale delineano un complesso organico di interventi misurati sulle peculiarità produttive del territorio e perseguono un disegno unitario di sviluppo delle attività economiche prevalenti del sistema produttivo con l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita delle popolazioni interessate:

1. Rilanciare l’occupazione affrontando con particolare determinazione i significativi fenomeni di disoccupazione giovanile.

2. Qualificare e ampliare il tessuto della piccola e media impresa locale, che attualmente appare particolarmente fragile, innalzando gli standard produttivi, tecnologici, organizzativi e finanziari delle aziende. 

3. Implementare e qualificare l’offerta dei servizi alle imprese che attualmente risulta particolarmente carente. 

4. Valorizzare le potenzialità insite nella risorsa natura, in particolare strutturando il ciclo dell’offerta turistica. 

5. Utilizzare pienamente gli investimenti già realizzati in strutture ed attrezzature turistiche. E’ necessario, infatti, assicurare qualificate modalità gestionali, la messa in rete delle stesse ed un’efficace strategia di marketing. 

6. Potenziare e valorizzare la filiera agroalimentare già esistente che in alcuni casi presenta ancora forti carenze di risorse imprenditoriali e manageriali. 

7. Migliorare la qualità della vita diffondendo e strutturando l’offerta di servizi alle persone e alle comunità locali, integrando l’azione dei gruppi di volontariato e dell’impresa no-profit. 

8. Preservare l’ambiente naturale e urbano dai fattori inquinanti e valorizzare il patrimonio culturale e storico-artistico locale, attraverso attività significative in termini economici e occupazionali. 

9. Attivare interventi e strumenti per la difesa degli attuali livelli occupazionali, la lotta a tutte le forme di sfruttamento del lavoro e al lavoro nero, la crescita della attuale base occupazionale.

Un obiettivo trasversale è quello di orientare le Amministrazioni e le imprese a percorrere con rapidità ed efficacia i nuovi scenari aperti dall'evoluzione della normativa, in termini di:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
sviluppo eco-compatibile, 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
nuovi criteri di gestione del territorio, 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
compatibilità ambientali ed economiche, ivi incluse le scelte tecnologiche dello smaltimento, le innovazioni e le opportunità impiantistiche. 

2.
La fase istruttoria e l’approvazione

Le iniziative imprenditoriali raccolte a seguito del bando pubblico sono state in totale 151 delle quali 117 sono risultate iniziative ammissibili al finanziamento, coerenti con gli obiettivi del Patto Territoriale e perfettamente documentate sia in termini di progetto di investimento sia in termini di documentazione necessaria alla successiva istruttoria bancaria.  

Le 117 iniziative imprenditoriali selezionate dalla graduatoria istituita in funzione di opportuni indici, stabiliti dai promotori, ed ammesse all'istruttoria bancaria sono risultate distribuite nei quattro settori produttivi ammessi al finanziamento agroindustria, manifatturiero, servizi, turismo. 

L'istruttoria bancaria è stata condotta dall'istituto bancario Banco di Napoli che ha avviato l'istruttoria il 6.11.98. In seguito, per consentire tutti gli approfondimenti necessari, l'istruttoria è stata sospesa il 19.1.99 per essere ripresa il 20.3.99 e conclusa con l'inoltro al Ministero nel marzo '99 della relazione di istruttoria finale con l'elenco delle iniziative produttive e con gli interventi infrastrutturali agevolabili.

La Relazione Istruttoria Conclusiva del Banco di Napoli è stata inoltrata al Ministero del Tesoro in marzo '99,  per le sole  n. 58 iniziative imprenditoriali con esito istruttorio positivo  e l'elenco dei n. 6 progetti infrastrutturali ammessi al finanziamento.

Le iniziative imprenditoriali ammesse al finanziamento del Patto come risulta anche dalla relazione di istruttoria Bancaria predisposta dal Banco di Napoli sono:

	COD.

PROG.
	SOCIETÀ’
	INVESTIMENTO 

TOTALE

(meuro)
	SPESA

 AMMISSIBILE

(meuro
	ONERE A CARICO DELLO STATO

(meuro)
	OCCUPAZIONE 

AGGIUNTIVA

A

REGIME

	PL004
	ALADIN DI MANCINI LAURA D.I.
	   2.581,25 
	  2.278,09 
	 1.080,94 
	26,7

	PL066
	ALFA CONFEZIONI SRL
	      657,45 
	     635,24 
	    343,44 
	23,0

	PL056
	A.R. ITALIA SRL 
	      748,86 
	     645,31 
	    310,39 
	14,0

	PL101
	A.S.D. DI LATERZA PASQUALINA D.I.
	   2.142,26 
	  1.400,11 
	 1.009,57 
	11,8

	PL053
	AZIMUT SRL
	      316,48 
	     301,09 
	    105,36 
	6,0

	PL055
	BUFI MARIA ASSUNTA D.I.
	      925,49 
	     619,75 
	    377,53 
	5,0

	PL051
	BUONGIORNO ANDREA & C. SAS
	        66,62 
	       62,49 
	      22,72 
	4,0

	PL104
	C.& C. ARTI GRAFICHE SNC
	      236,02 
	     222,59 
	    117,75 
	4,0

	PL075
	C.S.I. COMPUTER DI MAZZARISI E ELEFANTE SNC
	        62,49 
	       43,90 
	      27,37 
	1,0

	PL063
	CAMICERIA MARINO MAZZARELLI DI MAZZARELLI D.CO D.I.
	      472,04 
	     418,33 
	    181,79 
	5,0

	PL042
	CEDRES SRL
	      200,39 
	     162,17 
	      86,25 
	8,0

	PL028
	CO.PUGLIE SRL
	   1.032,91 
	     694,12 
	    500,74 
	3,0

	PL010
	DEL RE PETRONILLA D.I.
	   1.074,23 
	     723,04 
	    389,92 
	5,6

	PL020
	D'ERCHIA APOLLONIA D.I.
	      293,35 
	     214,33 
	    114,65 
	3,0

	PL095
	DUE EMME DI MICCOLIS V & MIRIZZI A SNC
	      633,69 
	     595,47 
	    335,70 
	13,5

	PL077
	EFFEDUE MANIFATTURE SRL
	      653,83 
	     619,75 
	    319,69 
	2,9

	PL039
	EUROGEST SRL
	      228,79 
	     208,65 
	      95,54 
	9,0

	PL103
	FER. MONT SRL
	      613,55 
	     583,60 
	    337,56 
	26,0

	PL086
	FRESCOFIORE SRL
	   1.562,80 
	  1.333,49 
	    464,81 
	12,0

	PL106
	G.GIANNOCCARO E FIGLIO SNC
	      230,86 
	     214,33 
	    101,23 
	3,4

	PL112
	GIPLA S.COOP.R.L.
	   1.987,84 
	  1.554,54 
	 1.065,66 
	35,0

	PL046
	GIU.MA. SERVICE SRL
	        30,47 
	       28,92 
	      21,69 
	1,0

	PL015
	HOTEL LE PALME
	   2.060,66 
	  1.885,07 
	    800,51 
	12,0

	PL036
	HOTEL RISTORANTE GROTTA PALAZZESE DI MONGARDI PIETRO D.I.
	      423,49 
	     283,69 
	    198,40 
	0,5

	PL027
	I.S.T.  DI TINELLI TOMMASO SAS
	   2.079,77 
	  1.518,38 
	    842,86 
	12,6

	PL114
	INTINI ANGELO SRL
	   8.190,49 
	  7.230,40 
	 2.620,97 
	35,0

	PL088
	ITALIAN STYLE DI ACQUILINO FRANCESCO D.I.
	      822,20 
	     661,06 
	    248,93 
	11,9

	PL071
	LABORATORIO SARTORIA LILIAN DI SPINOSA LILIAN D.I.
	      464,81 
	     459,65 
	    140,48 
	8,0

	PL064
	LAVIS SRL
	      563,45 
	     522,14 
	    236,54 
	8,0

	PL076
	LI.BEST. DI LIUZZI DOMENICO E C. SAS
	   1.036,53 
	     874,88 
	    399,22 
	23,4

	PL061
	LIMITI SRL
	      921,36 
	     761,26 
	    453,45 
	26,0

	PL068
	LIPPOLIS & C SNC
	      131,18 
	     114,65 
	      68,69 
	3,0

	PL052
	LIPPOLIS AMBROGIO D.I.
	      533,50 
	     532,47 
	    170,69 
	9,0

	PL013
	MAGEMA SNC DI ALO ANTONIO
	      468,68 
	     404,90 
	    238,76 
	7,0

	PL108
	MATRIX SRL
	      676,56 
	     595,99 
	    371,33 
	8,0

	PL050
	MERMEC SPA
	      348,09 
	     304,71 
	    115,17 
	9,8

	PL031
	MIZAR BLU DI DRAGONE LEONARDO D.I.
	      620,78 
	     558,29 
	    306,26 
	6,0

	PL079
	NET & SERVICE DI RINALDI FLAVIO D.I.
	      103,29 
	       52,16 
	      37,39 
	1,5

	PL057
	NUOVA ITALCIOC SRL
	   1.054,60 
	  1.007,61 
	    505,61 
	34,8

	PL117
	NUOVA PIETREGEA SRL
	 10.126,17 
	  7.392,05 
	 4.493,18 
	51,5

	PL107
	PANFICIO SETTEMBRE DI SETTEMBRE ANNA TERESA D.I.
	      182,31 
	     146,16 
	    113,29 
	2,0

	PL111
	PANIFICIO ALBA D'ORO DI SANTAMARIA MICHELE D.I.
	      281,47 
	     254,66 
	    154,81 
	3,0

	PL078
	PANIFICIO PALUMBO SNC
	      636,79 
	     473,07 
	    317,62 
	4,7

	PL091
	PILZ ARREDO SRL
	   1.397,53 
	  1.180,10 
	    637,82 
	14,0

	PL100
	PLASTIK LEGNO DI MEZZAPESA ONOFRIO SNC
	      619,75 
	     533,50 
	    187,47 
	3,0

	PL003
	POLLO DEL TRULLO DI BARLETTA SNC
	   1.548,34 
	1.420,77
	    755,06 
	23,3

	PL024
	RENNA ANTONIO D.I.
	      345,51 
	     304,71 
	    170,59 
	3,7

	PL073
	SACHIM SRL
	      572,75 
	     535,57 
	    265,98 
	4,9

	PL094
	SALFER DI ARVIZZIGNO & C SNC
	      441,93 
	     390,96 
	    269,44 
	5,0

	PL043
	SCHETUR ITALIA DI SCHETTINI A. SAS
	      491,67 
	       67,14 
	      52,38 
	6,0

	PL070
	SEFIT INFORMATICA DI GIANNINI E C. SNA
	      205,55 
	     143,58 
	      61,46 
	8,0

	PL080
	SEI DI AMMIRABILE LUCA D.I.
	      759,19 
	     698,25 
	    332,60 
	11,0

	PL047
	SIRIS VIAGGI E TURISMO DI ROSSANO N. E C. S.A.S.
	      100,19 
	       38,73 
	      28,62 
	5,0

	PL048
	STUDIO IPPOLITO SAS
	      495,80 
	     363,07 
	    248,15 
	9,0

	PL011
	TATEO OLGA D.I.
	      152,35 
	       95,03 
	      58,88 
	1,5

	PL058
	TECNO PRODUCT SERVICE SRL
	   2.727,93 
	  2.229,03 
	 1.220,90 
	41,8

	PL009
	ZIVOLI GIOVANNI D.I.
	   1.522,51 
	  1.522,51 
	    577,40 
	23,0

	PL012
	ZIVOLI GIOVANNI D.I.
	   1.101,09 
	  1.073,46 
	    459,13 
	7,0

	
	
	
	TOTALE …
	25.570,33
	666,8


Le iniziative infrastrutturali presentate al patto sono state in totale 6,  proposte dalle seguenti amministrazioni comunali: 

	COD 

PROG.
	SOCIETÀ’
	INVESTIMENTO TOTALE
	SPESA

 AMMISSIBILE
	ONERE A CARICO DELLO STATO

	
	
	
	
	

	1
	COMUNE DI MONOPOLI
	     13.699,02 
	     2.207,90 
	       2.207,85 

	2
	COMUNE DI POLIGNANO A MARE
	       1.072,27 
	     1.072,27 
	       1.072,16 

	3
	COMUNE DI CONVERSANO
	          826,33 
	        454,48 
	          454,48 

	4
	COMUNE DI CONVERSANO
	          593,93 
	        326,92 
	          326,92 

	5
	COMUNE DI NOCI
	       5.039,07 
	     2.973,24 
	       2.973,24 

	6
	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
	       1.750,79 
	     1.750,79 
	       1.549,37 

	
	
	
	TOTALE
	8.584,03


In data 31.5.99, con apposito decreto n. 1062 il Ministero del Bilancio, del Tesoro e della P.E. ha approvato il Patto Territoriale Sud-Est Barese "POLIS" inserendolo nella graduatoria dei Patti ammessi al finanziamento per un importo complessivo di  Meuro  34.154,36 (lire 66.132.100.000).

Il documento approvato dai soggetti promotori e dalle imprese, dopo l’ammissione al finanziamento, è stato inoltrato al Ministero il 14.12.99.

3.
Il Soggetto Responsabile

Successivamente al decreto di approvazione del Patto, i Sottoscrittori del Patto hanno provveduto in tempi brevi a definire il Soggetto Responsabile dell'attuazione del Patto Territoriale (secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE del 21.3.97).  

In data 8.11.99 è stato costituito il Soggetto Responsabile denominato Società "Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.r.l. a. s.c.", con sede legale in Monopoli (BA)– 70443 Via Garibaldi, 6 partita Iva e  Codice Fiscale 05431930725, con capitale sociale di Lire 294.929.000 (pari a Euro 152.318,12).

La stessa Società è stata in data 30.11.99 regolarmente omologata.

L'ampia partecipazione alla Società da parte dei sottoscrittori del Patto (amministrazioni comunali, enti, banche, e strutture di ricerca) fornisce ampie garanzie di riuscita del programma di sviluppo locale. 

Particolare attenzione verrà posta dalla società "Patto Territoriale Polis del sud-est Barese S.r.l. A.S.C." alla osservanza degli impegni e degli obblighi assunti dai sottoscrittori del Patto Territoriale in quanto ne rappresentano il fondamento costitutivo e pongono garanzia sui risultati dell'intero piano di sviluppo locale.

La compagine societaria è costituita dai seguenti soci:

Comuni:

Monopoli 

Alberobello 


Castellana Grotte 


Conversano 

Mola di Bari 

Noci 


Polignano a Mare 


Putignano


Sammichele di Bari


Rutigliano


Turi

Banche:

Banca Puglia e Basilicata Soc. Coop. A r.l. 


Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca Popolare di Bari Soc. Coop a r.l. 
_

Banco di Napoli Spa


Cassa Rurale ed artigiana di Castellana Grotte – Credito Coop. Soc. Coop a r.l.

Banca Carime Spa

Banca 121 Spa

Altri
UGL Bari – Unione Territoriale del Lavoro


COAP – Cooperative Ortofrutticole Associate di Puglia scrl


CIA – Confederazione Italiana Agricoltori


ENAIP – Puglia  Ente Acli Istruzione Professionale


Associazione Sviluppo POLIS

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bari


CCIAA di Bari


API Puglie – Associazione Piccole e Medie Industrie


Tecnopolis Csata s.c. a r l.

Finpuglia

Il consiglio di Amministrazione è attualmente composto da:

Ippolito Tommaso – Presidente del C.d.A

Nicola Sciacovelli – Vice Presidente del C.d.A

Farella Gaetano– Amministratore Delegato

Vippolis Luigi Cosma – Consigliere Delegato

Francesco Tinelli – Consigliere Delegato all’Agricoltura

Michele Damiani

Angelo Sgobba

Il collegio dei Revisori è composto da:

Giuseppe Sabatelli (Presidente del Collegio dei Revisori)

Enrico De Pascale

Polignano Pietro Nicola 

La società si è dotata di una struttura operativa, per monitorare lo sviluppo dei progetti di investimento ed infrastrutturali e supportare gli imprenditori e le amministrazioni nelle procedure di erogazione dei contributi.

La sede operativa della Società Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a s.c. è stata fino al 31.12.02 presso la sede dell’Associazione Sviluppo Polis, in via Procaccia 87 – 70043 Monopoli (Ba) tel 080-4136143 Fax 080-6905126 

e-mail: pattopolis@libero.it;  internet: www.tno.it/patti/polis
Presso la  sede operativa la società ha impegnato alla data due persone a tempo pieno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  e  due consulenti di TECNOPOLIS CSATA a cui è stata affidata, con contratto di consulenza,  l’attività di Assistenza Tecnica idonea per assicurare il presidio necessario per l'assistenza professionale agli imprenditori ed alle amministrazioni, garantendo la necessaria operatività al Patto, in questa fase di attuazione.

Le necessarie dotazioni tecnologiche e strumentali per il funzionamento delle attività di attuazione del Patto sono state rese disponibili in parte dalla Associazione Sviluppo Polis, ed in parte acquistate direttamente dalla Società di gestione.

La Società Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a s.c.,  in virtù della gestione contemporanea dei Patti Territoriali specializzati per l’agricoltura e pesca e per il turismo,  ha trasferito la sede operativa, dal mese di gennaio 2003, da via Procaccia 87 – 70043 Monopoli (Ba) al nuovo indirizzo  via V traversa Ludovico Ariosto 36, sede per funzionalità più agevole.

Rimangono inalterati i propri riferimenti  telefonici. 

Come per altri soggetti responsabili di patti territoriali in Italia, la società ha sottoscritto, in data 18/04/02, il disciplinare previsto dall’art.2 del decreto ministeriale del 31.07.2000 n.320 che ne regola i  compiti gestionali e le responsabilità. 

Il Soggetto Responsabile, ha ricevuto l’erogazione della prima quota del contributo globale previsto dall’art.4 del decreto ministeriale del 31.07.2000 n.320, a titolo di anticipazione per lire 150.000.000 in data 14/10/02, in precedenza, per il funzionamento della struttura, la società ha fatto fronte ai costi di gestione attingendo al capitale sociale, oltre ai contributi minimi a carico delle imprese beneficiarie per l’attività di assistenza fornita . 

4.
Attività Svolte

I compiti assegnati al Soggetto Responsabile rispondono a quanto stabiliti dal punto 2.5 della delibera CIPE del 21/3/97, non essendo ancora adottato  il disciplinare previsto dall’art.2 del decreto ministeriale del 31.07.2000 n.320.
In particolare: "Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

· rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

· attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

· assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

· verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

· verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

· promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

· assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non  utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali."

Sin dalle fasi iniziali di insediamento, la società ha svolto questi compiti nell'intento di assicurare al patto territoriale il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Erogazioni

A partire dal 12 gennaio 2000 sono stati invitati tutti i beneficiari dei contributi, sia privati che pubblici, ad incontri specifici per:

1. fornire indicazioni dettagliate sulle condizioni espresse dalla banca, in sede di istruttoria per l'accesso ai finanziamenti;

2. fornire le indicazioni necessarie e l'assistenza ad imprenditori ed amministratori per avviare le erogazioni.

Queste attività,  sono condotte dal Soggetto Responsabile. 

In questa fase, i beneficiari dei contributi, in grado di poter avviare i rispettivi programmi di investimento,  hanno provveduto a recapitare al soggetto responsabile, come previsto dall'attuale procedura, sia la documentazione relativa alle condizioni cui l’istituto bancario in fase di istruttoria, ha subordinato l’avvio delle erogazioni, sia i documenti necessari per completare, in base alle procedure ministeriali previste, le richieste di erogazione del contributo spettante, nella forma di anticipazione o in base allo stato d'avanzamento dei lavori effettuato.

Sulla base delle richieste di erogazione pervenute al soggetto responsabile e processate, si attesta  che la situazione al 30/06/2003, relativamente alle INIZIATIVE IMPRENDITORIALI che hanno avviato il programma di intervento, e richiesto ed ottenuto la erogazione delle rispettive rate del contributo è la seguente: 

	N°

Impresa avviata
	Cod.
	Società
	ONERE 

A CARICO DELLO STATO

(meuro)
	DATA DI 

ACCREDITO

RATA


	CONTRIBUTO OTTENUTO

(meuro)
	
	TIPO

RATA
	OCCUPAZIONE

AGGIUNTIVA PREVISTA

A REGIME

	1
	PL101
	A.S.D. DI LATERZA PASQUALINA D.I.
	  1.009,57 
	03/05/00
	          252,39 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	11,8

	
	
	A.S.D. DI LATERZA PASQUALINA D.I.
	                    - 
	05/12/00
	         252,39 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	2
	PL020
	D'ERCHIA APOLLONIA D.I.
	     114,65 
	22/05/00
	57,33 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	3,0

	
	
	D'ERCHIA APOLLONIA D.I.
	                    - 
	04/02/03
	45,86 
	F
	II^ rata saldo finale

Stato avanzamento
	

	3
	PL103
	FER. MONT SRL
	     337,56 
	08/05/00
	         168,78 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	26,0

	4
	PL046
	GIU.MA. SERVICE SRL
	       21,69 
	18/05/00
	10,85 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	1,0

	5
	PL100
	PLASTIK LEGNO DI MEZZAPESA ONOFRIO
	     187,47 
	26/05/00
	62,49 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	3,0

	
	
	PLASTIK LEGNO DI MEZZAPESA ONOFRIO
	                    - 
	18/07/01
	62,49 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	6
	PL011
	TATEO OLGA D.I.
	       58,88 
	28/04/00
	19,63 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	1,5

	
	
	TATEO OLGA D.I.
	                    - 
	09/10/02
	19,63 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	7
	PL050
	MER MEC SPA
	     115,17 
	02/08/00
	57,58 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	9,8

	8
	PL111
	PANIFICIO ALBA D'ORO DI SANTAMARIA D.I.
	     154,78 
	01/06/00
	51,59 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	3,0

	
	
	PANIFICIO ALBA D'ORO DI SANTAMARIA D.I.
	                    - 
	18/01/01
	51,59 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	
	
	PANIFICIO ALBA D'ORO DI SANTAMARIA D.I.
	                    - 
	(**)
	36,12 
	F
	II^ rata saldo finale

Stato avanzamento
	

	9
	PL003
	POLLO DEL TRULLO DI BARLETTA SNC
	     755,06 
	04/08/00
	          188,76 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	23,3

	10
	PL091
	PILZ ARREDO SRL
	     637,82 
	21/07/00
	          212,63 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	14,0

	
	
	PILZ ARREDO SRL
	                    - 
	14/11/00
	          212,63 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	
	
	PILZ ARREDO SRL
	                    - 
	21/01/03


	          148,79 
	F
	III^ rata saldo – 10%

Stato avanzamento
	

	11
	PL104
	C.& C. ARTI GRAFICHE SNC
	     117,75 
	17/07/00
	39,25 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	4,0

	
	
	C.& C. ARTI GRAFICHE SNC
	                    - 
	07/09/01
	39,25 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	
	
	C.& C. ARTI GRAFICHE SNC
	                    - 
	05/12/02
	27,48 
	F
	III^ rata saldo – 10%

Stato avanzamento
	

	12
	PL108
	MATRIX SRL
	     371,33 
	02/08/00
	          185,67 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	8

	
	
	MATRIX SRL
	                    - 
	12/01/03
	          148,53 
	F
	II^ rata saldo finale – 10%

Stato avanzamento
	8

	13
	PL088
	ITALIAN STYLE DI AQUILINO FRANCESCO
	     248,93 
	02/08/01
	82,99 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	11,9

	
	
	ITALIAN STYLE DI AQUILINO FRANCESCO
	                    - 
	02/05/03
	82,99 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	14
	PL057
	NUOVA ITALCIOC SRL
	     505,61 
	08/08/00
	          126,43 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	34,8

	
	
	NUOVA ITALCIOC SRL
	                    - 
	26/04/02
	          126,43 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	
	
	NUOVA ITALCIOC SRL
	                    - 
	17/02/03
	          126,43 
	S
	III^ rata

Stato avanzamento
	

	15
	PL106
	G.GIANNOCCARO E FIGLIO SNC
	     101,23 
	12/10/00
	50,61 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	3,4

	
	
	G.GIANNOCCARO E FIGLIO SNC
	                    - 
	06/12/02
	40,49 
	F
	II^ rata saldo – 10%

Stato avanzamento
	

	16
	PL068
	LIPPOLIS & C SNC
	       68,69 
	05/12/00
	34,34 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	3,0

	
	
	LIPPOLIS & C SNC
	                    - 
	(**)
	27,42 
	F
	II^ rata saldo finale – 10%

Stato avanzamento
	3,0

	17
	PL057
	LIPPOLIS AMBROGIO 
	     170,69 
	05/12/00
	56,91 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	9,0

	
	
	LIPPOLIS AMBROGIO 
	                    - 
	05/12/00
	56,91 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	18
	PL004
	ALADIN DI MANCINI LAURA
	  1.080,94 
	25/01/01
	540,47 
	A
	I^ rata

Anticipazione.
	26,7

	19
	PL036
	HOTEL RISTORANTE GROTTA PALAZZESE DI MONGARDI P.
	     198,42 
	18/01/01
	99,16 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	0,5

	20
	PL095
	DUE EMME DI MICCOLIS E MIRIZZI SNC
	     335,70 
	13/07/01
	          111,92 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	13,5

	
	
	DUE EMME DI MICCOLIS E MIRIZZI 
	                    - 
	10/10/02
	         111,92 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	21
	PL013
	MAGEMA SNC DI ALO’ ANTONIO
	     238,76 
	07/09/01
	            79,59 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	7

	
	
	MAGEMA SNC DI ALO’ ANTONIO
	                    - 
	23/04/02
	            79,59 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	22
	PL036
	BUFI MARIA ASSUNTA
	     377,53 
	07/09/01
	         188,71 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	5

	23
	PL024
	RENNA ANTONIO
	     170,59 
	05/11/01
	            85,27 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	3,7

	
	
	RENNA ANTONIO
	                    - 
	05/11/01
	            77,52 
	F
	II^ rata saldo finale – 10%

Stato avanzamento
	

	24
	PL039
	EUROGEST SRL
	       95,54 
	14/03/02
	            31,87 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	9

	
	
	EUROGEST SRL
	                    - 
	(*)
	            31,87 
	S
	II^ rata

Stato di avanzamento
	

	25
	PL073
	SACHIM SRL
	     265,98 
	05/06/02
	            88,68 
	S
	I^ rata

Stato avanzamento
	4,9

	
	
	SACHIM SRL
	                    - 
	03/12/02
	            88,68 
	S
	II^ rata

Stato avanzamento
	

	
	
	SACHIM SRL
	                    - 
	(**)
	            80,57 
	F
	III^ rata saldo finale – 10%

Stato avanzamento
	

	26
	PL075
	C.S.I. COMPUTER DI MAZZARISI E ELEFANTE SNC
	       27,37 
	10/10/02
	            13,69 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	1

	27
	PL031
	MIZAR BLU DI DRAGONE LEONARDO D.I.
	     306,26 
	02/12/02
	         102,05 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	6

	28
	PL027
	I.S.T.  DI TINELLI TOMMASO SAS
	     842,86 
	21/01/03
	         421,43 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	12,6

	29
	PL071
	LABORATORIO 

SARTORIA LILIAN
	     140,48 
	31/03/03
	            70,24 
	A
	I^ rata

Anticipazione
	8



	
	Totale
	9.057,3
	
	5.477,65
	
	
	279,4


(*) contributi in attesa del ricevimento definitivo del provvedimento di erogazione della CC.D.PP

(**) richiesta di contributo a saldo la cui pratica è in istruttoria finale bancaria

In dettaglio, secondo le modalità di richiesta la situazione al 30/06/03  delle erogazioni effettuate alle imprese è  la seguente:

	Tipologia Contributi erogati  su richiesta delle imprese
	Per 

Anticipazione

(meuro)
	Per

Stato di avanzamento

(meuro)
	Per

Saldo finale

(meuro)
	Totale erogato

(meuro)

	
	2.313,78
	
	
	2.313,78

	
	
	2.520,31
	
	2.520,31

	
	
	
	643,56
	643,56

	TOTALE
	
	
	
	5.477,65


Le imprese che hanno richiesto la prima quota del contributo sotto forma di anticipazione hanno presentato, come previsto dal regolamento, regolare fidejussione, in genere assicurativa, a favore del Ministero, nel rispetto della normativa. 

In nessun caso il contributo è stato richiesto nella forma di credito d'imposta.

Inoltre, il Soggetto Responsabile, evidenzia che per le seguenti imprese il programma di investimenti è terminato con avvenuto inoltro, al Soggetto Istruttore Bancario, della documentazione di chiusura del programma di investimento per l’intervento realizzato.

	
	COD.

PROG.
	SOCIETÀ’

	1
	PL104
	C.& C. ARTI GRAFICHE SNC

	2
	PL106
	G.GIANNOCCARO E FIGLIO SNC

	3
	PL091
	PILZ ARREDO SRL

	4
	PL020
	D'ERCHIA APOLLONIA D.I.

	5
	PL108
	MATRIX

	6
	PL068
	LIPPOLIS & C SNC

	7
	PL073
	SACHIM SRL

	8
	PL024
	RENNA ANTONIO

	9
	PL091
	PILZ ARREDO

	10
	PL111
	PANIFICIO ALBA D’ORO


La situazione relativa alle INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI che hanno avviato il programma di intervento e richiesto ed ottenuto la erogazione delle rispettive rate del contributo è la seguente:

	Cod.
	Comune
	ONERE 

A CARICO DELLO STATO

(meuro)
	DATA DI 

ACCREDITO

RATA


	CONTRIBUTO OTTENUTO

(meuro)
	TIPO

RATA
	Descrizione Progetto

	PL01
	COMUNE DI MONOPOLI
	2.207,85 
	28/08/01
	    220,79 
	I^ rata

Anticipazione
	Progetto per il miglioramento delle infrastrutture viarie e dei servizi in località Capitolo di Monopoli -  tipo viabilità e parcheggi

	
	COMUNE DI MONOPOLI
	
	09/04/03
	    294,02 
	II^ rata

Stato di avanzamento
	“


	
	COMUNE DI MONOPOLI
	
	(*)
	    409,34 
	III^ rata

Stato di avanzamento
	“


	PL011
	COMUNE DI SAMMICHELE
	1.549,37 
	28/08/01
	    154,94 
	I^ rata

Anticipazione 10%
	Opere di urbanizzazione primaria nel settore "A" del piano di zona per insediamenti produttivi del Comune di Sammichele di Bari

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	30/10/01
	    130,77 
	II^ rata

1° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	31/1/02
	    212,26 
	III^ rata

2° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	19/03/02
	    205,86 
	IV^ rata

3° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	07/05/02
	    323,51 
	V^ rata

4° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	19/07/02
	     82,12 
	VI^ rata

5° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	05/09/02
	    103,96 
	VII^ rata

6° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	14/10/02
	        1,14 
	VIII^ rata

7° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	12/12/02
	        2,22 
	IX^ rata

8° Stato avanzamento
	

	
	COMUNE DI SAMMICHELE
	
	20/03/03
	      27,68 
	X^ rata

9° Stato avanzamento
	

	PL06
	COMUNE DI CONVERSANO
	   454,48 
	07/06/02
	      45,40 
	I^ rata

Anticipazione 10%
	Progetto di risistemazione della Villa Belvedere e realizzazione di un Anfiteatro

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	05/09/02
	    138,93 
	II^ rata

1° Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	14/10/02
	    115,69 
	III^ rata

2° Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	11/12/02
	        2,22 
	IV^ rata

3° Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	(*)
	        0,05 
	IV^ rata

4° Stato di avanzamento
	

	PL08
	COMUNE DI CONVERSANO
	   326,92 
	03/06/02
	      32,69 
	I^ rata

Anticipazione 10%
	Progetto di riqualificazione spazi esterni del centro storico del Comune di Conversano

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	23/08/02
	      57,69 
	II^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	11/10/02
	      29,08 
	III^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	28/10/02
	      11,41 
	IV^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	11/12/02
	        1,08 
	V^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	07/03/03
	      97,04 
	VI^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI CONVERSANO
	
	(*)
	      27,27 
	VII^ rata

Stato di avanzamento
	

	PL04
	COMUNE DI POLIGNANO
	1.072,16 
	24/07/02
	      92,76 
	I^ rata

Anticipazione 10%
	Progetto per la sistemazione della zona Quartiere Aschitelli del Comune di Polignano a Mare

	
	COMUNE DI POLIGNANO
	
	30/10/02
	      97,87 
	II^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI POLIGNANO
	
	06/12/02


	      75,97 
	III^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI POLIGNANO
	
	28/03/03


	    103,45 
	IV^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI POLIGNANO
	
	09/05/03


	      85,22 
	V^ rata

Stato di avanzamento
	

	
	COMUNE DI POLIGNANO
	
	(*)


	      25,36 
	VI^ rata

Stato di avanzamento
	

	TOTALE
	5.610,79
	
	3.207,76
	
	


(*) contributi in attesa del ricevimento definitivo del provvedimento di erogazione della CC.D.PP

Riepilogando, al 30 giugno 2003, il Patto Polis ha processato richieste di erogazione per complessive erogazioni per Meuro  8.685,41   (ML/lire 16.217,0)  di cui:

· n°. 29  iniziative imprenditoriali per Meuro 
5.477,65
(ML/lire  10.606,21);
· n°.  5  iniziative infrastrutturali per Meuro
3.207,76
(ML/lire   5.610,79);
In previsione, l’occupazione aggiuntiva prevista a regime generata dai programmi di investimento imprenditoriali avviati dal Patto Polis sarà di  279,4 unità.

Rinunce alle agevolazioni

Nel corso della gestione del Patto, sono pervenute al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale POLIS, rinunce alle agevolazioni, che attualmente sono n° 16, presentate dalle seguenti imprese beneficiarie:

	
	COD. PROG
	SOCIETÀ’
	INVESTIMENTO TOTALE

(meuro)
	ONERE A CARICO DELLO STATO

(meuro)
	OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA A REGIME

	1
	PL053
	AZIMUT SRL
	           316,48 
	         105,36 
	6

	
	PL066
	ALFA CONFEZIONI
	           635,24 
	         343,44 
	23

	2
	PL051
	BUONGIORNO ANDREA & C. SAS
	             66,62 
	          22,72 
	4

	3
	PL063
	CAMICERIA MARINO MAZZARELLI DI MAZZARELLI D.CO D.I.
	           472,04 
	         181,79 
	5

	4
	PL042
	CEDRES SRL
	           200,39 
	          86,25 
	8

	5
	PL077
	EFFEDUE MANIFATTURE SRL
	           653,83 
	         319,69 
	2,9

	6
	PL112
	GIPLA S.COOP.R.L.
	        1.987,84 
	      1.065,66 
	35

	7
	PL064
	LAVIS SRL
	           563,45 
	         236,54 
	8

	8
	PL076
	LI.BEST. DI LIUZZI DOMENICO E C. SAS
	        1.036,53 
	         399,22 
	23,4

	8
	PL061
	LIMITI SRL
	           761,26 
	         453,45 
	26

	9
	PL079
	NET & SERVICE DI RINALDI FLAVIO D.I.
	           103,29 
	          37,39 
	1,5

	10
	PL078
	PANIFICIO PALUMBO SNC
	           636,79 
	         317,62 
	4,7

	11
	PL107
	PANIFICIO SETTEMBRE DI SETTEMBRE ANNA TERESA D.I.
	           182,31 
	         113,29 
	2

	12
	PL043
	SCHETUR ITALIA DI SCHETTINI A. SAS
	           491,67 
	          52,38 
	6

	13
	PL070
	SEFIT INFORMATICA DI GIANNINI E C. SNA
	           205,55 
	          61,46 
	8

	14
	PL080
	SEI DI AMMIRABILE LUCA D.I.
	           759,19 
	         332,60 
	11

	
	PL047
	SIRIS VIAGGI
	             38,73 
	          28,61 
	5

	16
	PL048
	STUDIO IPPOLITO SAS
	           363,07 
	         248,16 
	9,0

	15
	PL058
	TECNO PRODUCT SERVICE SRL
	        2.727,93 
	      1.220,90 
	41,8

	 
	 
	TOTALE
	      12.202,22 
	        5.626,53 
	230,3


Revoca delle agevolazioni

Relativamente alle problematiche che si sono innescate a riguardo del rispetto dei tempi per la attuazione del Patto territoriale Polis, come previsto dalla delibera CIPE e regolamento 320/2000, il soggetto responsabile, d’intesa con il Ministero del Tesoro, ha concordato una procedura per l’avvio di una attività di monitoraggio mirata alla analisi dei programmi inseriti nel patto non ancora avviati ricadenti nelle ipotesi di non avvio. 

Dopo tale attività di monitoraggio ed azioni mirate, considerato che, gli interessati non hanno dato alcuna risposta alle richieste inoltrate dal soggetto responsabile, non comunicando l’effettiva intenzione di voler realizzare l’investimento, il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione totalitaria del 18 dicembre 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e 9 del DM 31 luglio 2000 nr. 320, all’unanimità dei presenti ha inteso deliberare di proporre al Ministero competente la revoca del finanziamento concesso alle seguenti imprese:

	
	SOCIETA’
	ONERE A CARICO DELLO STATO

(meuro)

	1
	ASD DI LATERZA PASQUALINA
	   1.009,57 

	2
	ALFA CONFEZIONI SRL
	      343,44 

	3
	AR ITALIA SRL
	      310,39 

	4
	DEL RE PETRONILLA
	      389,92 

	5
	FERMONT SRL
	      337,56 

	6
	FRESCOFIORE SRL

	      464,81 

	
	TOTALE
	2.855,70 


e di inviarne comunicazione alle Imprese, Ministero delle Attività Produttive e Soggetto Istruttore Bancario.

Per quanto riguarda la revoca proposta per l’impresa FERMONT, di cui sopra, è opportuno specificare che la società FER. MONT SRL ha ottenuto, in data 08/05/2000 la prima rata del contributo a titolo di anticipazione per ml 326,8, presentando regolare fideiussione a favore del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica stipulata con la Compagnia di Assicurazione LA VISCONTEA SPA; 

Successivamente in data 10/11 ottobre e 05 novembre non è stato possibile da parte del Soggetto Responsabile  e del Dott . Luciano Iacobitti, Ispettore incaricato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze UVER,  “accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali, attuare il monitoraggio finanziario ……..” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DM 31 luglio 2000 nr. 320; 

Pertanto  il Consiglio di Amministrazione  nella riunione del 18/12/2001, ai sensi dell’art.7 del DM 31 luglio 2000 nr. 320, che definisce le Responsabilità del Soggetto Responsabile ha proposto al Ministero competente, la revoca del finanziamento concesso alla Società FERMONT SRL ed il recupero dell’anticipazione erogata.

La Ditta ASD DILATERZA PASQUALINA ha ottenuto in data 02/05/2000 la prima rata del contributo a titolo di Stato di avanzamento Lavori per Ml 488,69, ed in data 04/12/00 la seconda rata del contributo per Ml 488,69, presentando al soggetto responsabile del Patto fatture attestanti la realizzazione del 50,62% dell’investimento previsto.

Successivamente a tale data il Consiglio di Amministrazione della Società  Polis nella riunione del 15/10/2001 ha deliberato di procedere ad effettuare visite ispettive nei confronti delle imprese che hanno ricevuto le prime rate di contributo, per “accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali, attuare il monitoraggio finanziario ……..” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DM 31 luglio 2000 nr. 320;

Durante le due visite effettuate presso l’azienda finanziata si è riscontrato che all’interno dell’opificio non erano presenti operai. Il marito della titolare, Sig. Laterza, ha precisato che l’azienda si trova in un periodo di grossa crisi e pertanto ha dovuto mettere in Cassa Integrazione i dipendenti, in quanto la produzione della Ditta era orientata principalmente verso il mercato degli Stati Uniti, dove l’azienda ha sviluppato notevoli canali commerciali, ma attualmente la guerra ha drasticamente ridotto o meglio annullato le commesse. Succesivamente alle visite è stata fatta  una visura camerale storica in cui risultava che la Ditta ASD di Laterza Pasqualina ha cessato l’attività, con la relativa cancellazione dal registro delle imprese in data 18/12/01, tale cessazione non è stata comunicata al Soggetto Responsabile;

Pertanto  il Consiglio di Amministrazione  nella riunione del 19/02/02, tenendo conto che la Ditta ASD DI LATERZA PASQUALINA non avrebbe potuto, avendo cessato l’attività, garantire il rispetto degli indicatori inizialmente indicati in domanda, in particolare quelli relativi agli aspetti occupazionali e di immissione di capitale proprio, condizione prevista dalla normativa per la revoca del contributo,  ai sensi dell’art.7 del DM 31 luglio 2000 nr. 320, che definisce le Responsabilità del Soggetto Responsabile ha proposto al Ministero competente, la revoca del finanziamento concesso alla Ditta ASD di Laterza Pasqualina ed il recupero delle erogazioni concesse.

Rimodulazione delle risorse non utilizzate

Il Soggetto Responsabile del Patto, sulla base della normativa presa in considerazione:

· Deliberazioni CIPE nn. 77 e 78 del 09/06/1999 e n. 69 del 22/06/2000

· D.M del Ministero del Tesoro n.320/2000 del 31/07/2000

· Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n.1.187.946/GC del 24/07/2002

· Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n.1.178.517 del 18/02/2002

emanata dal Ministero, ha avviato, trasmettendo al Ministero in data 27/05/03, la proposta di rimodulazione,  nel limite degli importi destinati a ciascun patto, delle risorse finanziarie derivanti dalle rinunce, revoche o economie conseguite in sede di attuazione.

Tale proposta si è articolata per il riutilizzo delle risorse non utilizzate provenienti dalle iniziative imprenditoriali e dalle iniziative infrastrutturali che al netto della riduzione del 20% a favore del Ministero prevederanno una riutilizzo complessivo di Meuro 6.511,03 (Ml lire 12.607,1).

Stato di avanzamento delle imprese avviate

Con riferimento alle imprese che hanno ottenuto il contributo sotto forma di stato d'avanzamento, nel seguito è riportato un ulteriore dettaglio relativo alla spesa effettuata per ciascuna delle voci di costo, con una breve descrizione.

Azienda: 
A.S.D. DI LATERZA PASQUALINA D.I.

Investimento accertato (Meuro):
1.400,11 

Investimento agevolabile (Meuro):
1.400,11
Contributo in c/capitale (Meuro):
1.009,57
Spesa sostenuta (Meuro):

1.372,.4 
(50.62%)
I^ e II^ quota

	Progettazione
	Suolo
	Opere murarie
	Macchinari, Impianti, Attrezzature
	Totale

	16,82
	0
	448,82
	243,22
	708,76

	Riguardano spese per prestazioni professionali per la progettazione dell'ampliamento dello stabilimento
	
	Riguardano spese di ampliamento e per la ristrutturazione di uno stabilimento, con fornitura di materiali edili e lavori di costruzione e impianti di un capannone
	Acquisto di macchinari e attrezzature per ufficio
	


INIZIATIVA REVOCATA

Azienda:
GIU.MA. SERVICE SRL

Investimento accertato (Meuro):
30,47

Investimento agevolabile (Meuro):
30,47

Contributo in c/capitale (Meuro):
21,69

Spesa sostenuta (Meuro): 

30,47 

(100,03%)

	Progettazione
	Suolo
	Opere murarie
	Macchinari, impianti,

Attrezzature

(Meuro)
	Totale

	0
	0
	0
	30,47
	30,47

	
	
	
	Riguardano spese per attrezzature, mobili e macchine d'ufficio, arredi e elaboratori.
	


Azienda: 
PANIFICIO ALBA D'ORO DI SANTAMARIA MICHELE D.I.

Investimento accertato (Meuro):
313,49

Investimento agevolabile (Meuro):
254,66

Contributo in c/capitale (Meuro):
154,80

Spesa sostenuta (Meuro): 

266,00

(104.45%)
I^ , II^ e III^a saldo quota

	Progettazione

(Meuro)
	Suolo

(Meuro)
	Opere murarie

(Meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(Meuro)
	Totale

(Meuro)

	7,72
	13,94
	146,69
	100,64
	268,99

	Riguardano spese per prestazioni professionali per la progettazione e direzione lavori
	Spese per l’acquisto del suolo in cui sarà realizzato il nuovo impianto
	Spese per lavori di scavi, fornitura di materiali, acconti sulla costruzione del rustico.
	Riguardano l'acquisto di attrezzature d’ufficio, bruciatore   di Gas, macchina sottovuoto, forno.
	


Azienda:   
PLASTIK LEGNO

Investimento accertato (Meuro):
619,75

Investimento agevolabile (Meuro):
533,50

Contributo in c/capitale (Meuro):
187,47

Spesa sostenuta (Meuro): 366,31



(68,66%)
I^ e II^ quota

	Progettazione
	Suolo
	Opere murarie
	Macchinari, impianti,
Attrezzature
	Totale

	12,91
	51,65
	296,59
	5,16
	366,31

	Riguardano spese per prestazioni professionali per la progettazione e direzione lavori
	Spese per l’acquisto del suolo in cui sarà realizzato il nuovo impianto
	Spese per lavori di scavi, fornitura di materiali, acconti sulla costruzione del rustico.
	Riguardano l'acquisto di attrezzature.
	


Azienda: 
POLLO DEL TRULLO DI BARLETTA ED ALBA SNC.

Investimento accertato (Meuro):
1.548,34 

Investimento agevolabile (Meuro):
1.420,77

Contributo in c/capitale (Meuro):
755,06

Spesa sostenuta (Meuro): 

576,44 
(40,57%) 

I^  quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere

Murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti

 Attrezzature

(meuro)
	Totale

	0
	576,44
	0
	0
	576,44

	
	Acquisto suolo con annesso dell’immobile precedentemente detenuto in Leasing
	
	
	


Azienda: 
PILZ ARREDO SRL.
Investimento accertato (Meuro):

1.180,10
Investimento agevolabile(Meuro):
1.180,10

Contributo in c/capitale (Meuro):
637,82

Spesa sostenuta (Meuro): 

1.200,40
(101,72%)
I^ , II^ E e III^ quota

	Progettazione
	Suolo
	Opere murarie
	Macchinari, impianti

Attrezzature
	Totale

	43,82
	77,47
	848,77
	230,33
	1.200,40

	Spese per prestazioni professionali relative alla  progettazione e direzione lavori per ampliamento e completamento opificio.
	Spese per l’acquisto del suolo in zona industriale.
	Spese per lavori di completamento dell’opificio rustico con lavori di demolizione di muri interni, intonaco interno, pavimentazione, recinzioni, impianti idrico fognante, riscaldamento, climatizzazione, lavori in ferro e in alluminio.
	Riguardano l'acquisto di attrezzature e accessori.
	


Azienda: 
C&C ARTI GRAFICHE SNC.

Investimento accertato (Meuro):
236,02

Investimento agevolabile (Meuro):
222,59

Contributo in c/capitale (Meuro):
117,75

Spesa sostenuta (Meuro): 

240,75 

(108,16%)
I^, II^ e III^quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti. 
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	4,59
	30,71
	171,37
	34,09
	240,75

	Riguardano spese per studio, verifica di fattibilità economico-finanziario, predisposizione e assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni.
	Spese per l’acquisto del suolo in cui sarà realizzato il nuovo impianto
	Spese per la realizzazione del capannone industriale
	
	


Azienda: 
DUE EMME DI MICCOLIS E MIRIZZI SNC

Investimento accertato (Meuro):
633,69

Investimento agevolabile(Meuro):
595,47

Contributo in c/capitale (Meuro):
335,70

Spesa sostenuta (Meuro): 

420,78

(70,66%)
I^ e II^   quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	18,97
	43,90
	331,97
	25,95
	420,78

	Riguardano spese per prestazioni professionali per la progettazione e direzione lavori
	Spese per l’acquisto del suolo in cui sarà realizzato il nuovo impianto
	Spese per lavori di realizzazione dell’opificio
	Riguardano l'acquisto di attrezzature.
	


Azienda: 
G.GIANNOCCARO E FIGLIO SNC.

Investimento accertato (Meuro):
230,86
Investimento agevolabile (Meuro):
214,33

Contributo in c/capitale (Meuro):
101,23

Spesa sostenuta (Meuro): 

237,16 

(110,65 %)
I^ e II^ quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti 
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	3,96
	30,71
	150,92
	51,58
	237,16

	Riguardano spese per studio, verifica di fattibilità economico-finanziario, predisposizione e assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni.
	Spese per l’acquisto del suolo in cui sarà realizzato il nuovo impianto
	Acconto per l’assegnazione futura di immobile
	Riguardano l'acquisto di attrezzature: seghetto, morsa rapida e apparecchio trucioli
	


Azienda: 
LIPPOLIS & C. SNC.

Investimento accertato (Meuro):
131,18

Investimento agevolabile (Meuro):
114,65

Contributo in c/capitale (Meuro):
68,69

Spesa sostenuta (Meuro): 

128,98    (112,49%)
 I^ e II^ quota finale 

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti. 
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	6,37
	
	59,25
	63,36
	128,98

	Studio di fattibilità tecnico economica su investimento realizzato
	
	Spese per lavori di ammodernamento.
	Riguardano l'acquisto di attrezzature d’ufficio e altro per l’attività.
	


Azienda: 
LIPPOLIS AMBROGIO.

Investimento accertato (Meuro):
533,50
Investimento agevolabile (Meuro):
532,47

Contributo in c/capitale (Meuro):
170,69

Spesa sostenuta (ML): 

354,36 

(66,55%)
 I^  e II^ quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti. 
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	20,23
	
	288,48
	45,65
	354,36

	Riguardano spese per prestazioni professionali per studio di fattibilità,  progettazione e direzione lavori
	
	Spese per lavori di costruzione dell’opificio,completamento rustico e  impianti.
	Trattasi di spese relative all’acquisto di attrezzature
	


Azienda: 
MAGEMA DI ALO ANTONIO SNC

Investimento accertato (Meuro):
468,68

Investimento agevolabile (Meuro):
404,90

Contributo in c/capitale (Meuro):
238,76

Spesa sostenuta (ML): 

283,11

(69,92%)
I^  e II^ quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	9,33
	21,17
	239,04
	13,57
	283,11

	Riguardano spese per prestazioni professionali e per studio di fattibilità
	Spese per l’acquisto del suolo 
	Spese per l’acquisto della villa settecentesca in cui verrà svolta l’attività e opere murarie di ristrutturazione
	Tavoli, lavastoviglie, legno, teli in tessuto, tralicci portafrutta
	


Azienda: 
NUOVA ITALCIOC SRL

Investimento accertato (Meuro):
1.054,60

Investimento agevolabile (Meuro):
1.007,61

Contributo in c/capitale (Meuro):
505,61

Spesa sostenuta (ML):

841,71    (83,54%)
I^ ,II^ e III^ quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	0,82
	61,97
	429,64
	349,28
	841,71

	Riguardano spese per prestazioni professionali per la progettazione e direzione lavori
	Spese per l’acquisto del suolo 
	Spese per la realizzazione dell’opificio
	Attrezzature 
	


Azienda: 
D’ERCHIA APOLLONIA

Investimento accertato (Meuro):
293,35

Investimento agevolabile (Meuro):
214,33

Contributo in c/capitale (Meuro):
114,65

Spesa sostenuta (Meuro): 

225,91

(105,4%)
I^  e II^ saldo quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	10,33
	
	108,69
	106,89
	225,91

	Riguardano spese per prestazioni professionali e per studio di fattibilità
	
	Spese per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad albergo
	Tavoli, lavastoviglie, legno, teli in tessuto, tralicci portafrutta
	


Azienda: 
TATEO OLGA

Investimento accertato (Meuro):

152,35

Investimento agevolabile (Meuro):
95,03

Contributo in c/capitale (Meuro):
58,88

Spesa sostenuta (Meuro):

96,10
(101,13%)
I^,  II^ e III^ finale  quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	
	
	96,10
	
	96,10

	
	
	Spese per la ristrutturazione dell’opificio
	
	


Azienda: 
MATRIX SRL

Investimento accertato (Meuro):
676,56

Investimento agevolabile (Meuro):
595,99

Contributo in c/capitale (Meuro):
371,33

Spesa sostenuta (Meuro): 

627,58 
(105,3%)
I^  e II^ saldo quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	8,93
	
	176,83
	441,81
	627,57

	Riguardano spese per prestazioni professionali e per studio di fattibilità
	
	Spese per la ristrutturazione dell’opificio industriale
	Macchinari specializzati per la produzione di microelettronica
	


 Azienda: 
SACHIM SRL

Investimento accertato (Meuro):
572,75

Investimento agevolabile (Meuro):
535,57

Contributo in c/capitale (Meuro):
265,98

Spesa sostenuta (Meuro): 

560,62 
(104,68%)
I^,  II^ e III^ finale quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	
	
	18,08
	542,55
	560,62

	
	
	Spese per la ristrutturazione della zona di produzione
	Macchinari specializzati per la produzione di filato serico
	


Azienda: 
ITALIAN STYLE
Investimento accertato (Meuro):
822,20

Investimento agevolabile (Meuro):
661,06

Contributo in c/capitale (Meuro):
248,93

Spesa sostenuta (Meuro): 

445,27 
(67,36%)
I^,  II^  quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	38,07
	11,41
	387,91
	7,87
	445,27

	Riguardano spese per prestazioni professionali e per studio di fattibilità
	Sistemazione suolo
	Spese per la realizzazione dell’opificio laboratorio
	Macchinari per la gestione
	


Azienda: 
RENNA ANTONIO
Investimento accertato (Meuro):
345,51

Investimento agevolabile (Meuro):
304,71

Contributo in c/capitale (Meuro):
170,59

Spesa sostenuta (Meuro): 

385,82 
(126,62%)
I^,  II^ finale quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	41,81
	
	240,37
	103,64
	385,82

	Riguardano spese per prestazioni professionali e per studio di fattibilità
	
	Spese per la realizzazione del sito turistico balneare
	Spese per la realizzazione del sito turistico balneare
	


Azienda: 
EUROGEST
Investimento accertato (Meuro):
228,79

Investimento agevolabile (Meuro):
208,65

Contributo in c/capitale (Meuro):
95,54

Spesa sostenuta (Meuro): 

192,85 
(92,43%)
I^,  II^  quota

	Progettazione

(meuro)
	Suolo

(meuro)
	Opere murarie

(meuro)
	Macchinari, impianti,
Attrezzature

(meuro)
	Totale

	
	
	128,43
	64,42
	192,85

	
	
	Spese per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile 
	Macchinari specializzati per la produzione 
	


Stato di avanzamento delle INFRASTRUTTURE avviate

Con riferimento ai comuni che hanno ottenuto il contributo, nel seguito è riportato un ulteriore dettaglio relativo alla spesa effettuata per ciascuna delle voci di costo dei rispettivi quadri tecnici economici istruiti.

Comune: 
MONOPOLI
Investimento accertato (Meuro):
2.207,90

Investimento agevolabile (Meuro):
2.207,90

Contributo in c/capitale (Meuro):
2.207,90

Descrizione: 
Progetto per il miglioramento delle infrastrutture viarie e dei servizi in località Capitolo di Monopoli -  tipo viabilità e parcheggi
Spesa maturata (Meuro): 
924,17 
(41,86 %)

	Voce A 

del Q.T.E
	Voce B 

del Q.T.E
	Totale

	599,99
	324,19
	924,17

	
	
	


Comune: 
POLIGNANO
Investimento accertato (Meuro):
1.072,27

Investimento agevolabile (Meuro):
1.072,27

Contributo in c/capitale (Meuro):
1.072,16

Descrizione: 
Progetto per la sistemazione della zona Quartiere Aschitelli del Comune di Polignano a Mare

Spesa maturata (Meuro): 
266,60 
(24,86 %)

	Voce A 

del Q.T.E
	Voce B 

del Q.T.E
	Totale

	137,93
	128,63
	266,60

	
	
	


Comune: 
CONVERSANO PL06
Investimento accertato (Meuro):
826,33

Investimento agevolabile (Meuro):
454,48

Contributo in c/capitale (Meuro):
454,48

Descrizione: 
Progetto di risistemazione della Villa Belvedere e realizzazione di un Anfiteatro
Spesa maturata (Meuro): 
549,25 
(120,85 %)

	Voce A 

del Q.T.E
	Voce B 

del Q.T.E
	Totale

	425,32
	123,93
	549,25

	
	
	


Comune: 
CONVERSANO PL08
Investimento accertato (Meuro):
593,93

Investimento agevolabile (Meuro):
326,92

Contributo in c/capitale (Meuro):
326,92

Descrizione: 
Progetto i riqualificazione spazi esterni del centro storico del Comune di Conversano

Spesa maturata (Meuro): 
415,28 
(127,03 %)

	Voce A 

del Q.T.E
	Voce B 

del Q.T.E
	Totale

	320,71
	94,57
	415,28

	
	
	


Comune: 
SAMMICHELE DI BARI
Investimento accertato (Meuro):
1.750,79

Investimento agevolabile (Meuro):
1.750,79

Contributo in c/capitale (Meuro):
1.549,37

Descrizione: 
Opere di urbanizzazione primaria nel settore "A" del piano di zona per insediamenti produttivi el Comune di Sammichele di Bari.
Spesa maturata (Meuro): 
1.216,25 
(69,51 %)

	Voce A 

del Q.T.E
	Voce B 

del Q.T.E
	Totale

	846,64
	370,31
	1.216,25

	
	
	


Difficoltà di attuazione del Patto

Il Soggetto Responsabile, a fronte delle analisi effettuate sia in fase di monitoraggio, che direttamente attraverso i momenti di contatto, promozione ed  assistenza con le iniziative finanziate, ha focalizzato, relativamente alla fase di attuazione del Patto Polis, le seguenti difficoltà che adducono alle conseguenti problematiche e difficoltà:

A. problematiche legate ad autorizzazioni/concessioni amministrative per la realizzazione di nuovi immobili ed esecuzione di opere murarie;

B. problematiche relative ad intervenute variazioni al programma di spesa a suo tempo istruito (macchinari tecnologicamente più avanzati rispetto ai preventivi presentati, impossibilità di acquisizione di immobili diversi da quelli indicati nel programma originario,. ecc...);

C. Tempi lunghi attestati per l’avvio delle procedure di avvio del Patto Territoriale ;

D. Normativa e regolamentazione ministeriale in ambito della programmazione negoziata in continua evoluzione e perfezionamento.

Relativamente alle problematiche di avvio dei programmi di investimento legate al ritardo nel rilascio di autorizzazioni/concessioni amministrative per la realizzazione di nuovi immobili ed esecuzione di opere murarie  il Soggetto Responsabile evidenzia che un  significativo numero di iniziative imprenditoriali ha conseguito difficoltà nell’ottenimento delle delibere autorizzative.

A riguardo, comunque, si attesta che numerose sono state le azioni di sensibilizzazione effettuate direttamente dal Soggetto Responsabile del Patto  rivolte agli organi competenti amministrativi preposti mirate a facilitare e risolvere le difficoltà burocratiche previste l’avvio di alcune iniziative. 

Ad oggi  sono state risolte dagli Enti competenti numerose  problematiche relative all’avvio delle iniziative imprenditoriali. 

Inoltre, numerose sono state le problematiche relative ad intervenute variazioni al programma di spesa a suo tempo istruito (variazione di macchinari tecnologicamente più avanzati rispetto ai preventivi presentati, variazioni per impossibilità di acquisizione di immobili diversi da quelli indicati nel programma originario,. ecc...);

Sulla base delle istanze ricevute dalle imprese relativamente alle variazioni intervenute nei programmi di investimento,  ed agli aggiornamenti normativi attestati :

· Chiarimenti normativi emanati dal Ministero competente in tema di programmazione negoziata e contratti d’area;

· Comunicato n.1/2000 della Cassa Depositi e Prestiti;

· Regolamento 320/2000;

· Circolari emanate dal Ministero delle Attività Produrrive;

· Disciplinare concernente i compiti gestionali e le Responsabilità del Soggetto Responsabile 

il Soggetto Responsabile, ha avviato inizialmente, sottoponendo direttamente il Ministero dichiarazioni in  merito a modifiche emerse apportate in alcuni casi dalle imprese beneficiarie, di cui si evidenzia brevemente la natura / motivazione della modifica e relativa disposizione ministeriale, processate in modo celere, grazie ai rapporti intercorsi con gli esperti ed i Responsabili del Ministero – Programmazione Negoziata, successivamente, in virtù delle responsabilità previste dal D.M. 320/00, ha direttamente processato la valutazione della sostanzialità delle variazioni ai programmi presentatesi.

Tempi lunghi attestati per l’avvio delle procedure di avvio del Patto Territoriale POLIS

Relativamente alle problematiche che si sono innescate a riguardo del rispetto dei tempi per la attuazione del Patto Territoriale POLIS, si evidenzia che questo ha comportato uno slittamento dei tempi previsti nelle istruttorie tecnico-economiche. Tale problematica si è verificata anche per i programmi regolarmente avviati, che però, ad oggi, registrano comunque ritardi nella conclusione dei lavori.

Inoltre, adottando rigidamente, ed in corso d’opera, gli aggiornamenti normativi che regolamentano le procedure in ambito dei patti territoriali (delibere CIPE e regolamento 320/2000), si attesta che per quanto riguarda il Patto POLIS le date previste si sono repentinamente condizionate con termine ultimo di avvio dei programmi di investimento, entro 16 mesi dalla data di invio alla Cassa Depositi e Prestiti dell’elenco delle iniziative che per il POLIS risulterebbe il 9 giugno 2001.

Le ultimazioni,  comunque dovrebbero rientrare in previsione nei 48 mesi previsti per il completamento del patto, novembre 2002.

Nel rispetto di tale osservazione, il Soggetto Responsabile, ha avviato una procedura continua di ricognizione e monitoraggio dello stato delle imprese che non hanno ancora  richiesto l’erogazione dei contributi e che hanno avviato il programma.

A riguardo, il Soggetto Responsabile,  avvalendosi delle prescrizioni in merito ai termini di avvio e di concessione di proroga sanciti dal DM 320/2000, ha monitorato le date previste di  conclusione dei singoli programmi di investimento, verificando nel dettaglio circa le reali motivazioni per le quali sia stata inoltrata la richiesta di proroga e che non siano dipendenti dalla volontà dell’impresa beneficiaria ma da cause di forza maggiore,  pertanto, per le imprese ricorrenti del Patto Polis ha inteso concedere la possibilità di usufruire, nei tempi previsti per la attuazione e conclusione dei programmi, la prevista possibilità di eventuale proroga ai programmi.

Il Soggetto Responsabile ha processato per singola iniziativa finanziata le eventuali incongruenze temporali tra tempi di avvio e di conclusione previsti

Il Soggetto Responsabile, per le iniziative non concluse nel termine del 06/11/02 data di ultimazione dei 48 mesi per il Patto Polis, ha inteso usufruire della possibilità degli ulteriori 12 mesi al termine sopra citato, per la ultimazione dei programmi di investimento,  a tutto vantaggio della conclusione del programma di sviluppo economico territoriale avviato.

Di conseguenza,  sulla base delle istante di richiesta istruite, ha concesso la proroga alle seguenti iniziative:

	INIZIATIVE  RICHIEDENTE
	DATA DI PROROGA DELIBERATA

	ALADIN DI MANCINI LAURA D.I.
	06/11/2003

	BUFI MARIA ASSUNTA D.I.
	06/11/2003

	C.S.I. COMPUTER DI MAZZARISI E ELEFANTE SNC
	10/10/2003

	DUE EMME DI MICCOLIS V & MIRIZZI A SNC
	06/11/2003

	EUROGEST SRL
	06/11/2003

	HOTEL RISTORANTE GROTTA PALAZZESE DI MONGARDI PIETRO D.I.
	06/11/2003

	I.S.T.  DI TINELLI TOMMASO SAS
	31/10/2003

	ITALIAN STYLE DI ACQUILINO FRANCESCO D.I.
	28/02/2003

	LABORATORIO SARTORIA LILIAN DI SPINOSA LILIAN D.I.
	06/11/2003

	LIPPOLIS AMBROGIO D.I.
	31/10/2003

	MAGEMA SNC DI ALO ANTONIO
	06/11/2003

	MERMEC SPA
	31/05/2003

	MIZAR BLU DI DRAGONE LEONARDO D.I.
	06/11/2003

	NUOVA ITALCIOC SRL
	06/11/2003

	NUOVA PIETREGEA SRL
	06/11/2002

	PLASTIK LEGNO DI MEZZAPESA ONOFRIO SNC
	31/12/2002

	POLLO DEL TRULLO DI BARLETTA SNC
	06/11/2003

	RENNA ANTONIO D.I.
	06/11/2003

	ZIVOLI GIOVANNI D.I.
	06/11/2002

	ZIVOLI GIOVANNI D.I.
	06/11/2003


5.
Attività di coordinamento e monitoraggio

Rapporti con il Ministero delle Attività Produttive e Cassa Depositi e Prestiti

Il Soggetto Responsabile al momento attesta numerosi e proficui riscontri ed occasioni di scambio  intrattenuti inizialmente con il Ministero del Tesoro e successivamente con il  passaggio delle competenze con il Ministero delle Attività Produttive. Si attesta che tale passaggio, pur nelle difficoltà contingenti, ha proficuamente fornito un validissimo supporto tecnico/operativo al fine di fornire certezze normative.

Allo scopo di rendere sempre più proficuo e più efficiente questo rapporto, il Soggetto Responsabile auspica di consolidare sempre più proficui incontri, di carattere tecnico consultivo, necessari per fronteggiare le problematiche di difficoltà incorse per l’attuazione del Patto.

Il rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti è finora efficiente, sia per la collaborazione assicurata nell'istruttoria delle richieste di contributo delle imprese, sia per la rapidità nelle erogazioni.

La disponibilità e l'attenzione mostrati dai funzionari della Cassa DD.PP hanno qualificato il rapporto tra il Soggetto responsabile e le imprese ed hanno rafforzato la fiducia nella validità dello strumento del Patto Territoriale a sostegno dello sviluppo locale.

Rapporti con gli Enti Locali e altri Enti

Il Soggetto Responsabile intrattiene con le Amministrazioni degli Enti Locali, promotori del Patto Polis, rapporti tesi a verificare  gli impegni e gli obblighi da questi assunti nei protocolli di concertazione, dall'altro lato ad accelerare le procedure ed a rendere più agevole per le imprese il rilascio delle concessioni/autorizzazioni amministrative necessarie per la localizzazione e lo svolgimento delle attività produttive, previste nei programmi di investimento.

E' il caso di sottolineare che l’accordo con il Prefetto di Bari per una procedura accelerata per il rilascio delle informazioni antimafia, necessarie per accedere ai contributi dello Stato, al momento procede perfettamente, con efficienza e rapidità.

Con TECNOPOLIS CSATA , impegnata nel Patto Territoriale sin dalla fase di concertazione e di predisposizione, il rapporto di collaborazione si è consolidato attraverso l’affidamento ed utilizzo dei servizi di Assistenza Tecnica usufruiti, particolarmente utili  per la fase di attuazione.

Rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito
Gli istituti di credito che hanno sottoscritto il Patto Territoriale hanno collaborato con le imprese, fornendo la necessaria assistenza per gli affidamenti bancari a breve e medio termine e assicurando le migliori condizioni possibili nei tempi per l'accesso al credito e nei tassi d'interesse applicati.

Proficuo è stato il rapporto con il Banco di Napoli, che ha effettuato l'istruttoria dei progetti imprenditoriali ed infrastrutturali del Patto Polis. 

Va anche evidenziato che l'Istituto ha sempre continuato a collaborare con grande disponibilità, fornendo tutte le necessarie indicazioni e specificazioni richieste in merito agli esiti delle istruttorie svolte.

Rapporti con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni imprenditoriali

L'avvio ed il proseguo delle erogazioni è stato accolto positivamente sia dai sindacati che dalle organizzazioni datoriali, rafforzando la fiducia nello strumento del Patto Territoriale. 

I sindacati attendono, tuttavia, di verificare, entro l'entrata a regime dei progetti, la nuova occupazione attivata dalle iniziative imprenditoriali.

Sorveglianza degli impegni ed obblighi

Particolare attenzione è stata posta dal soggetto responsabile, al rispetto degli impegni e degli obblighi  assunti dalle parti con la sottoscrizione dei protocolli di concertazione e del documento finale del Patto. 

Al momento non vi sono da segnalare inadempienze.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, allo scopo di esercitare una più efficace azione di monitoraggio e di assistenza alle imprese e alle amministrazioni ha provveduto a delegare al consigliere Gaetano Farella  le attività di sorveglianza e di coordinamento del Patto Territoriale Manifatturiero e Servizi Polis.

La presente Relazione Semestrale viene inoltrata a:

· Ministero delle Attività Produttive, Via del Giorgione, 2/B – 00147 ROMA – Incentivi alle imprese;

· Regione Puglia – Bari.
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