



# **REGIONE PUGLIA**

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA, ARTIGIANATO,  
COMMERCIO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FIERE E MERCATI

**SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA, ARTIGIANATO E P.M.I.**

Corso Sonnino, 177 - 70126 BARI

Prot. 38/2048\_\_\_\_\_

Bari li 15 marzo 2006\_

Spett.le Ance Puglia  
Via N. Tridente n. 22  
70100 - Bari (Ba)

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C)- Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Richiesta di approvazione di variazione dell’ATS e rimodulazione del piano economico finanziario del progetto CRISED presentato da Ance Puglia.

Con Vs. nota del 05/12/2005, ai sensi dell’art. 5 della convenzione stipulata l’11/11/2004 per l’esecuzione del progetto in oggetto, viene richiesta l’approvazione di una variazione al progetto esecutivo relativamente alla fuoriuscita della compagine del partenariato dell’ATS del partner Kantea S.c. a r.l., e la conseguente rimodulazione del piano di spesa previsto per il progetto, con la ripartizione delle attività e spese previste tra i rimanenti partner di progetto.

A tal fine, verificato che:

- il proponente dichiara che con deliberazione del Comitato di Indirizzo del 18/10/2005 il Partner Kantea S.c. a r.l. è fuoriuscito dalla compagine del partenariato dell’ATS di comune accordo tra le parti interessate al progetto,
- le competenze tecnologiche che la Kantea S.c.a r.l. metteva a disposizione all’interno del progetto sono in parte disponibili presso gli altri partner e pertanto aumenta la voce di costo del personale soprattutto per le Scuole edili e quindi garantito il completo sviluppo delle attività di progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto esecutivo approvato;
- il proponente e i partner dovranno pertanto aggiornare gli accordi previsti nell’ATS, sempre con atto pubblico;
- conseguentemente la distribuzione dei costi complessivi di progetto è stata quindi rivisitata ed adeguata alla nuova composizione del partenariato, riportando parti di alcuni delle altre voci di costo alla voce di personale, mantenendo pressoché invariato l’impegno uomo complessivo tra personale e consulenze dichiarato in fase di progetto esecutivo, come indicato nella tabella 2 seguente;

Tab 1. Ripartizione della spesa come approvata nel progetto esecutivo

Costi in k€	SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRAST	COSTI GEN 5%
<b>TOTALI</b>	<b>1.730,56</b>	<b>738,46</b>	<b>760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>86,50</b>
Attività 1	278,10	278,10						
Attività 2	156,30	111,30	45,0					
Attività 3	751,10	166,00	420,1		85,0		60,0	20,0
Attività 4	392,76	110,16	262,6					20,0
Attività 5	68,10	68,10						
Attività 6	37,50		17,5					20,0
Attività 7	46,70	4,80	15,4					26,5

Tab. 2 Ripartizione della spesa nella presente rimodulazione di progetto

ATTIVIT A' (costi in €)	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICEN,	SOFTWARE	NOLO	INFRAS.	SPESE G.
Attività 1	293.404,69	184.572,90	80.365,76					28.466,02
Attività 2	174.933,86	102.557,59	62.742,06			2.215,50		7.418,72
Attività 3	583.938,57	291.147,50	107.035,46		95.203,80	589,44	73.805,10	16.157,26
Attività 4	449.469,21	147.252,74	286.417,52			589,44		15.209,50
Attività 5	105.938,52	42.616,73	53.549,25			3.678,95		6.093,59
Attività 6	60.155,34	27.367,02	26.710,57					6.077,75
Attività 7	62.719,81	13.227,28	42.425,37					7.067,16
<b>Totale</b>	<b>1.730.560,00</b>	<b>808.741,76</b>	<b>659.246,00</b>		<b>95.203,80</b>	<b>7.073,34</b>	<b>73.805,10</b>	<b>86.490,00</b>

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato è ritenuta idonea;
- l'uscita del partner Kantea s.c. a r.l. non incide la capacità del partenariato restante in ATS per la realizzaziOne del progetto e garantisce il raggiungimento degli obiettivi riportati nel progetto esecutivo approvato;
- la spesa complessiva del progetto rimodulato non è superiore a quella approvata in via provvisoria e l'importo del contributo regionale rimane invariato e nella contributo di €1.124.864,00= a valere sul costo progettuale ammesso ad agevolazione per € 1.730.560,00=, oltre al contributo di €137.826,00= per Iva di legge se dovuta, per un totale complessivo massimo concedibile di €1.262.690,00= di cui alla determina dirigenziale n. 266 del 09/07/2004;

si esprime parere favorevole alla rimodulazione progettuale richiesta e si approva la nuova distribuzione dei costi di progetto riportata in Tabella 2.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
SVILUPPO LOCALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
(DOTT.SSA DANIELA DALOISO)