



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/1821

Bari, lì 05/03/2008

Spett.le
Ance Puglia
Via N. Tridente n. 22
70100 - Bari (Ba)

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando "Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni" – Beneficiario Ance Puglia. Progetto "CRISED". Comunicazioni.

Si riscontra la Vs. nota del 21/01/2008 di richiesta di ulteriore proroga di 3 mesi per l'ultimazione del progetto in oggetto, oltre alle due precedenti proroghe già concesse, che portano la scadenza attuale del progetto al 29/03/2008.

Attesa la limitata spesa effettuata e certificata di € 575.076,45 nel corso dei 40 mesi già trascorsi rispetto al costo complessivo del progetto di € 1.942.600,00, si nutrono fondati dubbi sulla possibilità di concludere lo stesso entro tempi molto ristretti.

Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro sette giorni dalla ricezione della presente una dettagliata relazione tecnico economica riportante il piano finanziario di previsione di spesa per le attività ancora da realizzare nel periodo marzo/08 - giugno /08.

La proroga da Voi richiesta sarà concessa nei sette giorni successivi alla ricezione di detto piano finanziario, una volta verificata la fattibilità dello stesso, e sarà comunque condizionata al raggiungimento e alla rendicontazione mese per mese dei livelli di spesa dichiarati nello stesso piano finanziario di previsione, pena l'avvio del procedimento di revoca dei contributi concessi ai sensi dell'art.12 della Convenzione.

Si ricorda infine l'obbligo di trasmettere la documentazione di progetto entro i termini previsti dall'art. 5 della Convenzione.

Il Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

Il Responsabile di Misura
Francesco De Grandi