



R E G I O N E P U G L I A

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO -
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot.38/A/5686

Bari lì 18/09/2007

Spett.le
Unione Nazionale Cooperative
Italiane-Federazione Regionale
Puglia
Via N. De Nicolò, 11
70121 BARI

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto “*E-COOP COOPERATIVE SERVIZI IN RETE*” – Approvazione variazione partenariato e concessione di proroga.

Riscontriamo la Vs. nota prot. 540/07 del 31/07/2007 con la quale è stata richiesta l'estensione del partenariato di progetto e la concessione di una ulteriore proroga per la conclusione delle attività.

L'estensione dell'ATS con l'ingresso nel partenariato di progetto della società Links S.r.l. è stata motivata con la necessità di disporre all'interno della compagine di un partner tecnologico in grado di assicurare il più rapido ed efficace raggiungimento degli obiettivi di progetto. Considerando che il partenariato di progetto viene così a potenziarsi rispetto a quello già positivamente valutato in fase di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia, si esprime parere favorevole all'ingresso del citato partner tecnologico.

La richiesta di una ulteriore proroga sulla data di conclusione delle attività di progetto è stata motivata dai ritardi nelle forniture e dalla complessità della procedura per l'ingresso del nuovo partner. Ai sensi della D.G.R. n. 978 del 26/06/2007 viene pertanto concessa una ulteriore proroga di nove mesi dei tempi di realizzazione del progetto, sino alla data del 19/03/2008.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)