



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA, ARTIGIANATO E P.M.I.

Corso Sonnino, 177 - 70126 BARI

Prot. 38/8446

Bari li 25/07/2006

Spett.le  
Ordine dei Farmacisti  
Della Provincia di Bari  
Via Devitofrancesco, 4/c  
70124 BARI

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C)- Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” – Approvazione della rimodulazione progettuale del progetto *Farmacisti Network* presentato da Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari.

Con nota del 03/07/2006, ai sensi dell'art. 5 della convenzione stipulata il 14/03/2005 per l'esecuzione del progetto in oggetto, è stata richiesta l'approvazione di una seconda rimodulazione del piano di spesa progettuale, a seguito:

1. della dichiarata impossibilità del partner Medea S.r.l. di completare le attività ad essa assegnate, che richiede la redistribuzione delle attività e del relativo impegno di spesa tra i restanti partner;
2. della verificata necessità di modificare la distribuzione dei costi previsti tra le diverse voci di costo del piano finanziario originariamente approvato e già una volta rimodulato.

A tal proposito, il proponente ha compiutamente motivato le condizioni che impongono la rimodulazione del progetto e ha confermato pienamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto anche in mancanza del partner Medea S.r.l., trasmettendo la seguente documentazione:

- comunicazione della Medea S.r.l. di impossibilità a proseguire nelle attività del progetto, dichiarando l'assenso al trasferimento delle attività di propria competenza ad altro partner del raggruppamento, senza con ciò recedere dall'ATS e confermando gli impegni ed obblighi assunti nei confronti della mandataria dell'ATS e della Regione Puglia, per la parte di attività già realizzate e rendicontate e per le quali ha ottenuto il relativo contributo pubblico;
- verbale della riunione di coordinamento tra i partner del progetto del 08/06/2006 nel quale si accetta la rinuncia alla prosecuzione delle attività assegnate a Medea S.r.l., ferme restando le responsabilità della medesima sulle attività e sui risultati di propria competenza, oltre agli obblighi di conferire la necessaria documentazione di rendicontazione e rendersi disponibile per attività di controllo e monitoraggio da parte della Regione Puglia o della Comunità Europea. Nel corso della stessa riunione le attività prima in capo alla Medea S.r.l. sono state all'unanimità trasferite ai partner Grifo Multimedia e Mediterranea che si faranno carico di sviluppare dette attività con proprio personale o con il ricorso a prestazioni esterne e resteranno responsabili del raggiungimento dei risultati attesi.

Considerato che:

- la documentazione presentata a sostegno della richiesta di variazione del Progetto esecutivo approvato e della precedente rimodulazione di cui alla seguente TABELLA 1 è ritenuta idonea;

- l'interruzione della operatività del partner Medea s.r.l. non inficia la capacità del partenariato restante in ATS di realizzare il progetto approvato e garantisce quindi il raggiungimento degli obiettivi riportati nel progetto esecutivo approvato;
- la spesa complessiva del progetto così rimodulato è riportata in TABELLA 2, e risulta non superiore a quella approvata in via provvisoria, rimanendo invariato l'importo del contributo regionale pari a €.476.872,50= a valere sul costo progettuale ammesso ad agevolazione per €.733.650,00=, oltre al contributo di €.52.734,50= per Iva di legge se dovuta, per un totale complessivo massimo concedibile di €.529.607,00= di cui alla determina dirigenziale n. 265 del 09/07/2004.

TABELLA 1. Ripartizione della spesa come approvata con la prima rimodulazione al progetto esecutivo

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLA ATTIVITA' E VOCE DI SPESA								
ATTIVITA'	VOCI DI SPESA							TOTALE
	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	
1. analisi dei requisiti	46,600	14,850	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750	65,200
2. fad	109,000	35,000	0,000	5,000	5,000	17,000	6,600	177,600
3. call – center	59,200	23,600	0,000	7,700	5,000	10,000	7,500	113,000
4. portale	42,000	42,000	0,000	38,000	10,000	10,000	0,000	142,000
5. sperimentazione	62,600	5,900	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	73,500
6. diffusione	11,000	23,600	0,000	2,000	6,000	0,000	4,250	46,850
7. coord. gestione	56,000	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500	115,500
TOTALE	386,400	192,950	0,000	52,700	26,000	42,000	33,600	733,650
%	52,67%	26,30%	0,00%	7,18%	3,54%	5,72%	4,58%	100,00%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLA ATTIVITA' E SINGOLO PARTNER									
ATTIVITA'	PARTNERSHIP								TOTALE
	O.P. BARI	O. P. BRINDISI	O. P. FOGGIA	O.P. LECCE	O. P. TARANTO	MEDITERRANEA	MEDEA	GRIFO	
1. analisi dei requisiti	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	23,700	12,000	12,000	65,200
2. fad								177,600	177,600
3. call – center						113,000			113,000
4. portale							142,000		142,000
5. sperimentazione	6,600	5,000	5,000	5,000	5,000	5,900	18,000	23,000	73,500
6. diffusione						35,850		11,000	46,850
7. coord. gestione	23,600					29,900	41,000	21,000	115,500
TOTALE	37,700	7,500	7,500	7,500	7,500	208,350	213,000	244,600	733,650
%	5,14%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	28,40%	29,03%	33,34%	100,00%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLO PARTNER E VOCE DI SPESA								
PARTNERSHIP	VOCI DI SPESA							TOTALE
	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	
ORDINE PROV. BARI	14,100	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	37,700
ORDINE PROV. BRINDISI	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. FOGGIA	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. LECCE	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. TARANTO	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
MEDITERRANEA	90,300	61,950	0,000	9,700	11,000	10,000	25,400	208,350
MEDEA SRL	76,000	74,000	0,000	38,000	10,000	15,000	0,000	213,000
GRIFO MULTIMEDIA SRL	176,000	35,000	0,000	5,000	5,000	17,000	6,600	244,600
TOTALE	386,400	192,950	0,000	52,700	26,000	42,000	33,600	733,650
%	52,67%	26,30%	0,00%	7,18%	3,54%	5,72%	4,58%	100,00%

TABELLA 2 Ripartizione della spesa nella presente seconda rimodulazione del progetto esecutivo

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLA ATTIVITA' E VOCE DI SPESA								
ATTIVITA'	VOCI DI SPESA							TOTALE
	PERSONAL E	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	
1. analisi dei requisiti	45,530	14,850	0,000	0,000	0,000	0,000	2,832	63,212
2. fad	113,940	36,553	0,000	6,400	5,860	16,923	7,592	187,269
3. call - center	59,880	23,600	0,000	7,700	0,000	5,000	9,890	106,070
4. portale	36,790	64,010	0,000	10,528	0,000	4,120	0,000	115,448
5. sperimentazione	69,400	5,900	0,000	1,360	0,000	4,096	0,000	80,756
6. diffusione	11,190	31,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,201	46,891
7. coord. gestione	78,670	43,840	0,000	0,000	0,000	0,000	11,484	133,994
TOTALE	415,400	220,253	0,000	25,988	5,860	30,139	35,998	733,639
%	56,62%	30,02%	0,00%	3,54%	0,80%	4,11%	4,91%	100,00%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLA ATTIVITA' E SINGOLO PARTNER									
ATTIVITA'	PARTNERSHIP								TOTALE
	O.P. BARI	O. P. BRINDISI	O. P. FOGGIA	O.P. LECCE	O. P. TARANTO	MEDITERRANEA	MEDEA	GRIFO	
1. analisi dei requisiti	7,500	2,500	2,500	2,500	2,500	22,616	11,000	12,096	63,212
2. fad		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	187,273	187,273
3. call - center		0,000	0,000	0,000	0,000	106,074	0,000	0,000	106,074
4. portale		0,000	0,000	0,000	0,000	38,050	55,458	21,940	115,448
5. sperimentazione	6,600	5,000	5,000	5,000	5,000	5,900	18,856	29,404	80,760
6. diffusione		0,000	0,000	0,000	0,000	35,701	0,000	11,192	46,893
7. coord. gestione	27,440	0,000	0,000	0,000	0,000	50,206	23,840	32,513	133,998
TOTALE	41,540	7,500	7,500	7,500	7,500	258,546	109,154	294,417	733,657
%	5,66%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	35,24%	14,88%	40,13%	100,00%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER SINGOLO PARTNER E VOCE DI SPESA								
PARTNERSHIP	VOCI DI SPESA							TOTALE
	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE E BREVETTI	SOFTWARE	NOLO LEASING	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	SPESE GENERALI	
ORDINE PROV. BARI	17,940	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	41,540
ORDINE PROV. BRINDISI	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. FOGGIA	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. LECCE	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
ORDINE PROV. TARANTO	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
MEDITERRANEA	117,490	101,550	0,000	7,700	0,000	5,000	26,806	258,546
MEDEA SRL	37,900	55,150	0,000	7,888	0,000	8,216	0,000	109,154
GRIFO MULTIMEDIA SRL	212,090	41,553	0,000	10,400	5,860	16,923	7,592	294,419
TOTALE	415,420	220,253	0,000	25,988	5,860	30,139	35,998	733,659
%	56,62%	30,02%	0,00%	3,54%	0,80%	4,11%	4,91%	100,00%

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole alla rimodulazione progettuale richiesta e si approva la nuova distribuzione dei costi riportati in Tabella 2.

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2  
(P.I. FRANCESCO DE GRANDI)  
FIRMATO

VISTO:  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(DOTT. RAFFAELE MATERA)  
FIRMATO