

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
"Imprese e Professioni"
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																					
Progetto	@sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi																																				
Proponente	Federazione Regionale della CNA della Puglia																																				
Partner	Università di Bari – Università di Lecce – Ksolutions S.p.A. – CNA Interpreta S.r.l. – CNA Ambiente & Qualità Brindisi srl – CNA Associazione provinciale Brindisi – CO.FI.DI. Srl Soc. Coop. ar.l. – CNA Associazione provinciale Bari – CNA Associazione provinciale Foggia – C.S.A.D. Consorzio Servizi Artigianato Dauno Soc. Coop. a r.l. – CNA Associazione provinciale Lecce – Cooperativa di Garanzia Unità Artigiana Salentina.																																				
Importi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PROGETTO</td> <td style="width: 15%;">@ssonet</td> <td style="width: 15%;">TOT PROGETTO=</td> <td style="width: 10%;">3.842.070,00</td> <td style="width: 10%;">18% Avvio PR</td> <td style="width: 10%;">01/09/2004</td> <td style="width: 10%;">2.654,50</td> </tr> <tr> <td>SAL 1 - 01/09/04 - 31/12/04</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO=</td> <td>2.497.345,50</td> <td>18%</td> <td></td> <td>IVA= 270,66</td> </tr> <tr> <td>SAL 2 - 01/01/05 - 30/04/05</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO IVA=</td> <td>2.654,50</td> <td>10%</td> <td></td> <td>Res IVA= 2.383,84</td> </tr> <tr> <td>SAL 3 - 01/05/05 - 31/08/05</td> <td></td> <td>TOT CONTRIBUTO=</td> <td>2.500.000,00</td> <td>18%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									PROGETTO	@ssonet	TOT PROGETTO=	3.842.070,00	18% Avvio PR	01/09/2004	2.654,50	SAL 1 - 01/09/04 - 31/12/04		CONTRIBUTO=	2.497.345,50	18%		IVA= 270,66	SAL 2 - 01/01/05 - 30/04/05		CONTRIBUTO IVA=	2.654,50	10%		Res IVA= 2.383,84	SAL 3 - 01/05/05 - 31/08/05		TOT CONTRIBUTO=	2.500.000,00	18%		
PROGETTO	@ssonet	TOT PROGETTO=	3.842.070,00	18% Avvio PR	01/09/2004	2.654,50																															
SAL 1 - 01/09/04 - 31/12/04		CONTRIBUTO=	2.497.345,50	18%		IVA= 270,66																															
SAL 2 - 01/01/05 - 30/04/05		CONTRIBUTO IVA=	2.654,50	10%		Res IVA= 2.383,84																															
SAL 3 - 01/05/05 - 31/08/05		TOT CONTRIBUTO=	2.500.000,00	18%																																	
Durata/avvio/ fine	36 mesi dal 01/09/2004 al 01/09/2007																																				
Presenti incontro	Antonio Tarantini, Francesco Surico, Michele Divella, Nicola Sciacovelli, Pasquale Ribezzo, Samanta Dicomite, Pasquale Martino, Gerardo Trotta																																				
Attività previste e spese ammesse		SPESA TOTALE AMMESSA	PERS	CONSUL	LICENZE	SW	NOLO LEASING	INFRASTR	COSTI GEN 5%	PROMOZIONI 5%																											
		3.842,070	2.688,633	80,000	0,000	324,000	323,381	243,100	182,956	0,000																											
1		249,74	227,848	10,000					11,892																												
2		195,70	166,377	20,000					9,319																												
3		990,57	82,922			294,000	323,381	243,100	47,170																												
4		793,03	725,267			30,000			37,763																												
5		562,96	516,150	20,000					26,808																												
6		555,12	508,683	20,000					26,434																												
7		180,37	161,776	10,000					8,589																												
8		314,59	299,610						14,981																												
	%	100,00%	69,98%	2,08%	0,00%	8,43%	8,42%	6,33%	4,76%	0,00%																											
Variazioni	Nessuna																																				

Si pone l'urgenza di una probabile redistribuzione dei costi, in precedenza associati al CNA Interpreta, tra i diversi partner, e per questo saranno rimodulate la spesa e le attività di progetto richiedendo alla Regione l'approvazione della variazione del PE.

DATA: _____

FIRME
