



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/2291

Bari, lì 25 mar. 08

Spett.le
CNA Puglia
V.le Einaudi, 51
70125 Bari

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando "Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni" – Beneficiario CNA Puglia. Progetto "ASSO_NET". Approvazione proroga e rimodulazione.

Si riscontra la Vs. nota prot.244/2007 in atti al prot.38/A/1923 del 10/03/2008 di richiesta di approvazione della rimodulazione del piano finanziario e di concessione di una ulteriore proroga di due mesi per il progetto in oggetto.

Preso atto delle motivazioni da Voi adottate che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi fissati con la progettazione originaria, seppur con un costo inferiore, si comunica che il progetto *Asso_net* dovrà concludersi entro e non oltre il 01/05/2008 e si approva la seguente nuova distribuzione delle voci di spesa:

	VECCHIA	NUOVA
PERSONALE	2.688.633	2.716.199
CONSULENZE	80.000	151.417
SOFTWARE	324.000	250.000
NOLO, LEASING ..	323.381	0
INFR. TECNOLOGICHE	243.100	217.498
SPESE GENERALI	182.956	182.956
TOTALE	3.842.070	3.518.070

In merito alla modifica del partenariato, si ribadisce che la stessa è vincolata all'autorizzazione dello scrivente Settore (art.1 della convenzione del 03/11/2004) che, a tal fine, resta in attesa di una comunicazione del partner uscente in cui dichiarare l'assenso al trasferimento delle attività di propria competenza ad altro partner del raggruppamento e confermi gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti della mandataria dell'ATS e della Regione Puglia, per la parte di attività già realizzate e rendicontate e per le quali ha ottenuto il relativo contributo pubblico, ferme restando le responsabilità del medesimo partner in merito all'obbligo di conferire la necessaria documentazione di rendicontazione e di rendersi disponibile per attività di controllo e monitoraggio da parte della Regione Puglia o della Comunità Europea.

II Dirigente di Settore
Davide F. Pellegrino

II Responsabile di Misura
Francesco De Grandi