



R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE ARTIGIANATO, P.M.I. E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prot. 38/A5985

Bari lì 28/09/2007

Spett.
Federazione Ordini Dottori
Agronomi e Forestali di Puglia
J.F. Kennedy, 86
70124 BARI

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - Bando “Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni” - Progetto “Viridia”. Beneficiario Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali di Puglia – Approvazione variazione partenariato e rimodulazione progetto esecutivo.

Si riscontra la nota prot. 89/2007 del 20/09/2007 in atti al prot 38/A5747 del 20/09/2007 relativa alla richiesta di autorizzazione alla variazione del partenariato e alla conseguente approvazione di una rimodulazione del progetto esecutivo finanziato nell’ambito della Misura 6.2 azione c).

In merito alla variazione del partenariato è stato trasmesso dalla Capofila Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali di Puglia: visura camerale, atto costitutivo, profilo della società e copia degli ultimi due bilanci per il partner entrante Net Web s.r.l.. Da tale documentazione si evince che detta società si caratterizza come partner tecnologico alla stregua del partner uscente Tecnologie Avanzate s.r.l., non modificando così la valutazione positiva espressa dai valutatori iniziali sul partenariato in sede di ammissione a finanziamento del progetto. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione con la Regione Puglia, si esprime parere favorevole all’ingresso del nuovo partner Net Web S.r.l. nell’Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto in oggetto.

In merito alla rimodulazione del progetto, essa si rende necessaria anche per l’ingresso del nuovo partner. Il nuovo progetto esecutivo presentato, in analogia con quello in precedenza approvato, evidenzia la nuova distribuzione delle attività e dei costi ancora da sostenere tra i partner (Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali di Puglia €53.181,67; CNR-ITC €109.814,80; Net Web €1.840.199,83) del totale ancora da spendere per il progetto pari a €2.003.196,30. La rimodulazione proposta non modifica gli obiettivi del progetto approvato in sede di valutazione iniziale e mantiene inalterato il contributo massimo concesso ed impegnato dalla Regione Puglia con la determina dirigenziale n. 330 del 06/08/2004 per €1.625.150,02. Pertanto, si esprime parere favorevole alla rimodulazione del progetto esecutivo presentato.

Si invita la Capofila Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali di Puglia a procedere, quindi, con la massima celerità agli adempimenti successivi e al completamento del progetto.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(AVV. DAVIDE F. PELLEGRINO)

IL RESPONSABILE DI MISURA 6.2
(P. I. FRANCESCO DE GRANDI)