

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 31	Titolo: geometri2netpuglia
Ambito	Regionale
Durata	24 mesi
Partner	Proponente: Collegio dei Geometri di Bari, Partner: Collegio dei Geometri di Brindisi, Collegio dei Geometri di Foggia, Collegio dei Geometri di Lecce, Collegio dei Geometri di Lucera, Collegio dei Geometri di Taranto.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>Non è chiaro a cosa bisogna attribuire i 45.000 € di ammortamento attrezzature. Nulla da eccepire se riguardasse l'acquisto di server. Nel caso in cui si tratti di PC potrebbero sorgere dei dubbi sulla eleggibilità della spesa.</p> <p>La prima attività: non c'è un questionario né è indicato quante interviste si intende compiere. In generale la cifra di 100 mila Euro sembra esagerata.</p> <p>La seconda attività: a causa della mancata specificazione delle attrezzature di cui ci si intende dotare non si è in grado di capire se i costi connessi con la messa a disposizione delle attrezzature sia congruo (2,25 mila euro per postazione).</p> <p>La terza attività: lo sviluppo del portale comporta l'impiego di due persone a tempo pieno per un anno e mezzo di tempo senza che, almeno per il partner tecnologico, vi sia riscontro in un costo di consulenza. Le spese corrispondenti ai 28 mesi/uomo devono essere individuate perciò nello sviluppo di software (87.000 €). Il costo è coerente con la progettazione di un sito dalle dimensioni notevoli;</p> <p>La quarta attività: il costo per il software per la formazione a distanza è eccessivo.</p>

COSTI PROPOSTI in k€			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	72,00	16,41
	2. Consulenze specialistiche	59,50	13,56
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	16,26	3,70
	4. Acquisto o sviluppo di software	190,264	43,35
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	45,00	10,25
	6. Infrastrutture tecnologiche	38,94	8,87
	7. Costi Generali	16,916	3,85
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	438,88	100%
Personale	Il costo del personale interno dei 6 Collegi risulta congruo. In fase di Pianificazione di dettaglio dovrebbero essere specificate le professionalità impiegate.		
Consulenze	Il costo risulta congruo ai parametri massimi previsti nel bando.		
Licenze	Sono dettagliate		
Software	Non è possibile verificare la congruità della spesa poiché non sono specificate le figure professionali, le competenze tecniche e il tempo uomo delle diverse figure professionali per sviluppare il portale informativo e gli ambienti applicativi per la fornitura dei servizi.		

Noli	Non è chiaro a cosa bisogna attribuire i 45.000 € di ammortamento attrezzature.
Infrastrutture Tecnologiche	Non è possibile verificare la congruità della spesa poiché non sono specificate le figure professionali, le competenze tecniche e il tempo uomo delle diverse figure professionali per realizzare il cablaggio dell'infrastruttura tecnologica
Costi generali	Rientrano nel 5% del costo del progetto.
Conclusioni	Tra i partner, oltre ai collegi, sono stati inseriti: Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza dei Geometri, Politecnico di Bari, Murgia Sviluppo SpA che sono solo sostenitori e non partecipano direttamente alla realizzazione del progetto. Il costo del personale impiegato dai sei Collegi risulta congruo rispetto ai parametri di valutazione. Nella Pianificazione di dettaglio bisogna specificare le professionalità impiegate. Il Sw e le Infrastrutture tecnologiche non sono sufficientemente dettagliati: bisogna, che in fase di Pianificazione di dettaglio, siano meglio specificati. Nelle tabelle economiche di ripartizione dei costi per partner vengono genericamente indicati un <i>partner tecnologico</i> e un <i>partner di analisi</i> che devono essere individuati a livello di progettazione esecutiva, tenendo presente che i partner non possono essere fornitori di beni e servizi.

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	72,00	16,41
	2. Consulenze specialistiche	59,50	13,56
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	16,26	3,70
	4. Acquisto e sviluppo di software	190,264	43,35
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	45,000	10,25
	6. Infrastrutture tecnologiche	38,940	8,87
	7. Costi generali	16,916	3,85
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	438,88	100%
Personale	Nel progetto esecutivo, per tutte le attività è stato aumentato impegno mesi/uomo senza motivare questa scelta rispetto alla proposta, portandolo da 65 m/u della proposta a 83,5 m/u del progetto esecutivo. Il costo del m/u del personale risulta congruo.		
Consulenze	Nella Pianificazione di dettaglio si devono quantificare in maniera dettagliata le giornate uomo di consulenza specialistica.		
Licenze	Sono dettagliate		
Software	Nella pianificazione di dettaglio debbono essere o specificate le figure professionali le competenze tecniche e il tempo uomo delle diverse figure professionali per sviluppare il Portale informativo e gli ambienti applicativi di fornitura di servizi on line.		
Noli	Sono dettagliati.		
Infrastrutture Tecnologiche	Nella pianificazione di dettaglio debbono essere specificate le figure professionali, le competenze tecniche e il tempo uomo delle diverse figure professionali per realizzare il cablaggio dell'infrastruttura tecnologica.		
Costi generali	Rientrano nel 5% del costo totale del progetto.		

COSTI PROPOSTI in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
73	438,880	72,000	59,500	16,260	190,264	45,000	38,940	16,916
1	50,61	13,200	35,000					2,410
2	113,93	0,600	7,700		16,264	45,000	38,940	5,425
3	160,14	52,200		16,260	87,030			4,645
4	93,16		1,750		86,970			4,436
5	21,05	6,000	15,050					
%	100,00%	16,41%	13,56%	3,70%	43,35%	10,25%	8,87%	3,85%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
83,5	438,880	72,000	59,500	16,260	190,264	45,000	38,940	16,916
1	50,61	13,20	35,00					2,41
2	113,93	0,60	7,7		16,3	45,0	38,9	5,4
3	160,14	52,20		16,3	87,0			4,6
4	93,16		1,8		87,0			4,4
5	21,05	6,00	15,1					
%	100,00%	16,41%	13,56%	3,70%	43,35%	10,25%	8,87%	3,85%
Delta Prop/ Esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
83,5	438,880	72,000	59,500	16,260	190,264	45,000	38,940	16,916
1	50,610	13,200	35,000					2,410
2	113,929	0,600	7,700		16,264	45,000	38,940	5,425
3	160,135	52,200		16,260	87,030			4,645
4	93,156		1,750		86,970			4,436
5	21,050	6,000	15,050					
%	100,00%	16,41%	13,56%	3,70%	43,35%	10,25%	8,87%	3,85%
Delta Amm- esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delta Amm- prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA**Copertura finanziaria****COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €**

Contributo richiesto (FESR):	€285.272,00
Contributo proprio/partner:	€153.608,00
TOTALE	€438.880,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	€285.272,00
Contributo privato/proprio:	€153.608,00
TOTALE	€438.880,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 285.272,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 153.608,00 pari al 35%.

CONCLUSIONI

Le 5 attività sono state riconfermate.

Il partenariato è stato riconfermato nei 6 Collegi regionali. La spesa per il personale è ripartita tra i 6 partner mentre tutti gli altri costi saranno sostenuti dal proponente Collegio dei Geometri di Bari.

Per valutare la congruità del costo del SW e delle Infrastrutture tecnologiche bisogna, che in fase di Pianificazione di dettaglio, siano specificate le tipologie di professionisti da impegnare nella realizzazione del portale informativo, degli ambienti di fornitura di servizi in rete e per la progettazione e realizzazione del centro tecnico e delle sei reti locali e della infrastruttura logica delle reti.

L'attività 5 è di promozione e rivolta a diffondere la conoscenza del portale ed all'utilizzo dei servizi messi a disposizione degli associati, ed è contenuta nel 5% del costo del progetto.

Nel progetto esecutivo le voci di spesa relative alla consulenze, Licenze, SW, Nolo, Infrastrutture e Spese generali sono state calcolate al lordo di IVA e scorporata.

Il 90% della spesa del progetto è coperta dal contributo del soggetto proponente, Collegio dei geometri di Bari, mentre la restante parte è coperta dal contributo dei collegi provinciali di brindisi, Lecce, taranto e Lucera.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a k€438,880, con un contributi regionale di k€ 285,272.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l'ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d'avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

SINTESI ISTRUTTORIA:

- 1. Si conferma l'ammissibilità del quadro economico del progetto presentato dal proponente.**

Bari 25 giugno 2004

TecnoPolis S.c.r.l.
Ing. Nicola Sciacovelli