



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA, ARTIGIANATO,
COMMERCIO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FIERE E MERCATI
SETTORE INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA, ARTIGIANATO E P.M.I.
Corso Sonnino, 177 - 70126 BARI

VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO MISURA 6.2 AZIONE C) BANDO “IMPRESE E PROFESSIONI”

RIFERIMENTI	
Beneficiario (indicare anche altri eventuali soggetti attivi – attuatore, partner, ecc...):	Proponente: <i>ARA Puglia (Associazione Regionale Allevatori della Regione Puglia)</i> Partner: <i>01 Media Sas – Cassandro Srl</i>
Progetto:	<i>I-COW</i>
Data inizio e fine:	<i>01/06/2004 al 01/12/2006</i>
Referente (nominativo, ruolo, telefono):	<i>Mario De Bellis (Direttore ARA), Francesco Altini (ARA), Sergio Annese (01 Media), Pietro Spagnoletti (Cassandro)</i>
Indirizzo	<i>P.zza Garibaldi, 18 Molfetta (sede 01 Media)</i>
Data e ora	<i>23/03/2006 09:30</i>

VERIFICA AMMINISTRATIVA	
Verifica documenti originali	<i>A giustificazione della rendicontazione di personale APA, il direttore De Bellis specifica che le APA(soci costituenti ARA), hanno aderito al progetto con delibere dei Comitati Direttivi, che saranno trasmesse a breve. Si acquisisce allo stesso scopo copia dell'atto costitutivo e statuto ARA.</i>
	<i>Aquisita copia di una fattura(C&C 232 del 02/07/04) a campione con relativa dimostrazione di pagamento (copia bonifico bancario). Si acquisisce il curriculum di Franco Di Chio e sarà trasmesso a breve il relativo timesheet. In riferimento ai contratti di consulenza già in possesso della Regione Puglia, pur non essendo stati ancora rendicontati, si precisa che vanno stipulati direttamente dai partner o dal proponente come specificato dalla stessa ATS.</i>
Verifica contabilità di progetto	<i>E' stata verificata ed acquisita copia della contabilità di progetto</i>

VERIFICA TECNICA	
Verifica portale e sistema georeferenziato	<i>Anche se dalla documentazione in possesso della Regione Puglia non si evince un significativo avanzamento delle attività, in sede di verifica tecnica si desume che:</i>
	<ul style="list-style-type: none"><i>È stata affrontata una adeguata e dettagliata fase di analisi dei requisiti</i><i>È stato progettato il modello dei dati complessivo e realizzate le tabelle con le relative relazioni</i><i>Sono state progettate e sviluppate alcune funzionalità e servizi di base tra cui quelle di navigazione cartografica non ancora integrate nel portale</i><i>È necessario completare lo sviluppo delle funzionalità mancanti e provvedere ad una integrazione nell'ambiente portale (ARA dichiara di essere pronta entro la fine di giugno 2006)</i><i>È indispensabile continuare l'alimentazione delle basi di dati del sistema per poter raggiungere un livello qualitativo/ quantitativo tale da poter realizzare una concreta</i>

	<i>sperimentazione su un campione di utenti opportunamente selezionati</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si raccomanda di identificare e definire, inoltre, un modello organizzativo pilota, a supporto della soluzione tecnologica, da collaudare, monitorare e mantenere durante tutta la fase di sperimentazione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si propone una prossima verifica tecnica alla fine di giugno 2006</i>

Il Dott. De Bellis si è allontanato prima della stesura del verbale.

Hanno firmato

Gli incaricati del controllo

Michele Divella
Gaetano Storelli
Franco Clarizio

Il destinatario del finanziamento

Sergio Annese
Pietro Spagnoletti